

# Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

## ŘÍDÍCÍ VÝBOR

### ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Číslo	<b>15</b>
Typ zasedání	<b>řádné</b>
Datum	<b>25. června 2012</b>

Účast na zasedání:

<b>Člen ŘV:</b>	účast	náhradník	účast
Ing. Tomáš Hampl	<b>omluven</b>		
Lukáš Martin	<b>přítomen</b>		
Ing. Lidie Vajnerová	<b>omluvena</b>		
RNDr. Vít Příkaský	<b>omluven</b>		
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs	<b>omluven</b>	Prof. Ing. Novák	<b>přítomen</b>
Ing. Martin Procházka	<b>omluven</b>		
Ing. Jaroslav Morávek	<b>přítomen</b>		
MUDr. Kateřina Absolonová	<b>přítomna</b>		
Bc. Jiří Šolc	<b>přítomen</b>		
Bc. Zuzana Kocumová	<b>přítomna</b>		
Bořek Machatý	<b>omluven</b>		

Celkem přítomno 5 členů s hlasovacím právem.

Manažer IPRM	<b>Ing. Michal Verešćák</b>	<b>přítomen</b>
Zástupce SML	<b>Ing. Hana Josefíková</b>	<b>přítomna</b>

#### Navržený program zasedání:

1. Úvodní seznámení s programem zasedání
2. Aktualizace indikativního seznamu
3. Aktualizace dokumentu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
4. Žádost o navýšení rozpočtu projektu „Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití“
5. Různé, diskuse

# Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

## ŘÍDÍCÍ VÝBOR

### 1. Úvodní seznámení s programem zasedání

Jednání zahájil ve 15:10h manažer IPRM Ing. Michal Verešćák a seznámil členy ŘV s programem zasedání.

### 2. Aktualizace indikativního seznamu

Ing. Verešćák zahájil zasedání upozorněním, že vzhledem k počtu přítomných členů s hlasovacím právem **není Řídící výbor usnášeníschopný**.

Bc. Šolc – informoval, že výběrové řízení na revolving bylo neúspěšné, nyní půjde do ZM materiál s návrhem financování projektů prostřednictvím směnečného programu. Banka vydá směnku, kterou sama sobě odkoupí a SML poskytne záruku ve formě zástavy Tipsport arény. Pokud tuto operaci ZM neschválí, IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci bude muset být zrušeno, IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ by bylo financováno z prodeje městských společností či z rozpočtu města.

p. Martin – navrhl, aby ŘV projednal, zda veškeré projekty držet v ind. seznamu, nebo je přesunout do rezervy a v případě získání peněžních prostředků je přesunout zpět. Prozatím by bylo vhodné projekty ponechat v ind. seznamu, protože v případě získání financí lze na projektech pracovat přes letní měsíce, v případě opačném by až zářijové ZM vrátilo projekty zpět do ind. seznamu.

MUDr. Absolonová – vznesla dotaz, zda se uvedený postup týká i Svijanské arény. Bc. Šolc uvedl, že ano, v současné době nemáme peníze na žádný projekt. MUDr. Absolonová dále vznesla dotaz, zda neměstské projekty naplní indikátory. Ing. Verešćák konstatoval, že ano ovšem za předpokladu, že partnerské projekty budou opravdu realizovány.

P. Martin – uvedl, že projekt Centrum aktivního odpočinku by měl v profinancování nahradit projekt Bazén Liberec. Na rozhodnutí o projektech z IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci bude čas přes letní měsíce.

Ing. Verešćák – uvedl, že některé projekty, zejména projekt Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina jsou v pokročilém stádiu realizace. Téměř jisté je to, že se z IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci nebudou dělat velké městské projekty, jako je Svijanská aréna a Divadlo F. X. Šaldy. Tím, že projekty nejsou ve fázi pokročilé přípravy (Divadla F. X. Šaldy), je téměř nemožné projekt v časových intencích realizovat. Mnohem lépe se budou finančně „točit“ malé akce než velké. Pokud do rezervy přesuneme velké projekty a některé malé, z hlediska převisu financí v rámci IPRM se dostaneme k relativně pozitivnímu výsledku.

Bc. Kocumová – vznesla dotaz, zda nenastane situace, kdy dotaci nedočerpáme – minimálně v rámci výběrových řízení uspoříme cca 30%. Ing. Verešćák – uvedl, že je to možné, hrubý odhad je cca 50mil. Kč. Je ale zároveň možné, že přijdou žádosti o navýšení rozpočtu některých projektů (viz předložený projekt kostela sv. Bonifáce). MUDr. Absolonová podotkla, že partner projektu neměl v rozpočtu peníze na administrativní úkony, a nyní je najednou finální částka téměř dvojnásobná. Prof. Novák – uvedl, že se jedná o částky, které jsou ponížitelné. Ing. Verešćák – upozornil na to, že žádost o navýšení rozpočtu má smysl posuzovat jako celek - buď schválit, nebo ne, ale neřešit jednotlivosti.

Ing. Verešćák - dále uvedl, že z hlediska indikativního seznamu má smysl vyčkat na závěr od ekonomů a konkrétní čísla vztahená k IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

## Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci ŘÍDÍCÍ VÝBOR

a IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ a v září učinit finální rozhodnutí stran výběru projektů k realizaci.

P. Martin – uvedl, že pokud nebudou k dispozici finance, budou se projednávat především partnerské projekty s takovými partnery, kteří budou schopni projekt i profinancovat. Ing. Vereščák – uvedl, že jde pouze o projekty sokolovny Vesec a TJ Lokomotiva s ohledem na změnu žadatele ze SML na příslušné tělovýchovné jednoty.

Ing. Morávek – nadnesl otázku, jakou mít filosofii do budoucna, pokud je zadlužená i celá ČR. Ing. Vereščák – vysvětlil, že všechny operační programy jsou předfinancovány ze státního rozpočtu a v momentě, kdy auditoři projekty prověří, EU uvolní peníze. Ing. Morávek – by rád vyzval EU, aby poskytla peníze dopředu, jinak není možné v realizaci projektů pokračovat. Jeho představa byla, že IPRM slouží především k financování městského majetku (Divadlo F. X. Šaldy).

P. Martin – navrhl ověřit proces ex ante financování. Ing. Vereščák – upozornil, že v příštím programovacím období to může být jedna z možností, ale ne nyní (v rámci ROP 2.1). P. Martin – přesto navrhl tuto možnost prověřit.

Ing. Vereščák – osvětlil stav projektu ZŠ Sokolovská – rekonstrukce. Rada města prověřovala projekt v rozsahu rekonstrukce tělocvičny. Původní projekt byl sepsán jako projekt složený ze tří částí (obnova hřiště, knihovny, tělocvičny). Předmětem další RM bude upravit rozsah projektu.

MUDr. Absolonová – navrhla vytvořit nový projekt ZŠ Sokolovská místo jeho úpravy. Ing. Vereščák – upozornil na to, že nový projekt lze do ind. seznamu dostat jedině přes výzvu a další kolo výzvy nedoporučuje. U ZŠ Sokolovské vzniká do konce roku projektová dokumentace, do té doby lze projekt aktualizovat. V současné době je upraven záměr na podobu rekonstrukci tělocvičny, je prověřován rozpočet, poté tento projekt bude předložen ŘV. Procesně je to výrazně jednodušší než realizovat novou výzvu.

Bc. Šolc – vznesl dotaz, zda lze přetransformovat městský projekt na partnerský (např. kino Varšava). Ing. Vereščák – ujistil, že procesně to možné je, konečně je to i případ sokolovny Vesec.

MUDr. Absolonová – navrhla ujasnit název projektu týkající se tělocvičny při ZŠ Sokolovské. Ing. Vereščák – navrhl ponechat název „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“, který je uveden v projektovém záměru.

Ing. Vereščák – dále uvedl, že na zastupitelstvu města bude u projektů uveden jako žadatel SML, čímž bude umožněna samotná realizaci akce, změna žadatele půjde ruku v ruce se zvolením zástupců SML do řídicích/dozorčích orgánů partnerských organizací (způsobilost žadatele).

Hlasování (**ŘV je neusnášeníschopný**, přítomno 5 členů s hlasovacím právem, 1 člen bez hlasovacího práva) o následujících bodech:

- Přearžení projektu „Přestavba monofunkčního sportoviště v areálu Městského stadionu v Liberci“ do rezervy
- Zařazení projektu „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ do ind. seznamu
- Vyřazení projektu „Revitalizace štolý v Klicperově ulici“ z indikativního seznamu i rezervy (na základě žádosti předkladatele projektu).

## Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci ŘÍDÍCÍ VÝBOR

PRO: 5 hlasů + 1 hlas člena bez hlasovacího práva

Hlasování o bodech:

- ŘV doporučuje Radě města zařadit „Rekonstrukci sokolovny Vesec“ do indikativního seznamu
- Navýšení rozpočtu projektu „Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití“

PRO: 5 hlasů + 1 hlas člena bez hlasovacího práva

Prof. Novák – navrhl hlasovat o projektu „Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití“ co nejdříve, protože předkladatelé chtějí podat žádost o poskytnutí dotace již v září tohoto roku.

MUDr. Absolonová - navrhla hlasování o tomto bodu formou per rollam v pátek, když bude prof. Novák uznán ZM právoplatným členem ŘV.

Bc. Kocumová – navrhla hlasování per rollam o bodech programu č. 3 a 4.

Ing. Verešák – uvedl, že není nutné předkládat projekt „Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití“ do RM, hlasování tedy bude probíhat do středy 27.6.2012, materiál do zastupitelstva bude předložen prostřednictvím pana náměstka Martina na stůl.

**S ohledem na ne usnášeníschopnost tohoto ŘV mají veškerá usnesení pouze proklamativní význam.**

Závěr jednání:

Hlasování o bodech předložených v programu 15. zasedání ŘV proběhne per rollam, a to do středy 27.6.2012. Doporučení ŘV bude poté předloženo zastupitelstvu města.

Jednání bylo ukončeno v 16.00h.

Zapisovatel:  
Ing. Hana Josefíková

Předsedkyně ŘV  
Bc. Zuzana Kocumová

