

BEZPROBLÉMOVÝ HARMONOGRAM NOVÉHO ÚP

Období	Postup
leden 2012	předložení pokynů zastupitelstvu města
červen 2012	odevzdání zpracovaného návrhu projektantem
září 2012	společné jednání s dotčenými orgány
leden 2013	posouzení dokumentace krajským úřadem
únor - březen 2013	představení návrhu územního plánu veřejnosti
duben 2013	veřejné projednání
květen - září 2013	vyhodnocení námitek a připomínek
listopad 2013	vydání územního plánu zastupitelstvem města

Harmonogram počítá s určitou minimální rezervou pro řešení nastalých problémů.

PROBLÉMOVÝ HARMONOGRAM NOVÉHO ÚP

Období	Postup
leden 2012	předložení pokynů zastupitelstvu města
červen 2012	odevzdání zpracovaného návrhu projektantem
září 2012	společné jednání s dotčenými orgány
říjen 2012 - březen 2013	řešení rozporů a dohodovacích řízení
duben 2013	posouzení dokumentace krajským úřadem
květen - červen 2013	představení návrhu územního plánu veřejnosti
září 2013	veřejné projednání
říjen - prosinec 2013	vyhodnocení námitek a připomínek
leden 2014	předložení zastupitelstvu k vydání
duben 2014	opakované veřejné projednání
květen 2014	vydání územního plánu zastupitelstvem města

Harmonogram počítá s určitou minimální rezervou pro řešení nastalých problémů.