



## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 7/13/0037/1  
číslo smlouvy zhotovitele: PL 01/2013

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 536 až § 565 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Stavba :

„Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“

mezi

1. **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
IČ: 002 62 978  
DIČ: CZ002 62 978  
Bankovní spojení: Equa bank a.s., č.ú.: 251360/6100  
Zastoupeným: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města  
Zastoupeným ve věcech smluvních: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města  
Zástupce ve věcech technických: Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací  
Zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Michal Verešćák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
- na straně jedné (dále jen objednatel)

a

2. Obchodní společnost: **Regionální stavební s.r.o.**  
Se sídlem: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
Doručovací adresa: Nám. Českých bratřů 36, 460 01 Liberec  
IČ: 445 65 208  
DIČ: CZ44565208  
Bankovní spojení: KB 54207461/0100, ČS 925222/0800  
Zastoupenou: Ing. Ladislavem Drdou – jednatelem,  
Václavem Hlubučkem – prokuristou
- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.128270

na straně druhé (dále jen zhotovitel)  
případně smluvní strany.



1. Dne 10. 10. resp. 16.10. 2013 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo – stavbu “ **Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec**“, včetně zpracování příslušné projektové dokumentace pro realizaci a dokončení stavby.
2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 2.5.3. smlouvy o dílo ze dne 10. 10. resp. 16.10. 2013 dohodli na doplnění předmětu díla o stavební práce týkající se provedení přepožky kanalizace a kabelových tras
3. Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 137.209,00 Kč bez DPH

Celkový objem méněprací	0,00	Kč bez DPH
Celkový objem víceprací	137.209,00	Kč bez DPH
Rozdíl prací změny celkem:	+137.209,00	Kč bez DPH

Původní celková cena díla 8.642.611,70 Kč bez DPH

**Nová Celková cena díla vč. Dodatku č.1: 8.779.820,70 Kč bez DPH**

4. Za předpokladu potvrzení tohoto dodatku do konce 11/2013 je předpoklad dokončení zemních prací a zakládání do 10. 12. 2013, což je prodloužení doby realizace o 3 týdny.
5. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Přílohy:

Příloha č.1 – Rekapitulace ZL č.1, 2

Příloha č.2 – Změnové listy č.1, 2

Příloha č.3 – Popis změn

19-12-2013

V Liberci dne .....

V Liberci dne 17.12.2013

Za objednatele:



Mgr. Martina Rosenbergová  
primátorka města

Za zhotovitele:



**regionální stavební**

Regionální stavební s.r.o.  
Ostrovského 253/3 . 150 00 Praha 5 - Smíchov  
ústředna +420 485 253 555  
fax +420 484 842 001



Ing. Ladislav Drda  
jednatel

Strana 2 (celkem 2)



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj