



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 18/12/0045 8/13/0150

podle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

č. smlouvy objednatele: 18/12/0045

č. smlouvy zhotovitele:

NÁZEV AKCE:

**„Novostavba cyklostezky za ČOV Liberec - úsek cyklotrasy Odra Nisa“,
projektová dokumentace**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Zastoupený: Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Ve věcech smluvních: Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Ve věcech technických: Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy
veřejného majetku
IČO: 00262978
Bankovní spojení: ČS, a.s.
č.ú.: 4096142/0800

Statutární město Liberec
Doručeno: 26.07.2013
CJ MML 113210/13
listy: 2 přílohy: 0

Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o.
Nám. Míru 50, 276 01 Mělník
Zastoupený Ing. Davidem Rybářem, jednatelem společnosti
IČ: 27131335
Bankovní spojení: KB Mělník
č.ú.: 51-2549630287/0100



mm1bes4d7ef421

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Novostavba cyklostezky za ČOV Liberec - úsek cyklotrasy Odra Nisa“. Smluvní strany si přejí tuto smlouvu změnit a proto uzavírají tento dodatek.

Tento dodatek č. 3 mění uzavřenou Smlouvu následovně :

Článek III. Termín plnění

Z důvodů podání námítky k územnímu řízení o umístění stavby, byl spis postoupen k řešení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje (KÚLK). Vzhledem k tomu, že nelze určit jak dlouhou dobu bude spis na KÚLK řešen, dojde k prodloužení termínu předání projektové dokumentace a vydání pravomocného stavebního povolení. Prodloužení termínu bude o dobu vyřízení námitek a dle výsledku řešení námitek ze strany KÚLK.

Proto se upravuje termín plnění následovně:

1. Zahájení prací 15. černa 2012
2. Ukončení
 - dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) do 15.10.2013

Termín plnění níže uvedených činností a dokumentací se prodlužuje o dobu vyřízení odvolání na Krajském úřadu Libereckého kraje. Jedná se o tyto činnosti :

- dokumentace pro stavební povolení (DSP)
(zpracování připomínek a podmínek jednotlivých účastníků řízení a zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace)
- dokumentace pro zadání stavby dodavateli (DZS) – tendrová dokumentace
- inženýrská činnost spojená se zajištěním stavebního povolení včetně vyznačením právní moci u stavebního úřadu v Liberci dle dokumentace pro stavení povolení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany souhlasí, že Smlouva a její dodatky mohou být zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této Smlouvě a dodatcích.

Ostatní ujednání Smlouvy (smlouvy o dílo č. 18/12/0045 a dodatku č. 1 a 2) se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek Smlouvy je uzavírán v souladu usnesením č. 409/2013 z 11. schůze rady města, konané dne 4. 6. 2013.

V Liberci, dne 15. 07. 2013

V Mělníku, dne 24.7.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Martina Rosenbergová
primátorka města
Statutárního města Liberec

Ing. David Rybář
jednatel společnosti
RYBÁŘ stavební s.r.o.

