



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 8/13/0100

číslo objednatele: 8/13/0208, (09EU-001661)

číslo zhotovitele: 03A06/2013

na zhotovení stavebních prací

1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel I. : **Statutární město Liberec,**
PSČ, sídlo : 460 59, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Mgr.Martinou Rosenbergovou, primátorkou statutárního města
Liberec
IČO : 00262978
DIČ :
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 499
bank.spojení : ČS, a.s., pobočka Liberec, č.ú.: **4096142/0800**
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc.David Novotný, vedoucí odboru správy
veřejného majetku

a

Objednatel II. : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: : 659 93 390
DIČ: : CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: Ing. Pavel Kočica, generální ředitel ŘSD ČR
zastoupený: : Ing. Josefem Jeníčkem, ředitelem správy Liberec, se sídlem
Zeyerova 1310, 460 55 Liberec
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Věra Dubcová, vedoucí ekonomického
úseku
ve věcech technických: Ing. Josef Vrba, vedoucí provozního úseku

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel : **SIZ s.r.o.**
PSČ, sídlo : 468 45 Velké Hamry 694
kontaktní adresa :
zastoupený : Lubomír Kouble, jednatel
IČO : 27265480
DIČ pro účely DPH : CZ 27265480

bank.spojení : č.ú.: Česká spořitelna a.s.,pobočka Tanvald č.ú. 965400369/0800
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Lubomír Kouble, jednatel
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání Lubomír Kouble, jednatel

ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Lubomír Kouble, jednatel

(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace akce „Bezpečný přechod Liberec - Sokolská“. Smluvní strany si přejí tuto smlouvu změnit a proto uzavírají tento dodatek.

Tento dodatek č. 1 mění uzavřenou Smlouvu následovně :

4. Doba plnění předmětu díla, termín dokončení díla

K prodloužení termínu dochází především z důvodů toho, že došlo k prodloužení termínu při vytyčování inženýrských sítí RWE, dále v průběhu realizace akce bylo nutné upravit odvodnění dešťové kanalizace na objektu ŘSD ČR.

Odst. 4.4.

Dokončení stavby: 30. 11. 2013


Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany souhlasí, že Smlouva a její dodatky mohou být zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této Smlouvě a dodatcích.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 8/13/0100 se nemění a zůstávají v platnosti.

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat :

V Liberci dne 31.10.2013





Statutární město Liberec
Mgr. Martina Rosenbergová
primátorka města
Mgr. Jiří ŠOLC
náměstek primátorky


Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Josef Jeníček
ředitel správy Liberec



V Liberci dne 31.10.2013


SIZ s.r.o.
Lubomír Kouble, jednatel


468 45, Velké Hamry 694
IČ: 27265480, DIČ: CZ27265480