



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/13/0195

podle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

č. smlouvy objednatele: 8/13/0239

č. smlouvy zhotovitele:

NÁZEV AKCE:

Oprava havárie propustku, ul. V Horách

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Zastoupený: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Ve věcech smluvních : Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Ve věcech technických: Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru
správy veřejného majetku
IČO: 00262978
Bankovní spojení: ČS, a.s. 1089692/0800

č.ú.: 4096142/0800

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na bělidle 198/21, 150 00, Praha 5
Oblast Sever tř. gen. Svobody 77
460 14 Liberec 12
IČ 608 38 744
Zastoupený
- Jiřím Marzem, v zastoupení dle plné moci ze dne 20.9.2013
- Hanou Milerovou, v zastoupení dle plné moci ze dne 20.9.2013
- Ing. Jiřím Janouškem, v zastoupení dle plné moci ze dne 20.9.2013
Zapsaný v OR vedeným u Měú v Praze, B 7634

Smluvní strany spolu uzavřely dne 30.10.2013 smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v realizaci akce : „**Oprava havárie propustku, ul. V Horách**“

V průběhu realizace akce se vyskytly práce, které nebylo možné ověřit či předpokládat v rámci zpracování DZS.

Pod propustkem je nutné provést zádlážbu koryta vodoteče dle požadavků Lesů ČR a z důvodu položeného kabelu O2 a vodovodní přípojky je nutné snížit cca o 60 cm niveletu propustu a následně provést zádlážbu koryta vodoteče před a za propustem.

Z důvodů těchto původně nepředpokládaných prací dochází k zvýšení ceny díla, na kterém se smluvní strany dohody.

Proto se cena díla upravuje následovně:

Cena díla se zvyšuje o 55 000,- Kč bez DPH
Tj. 66 550,- Kč vč. DPH

Tento dodatek č. 1 mění uzavřenou Smlouvu následovně :

Článek 5. Cena díla a platební podmínky

Proto se cena díla odst. 5.1. upravuje následovně:

Dohodnutá cena díla bez DPH	279 305,00 Kč
DPH 21%	58 654,05 Kč
Cena díla včetně DPH	337 959,05 Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany souhlasí, že Smlouva a její dodatky mohou být zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této Smlouvě a dodatcích.

Ostatní ujednání Smlouvy (smlouvy o dílo č. 8/13/0195) se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek Smlouvy je uzavírán v souladu usnesením č. 1014 z 22. schůze rady města, konané dne 3.12.2013.

V Liberci, dne 6.12.2013

V Liberci, dne 6.12.2013

Za objednatele:

Mgr. Martina Rosenbergová
primátorka

Za zhotovitele:

Hana Milerová Ing. Jiří Janoušek
v zastoupení plné moci ze dne 20.9.2013.



Stavba: 13-155 - POVODŇOVÉ ŠKODY 2013 - OPRAVY DOPRAVNÍCH STAVEB V MAJETKU SML
 Objekt: 5 - OPRAVA HAVÁRIE PROPUSTKY, UL. V HORÁCH
 Rozpočet: 5 - OPRAVA HAVÁRIE PROPUSTKY, UL. V HORÁCH

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	
konstrukce a práce								
			Hloubení zapeřených a nezapeřených jam hl. do 2m	m3	10,5	180,00	1 890,00	
			Pomocné stavební práce	Kč	1	5 000,00	5 000,00	
			Dlažba z lom. kamene, vč. nákupu, dodání, do betonu se spárováním	m3	2,5	6 500,00	16 250,00	
			Příplatek za spárování dlažby z kamene	m2	6,4	234,00	1 497,60	
			Rovnanina z lom. kamene s vyplněním spár, vč. nákupu a dodání	m3	6,8	3 155,00	21 454,00	
			Příplatek za vypracování líc	m2	5,8	130,40	756,20	
			Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C12/15	m3	0,25	6 000,00	1 500,00	
			Práh z betonu V4-B30 - výtok	m3	0,5	6 500,00	3 250,00	
			Zásyp jam z nakupovaných materiálů	m3	7,35	462,90	3 402,20	
9 Ostatní konstrukce a práce								
Celkem:							55 000,00	55 000,00