





Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“

FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ IPRM

1. Informace o IPRM**1.1. Číslo IPRM¹****1.2. Název IPRM**Název IPRM: **Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“****1.3. Název a číslo hlavního Operačního programu**Název OP: **Regionální operační program NUTS II Severovýchod**Číslo¹ OP:Název oblasti podpory urbánní osy: **2.1 Rozvoj regionálních center**

Číslo oblasti podpory urbánní osy :

1.4. Předpokládaný celkový finanční objem IPRM

IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. Kč:

2 813 500

IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. Kč

2 813 500¹ Vyplní Řídící orgán

INFORMACE O PŘEDKLADATELI

Úplný úřední název předkladatele (obec):

Statutární město Liberec

Úřední adresa předkladatele:

Ulice, č.p., PSČ, obec:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IČ předkladatele:

00262978

Počet obyvatel obce:

99 721 (k 31.12.2008)

Adresa www stránek předkladatele:www.liberec.cz**Statutární zástupce předkladatele:**

Jméno a příjmení, titul:

Ing. Jiří Kittner

Funkce:

Primátor**Manažer IPRM:**

Jméno a příjmení:

Bc. Jiří Pilný

Funkce:

Koordinátor dotací EU

Kontaktní adresa (ulice, č.p., PSČ, obec):

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Telefon:

485 243 188

E-mail:

pilny.jiri@magistrat.liberec.cz

2. Popis IPRM

2.1. Globální/Hlavní cíl IPRM

Posílení přitažlivosti a zajímavosti zóny Lidové sady pro obyvatele města, instituce, návštěvníky, investory, podnikatele s cílem zajištění integrovaného, vyváženého a udržitelného ekonomického a společenského rozvoje prostřednictvím maximálního využití fondů EU založeného na principu partnerství.

2.2. Stručný popis IPRM

Integrovaná plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ (dále jen IPRM) je zónově zaměřené IPRM, které velmi úzce navazuje na Strategii rozvoje Statutárního města Liberec.

Zóna Lidové sady - příjemné podmínky pro život, zdravé a bezpečné bydlení, atraktivní nabídka pracovních příležitostí a místo pro aktivní trávení volného času, centrum kultury a vzdělanosti – východisko pro město Liberec - významné a přátelské evropské město s mezinárodním dosahem a kvalitami.

Zóna Lidové sady je územím blízkým centru města s velkým potenciálem pro rozvoj města jako celku. Území je charakteristické vysokou koncentrací ekonomických aktivit a zároveň zajímavým přírodním, kulturním, sociálním a vzdělanostním zázemím. Na základě provedené socioekonomické analýzy města a následné SWOT analýzy vyplynula jako jedna ze silných stránek vysoká koncentrace vzdělávacích, kulturních a společenských center a aktivit v bezprostřední blízkosti centra města.

IPRM je cíleně zaměřen na integrovaný a udržitelný rozvoj zóny Lidové sady, čemuž odpovídá i poměrně široké rozpětí opatření a aktivit IPRM, kdy kombinací „tvrdých“ investičních a „měkkých“ neinvestičních aktivit (a následně dílčích projektů) bude dosaženo významného synergického efektu. Specifické cíle IPRM se zaměřují na řešení všech prioritních oblastí a usilují o jejich rozvoj, ať už využitím silných stránek zóny a využíváním nabízených příležitostí nebo odstraňují slabé stránky a předcházejí ohrožením.

V průběhu celé přípravy byl výrazně akcentován princip partnerství v podobě zapojení partnerů již od fáze výběru zóny, v přípravě analytických podkladů a zpracování samotného dokumentu IPRM. Partneři jako významní reprezentanti jednotlivých sektorů i jako představitelé skupiny organizací nebo institucí mají své zástupce v Řídícím výboru IPRM a Pracovní skupině IPRM. Jejich zapojení pak bude zajištěno i v průběhu realizace IPRM.

IPRM zahrnuje ve významné míře i aktivity financované z jiných operačních programů, které jsou nezbytné pro dosažení cílů IPRM a díky nimž bude zajištěn synergický efekt aktivit financovaných z ROP 2.1 SV. Jedná se o následující OP:

- Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- Operační program Životní prostředí
- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
- Integrovaný operační program

IPRM je **zacílen na udržitelný rozvoj** a má pozitivní vliv rovné příležitosti i na životní prostředí, což dokládají i opatření zaměřená na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivé složky.

2.3. Zaměření IPRM

Tématické IPRM



Zónově zaměření IPRM



2.4. Plánované prioritní oblasti IPRM

Ekonomický rozvoj



Přitažlivá města



Sociální integrace



Dostupnost a mobilita



Životní prostředí



Správa věcí veřejných



2.5. Specifické cíle IPRM

Specifický cíl	Popis
Specifický cíl 1: Vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj	Specifický cíl reaguje na potenciál zóny pro ekonomický rozvoj prostřednictvím investic do infrastruktury a vybavení potřebného pro účely výzkumu, vývoje a inovací s akcentem na aplikovaný výzkum.
Specifický cíl 2: Podpora vzdělávacího potenciálu a sociální integrace	Specifický cíl je zaměřen jednak na posílení již existující infrastruktury pro vzdělávání a nabídky vzdělávání a potenciálu v oblasti sociální integrace, jednak na budování nové infrastruktury a rozšiřování aktivit v oblasti vzdělávání a sociální integrace. Díky naplnění tohoto cíle se zóna Lidové sady stane vzdělanostním centrem Liberce. Dosažení tohoto specifického cíle bude realizováno jak prostřednictvím investičních projektů zaměřených na budování a rekonstrukci infrastruktury pro vzdělávání, tak i realizací aktivit zaměřených na zlepšení nabídky a kvality vzdělávání a aktivit v oblasti sociální integrace.
Specifický cíl 3: Zlepšení stavu životního prostředí	Specifický cíl reaguje zejména na slabé stránky a možná ohrožení zóny a je zaměřen na zlepšení stavu životního prostředí v zóně a jeho jednotlivých složek prostřednictvím opatření zaměřených na regeneraci, rozvoj a ochranu veřejné zeleně, využívání obnovitelných zdrojů a hospodaření s energiemi a nakládání s odpady a také Výstavba, rekonstrukce a rozvoj inženýrských sítí
Specifický cíl 4: Posílení atraktivity zóny	Tento specifický cíl se koncentruje na zvýšení atraktivity zóny pro široké spectrum cílových skupin – obyvatelé města, turisty, podnikatele, investory, instituce, neziskové organizace a další subjekty. Specifický cíl je zaměřen primárně na využití stávajícího potenciálu a infrastruktury a její obnovu, regeneraci a revitalizaci zejména u infrastruktury pro kulturu, volný čas a cestovní ruch a částečně i na infrastrukturu pro zvýšení bezpečnosti zóny.
Specifický cíl 5: Zlepšení dostupnosti a mobility	Specifický cíl řeší problémy zóny v oblasti dostupnosti a mobility s akcentem na nemotorovou dopravu a budování související infrastruktury, ale zaměřuje se také na zvýšení bezpečnosti a dostupnosti z hlediska orientace i zajištění bezbariérovosti zóny.
Specifický cíl 6: Zefektivnění správy věcí veřejných	Tento specifický cíl se zaměřuje na oblast veřejné správy a zlepšení jejího fungování jednak dovnitř prostřednictvím vzdělávání a zavádění moderních metod řízení, tak i navenek s cílem zlepšit komunikaci vůči veřejnosti, neziskovému a podnikatelskému sektoru.

2.5.1. Monitorovací indikátory IPRM

a) monitorovací indikátory pro urbánní osu IPRM

a1) Povinné indikátory

Název indikátoru	Kód indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	Výsledek 65 11 00 CORE	m ²	0	10 000
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	Výsledek 52 02 13 CORE	Počet	0	2
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	Výsledek 65 20 00	m ²	0	25 000

A2) Indikátory doplňkové

Název indikátoru	Kód indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání	Výsledek 65 11 01 CORE	m ²	0	2 000
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	Výsledek 65 01 00 NSRR, CORE	m ²	0	40 000

2.6. Plánované opatření/aktivity IPRM

Opatření	Aktivity
1.1 Rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace	- Rekonstrukce a rozšíření stávajících kapacit pro výzkum, vývoj a inovace - Pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace - Investice do infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, vývojem a inovacemi na vysokých školách - Modernizace a rozšíření informační infrastruktury vysokých škol pro výzkum, vývoj a inovace
2.1 Výstavba, modernizace a rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a sociální integraci	- Výstavba, rekonstrukce, modernizace a dovybavení zařízení pro instituce poskytující vzdělávání - Investice do výstavby a rozvoje infrastruktury v oblasti sociální péče, zdraví a služeb v rámci zlepšení kvality těchto služeb - Investice pro rozšíření a z kvalitnější infrastruktury sloužící pro sociální integraci
2.2 Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání a zlepšování podmínek pro sociální integraci	- Příprava nových vzdělávacích programů v počátečním vzdělávání - Podpora výuky cizích jazyků a ICT v počátečním vzdělávání - Vzdělávání pedagogů a zaměstnanců škol v počátečním vzdělávání - Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřeb trhu práce - rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního studia - Rozvoj celoživotního vzdělávání - Vzdělávání pracovníků VŠ a institucí celoživotního vzdělávání

Opatření	Aktivita
	- Vytváření a rozvoj spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání - Vzdělávání příslušníků cílových skupin a dalších subjektů působících v oblasti sociální integrace - Podpora prevence sociálně patologických jevů - Vzdělávání v procesech rozvoje služeb sociální integrace - Podpora managementu a řízení subjektů působících v oblasti sociální integrace
3.1 Regenerace, rozvoj a ochrana veřejné zeleně	- Revitalizace a regenerace parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně v zóně - Výsadba a revitalizace zeleně v zóně - Zajištění údržby veřejné zeleně a parků - Předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů
3.2 Využívání obnovitelných zdrojů a hospodaření s energiemi a nakládání s odpady	- Zateplování objektů v zóně, zejména škol - Instalace kogeneračních zařízení a technologií na využití odpadního tepla - Výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody - Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady v zóně včetně posílení kapacity pro sběr odpadů
3.3 Výstavba, rekonstrukce a rozvoj inženýrských sítí	- Dobudování kanalizace a ČOV v zóně - Výstavba, rekonstrukce a dostavba přívaděčů a rozvodných sítí pitné vody - Dobudování dalších inženýrských sítí v zóně
4.1 Obnova zanedbaných a nevyužívaných objektů a prostranství	- Regenerace a revitalizace brownfields s následným využitím pro rozšíření občanského vybavení - Revitalizace veřejných prostranství - Obnova nevyužívaných objektů v zóně k původnímu nebo upravenému účelu
4.2 Revitalizace a regenerace infrastruktury pro kulturu a volný čas	- Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek - Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch - Podpora zajištění dostupnosti atraktivit zóny - Obnova objektů s ukončenou technickou životností - Regenerace a revitalizace historických a kulturních památek - Obnova stávající sítě a budování nových tras v zóně - Realizace systému navigace k památkám a významným objektům v rámci zóny
4.3 Zvýšení bezpečnosti v zóně	- Instalace kamerového systému - Rozvoj informačního systému pro prevenci kriminality, zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku - Dobudování systému veřejného osvětlení
5.1 Výstavba, modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury	Budování doprovodné infrastruktury pro cyklistickou dopravu (parkoviště typu Bike & Ride, úschovny, odpočívadla)
5.2 Rozvoj dopravní dostupnosti a bezpečnosti	- Zavádění řídicích, telematických a informačních systémů veřejné dopravy pro zlepšení obslužnosti zóny - Vybudování navigačního systému v rámci zóny pro zlepšení orientace - Budování sítě cyklotras a cyklostezek - Bezbariérové úpravy pro zajištění dostupnosti zóny - Budování doprovodné infrastruktury pro bezmotorovou dopravu

Opatření	Aktivity
	Dobudování chodníků v obydlené části zóny včetně bezbariérového přístupu
6.1 Zvyšování kvality řízení veřejné správy	- Zavádění moderních metod řízení příspěvkových organizací - Školení zaměstnanců veřejné správy a příspěvkových organizací - Příprava a realizace IPRM
Administrace IPRM	Administrativní řízení realizace IPRM

2.7. Vazba IPRM na související OP

Uvedeny jsou opatření financovaná z jiných operačních programů a jiných prioritních os ROP SV:

Název opatření/aktivit:	Název OP, číslo a název prioritní osy:
1.1 Rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace	Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 1 - Evropská centra excellence 2 - Regionální VaV centra 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
2.2 Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání a zlepšování podmínek pro sociální integraci	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 - Počáteční vzdělávání 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 3 - Další vzdělávání Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
3.1 Regenerace, rozvoj a ochrana veřejné zeleně	Operační program Životní prostředí 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
3.2 Využívání obnovitelných zdrojů a hospodaření s energiemi a nakládání s odpady	Operační program Životní prostředí 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
3.3 Výstavba, rekonstrukce a rozvoj inženýrských sítí	Operační program Životní prostředí 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
5.1 Výstavba, modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury	Regionální operační program NUTS II Severovýchod 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury
5.2 Rozvoj dopravní dostupnosti a bezpečnosti	Regionální operační program NUTS II Severovýchod 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury
6.1 Zvyšování kvality řízení veřejné správy	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 4 - Veřejná správa a veřejné služby Integrovaný operační program 2.1 b - Zavádění ICT v územní veřejné správě

3. Řízení IPRM

3.1. Zdroje financování IPRM v rámci urbánní osy ROP 2.1

Zdroj financování	Částka (v Kč)	%
Dotace Regionální rady (příspěvek SF, fin. prostředky SR, fin. prostředky RR)	699 762 500	92,50%
Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování)	56737500	7,50%
Zdroje IPRM celkem	756 500 000	100,00%

3.2. Finanční plán IPRM

Tabulka 1. Plán čerpání finančních prostředků v rámci urbánní osy IPRM v jednotlivých letech (tis. Kč)

	Plánovaný objem způsobilých výdajů v rámci urbánní osy IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek ROP)									Nezpůsobilé výdaje
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem	
opatření										0
2.1	0	13 926	35 329	117 745	87 000			0	254 000	0
3.1	0		11 000	11 000				0	22 000	0
4.1	0	20 000	24 000	55 000	120 000	165 000	54 000	0	438 000	0
4.3	0				8 000	16 000	11 000	0	35 000	0
Administrace IPRM	0	1 074	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	7 500	
Celkem urbánní osa	0	35 000	71 400	184 816	216 071	182 071	66 071	1 071	756 500	0
Způsobilé výdaje celkem									756 500	
Nezpůsobilé výdaje celkem										0
IPRM celkem									756 500	

Tabulka 2. Plán čerpání finančních prostředků z jiných OP v jednotlivých letech v tis. Kč

	Plánovaný objem způsobilých výdajů z jiných OP v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek příslušného OP)									Nezpůsobilé výdaje
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem	
opatření										
1.1	0	0	300 000	500 000	560 000	400 000	0	0	1 760 000	0
2.2	0	0	5 564	2 894	2 542	0	0	0	11 000	0
3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0
4.2	0	2000	3 000	95 000	117 000	10 000	6000	0	233 000	0
5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	0	0	19 000	0	0	0	0	0	19 000	0
6.1	0	0	5 000	9 000	0	0	0	0	14 000	0
Celkem	0	2000	352 564	606 894	679 542	410 000	6 000	0	2 057 000	0
Způsobilé výdaje celkem									2 057 000	
Nezpůsobilé výdaje celkem										0
IPRM celkem									2 057 000	

Tabulka 3. Plán čerpání finančních prostředků na IPRM celkem v tis. Kč

	Plánovaný objem výdajů na IPRM celkem									Nezpůsobilé výdaje
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem	
Způsobilé výdaje	0	37 000	423 964	791 710	895 612	592 071	72 071	0	2 813 500	0
Způsobilé výdaje celkem									2 813 500	
Nezpůsobilé výdaje celkem										0
IPRM celkem									2 813 500	

4. Přílohy

Č.	Název přílohy	Doloženo		
		Ano	Ne	Nerelevantní
1	Dokument IPRM	X		
2	Doklad o právní subjektivitě	X		
3	Doklad o posouzení vlivu na životní prostředí	X		
4	Popis opatření IPRM	X		
5	Finanční analýza města	X		
6	Rozpočet IPRM	X		
7	Rozpočtový výhled	X		
8	Seznam schválených dílčích projektů			X
9	Usnesení zastupitelstva – schválení IPRM	X		

5. Prohlášení

Potvrzuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé a že jsem si vědom právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto prohlášení.

Čestně prohlašuji, že Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (zejména týkající se veřejné podpory, ochrany hospodářské soutěže, vlivu na životní prostředí apod.)

Jméno a příjmení, titul (statutárního zástupce): Jiří Kittner, ing.

Podpis:

Datum:

FORMULÁŘ č. 1 - Seznam schválených dílčích projektů – projekty z ROP SV, oblast podpory 2.1

Poř. číslo	Název projektu	Název žadatele	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Z toho dotace v Kč	Cílový OP
Projekty do ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center					
1	Modernizace vybavení ZŠ Liberec, Lesní	Základní škola Liberec, Lesní 575/12 – příspěvková organizace	6 024 316	5 572 492	ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center
2	Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady	Statutární město Liberec	195 726 802	181 047 292	ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center
3	Modernizace DDM Větrník – bezbariérový vstup	Liberecký kraj	20 666 868	19 116 853	ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center
4	Záložní centrum krizového štábu a příprava na mimořádné události	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	35 041 639	32 413 516	ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center
5	Lesní informační středisko a naučné stezky v rekreačním lese	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	15 000 000	13 875 000	ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center
6	Lesní koupaliště	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	120 169 294	111 156 597	ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center
7	Letní amfiteátr	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	30 000 000	27 750 000	ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

Poř. číslo	Název projektu	Název žadatele	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Z toho dotace v Kč	Cílový OP
8	Park Prokopa Holého	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	11 382 350	10 528 674	ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center
9	Kulturní a společenské centrum Lidové sady - rekonstrukce	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	110 260 538	101 990 998	ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center
10	Purkyňovo arboretum – zoologicko-botanické didaktické centrum	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	162 886 784	150 670 275	ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center
11	Rokle Zborovská-Sukovo náměstí	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	10 455 664	9 671 489	ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center
12	ZŠ Lesní-úprava dvora	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	7 009 100	6 483 418	ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center
13	Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“	Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec Husova 142/44	17 580 000	16 261 500	ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center
14	Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“	Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 – příspěvková organizace	9 842 000	9 103 850	ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

1b Popis jednotlivých projektů

Dílčí projekt č. 1

1. Název projektu

MODERNIZACE VYBAVENÍ ZŠ LIBEREC, LESNÍ

2. Předkladatel projektu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, LESNÍ 575/12 – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

4. Místo realizace

Areál ZŠ Liberec, Lesní 575/12

5. Cíl projektu

Tímto projektem by chtělo vedení školy vyhovět zvýšenému zájmu rodičovské veřejnosti o vzdělávací program ZŠ Liberec, Lesní „Škola pro Evropu“ a vytvořit tak kvalitní podmínky nejen pro žáky v počátečním vzdělávání, ale také pro jejich pedagogy.

6. Popis činností projektu a harmonogram

V rámci projektu budou odstraněny technické nedostatky ve vybavení učeben (instalace podhledů s vestavným osvětlením, výměna dveří včetně zárubní, obnovení podlahových krytin); prostředí v učebnách bude modernizováno směrem k víceúčelovému využití (výškově stavitelný nábytek, obložení stěn materiálem vhodným pro prezentaci dětských prací, vybavení ICT technikou – interaktivní tabule, PC, diaprojektory apod.).

Projektová dokumentace se pořídí v dubnu až červnu roku 2009. Následně bude nezbytné vypsát výběrová řízení, která jsou naplánována na konec roku 2009, konkrétně říjen až prosinec 2009. Ostatní aktivity jsou rozplánovány na letní prázdniny 2010. Jedná se o osvětlení, podhledy, dveře, zárubně a podlahy. Do poslední „dokončovací“ fáze patří zakoupení a instalace vybavení učeben (nábytek, elektronika, tabule,...). V této fázi je i zabezpečení, které je naplánováno na září až prosinec 2009.

Řízení a kontrola projektu, metodická pomoc školám, publicita, www, propagace trvají po celou dobu projektu.

2009

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Projektová dokumentace				X	X	X						
Výběrová řízení										X	X	X
Osvětlení												
Podhledy												
Dveře a zárubně												
Podlahy												
Obklady												
Nábytek												
Tabule												
Elektronika												
Zabezpečení												
Řízení a kontrola projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Metodická pomoc školám	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Publicita + www + propagace	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2010

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Projektová dokumentace												
Osvětlení						X	X	X				
Podhledy						X	X	X				
Dveře a zárubně						X	X	X				
Podlahy						X	X	X				
Obklady								X				
Nábytek								X	X	X		
Tabule								X				
Elektronika									X	X	X	X
Zabezpečení								X	X			
Řízení a kontrola projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Metodická pomoc školám	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Publicita + www + propagace	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
6 024 316	5 572 492



8. Výsledky projektu

Subjekt	Přínos z projektu
Předkladatel	- nové vybavení (ICT, dataprojektory, interaktivní tabule, PC,...)
	- zvýšení atraktivity mezi rodiče (současných i potenciálních žáků)
Cílové skupiny	- větší atraktivita pro všechny cílové skupiny (žáky, pedagogy, rodiče i veřejnost)
	- kvalitní výuka pro žáky (moderní vybavení)
	- lepší zázemí pro pedagogy (upravené učebny)
Město Liberec	- další zmodernizovaná škola na území města Liberce
	- úspora financí (snížení nákladů na energie)

Dílčí projekt č. 2

1. Název projektu

Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady

2. Předkladatel projektu

Statutární město Liberec

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

4. Místo realizace

Liberec, Lidové sady

5. Cíl projektu

Cílem projektu je vybudování nových objektů pro vzdělávání a volnočasové aktivity široké veřejnosti v přirozeném centru odpočinkové oblasti Lidové sady a posílení atraktivity zóny. Jejich součástí je veřejné sociální zázemí, informační kiosek, úschovna a bezbariérový přístup do Zoologické zahrady Liberec.

6. Popis činností projektu a harmonogram

Vznikne multifunkční komplex dvou objektů A a B, který má ambici stát se centrem pro trávení volného času v lokalitě Lidových sadů. Tento objekt se jistě stane přirozeným orientačním bodem a výchozím místem i zázemím pro zvolenou volnočasové aktivity jež tato zóna nabízí. Centrum aktivního odpočinku je určeno pro vzdělávání široké veřejnosti (obyvatelé a návštěvníci města, zájmové kroužky, školní kolektivy, univerzita třetího věku apod.) a další možnosti volnočasových a edukačních aktivit na území zahrady. V nové budově A na konečné zastávce tramvaje vznikne nový bezbariérový vstup do zoologické zahrady, budou zde umístěny bezbariérové toalety, info-kiosek, úschovna kol a kočárků. Vznikne zde i nové administrativní zázemí pro zoologickou zahradu. Na místě stávající, v současné době již v havarijním stavu, nevyhovující administrativní budovy bude vybudována budova B, sloužící jako edukační zázemí jak pro programy zoologické zahrady, tak i pro aktivity vnějších subjektů (školy, kroužek mladých přírodovědců, aktivity občanského sdružení Faunus). Hospodářské a chovné zázemí, které zde bude umístěno, bude řešeno s ohledem na návštěvníky tak, aby tito měli možnost nahlížet přímo do provozního a chovného zázemí zoo. V obou budovách budou v co největší míře využívány technologie šetrné k životnímu prostředí (konstrukce, materiály při stavbě, alternativní zdroje energie).

Projekt bude řešen v jednotlivých fázích a dle jednotlivých aktivit.

Fáze projektu:

Přípravná – zpracování potřebné projektové dokumentace, příprava žádosti a podpůrných příloh pro dotaci, realizace výběrových řízení na dodavatele stavby, služeb, podpisy smluv s dodavateli atd.

Realizační – realizace stavby dle odsouhlaseného harmonogramu prací a jednotlivých aktivit projektu, zajištění potřebné publicity projektu, ukončení a předání stavby, vyúčtování a ukončení projektu, kolaudace

Provozní fáze – realizace provozu předaného díla, zajištění lidských zdrojů, zajištění správy, údržby, výsledků projektu



Aktivity projektu v investiční – realizační fázi:

- Stavba horního multifunkčního komplexu - A
- Demolice stávající administrativní budovy a výstavba budovy - B
- Infrastruktura – přeložky a úpravy IS
- Posílení trafostanice
- Stavba cest a bezbariérové propojení obou budov
- Technologie vybavení objektu
- Terénní a sadové úpravy
- Oplocení

Harmonogram aktivit projektu**Rok 2009**

- ⇒ Stanovení realizačního týmu, řízení projektu
- ⇒ Zajištění veškerých výběrových řízení v projektu, tj. výběr dodavatelů stavby, TDI atd.
- ⇒ Projektové přípravné práce: průzkumové práce (inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, geodetické zaměření), projektové práce ve stupních DUR, DSP, DVD, DPS (část)
- ⇒ Zajištění publicity projektu

Rok 2010

- ⇒ Řízení projektu
- ⇒ Dopracování DPS
- ⇒ Autorský dozor
- ⇒ Inženýrská činnost
- ⇒ Stavební činnost objektů SO 01 – Horní budova multifunkční objekt, SO 05 – Odstranění omezujících faktorů IS, SO 05.1 – Stavby cest, bezbariérové řešení, SO 02 – Oplocení a terénní úpravy
- ⇒ Zajištění publicity projektu

Rok 2011

- ⇒ Řízení projektu
- ⇒ Dopracování DPS
- ⇒ Autorský dozor
- ⇒ Stavební činnost na všech SO + SO 04
- ⇒ Demolice stávající administrativní budovy a výstavba dolní edukační budovy - B
- ⇒ Realizace technologií
- ⇒ Vnitřní vybavení interiérů,
- ⇒ Provozní dovybavení
- ⇒ Ukončení realizace projektu, předání stavby, kolaudace, vyúčtování
- ⇒ Zajištění publicity projektu
- ⇒ Zahájení provozu

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
195 726 802	181 047 292

8. Výsledky projektu

Nové moderní multifunkční centrum pro trávení volného času v lokalitě Lidových sadů. Dva na sobě nezávislé objekty umožňující nabídku kvalitního bezbariérového zázemí volnočasových aktivit v zóně spolu s kvalitní a atraktivní nabídkou vzdělávacích a volnočasových aktivit v areálu Zoologické zahrady Liberec.

Projekt významně doplňuje nabídku volnočasových a edukačních aktivit ve městě s přímým dopadem na okolí. Výrazně podpoří image města Liberce, které dnes ne zcela efektivně využívá svého přírodního potenciálu pro oddychové a rekreační aktivity. Projekt má vysoce environmentální a výchovně vzdělávací charakter a zároveň je atraktivní nabídkou k trávení volného času a relaxaci. Současně je rovněž zajímavou doplňkovou volnočasovou nabídkou pro návštěvníky města i regionu při preferenci jiných aktivit. Jeho dopady na dotčené území s řadou doprovodných efektů budou jednoznačně pozitivní.

- Významné zlepšení občanské vybavenosti v odpočinkové zóně Lidové sady
- Zatraktivnění zóny
- Zkvalitnění návštěvnického komfortu v zóně
- Rozšíření nabídek CR
- Využití širšího území pro rekreační a zájmové účely v dané lokalitě
- Ekologická výchova dětí, mládeže, dospělých
- Použití ekologicky šetrných technologií, zvláště pak pro následný provoz objektů Centra aktivního odpočinku
- Vzdělávání všech cílových skupin

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území = 1,105 ha

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst = 1

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání = 200m²

Dílčí projekt č. 3

1. Název projektu

Modernizace DDM Větrník – bezbariérový vstup

2. Předkladatel projektu

Liberecký kraj

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

4. Místo realizace

Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, 460 01, Liberec 1

5. Cíl projektu

Cílem je umožnit vstup i dětem a mladým lidem, kterým to jejich handicap stěžuje či úplně znemožňuje. Realizací projektu dojde k naplnění poslání DDM být střediskem volného času, které vytváří cestu k harmonické osobnosti bez ohledu na pohybová a jiná zdravotní omezení klienta.

6. Popis činností projektu a harmonogram

VÝSTAVBA

a) nástavba nad tělocvičnu

Vznikne nový sál, zvýší se tělocvična a upraví se její povrch - protismykový, sociální zařízení pro vozíčkáře, čtyři kanceláře, které byly výtahem zrušeny.

Díky těmto aktivitám se zvýší bezpečnost stávajících klientů a umožní se užívání sociálního zařízení i vozíčkářům

b) přístavba vedle tělocvičny

Vznikne nářadovna, nové klubovny, kancelář, šatna pro klienty tělocvičny, zadní vchod.

Opět se zvýší bezpečnost a dodrží se zákonná povinnost (nářadovna) a uvolněním stávající šatny vznikne tolik potřebná sborovna pro externí vedoucí (80).

c) úprava suterénu

Vznikne strojovna výťahu, sanací suterénu vznikne skladový prostor a zvukově izolovaná místnost – zkušebna pro začínající kapely.

Díky těmto aktivitám budou moci mladí umělci zkoušet v DDM, aniž by rušili ostatní klienty i okolí.

Největším přínosem celé modernizace je, že do DDM budou moci i děti a mladí lidé s handicapem, tedy vznikne přístup bez barier.

VYBAVENÍ

Nákup zrcadel pro zrcadlový sál, sanity, nábytku pro kanceláře, vybavení šatny, stolů, židlí a skříní pro klubovny

PARK ZA DDM

Nákup hracích prvků pro vozíčkáře, ale i inovace již stávajících – opotřebovaných

Harmonogram aktivit projektu**Fáze přípravy a realizace stavby**

1. Výběr zhotovitele projektové dokumentace a inženýrské činnosti
Lhůta 1,5 měsíce, předpokládané plnění březen 09 – duben 09
2. Zahájení projektových a přípravných – průzkumných prací
 - zaměření stávajícího stavu
 - dokumentace ke stavebnímu povolení
 - zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 Lhůta 3,5 měsíce, předpokládané plnění duben 09 – červenec 09
3. Zajištění stavebního povolení
 - projednání dokumentace a zajištění stavebního povolení
 Lhůta 3,5 měsíce, předpokládané plnění srpen 09 – listopad 09
4. Výběr zhotovitele stavby
 - výběrové řízení na generálního dodavatele stavby
 Lhůta 2,0 měsíce, předpokládané plnění listopad 09 – leden 2010
5. Realizace stavby
 - zpracování dokumentace pro realizaci stavby
 - realizace stavby
 - technický dozor investora
 - autorský dozor
 Lhůta 15 měsíců, předpokládané plnění leden 2010 – březen 2011

Fáze provozní

Užívání rekonstruovaných a přistavěných prostor je možné až po úplném dokončení stavby.

V provozní fázi již nejsou další omezení, provoz a užívání dokončených prostor je možný po dobu životnosti stavby, předpokladem je minimální doba 20 let.

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
20 666 868	19 116 853

8. Výsledky projektu

Liberecký kraj získá první středisko volného času s bezbariérovým přístupem. Bude to ojedinělé i v rámci celé ČR. Prostřednictvím modernizace střediska dojde k předpokládanému navýšení počtu klientů, kteří využívají jeho služeb. Zároveň dojde k rozšíření klientely, kdy budou moci využívat služeb střediska bezproblémově i další cílové skupiny (tělesně postižení lidé).
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem = 500m²

Dílčí projekt č. 4

1. Název projektu

Záložní centrum krizového štábu a příprava na mimořádné události

2. Předkladatel projektu

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

4. Místo realizace

Stálý úkryt CO, ul. Husova, 460 05 Liberec 5

5. Cíl projektu

Cílem projektu je modernizace stálého úkrytu civilní ochrany (CO) na ul. Husova, který v současné době nemá stálé využití a je velmi zastaralý. Cílem projektu je pořádat zde ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje školení pro účely ochrany obyvatelstva a přípravy na mimořádné události a vytvořit zde vhodné podmínky pro existenci plnohodnotného záložního pracoviště pro krizový štáb.

6. Popis činností projektu a harmonogram

Předinvestiční fáze

Jedná se o období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho realizaci či zamítnutí. Z hlediska hotovostních toků sem zpravidla spadají náklady na projektovou dokumentaci, administrativní náklady na přípravu projektu, náklady na zpracování ekonomických studií. V našem případě nebudeme předpokládat utopené náklady.

Předinvestiční etapa zahrnuje následující kroky:

- ❖ zpracování projektové a technické dokumentace;
- ❖ zjištění a vyřešení veškerých majetkových a dalších právních vztahů, které by mohli ovlivnit nebo ohrozit realizaci projektu
- ❖ zajištění finančních prostředků na profinancování investice;
- ❖ zajištění plnění podmínek případné dotační smlouvy a řádného sledování nákladů a finančních toků projektů;
- ❖ zajištění povinné publicity a případných marketingových aktivit projektu.

Investiční fáze

Tato fáze potrvá ode dne zahájení fyzické realizace až do dne zahájení jejího provozu a patří k nejnáročnějším fázím trvání projektu. Celá realizace projektu začíná výběrem dodavatele, jež je naplánován na léto 2012. Dále se bude pokračovat přípravnými pracemi. Samotná realizace rekonstrukce. Na podzim 2013 proběhne kolaudace a převzetí úkrytu CO do užívání. Všechny procedury zadávání dodávek prací a služeb budou v souladu s příslušnou legislativou a příručkou programu ROP Nuts II Severovýchod, ze kterého bude realizace projektu kofinancována.

Hlavními aktivitami těchto fází jsou

1. Vedení projektu



2. Výběr dodavatele dle zákona 137/2006 Sb.

3. Rekonstrukce úkrytu CO

V rámci projektu bude provedena asanace stálého úkrytu, jejíž součástí je oprava hydroizolace, injektáže, rekonstrukce instalací a zasíťování. Dále bude objekt dovybaven audiovizuální technikou a výpočetní technikou a nábytkem pro účely výuky a činnosti krizového štábu. Také bude provedena instalace vytápění, rekonstrukce sociálního zařízení a energie. V objektu bude umístěna stálá expozice historie a současnosti ochrany obyvatelstva. Pro provoz a údržbu objektu bude nutné vytvořit nové pracovní místo správce objektu, který bude zajišťovat kromě úklidu, oprav a úprav také koordinaci výukových aktivit.

4. Monitoring, publicita

5. Závěrečné vyhodnocení

Provozní fáze

V našem případě provozní etapa zahrnuje pouze náklady spojené s dodatečnou údržbou a opravou a mzda správce, jelikož z podstaty projektu se další provozní náklady nevyskytují.

Hlavními aktivitami v provozní fázi bude zejména:

- zajištění vzdělávacích programů
- zajištění celoroční údržby

Poprovozní fáze

Jedná se o období, ve kterém se projekt již neprovozuje, přesto zde mohou vznikat další možné příjmy, ale i výdaje pro investora. Pokud tyto finanční příjmy či výdaje existují a jsou nezanedbatelné, musí být zahrnuty do hodnocení investice.

Vzhledem k podstatě projektu se nepředpokládá ukončení jeho provozu a tak je poprovozní fáze irelevantní. Projekt žádné poprovozní příjmy ani výdaje nezahrnuje, proto je nelze zahrnout do hodnocení investice.

Harmonogram aktivit projektu

Aktivita	2011												2012												2013											
Měsíc	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Zpracování projektové žádosti, příprava projektu																																				
Registrace projektu do ROP																																				
Posuzování žádosti																																				
Podepsání smlouvy o poskytnutí dotace																																				
Výběrové řízení na dodavatele																																				
Realizace rekonstrukce a modernizace																																				
Předání díla zadavateli																																				
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu																																				

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
35 041 639	32 413 516



8. Výsledky projektu

Přehled jednotlivých beneficentů a přínosů	
Obec	Snížení rizika nehod, možnost využití záložního centra krizového štábu
cílové skupiny	zvýšení bezpečnosti, zajímavější a kvalitnější výuka
Liberecký kraj jako subjekt	Zkvalitnění výuky v oblasti přípravy na mimořádné události, plně funkční úkryt CO, fungující záložní centrum krizového štábu.
Region	Pozitivní vliv na obyvatelstvo podporou zkvalitnění a sjednocení vzdělávání v oblasti přípravy na mimořádné události.
Česká republika	Příjmy z odvodů DPH v souvislosti s realizací projektu, úspora za podporu v nezaměstnanosti díky vytvoření nového pracovního místa.

Očekávané výstupy projektu	Ověřitelné indikátory
Podpořené projekty na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst	Expozice prvků civilní ochrany, výuka v oblasti přípravy na mimořádné události a větší pocit bezpečí získaný díky funkčnímu úkrytu CO, budou mít pozitivní vliv na rozvoj města.
Nově vytvořené pracovní místa v rámci projektu na udržitelný rozvoj měst	V rámci projektu dojde k vytvoření pracovní pozice správce objektu úkrytu CO.
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektu určený pro rozvoj vzdělávání	V rámci projektu dojde k revitalizaci nevyužívaného a chátrajícího úkrytu CO a vznikne tak centrum pro vzdělávání v oblasti CO.

Dílčí projekt č. 5

1. Název projektu

Lesní informační středisko a naučné stezky v rekreačním lese

2. Předkladatel projektu

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

4. Místo realizace

Lesní komplex „Žulový vrch“ (severovýchodní část zóny Lidových sadů)

5. Cíl projektu

V rámci projektu dojde k vybudování jednoduché roubené dřevěné stavby, jejíž součástí bude jednoduše zařízená místnost pro cca 25 osob, zázemím pro přípravu občerstvení, sklepem a skladovacími prostory. Objekt bude sloužit pro realizaci volnočasových aktivit a také jako lesní informační a vzdělávací středisko. Objekt bude vybudován na základě technologií šetrných k životnímu prostředí a bude tak sloužit i jako vzor k nenásilné formě vzdělávání k šetrnějšímu způsobu života.

6. Popis činností projektu a harmonogram

Aktivity v přípravné fázi projektu:

- dotační analýza
- identifikace partnerů projektu a definice jejich role v rámci udržitelnosti projektu
- zpracování námětu na projekt a předložení do výzvy k předkládání námětů k zařazení projektů do IPRM Liberec – zóna Lidové sady
- vypracování a schválení investičního záměru projektu
- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
- zpracování scénáře naučných stezek
- vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení
- schválení rozhodnutí o podání žádosti o dotaci ve volených orgánech města
- zajištění financování projektu (schválení financování ve volených orgánech města)
- projednání cílů a zaměření projektu s poskytovatelem dotace
- vyplnění žádosti o dotaci, zpracování povinných příloh
- stavební povolení
- vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a dodavatele technologií šetrných k životnímu prostředí
- vypsání výběrového řízení na výtvarné zpracování střediska, jeho okolí a naučných stezek (interaktivní prvky, naučné tabule, směrovky apod.) a dodavatele mobiliáře

Aktivita v realizační fázi projektu:

- umístění velkoplošného reklamního panelu s předepsanými logy (publicita)
- stavební práce
- úprava naučných stezek včetně instalace mobiliáře
- kolaudace
- zpracování závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu

Aktivita v provozní fázi projektu:

- slavnostní otevření
- propagace výsledků projektu
- rozvoj vzdělávacího plánu partnera
- pořádání školení, přednášek, seminářů a workshopů
- provoz a údržba objektu „Lesního informačního střediska“
- tvorba a aktualizace textů na informačních tabulích
- údržba stezek a mobiliáře
- zpracovávání monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu

Harmonogram aktivit projektu

přípravná fáze projektu:

- 07/2008 - identifikace projektového námětu
- 10/2008 - dotační analýza a zpracování investičního záměru
- 05/2009 - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
- 08/2009 - zpracování dotační žádosti
- 11/2009 - realizace výběrových řízení
- 02/2010 - výběr dodavatelů

realizační fáze projektu:

- 03/2010 - stavební práce
- 04/2011 - instalace mobiliáře

provozní fáze projektu:

- 05/2011 - otevření

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
15 000 000	13 875 000

8. Výsledky projektu

- nová budova Lesního informačního střediska s velkou variabilitou nabídek možností trávení volného času
- naučné stezky k rekreačnímu i edukačnímu využití pro celé rodiny
- obnova plochy ke krátkodobému rekreačnímu sportu na základě instalace sportovně herních prvků z přírodních materiálů
- maximální nabídka veřejnosti krátkodobé rekreace v přírodě
- využití zanedbaných lesních ploch
- větší informovanost veřejnosti
- přírodě blízké prostředí pro výukové programy, ZŠ, MŠ, lesnickou veřejnost
- možná další spolupráce s CHKO, LČR s.p. jak ve využívání objektu, tak v navazování tras v lesích LČR, s.p.
- plynule navazuje na kulturní využití celé lokality Lidové sady

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem = 1 ha

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy = 200 m²

Počet podpořených projektů na rozvoj Liberce = 1



Dílčí projekt č. 6

1. Název projektu

Lesní koupaliště

2. Předkladatel projektu

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

4. Místo realizace

Tichá ulice, k.ú. Ruprechtice

5. Cíl projektu

Cílem je

- výstavba provozně-sociálního objektu (zázemí pro personál i návštěvníky: šatny, sociální zařízení, místnost pro plavčíka a pro poskytnutí první pomoci, sklad pro mobilní zařízení, strojovna bazénové technologie, akumulční nádrže v suterénu)
- oprava vodní nádrže při splnění současných hyg.požadavků na provoz venkovního bazénu (brodítko před vstupem do vody, úprava vody, výměna....ohřev?) se zachováním nejbližšího okolí bazénu jako volné odpočinkové plochy
- příprava a úprava bazénové vody

6. Popis činností projektu a harmonogram

V přípravné fázi je třeba smluvně ošetřit mezi partnery Statutárním městem Liberec a SK Ještěd vlastnictví nemovitostí. V současné době je vlastníkem o. s., které není však veřejnoprávní subjekt a proto ani není uznatelným žadatelem a příjemcem. Současně na základě transformace má do 8/2012 blokaci jakkoli zcizovat nemovitost Lesního koupaliště. Proto musí být uzavřena nejprve smlouva o spolupráci na rozvoji areálu koupaliště, součástí povinností jednotlivých stran bude jednak budoucí smlouva o bezúplatném převodu koupaliště na město a jednak povinnost města s tímto převodem spojená-realizovat veškerou projektovou přípravu rozvoje areálu ze zdrojů města. Žadatelem o dotaci z ROP bude Statutární město a to buď ještě na základě dlouhodobé smlouvy o spolupráci a budoucí smlouvě o převodu areálu do vlastnictví města nebo město požádá až v okamžiku, kdy se stane vlastníkem areálu (nejdříve 8/2012). Realizační fáze začne výběrovým řízením na dodavatele stavby, vlastní výstavby však začne teprve po převodu vlastnictví.

Provozní fáze bude zahájena předáním do zkušebního provozu.

Harmonogram aktivit projektu

Přípravná fáze

1. Smlouva o spolupráci mezi partnery SML a SK Ještěd na rozvoji areálu Lesního koupaliště
2. Aktualizace zadání a dokončení DÚR (12/2009)
3. Získání ÚR 2/2010
4. Žádost na ROP II SV- 2.1
5. Projekt ke stavebnímu povolení 12//2010
6. Získání SP 5/2011

Realizační fáze

1. Tendrová dokumentace 12/2011
2. VŘ na dodavatele stavby 1/2012 – 6/2012
3. Převod areálu z SK Ještěd na SML 8/2012
4. Výstavba 8/2012 – 10/2013
5. Kolaudace

Provozní fáze

1. Zkušební provoz 5/2014 – 7/2014
2. Řádný provoz 8/2014 – 2020-

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
120 169 294	111 156 597

8. Výsledky projektu

Výsledkem projektu bude doplnění venkovní koupací plochy pro obyvatele města o kapacitu 1 625 m² s max. kapacitou 375 – 500 návštěvníků denně.

Výstupem bude rekonstruovaný areál Lesního koupaliště s plaveckým bazénem, bazénovou technologií pro úpravu a cirkulaci vody, ohřevem vody. Areál bude napojen na zdroj vody, kanalizaci, elektro.

Plocha revitalizovaných a nevyužívaných a zanedbaných areálů (brownfields) celkem = 1,12 ha

Dílčí projekt č. 7

1. Název projektu

Letní amfiteátr

2. Předkladatel projektu

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

4. Místo realizace

Sovova ul. – areál Letního amfiteátru

5. Cíl projektu

Realizací projektu dojde k demolici rozpadlého letního divadla, zdejší budovy a terasy, dojde k vyčištění území, vykácení náletů, úpravě zeleně a cestiček, a k instalaci mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, herní prvky). Součástí projektu bude i úprava asi 200 m dlouhé přístupové komunikace. Provedená celková revitalizace vytvoří nové místo pro vycházky, odpočinkovou zónu klidu a místo pro krátkodobou rekreaci-projekt na podporu veřejného zdraví.

6. Popis činností projektu a harmonogram

Aktivita v přípravné fázi projektu:

- identifikace partnerů projektu a definice jejich role v rámci udržitelnosti projektu
- zpracování námětu na projekt a předložení do výzvy k předkládání námětů k zařazení projektů do IPRM Liberec – zóna Lidové sady
- vypracování a schválení investičního záměru projektu
- vypracování dokumentace k územnímu řízení a provedení demolice
- dendrologický průzkum, studie revitalizace zeleně
- schválení rozhodnutí o podání žádosti o dotaci ve volených orgánech města
- zajištění financování projektu (schválení financování ve volených orgánech města)
- projednání cílů a zaměření projektu s poskytovatelem dotace
- vyplnění žádosti o dotaci, zpracování povinných příloh
- vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací (demolice objektu, přístupová komunikace)
- vypsání výběrových řízení na obnovu zeleně a dodavatele mobiliáře

Aktivita v realizační fázi projektu:

- umístění velkoplošného reklamního panelu s předepsanými logy (publicita)
- stavební práce (demolice, úprava přístupové komunikace)
- revitalizace zeleně včetně instalace mobiliáře
- zpracování závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu

Aktivita v provozní fázi projektu:

- slavnostní otevření
- údržba / provoz areálu
- propagace výsledků projektu
- zpracovávání monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu

přípravná fáze projektu:

- 07/2008 – identifikace projektového námětu
- 10/2008 – dotační analýza a zpracování investičního záměru
- 02/2009 – vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
- 03/2009 – zpracování dotační žádosti
- 06/2009 – realizace výběrových řízení
- 08/2009 – výběr dodavatelů

realizační fáze projektu:

- 09/2009 – stavební práce
- 04/2010 – instalace mobiliáře
- 05/2010 – ukončení projektu

provozní fáze projektu:

- 05/2010 – zpřístupnění veřejnosti
- 05/2010 – 2015 – údržba

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
30 000 000	27 750 000

8. Výsledky projektu

- Vyčištěné a bezpečné revitalizované území pro trávení volného času
- dojde k odstranění zanedbaných objektů v rámci lokality (regenerace brownfieldu)
- úprava a rozšíření ploch kvalitní městské zeleně
- rozšíření ploch k rekreačnímu využití
- stavba přístupové komunikace vč. inženýrských sítí (cca 200 m délka, 5 m šířka)
- návaznost na kulturní využití celé lokality Lidové sady

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem = 24 793 m²

Plocha revitalizovaných a nevyužívaných areálů (brownfields) = 2,48 ha

Dílčí projekt č. 8

1. Název projektu

Park Prokopa Holého

2. Předkladatel projektu

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

4. Místo realizace

Park je vymezen podélně ulicí Prokopa Holého a plnou zdí kasáren a příčně vymezen ul. Gen. Píky a spojnici mezi ul. Prokopa Holého a Svojsíkovou

5. Cíl projektu

Park je konfiguračně i tématicky rozdělen na tři partie. Část A-klidová, část B-sportovní a část C-herní. V klidové části A je v zelené ploše nově navržena odpočinková plocha se sezením a drobné terénní úpravy stávajícího svahu pro zimní aktivity. Sportovní plocha B je doplněna o herní vybavenost pro děti do 15 let a stávající plocha hřišťového charakteru je upravena pro rozměry dvou volejbalových hřišť. Do herní partie C je navrženo robinsonádní hřiště pro děti mladší 15 let a pod lipové stromořadí rozšířené sezení-relaxační prostor pro doprovod. Spojnice mezi ul. gen. Píky a Svojsíkovou je rozšířena a zařazena do systému cyklostezek. Park bude doplněn o vybavenost (sezení, odpadkové koše), herní vybavenost a veřejné osvětlení. Stávající keřové patro bude nahrazeno a vysoká zeleň bude částečně doplněna po předchozí probírce a kácení.

6. Popis činností projektu a harmonogram

Nejprve musí být provedeno podrobné geodetické zaměření a ověření IS. Musí být aktualizována dokumentace ke SP, je nutné získat SP. Poté město jako žadatel podá žádost na spolufinancování z ROP. K této žádosti musí mít rozmyšleno podrobné provozování, tedy zda bude v režimu provozování a péče o městskou zeleň, na což pravidelně vypisuje VŘ, nebo zda uzavře smlouvu o provozu a správě s některým z místně příslušných NNO či občanských sdružení apod. Tato varianta se nabízí vzhledem k tomu, že NNO a sdružení mají velký zájem o to, aby plochy byly upraveny a čisté, a výhodou je, že jde o lidi z okolí. Realizační fáze začne výběrovým řízením na dodavatele stavby, vlastní výstavba však začne teprve po získání smlouvy na dotaci z ROP. Provozní fáze bude zahájena předáním do užívání - kolaudací.

Přípravná fáze

1. Dendrologický průzkum 9/2001-SIAL
2. DSP 9/2001- Valbek
2. Aktualizace dokumentace pro SP(5/2009)
3. Vytýčení IS, podrobné geodetické zaměření
4. Získání SP 12/2009
5. Žádost na ROP II SV- 2.1

Realizační fáze

1. Tendrová dokumentace 02/2010



2. VŘ na dodavatele stavby 02/2010 – 04/2010
 3. Výstavba 5/2010 – 9/2010
 5. Kolaudace 9/2010
Provozní fáze
 1. Předání do užívání
 2. Provoz

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
11 382 350	10 528 674

8. Výsledky projektu

Výstupem bude revitalizovaný park Prokopa Holého o rozloze 9 500 m² s opravenými pěšími komunikacemi, upraveným terénem a odvodněním, vybavený městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, parková svítidla, vlajkový stožár, dopravní značení, palisády, sezení, využití skácených stromů jako prvků pro terénní cyklokros) a obnovení stávajících hřišť a herních ploch, volejbal, víceúčelové hřiště vše vybaveno (sloupky pro síť, branky, sloup s basketbalovým košem apod.). Bude revitalizována zeleň, vyrovnán terén, upraven přístup.

Výsledkem projektu parku bude klidový prostor pro krátkodobý odpočinek a relaxaci, komunikační spojka a prostor pro setkávání a odpočinek seniorů a hraní dětí předškolního věku, prostor pro pohybové aktivity starších dětí, mládeže a rekreačních sportovců.

Regenerace zeleně a veřejného prostoru = 9 500 m²

Dílčí projekt č. 9

1. Název projektu

Kulturní a společenské centrum Lidové sady - rekonstrukce

2. Předkladatel projektu

Statutární město Liberec

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

4. Místo realizace

Antonína Sovy č.p. 425, Liberec-Lidové sady

5. Cíl projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu č.p. 425 v ulici Antonína Sovy a jeho přílehlých ploch za účelem provedení jeho rehabilitace a revitalizace s ohledem na jeho stáří a technický stav. Při realizaci díla bude důsledně respektována jeho kulturní, vzdělávací a oddechová náplň.

6. Popis činností projektu a harmonogram

Přípravná fáze:

- Sestavení přípravného a realizačního týmu projektu, jehož úlohou bude příprava, koordinace a řízení celého projektu. Hlavní úlohu ve všech jeho fázích bude mít statutární město Liberec – investor stavby.
- Zpracování architektonické studie stavby (studie již byla zpracována odbornou projekční kanceláří STUDIO ARTIKL Liberec v 05/2001 včetně rekapitulace nákladů stavby a propočtu jednotlivých objektů)
- Budou provedeny průzkumné a přípravné práce zahrnující zmapování a zaměření skutečného stavu a polohy objektů, geodetický průzkum
- Zpracování kompletní stavební projektové dokumentace minimálně ve stupni DÚR a DSP s výkazem výměr, zpracování dokumentace pro vydání demoličního výměru bude prováděna inženýrská činnost pro vydání potřebných povolení.
- Inženýrská činnost pro vydání všech potřebných povolení
- Příprava a provedení zadávacích řízení na dodavatele výběrových řízení a dodavatele stavebních prací, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodickým pokynem ŘO, podpisy smluv s dodavateli
- Příprava a zajištění bezpečnostních opatření pro provádění stavebních prací, projednání těchto bezpečnostních opatření s vybraným dodavatelem při sestavování plánu organizace výstavby a zařízení staveniště
- Předání staveniště vybrané stavební firmě

Realizační fáze:

- Rekonstrukce hlavní budovy
- Rekonstrukce a úprava zahrady
- Výstavba zahradních objektů

- Terénní a sadové úpravy
- Výstavba administrativní a provozní budovy v areálu dětského koutku
- Rekonstrukce inženýrských sítí (kanalizace, plynovod, vodovod, elektro, VO)
- Vnitřní vybavení interiéru inventářem a výtvarnými díly
- Vybudování informačního systému objektu

Kromě samotných stavebních prací budou v realizační fázi prováděny tyto aktivity:

- Zajištění výkonu technického dozoru investora a autorského dozoru
- Zajištění výkonu projektového managementu (řízení projektu)
- Zajištění IČ k vydání kolaudačního rozhodnutí
- Vyhodnocení projektu, provedení auditu, závěrečná zpráva
- Uvedení jednotlivých objektů do provozu
- Publicita projektu, zahrnující: vydávání tiskových zpráv, instalaci informačních tabulí v průběhu stavby, instalaci pamětních desek, informační akce

Provozní fáze:

Realizace provozu předaného díla, zajištění lidských zdrojů, zajištění správy údržby výsledků projektu.

Předpokládaný časový průběh jednotlivých aktivit:

Zpracování záměru do IPRM:	11/2008
Zpracování PD včetně IČ:	06/2009 – 02/2010
Výběrová řízení na TDI, řízení projektu,....	02/2010 – 03/2010
Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací:	02/2010 – 06/2010
Realizace stavebních prací a činnost TDI a AD:	06/2010 – 06/2012
Kolaudační řízení a kolaudace:	07/2012 – 10/2012
Vyúčtování projektu:	10/2012 – 12/2012
Zajištění publicity:	v návaznosti na smlouvu o dotaci

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
110 260 538	101 990 998

8. Výsledky projektu

Výstupem (výsledkem) projektu bude celkem 9.262 m² regenerované plochy pro kulturní a volnočasové aktivity:

Stane se možným cílem nebo může poskytnout zázemí až pro 2.872 návštěvníků. Zázemí poskytne především v těchto prostorech:

- Malý sál 250 míst
- Hlavní sál 500 míst pro sezení, 1000 míst pro stání
- Experimentální studio 100 míst
- Terasa 200 míst
- Balkony 200 míst
- Klub 200 – 300 míst
- Klubovna 40 míst
- Ubytování 12 míst
- a mnohé další

Zahradní objekty PKO:

- Zastavěná plocha 100 m²
- Užitná plocha 100 m²
- Obestavěný prostor 380 m³

Administrativní a provozní budova, dětský koutek:

- Zastavěná plocha 350 m²
- Užitná plocha 600 m²
- Obestavěný prostor 2.800 m³

V souvislosti s realizací projektu budou vytvořeny nové ekonomické toky spojené s jeho realizací a jeho funkcí, které můžeme vyjádřit jako celospolečenské ekonomické přínosy.

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území = 0,92 ha

Dílčí projekt č. 10

1. Název projektu

Purkyňovo arboretum – zoologicko-botanické didaktické centrum

2. Předkladatel projektu

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

4. Místo realizace

Liberec, Lidové sady

5. Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení image města Liberce jako destinace CR, prostřednictvím rozšíření spektra služeb pro návštěvníky, a s tím související rozvoj ekonomiky města a celého Libereckého regionu. Vznik společného didaktického zázemí umožňujícího vnímání přírody jako celku a zároveň nabídka nového prvku „biologického jádra města“ – arboreta.

Cílem projektu je vybudování návštěvnický atraktivního didaktického centra, rozšíření rekreačního a oddychového území a následné zatraktivnění zóny pro obyvatele i návštěvníky města a regionu.

Zoologická zahrada získá nový prostor pro zkvalitnění a rozšíření edukativních aktivit.

Botanické zahrady umožní projekt Purkyňova arboreta zavést do svých sbírek nový prvek - kolekci stromů, prodloužení průměrné doby návštěvnosti, využití dotčeného území pro oddych obyvatel města a jeho návštěvníků.

6. Popis činností projektu a harmonogram

Na základě zpracované předběžné studie proveditelnosti, která variantně porovnávala jednotlivá uvažovaná řešení, byla rozpracována Architektonická studie, která určuje zadání pro předkládaný záměr.

Projekt bude řešen v jednotlivých fázích a dle jednotlivých aktivit.

Fáze projektu:

Přípravná – zpracování potřebné projektové dokumentace, příprava žádosti a podpůrných příloh pro dotaci, realizace výběrových řízení na dodavatele stavby, služeb, podpisy smluv s dodavateli atd.

Realizační – realizace stavby dle odsouhlaseného harmonogramu prací a jednotlivých aktivit projektu, zajištění potřebné publicity projektu, ukončení a předání stavby, vyúčtování a ukončení projektu, kolaudace

Provozní fáze – realizace provozu předaného díla, zajištění lidských zdrojů, zajištění správy údržby výsledků projektu

Aktivity projektu v investiční – realizační fázi:

- Stavba didaktického centra
- Objekt s výtahem a lávkou
- Stavba pěších a veřejných cest v arboretu
- Terénní a sadové úpravy arboreta
- Přípojky IS
- Venkovní mobiliář – vybavení
- Oplocení

Harmonogram aktivit projektu**Rok 2009**

- ⇒ Stanovení realizačního týmu, řízení projektu
- ⇒ Zajištění veškerých výběrových řízení v projektu, tj. výběr dodavatelů stavby, TDI atd.
- ⇒ Projektové přípravné práce: Průzkumové práce (inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, dendrologický průzkum), projektové práce ve stupních DUR, DSP, DVD, DPS (část)
- ⇒ Inženýrská činnost (část)
- ⇒ Stavební činnost dodavatele – tj. zemní práce, založení objektu Didaktického centra a objektu s výtahem a lávkou (včetně přípravných prací)
- ⇒ Zajištění publicity projektu

Rok 2010

- ⇒ Řízení projektu
- ⇒ Dopracování DPS
- ⇒ Autorský dozor
- ⇒ Inženýrská činnost
- ⇒ Stavební činnost objektů A1 - Didaktického centra , A2 - Objekt s výtahem a lávkou, A3 – Veřejných cest a komunikací, A5 – Oplocení a A6- Inženýrských sítí
- ⇒ Zajištění publicity projektu

Rok 2011

- ⇒ Řízení projektu
- ⇒ Dopracování DPS
- ⇒ Autorský dozor
- ⇒ Stavební činnost A1 - A8, B1 - B5, C1 - C5
- ⇒ Realizace vstupního systému
- ⇒ Vnitřní vybavení interiérů,
- ⇒ Výtvarné prvky,
- ⇒ Provozní dovybavení
- ⇒ Ukončení realizace projektu, předání stavby, kolaudace ,vyúčtování
- ⇒ Zajištění publicity projektu
- ⇒ Zahájení provozu

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
162 886 784	150 670 275

8. Výsledky projektu

Výsledkem bude moderní didaktické centrum – Purkyňovo arboretum - propojující dva samostatné celky Zoologické a Botanické zahrady, vznik nové rekreační zóny a vznik nové expozice pro menší počet ohrožených druhů zvířat a revitalizované území v zóně Lidové sady o velikosti 1,7 ha

Pozitivní dopady:

- vybudování velmi postrádaného lesoparku a následné významné zlepšení životního prostředí v centrální části Liberce, projekt významně přispěje k rozšíření parkové zeleně ve městě
- významný potenciál v oblasti edukační, výchovné a vzdělávací
- vznik „nového společenského centra“
- ekologická výchova dětí, mládeže, dospělých
- použití ekologicky šetrných technologií, zvláště pak pro následný provoz
- zlepšení image města Liberce, které dnes ne zcela efektivně využívá svého přírodního potenciálu pro volnočasové a rekreační aktivity obyvatel a návštěvníků města

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem = 1,7 ha

Nově vytvořené pracovní místo = 1

Dílčí projekt č. 11

1. Název projektu

Rokle Zborovská-Sukovo náměstí

2. Předkladatel projektu

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

4. Místo realizace

Zborovská rokle mezi ul. Zborovskou a Mozartovou
Sukovo nám. je vymezeno ul. Mozartova, Škroupova, Gorkého a ul. Sukovo náměstí

5. Cíl projektu

Park Sukovo náměstí

- doplnění komunikačního systému pěším chodníkem podél ul. Škroupovy a spojnice Gorkého – Mozartova za zeleným pásem, parkové úpravy budou doplněny vybaveností (lavičky, odpadkové koše) a veřejným osvětlením, vybudování kruhového záhonu, rozšíření veřejné osvětlení na 4 parková svítidla, odvodnění zpevněných ploch do uličních vpustí napojených na kanalizační řady jednotlivých ulic aj.

Rokle Zborovská

- rekonstrukce stávajících hřišť a herních ploch včetně pročištění drenáží, vykácení suchých dřevin, vybudování pěšího chodníku z Mozartovy ul. ke hřištím opatřený zábradlím a svodnicemi a pojezdový chodník z ul. Zborovská (mechanizace pro údržbu), nové veřejné osvětlení aj.

6. Popis činností projektu a harmonogram

Nejprve musí být provedeno podrobné geodetické zaměření a ověření IS. Musí být aktualizována dokumentace ke SP, je nutné získat SP. Poté město jako žadatel podá žádost na spolufinancování z ROP. K této žádosti musí mít rozmyšleno podrobné provozování, tedy zda bude v režimu provozování a péče o městskou zeleň, na což pravidelně vypisuje VŘ, nebo zda uzavře smlouvu o provozu a správě s na základě VŘ s místní NNO či občanským sdružením. Realizační fáze začne výběrovým řízením na dodavatele stavby, vlastní výstavba však začne teprve po získání smlouvy na dotaci z ROP.

Provozní fáze bude zahájena předáním do užívání-kolaudací.

Přípravná fáze

1. Dendrologický průzkum 9/2001-SIAL

2. DSP 9/2001- Valbek

2. Aktualizace dokumentace pro SP(5/2009)

3. Vytýčení IS, podrobné geodetické zaměření

4. Získání SP 12/2009

5. Žádost na ROP II SV- 2.1

6. Smlouva o smlouvě budoucí na správu rokly

Realizační fáze



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



1. Tendrová dokumentace 02/2010
2. VŘ na dodavatele stavby 02/2010 – 04/2010
3. Výstavba 5/2010 – 9/2010
5. Kolaudace 9/2010
- Provozní fáze
 1. Předání do užívání
 2. Provoz

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
10 455 664	9 671 489

8. Výsledky projektu

Výstupem bude revitalizovaný park na Sukově náměstí o rozloze 75 x 88 m s opravenými pěšími komunikacemi, upraveným terénem a odvodněnými zpevněnými plochami, vybavený městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše ve středové ploše, parková svítidla) a obnovení stávajících hřišť a herních ploch v roklí ZBOROVSKÁ, přeložka zatrubněného potoka, do přeložky budou svedeny drenáže navržené pod plochami hřišť, parková svítidla, vybavení pro táboření (přírodní sezení z klád), hřiště a plochy pro tenis, plážový volejbal, skok do dálky a víceúčelové hřiště vše vybaveno (sloupky pro sítě, branky, sloup s basketbalovým košem apod.). Bude revitalizována zeleň, vyrovnán terén, upraven přístup.

Výsledkem projektu parku bude klidový prostor pro krátkodobý odpočinek a relaxaci, komunikační spojka a prostor pro setkávání a hraní především dětí a mládeže.

Výsledkem revitalizace Zborovské rokle budou plochy pro krátkodobou rekreaci sportovního charakteru, sportoviště pro školní děti, městské táboření, setkávání a vycházky, komunikační spojka mezi Mozartovou a Zborovskou ul.

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem = 1,54 ha

Dílčí projekt č. 12

1. Název projektu

ZŠ Lesní-úprava dvora

2. Předkladatel projektu

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

4. Místo realizace

Lesní 575/12, Liberec 1

5. Cíl projektu

Cíl projektu sleduje využití venkovního prostoru školního areálu pro vzdělávání a volnočasové aktivity v bezpečném prostředí areálu školy.

- odstranění stávajícího povrchu školního dvora: nevyhovující dlažby, asfaltových ploch a trávníků,
- celková výměna povrchu plochy školního dvora instalací ploch zeleně, umělé trávy, zahradní dlažby,
- vybudování prvků pro vzdělávání: dřevěná konstrukce půlkruhovitěho stupňovitěho amfiteátru pro výuku a kulturní akce dětí a rodičovské veřejnosti s možností zastínění,
- instalace meteorologické buňky a zařízení pro environmentální výuku,
- instalace elektronické bezpečnostní závory a kamerového systému pro zajištění bezpečného prostředí v areálu dvora,
- instalace variabilních ploch pro výuku vzdělávacího oborů Umění a kultura,
- osazení lavičkami a parková úprava,
- oprava stávajícího oplocení venkovního areálu školy,
- elektroinstalace, osvětlení a ozvučení areálu dvora.

6. Popis činností projektu a harmonogram

Přípravná fáze:

- Studie stavby - architektonické řešení
- Dokumentace k ohlášení stavby-včetně koordinace s projektem zateplení
- Žádost na ROP
- Ohlášení stavebních prací

Realizační fáze:

- VŘ na dodavatele stavebních prací a vybavení (1/2010 – 3/2010)
- Výběr TDI, uzavření smlouvy na TDI (2/2010)
- Uzavření smluv SOD 03/2010 – 5/2010
- Smlouva o dotaci 5/2010
- Realizace výstavby 5/2010 – 5/2011
- Vyúčtování projektu 7/2011

Provozní fáze:

- Předání do užívání 6/2011
- Provoz 7/2011 – 2015 (do doby udržitelnosti- 5 let od dokončení projektu)
- Opravy a údržba (pravidelná údržba)

Harmonogram aktivit projektu

- Studie stavby- architektonické řešení (5/2009)
- Projektová dokumentace k ohlášení stavebních opatření zkoordinovaná s projektem ZŠ Lesní – úspora spotřeby energie(12/2009)
- Žádost na ROP 2.1 (2/2010)
- Ohlášení stavebních prací 1/2010
- VŘ na dodavatele stavebních prací a vybavení (1/2010 – 3/2010)
- Výběr TDI, uzavření smlouvy na TDI (2/2010)
- Předání staveniště 5/2010
- Výstavba 5/2010 – 5/2011
- Předání do užívání 6/2011
- Vyúčtování dotace 7/2011
- Instalace pamětní desky 9/2011

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
7 009 100	6 483 418

8. Výsledky projektu

Směrem k žákům školy budou zajištěny podmínky pro vzdělávání a volnočasové aktivity v areálu školy, prevence sociálně patologických jevů.

Směrem k rodičovské veřejnosti budou rozšířeny nabídky služeb, zajištění dohledu nad aktivitami jejich dětí.

Směrem k městu Liberci: základní škola poskytující vysokou úroveň služeb, vysoká efektivita návratu vložených investic.

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy = 4200 m²

Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízením souvisejícím se vzděláváním = 1

Dílčí projekt č. 13

1. Název projektu

Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“

2. Předkladatel projektu

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec Husova 142/44

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

4. Místo realizace

Husova 142/44, Liberec V

5. Cíl projektu

V rámci projektu budou vybudovány nové učebny, které budou vybaveny nábytkem a zařízením přizpůsobeným pro moderní způsoby výuky, učebny budou vybaveny prezentačním zařízením a v přiměřené míře výpočetní technikou.

V rámci projektu budou připraveny výukové programy vycházejících z požadavků kurikulární reformy a moderních vzdělávacích trendů.

6. Popis činností projektu a harmonogram

1. Zpracování technické a projektové dokumentace

Tato aktivita bude zahrnovat veškerou technickou dokumentaci stavby - dokumentaci pro stavební povolení, realizační projektovou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení po ukončení stavby. Do této aktivity je zahrnuto i zpracování povinných odborných stanovisek a vyjádření (požární ochrana, hygiena, statika apod.). Výstupy aktivity č. 1 tvoří příslušné části technické dokumentace.

2. Realizace stavby

V rámci této aktivity bude provedena realizace stavební části projektu. Aktivita zahrnuje komplexní investorskou činnost ve všech fázích stavby a vlastní realizaci stavby. Výstupem bude stavba provedená v souladu s technickou dokumentací a kolaudační rozhodnutí stavby a další povinné dokumenty a protokoly.

3. Vybavení učeben nábytkem a zařízením

Vybavení učeben bude podporovat „otevřené“ formy výuky podporující vzájemnou komunikaci dětí mezi sebou, přímou interakci s učitelem i zprostředkovanou interakci s partnerskými školami a dalšími subjekty prostřednictvím internetu. Nové vyučovací programy budou koncipovány i pro vyšší míru využití her a soutěží a obecně pro vyšší míru aktivity a zapojení vzdělávaných dětí. Tomuto účelu bude přizpůsobeno i vybavení učeben nábytkem a zařízením. Vybavení učeben bude proto realizováno „na klíč“ odbornou firmou, přičemž součástí dodávky bude i odborný návrh vybavení učeben. Výstupem této aktivity budou učebny kompletně vybavené nábytkem a zařízením (vyjma informačních, komunikačních a prezentačních technologií).

4. Vybavení učeben informačními, komunikačními a prezentačními technologiemi

Vybavení učeben ICT technologií i prezentační technikou je řešena jako samostatná aktivita



vzhledem k tomu, že bude pravděpodobně realizována jiným dodavatelem než předchozí aktivita a proto, že bude vyžadovat jiný režim provozování a dalšího rozvoje. V rámci této aktivity bude proveden návrh vybavení učeben ICT a prezentační technikou a provedena samotná realizace a oživení technologií. Výstupem aktivity učebny vybavené fungující ICT a prezentační technikou.

5. Metodická příprava vzdělávacích programů

Účelem této aktivity je připravit vzdělávací programy vhodné pro nové vzdělávací prostory. Tato aktivita bude prováděna vlastními pedagogickými pracovníky předkladatele, kteří budou spolupracovat s pedagogy z partnerské školy. Výstupem aktivity budou vzdělávací inovované vzdělávací programy pro využití v nových učebnách.

6. Zabezpečení publicity projektu

V rámci této aktivity bude připraven informační materiál, který bude prezentován žákům školy i jejich rodičům a bude přiměřeným způsobem zveřejněn v městských a regionálních médiích. Účelem bude včas informovat žáky a jejich rodiče o rozšířené možnosti jazykového vzdělávání. Výstupem aktivity bude informační materiál pro rodiče a žáky.

7. Řízení a administrace projektu

Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, na kterém se bude podílet více dodavatelů z více oborů, bylo navrženo řízení projektu jako samostatná aktivita. Cílem je zabezpečit koordinaci projektových aktivit ve všech fázích realizace s cílem dosažení maximální kvality a dodržení rozpočtu a časového harmonogramu. Součástí aktivity je především zpracování projektové směrnice (pravidla pro řízení, administraci a komunikaci v projektu) a jednání řídicího výboru projektu. Výstupem aktivity jsou řídicí dokumenty projektu (zápisy, směrnice, úkoly).

1. Koncepční a organizační příprava 11/2008 - 01/2009
2. Technická příprava 05/2009 – 06/2009
3. Realizace stavební části 07/2009 – 09/2009
4. Dodávka vybavení učeben 08/2009 – 09/2009
5. Příprava a ověření vzdělávacích programů 04/2009 – 09/2009
6. Akceptace a ukončení realizační části projektu 03/2010

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
17 580 000	16 261 500

8. Výsledky projektu

Subjekt	Přínos z projektu
Předkladatel	- vybudování nových a nově koncipovaných prostor pro výuku
	- zvýšení poptávky po nabídkách školy (více žáků)
	- navázání spolupráce a zkušeností s jinými školami (ZŠ Liberec, Husova s RVJ)
Cílové skupiny	- žáci: vyšší kvalita výuky cizích jazyků (atraktivní zázemí s netradičním nábytkem)
	- pedagogové: domovské učebny, didaktické pomůcky (atraktivní zázemí s netradičním nábytkem), možnost rozvoje
Město Liberec	- další zmodernizovaná škola na území města Liberce
Mezinárodní spolupráce	- spolupráce s mezinárodními školami

Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízením souvisejícím se vzděláváním = 1
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání = 330 m²

Dílčí projekt č. 14

1. Název projektu

Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“

2. Předkladatel projektu

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 – příspěvková organizace

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

4. Místo realizace

Areál ZŠ Liberec, Lesní 575/12

5. Cíl projektu

V rámci projektu budou vybudovány nové učebny, které budou vybaveny nábytkem a zařízením přizpůsobeným pro moderní způsoby výuky, učebny budou vybaveny prezentačním zařízením a v přiměřené míře výpočetní technikou.
V rámci projektu budou připraveny výukové programy vycházejících z požadavků kurikulární reformy a moderních vzdělávacích trendů.

6. Popis činností projektu a harmonogram

1. Zpracování technické a projektové dokumentace

Tato aktivita bude zahrnovat veškerou technickou dokumentaci stavby – dokumentaci pro stavební povolení, realizační projektovou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení po ukončení stavby. Do této aktivity je zahrnuto i zpracování povinných odborných stanovisek a vyjádření (požární ochrana, hygiena, statika apod.) Výstupy aktivity č. 1 tvoří příslušné části technické dokumentace.

2. Realizace stavby

V rámci této aktivity bude provedena realizace stavební části projektu. Aktivita zahrnuje komplexní investorskou činnost ve všech fázích stavby a vlastní realizaci stavby. Výstupem bude stavba provedená v souladu s technickou dokumentací a kolaudační rozhodnutí stavby a další povinné dokumenty a protokoly.

3. Vybavení učeben nábytkem a zařízením

Vybavení učeben bude podporovat „otevřené“ formy výuky podporující vzájemnou komunikaci dětí mezi sebou, přímou interakci s učitelem i zprostředkovanou interakci s partnerskými školami a dalšími subjekty prostřednictvím internetu. Nové vyučovací programy budou koncipovány i pro vyšší míru využití her a soutěží a obecně pro vyšší míru aktivity a zapojení vzdělávaných dětí. Tomuto účelu bude přizpůsobeno i vybavení učeben nábytkem a zařízením. Vybavení učeben bude proto realizováno „na klíč“ odbornou firmou, přičemž součástí dodávky bude i odborný návrh vybavení učeben. Výstupem této aktivity budou učebny kompletně vybavené nábytkem a zařízením (vyjma informačních, komunikačních a prezentačních technologií).

4. Vybavení učeben informačními, komunikačními a prezentačními technologiemi

Vybavení učeben ICT technologií i prezentační technikou je řešena jako samostatná aktivita vzhledem k tomu, že bude pravděpodobně realizována jiným dodavatelem než předchozí aktivita a proto, že bude vyžadovat jiný režim provozování a dalšího rozvoje. V rámci této aktivity bude

proveden návrh vybavení učeben ICT a prezentační technikou a provedena samotná realizace a oživení technologií. Výstupem aktivity učebny vybavené fungující ICT a prezentační technikou.

5. Metodická příprava vzdělávacích programů

Účelem této aktivity je připravit vzdělávací programy vhodné pro nové vzdělávací prostory. Tato aktivita bude prováděna vlastními pedagogickými pracovníky předkladatele, kteří budou spolupracovat s pedagogy z partnerské školy. Výstupem aktivity budou vzdělávací inovované vzdělávací programy pro využití v nových učebnách.

6. Zabezpečení publicity projektu

V rámci této aktivity bude připraven informační materiál, který bude prezentován žákům školy i jejich rodičům a bude přiměřeným způsobem zveřejněn v městských a regionálních médiích. Účelem bude včas informovat žáky a jejich rodiče o rozšířené možnosti jazykového vzdělávání. Výstupem aktivity bude informační materiál pro rodiče a žáky.

7. Řízení a administrace projektu

Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, na kterém se bude podílet více dodavatelů z více oborů, bylo navrženo řízení projektu jako samostatná aktivita. Cílem je zabezpečit koordinaci projektových aktivit ve všech fázích realizace s cílem dosažení maximální kvality, dodržení rozpočtu a časového harmonogramu. Součástí aktivity je především zpracování projektové směrnice (pravidla pro řízení, administraci a komunikaci v projektu) a jednání řídicího výboru projektu. Výstupem aktivity jsou řídicí dokumenty projektu (zápisy, směrnice, úkoly).

1. Koncepční a organizační příprava 01/2010 - 03/2010
2. Technická příprava 01/2010 – 12/2010
3. Realizace stavební části 02/2011 – 11/2011
4. Dodávka vybavení učeben 08/2011 – 11/2011
5. Příprava a ověření vzdělávacích programů 04/2011 – 11/2011
6. Akceptace a ukončení realizační části projektu 11/2011 – 12/2011

(Harmonogram je zpracován tak, aby navazoval na projekt zateplení, který bude realizován v roce 2010 a financován z OP ŽP.)

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
9 842 000	9 103 850

8. Výsledky projektu

Subjekt	Přínos z projektu
Předkladatel	- vybudování nových a nově koncipovaných prostor pro výuku - zvýšení poptávky po nabídkách školy (více žáků)
	- navázání spolupráce a zkušeností s jinými školami (ZŠ Liberec, Husova s RVJ)
Cílové skupiny	- žáci: vyšší kvalita výuky cizích jazyků (atraktivní zázemí s netradičním nábytkem) - pedagogové: domovské učebny, didaktické pomůcky (atraktivní zázemí s netradičním nábytkem), možnost rozvoje
Město Liberec	- další zmodernizovaná škola na území města Liberce
Mezinárodní spolupráce	- spolupráce s mezinárodními školami

Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízením souvisejícím se vzděláváním
 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání = 470 m²

Příloha k seznamu schválených dílčích projektů IPRM Liberec – zóna Lidové sady

Podmínkou pro vystavení souhlasu města se zařazením projektu do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna Lidové sady je splnění obecných kritérií výběru projektů dle upravené verze dokumentu IPRM a dále konkrétně k jednotlivým projektům níže uvedená opatření:

Návrh dalších opatření pro realizaci předložených záměrů v rámci koncepce, vyplývajících z jejich ideového návrhu v rámci výzvy k předkládání projektů k zařazení do IPRM:

Kulturní a společenské centrum Lidové sady – rekonstrukce

- při rekonstrukci stávajícího objektu a při výstavbě nového administrativního objektu v areálu minimalizovat kácení stávající zeleně
- pro následné sadové úpravy použít stanovištně vhodné autochtonní dřeviny
- pro plynové vytápění objektu použít nízkoemisní technologie, příp. technologie na úrovni BAT

Lesní informační středisko a naučné stezky v rekreačním lese

- pro výstavbu nového objektu minimalizovat zábory PUPFL
- stavbu objektu situovat tak, aby nedošlo ke kácení hodnotných lesních porostů nebo vzrostlé mimolesní zeleně
- stavbu objektů navrhnout v projektu tak, aby respektovala stávající krajinný ráz lokality
- při realizaci doprovodných zařízení, herních prvků apod. minimalizovat zásahy do stávajícího půdního a rostlinného pokryvu
- pro výstavbu objektů a souvisejících zařízení a prvků použít přednostně přírodní materiály
- zajistit dostatečný počet nádob na odpadky, provádět pravidelný úklid lesního střediska a jeho okolí

Rokle Zborovská-Sukovo náměstí

- pro rekonstrukci výsadeb použít především autochtonní stanovištně vhodné dřeviny
- při rekonstrukci parku a rokle respektovat stávající charakter a krajinný ráz lokality
- respektovat podmínky stanovené pro městskou památkovou zónu

Letní amfiteátr

- minimalizovat zábor a zásah do lesního pozemku
- pro instalovaný mobiliář použít především přírodní materiály
- pro novou výsadbu v rámci úpravy zeleně použít především stanovištně vhodné autochtonní dřeviny
- zajistit dostatečný počet nádob na odpadky

Purkyňovo arboretum – zoologicko-botanické didaktické centrum

- projednat před přijetím projektu a podávání na Regionální radu s veřejností a v maximální možné míře zohlednit připomínky veřejnosti. Zpracovat dopravní studii a vyřešit dopravu pro případ realizace Purkyňova arboreta a s tím související uzavření nebo zaslepení Purkyňovy ulice
- projekt záměru zpracovat tak, aby bylo minimalizováno kácení lesních porostů a vzrostlé zeleně a jiné zásahy do lesa

- kácené stromy vytipovat na základě dendrologického průzkumu (stromy se špatným zdravotním stavem, nekvalitní náletové dřeviny, nemocné stromy, příliš zahuštěná výsadba apod.)
- nové stavby musí svým vzhledem a provedením respektovat stávající zachovaný krajinný ráz dané lokality
- nové stavby co nejvíce začlenit do terénu
- pro výstavbu objektů i doplňkového mobiliáře použít v maximální míře přírodní nebo přírodním podobné materiály
- pro dodatečné výsadby a dosadby v rámci terénních a sadových úprav Purkyňova arboreta použít přednostně stanovištně vhodné autochtonní dřeviny, popř. exotické druhy a kultivary, vytvářející nebo vhodně doplňující dendrologické sbírky
- expozice a výběhy živočichů umístit co nejdále od stávající obytné zástavby a zajistit vhodnými prostředky, aby okolí nebylo obtěžováno nadměrným pachem
- pro plynovou kotelnu použít nízkoemisní technologii
- výduchy ze strojovny VZT osadit dostatečně účinnými tlumiči hluku, aby nedošlo ke zvýšení stávající hlukové zátěže dotčeného území (dosud klidová zóna)
- v předstihu (nejpozději před územním řízením) navrhnout náhradní dopravní řešení dotčené oblasti náhradou za uzavření části Purkyňovy ulice a toto řešení projednat jednak s dotčenými úřady a jednak s obyvateli dotčené lokality a s veřejností

Lesní koupaliště

- nové objekty vhodně začlenit do terénu, aby respektovaly krajinný ráz
- objekty budovat z materiálů, které budou korespondovat s charakterem lokality

Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady

- nové objekty navrhnout tak, aby respektovaly stávající charakter okolní zástavby
- pro sadové úpravy použít především autochtonní dřeviny, omezit použití exotických kultivarů
- pro plynovou kotelnu použít nízkoemisní technologie

Park Prokopa Holého

- pro nové výsadby použít přednostně stanovištně vhodné autochtonní dřeviny

Ostatní předložené záměry jsou buď nehmotné povahy nebo jsou takového charakteru, že neovlivňují žádné složky životního prostředí, proto není potřeba navrhovat žádná opatření pro ochranu ŽP.

FORMULÁŘ č. 2 - Seznam schválených dílčích projektů – jiné operační programy

Poř. číslo	Název projektu	Název žadatele	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Z toho dotace v Kč	Cílový OP
Projekty do jiných operačních programů					
15	Cyklistické pruhy Masarykova	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	7 016 559	6 490 317	ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní oblast 1 Rozvoj dopravní infrastruktury, Oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšující dopravní obslužnost území
16	Rekreační stezka pro terénní cyklistiku	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	5 014 081	4 638 025	ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní oblast 3, Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR
17	Cyklostezka u Zoo	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	6 011 741	5 560 861	ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní oblast 1 Rozvoj dopravní infrastruktury, Oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšující dopravní obslužnost území
18	Cyklistické napojení Lidových Sadů na stezku Tichá cesta	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	5 070 594	4 690 299	ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní oblast 1 Rozvoj dopravní infrastruktury, Oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšující dopravní obslužnost území

Poř. číslo	Název projektu	Název žadatele	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Z toho dotace v Kč	Cílový OP
19	Moderní zoologická zahrada, přitažlivá pro návštěvníky a přivětivá ke zvířatům - PAVILON AFRICKÝCH SETKÁVÁNÍ	Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace	189 252 962	175 058 989	ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní oblast 3, Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR
20	Moderní zoologická zahrada, přitažlivá pro návštěvníky a přivětivá ke zvířatům - AFRICKÁ PLANINA TISAINI	Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace	23 021 293	21 294 695	ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní oblast 3, Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR
21	Moderní zoologická zahrada, přitažlivá pro návštěvníky a přivětivá ke zvířatům - ASIJSKÁ A ČÍNSKÁ VENKOVNÍ EXPOZICE -	Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace	15 339 475	14 189 013	ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní oblast 3, Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR
22	Zavedení a certifikace integrovaného systému řízení jakosti a ekologických rizik dle normy ISO 9001:2000 a ISO 14001:2005 v organizaci ZOO Liberec	Zoologická zahrada v Liberci	960 000	816 000	IOP 1b / Modernizace veřejné správy nebo OP LZZ, Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
23	Komplexní program rozvoje příspěvkových organizací SML v zóně Lidové sady	Statutární město Liberec	7 125 000	7 125 000	OP LZZ, 2. Veřejná správa a veřejné služby
24	Realizace optické sítě v ZOO Liberec, Botanické zahradě Liberec a ZŠ Lesní	Liberecká IS, a.s.	5 500 000	4 675 000	IOP, 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě

Poř. číslo	Název projektu	Název žadatele	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Z toho dotace v Kč	Cílový OP
25	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Liberci se zaměřením na výuku anglického jazyka	Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.	2 670 295	2 670 295	OP VK, Prioritní oblast 1 - Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
26	Rozvoj kombinovaného studia oborů MUP na studijním středisku Liberec	Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.	5 136 010	5 136 010	OP VK, 2.2 – vysokoškolské vzdělávání
27	SEV Divizna pedagogům	Zoologická zahrada v Liberci	2 682 420	2 682 420	OP VK, 7.1.3. / Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
28	ZŠ Lesní-realizace úspor energie	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	19 205 202	14 129 579	OP ŽP, 3-Udržitelné využívání zdrojů energie(FS)
29	Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie	Technická univerzita v Liberci	800 000 000	800 000 000	OP Výzkum a vývoj pro inovace, PO 4
30	Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace	Technická univerzita v Liberci	960 000 000	960 000 000	OP Výzkum a vývoj pro inovace, PO 2

Dílčí projekt č. 15

1. Název projektu

Cyklistické pruhy Masarykova

2. Předkladatel projektu

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní oblast 1: Rozvoj dopravní infrastruktury, Oblast podpory 1.2: Podpora projektů zlepšující dopravní obslužnost území

4. Místo realizace

Masarykova tř. (od kříž. s Klostermannovou ul. po Fibichovu ul.)

5. Cíl projektu

Mezi hlavní záměry projektu výstavby cyklostezky patří zvýšení bezpečnosti cyklistické i automobilové dopravy, zlepšení jízdních podmínek a zvýšení atraktivity pro pravidelné dojíždění, a tím zabezpečení kvalitnější dopravní obslužnosti v oblasti území. Cílem projektu je rovněž lepší uzpůsobení komunikace pro souběh motorové a nemotorové dopravy i pohybu pěších, které cyklotrasu často využívají jako trasu vycházkovou. Zdokonalení infrastruktury a zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu přispěje k dalšímu rozvoji cyklistické dopravy v Libereckém kraji.

6. Popis činností projektu a harmonogram

A) Předinvestiční fáze

Jedná se o období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho realizaci či zamítnutí. Z hlediska hotovostních toků sem zpravidla spadají náklady na projektovou dokumentaci, administrativní náklady na přípravu projektu, náklady na zpracování ekonomických studií. V našem případě nebudeme předpokládat utopené náklady.

Předinvestiční etapa zahrnuje následující kroky:

- ❖ zpracování projektové a technické dokumentace;
- ❖ zjištění a vyřešení veškerých majetkových a dalších právních vztahů, které by mohli ovlivnit nebo ohrozit realizaci projektu
- ❖ zajištění finančních prostředků na profinancování investice;
- ❖ zajištění plnění podmínek případné dotační smlouvy a řádného sledování nákladů a finančních toků projektů;
- ❖ zajištění povinné publicity a případných marketingových aktivit projektu.

B) Investiční fáze

Tato fáze potrvá ode dne zahájení fyzické realizace až do dne zahájení jejího provozu a patří k nejnáročnějším fázím trvání projektu. Celá realizace projektu začíná výběrem dodavatele, jež je naplánován na zimu 2009. Dále se bude pokračovat přípravnými pracemi. Samotná realizace rekonstrukce. Na jaře 2010 proběhne kolaudace a převzetí cyklostezky do užívání.

Hlavními aktivitami těchto fází jsou

1. Vedení projektu
2. Výběr dodavatele dle zákona 137/2006 Sb.
3. Stavební práce
4. Monitoring, publicita
5. Závěrečné vyhodnocení

C) Provozní fáze

V našem případě provozní etapa zahrnuje pouze náklady spojené s dodatečnou údržbou a opravou a zimní údržba, jelikož z podstaty projektu se další provozní náklady nevyskytují.

Hlavními aktivitami v provozní fázi bude zejména:

- zajištění celoroční údržby

D) Poprovozní fáze

Jedná se o období, ve kterém se projekt již neprovozuje, přesto zde mohou vznikat další možné příjmy, ale i výdaje pro investora. Pokud tyto finanční příjmy či výdaje existují a jsou nezanedbatelné, musí být zahrnuty do hodnocení investice.

Aktivita	2009												2010											
Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zpracování projektové žádosti, příprava projektu																								
Registrace projektu do ROP																								
Posuzování žádosti																								
Podepsání smlouvy o poskytnutí dotace																								
Výběrové řízení na dodavatele																								
Realizace stavby																								
Předání díla zadavateli																								
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu																								

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
7 016 559	6 490 317

8. Výsledky projektu

Obec	Snížení rizika nehod, pozitivní dopad na životní prostředí podporou ekologicky šetrného způsobu dopravy, zvýšení ekonomických výnosů z cestovního ruchu
cílové skupiny	zvýšení bezpečnosti provozu, zkvalitnění cyklotrasy jako nabízeného produktu, zkvalitnění podmínek pro pravidelné dojíždění
Liberecký kraj jako subjekt	Zkvalitnění sítě cyklistické dopravy v LK, podpora naplnění Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v LK
Region	Pozitivní vliv na obyvatelstvo podporou zdravého životního stylu, podpora využívání doprovodné infrastruktury pro cyklistickou dopravu, podpora cestovního ruchu v regionu, podpora celoroční návštěvnosti regionu
Česká republika	Příjmy z odvodů DPH v souvislosti s realizací projektu

ROP 1.2. Délka nově vybudovaných cyklostezek = 0,8 km

Dílčí projekt č. 16

1. Název projektu

Rekreační stezka pro terénní cyklistiku

2. Předkladatel projektu

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní oblast 3, Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR

4. Místo realizace

Lesní pozemky Lidových sadů

5. Cíl projektu

Mezi hlavní záměry projektu výstavby tzv. „přírodě blízké stezky“ patří zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy, zlepšení jízdních podmínek a zvýšení atraktivity území. Návrh projektu poukazuje na nutnost řešení stávající situace turistiky a cykloturistiky v lesní oblasti Lidových Sadů, Liberecké výšiny atd. Cílem projektu je rovněž snížení uživatelského konfliktu mezi všemi návštěvníky dané oblasti. Projekt řeší úpravu lesního terénu v Lidových Sadech, která má vést k realizaci rekreační stezky pro terénní cyklistiku.

6. Popis činností projektu a harmonogram

A) Předinvestiční fáze

Jedná se o období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho realizaci či zamítnutí. Z hlediska hotovostních toků sem zpravidla spadají náklady na projektovou dokumentaci, administrativní náklady na přípravu projektu, náklady na zpracování ekonomických studií. V našem případě nebudeme předpokládat utopené náklady.

Předinvestiční etapa zahrnuje následující kroky:

- ❖ zpracování projektové a technické dokumentace;
- ❖ zjištění a vyřešení veškerých majetkových a dalších právních vztahů, které by mohli ovlivnit nebo ohrozit realizaci projektu
- ❖ zajištění finančních prostředků na profinancování investice;
- ❖ zajištění plnění podmínek případné dotační smlouvy a řádného sledování nákladů a finančních toků projektu;
- ❖ zajištění povinné publicity a případných marketingových aktivit projektu.

B) Investiční fáze

Tato fáze potvrzuje ode dne zahájení fyzické realizace až do dne zahájení jejího provozu a patří k nejnáročnějším fázím trvání projektu. Celá realizace projektu začíná výběrem dodavatele, jež je naplánován na zimu 2009. Dále se bude pokračovat přípravnými pracemi. Samotná realizace rekonstrukce. Na jaře 2010 proběhne kolaudace a převzetí cyklostezky do užívání.

Hlavními aktivitami těchto fází jsou

1. Vedení projektu
2. Výběr dodavatele dle zákona 137/2006 Sb.
3. Stavební práce
4. Monitoring, publicita
5. Závěrečné vyhodnocení

C) Provozní fáze

V našem případě provozní etapa zahrnuje pouze náklady spojené s dodatečnou údržbou a opravou a zimní údržba, jelikož z podstaty projektu se další provozní náklady nevyskytují.

Hlavními aktivitami v provozní fázi bude zejména:

- zajištění celoroční údržby

D) Poprovozní fáze

Jedná se o období, ve kterém se projekt již neprovozuje, přesto zde mohou vznikat další možné příjmy, ale i výdaje pro investora. Pokud tyto finanční příjmy či výdaje existují a jsou nezanedbatelné, musí být zahrnuty do hodnocení investice.

Aktivita	2009												2010							
Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Zpracování projektové žádosti, příprava projektu																				
Registrace projektu do ROP																				
Posuzování žádosti																				
Podepsání smlouvy o poskytnutí dotace																				
Výběrové řízení na dodavatele																				
Realizace stavby																				
Předání díla zadavateli																				
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu																				

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
5 014 081	4 638 025

8. Výsledky projektu

Obec	Snížení rizika nehod, snížení tlaku na životní prostředí, zvýšení ekonomických výnosů z cestovního ruchu
cílové skupiny	zvýšení bezpečnosti provozu na lesních cestách, zkvalitnění „lesní cesty“ jako nabízeného produktu, sportovní vyžití pro mládež a další skupiny
Liberecký kraj jako subjekt	Zkvalitnění sítě cyklistické dopravy v LK, podpora naplnění Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v LK
Region	Pozitivní vliv na obyvatelstvo podporou zdravého životního stylu, podpora využívání doprovodné infrastruktury pro cyklistickou dopravu, podpora cestovního ruchu v regionu, podpora celoroční návštěvnosti regionu
Česká republika	Příjmy z odvodů DPH v souvislosti s realizací projektu

ROP Délka rekonstruovaných cyklostezek = 0,25 km
 ROP Délka nově vybudovaných cyklostezek = 0,2 km

Dílčí projekt č. 17

1. Název projektu

Cyklostezka u Zoo

2. Předkladatel projektu

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní oblast 1 Rozvoj dopravní infrastruktury, Oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšující dopravní obslužnost území

4. Místo realizace

U Zoologické zahrady. (od Masarykova tř. po Sovovu ul.)

5. Cíl projektu

Mezi hlavní záměry projektu stezky pro chodce a cyklisty patří zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy, zlepšení jízdních podmínek a zvýšení atraktivity pro pravidelné dojíždění, a tím zabezpečení kvalitnější dopravní obslužnosti v oblasti území. Cílem projektu je rovněž lepší uzpůsobení komunikace pro souběh nemotorové dopravy a pohybu pěších, které cyklotrasu často využívají jako trasu vycházkovou. Zdokonalení infrastruktury a zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu přispěje k dalšímu rozvoji cyklistické dopravy v Libereckém kraji. Záměrem projektu je rekonstruovat stávající cyklostezku č.2.10 tak, aby byla zvýšena bezpečnost automobilové i cyklistické dopravy a zároveň umožnit cyklistům bezpečný a příjemný pohyb po cyklostezce.

6. Popis činností projektu a harmonogram

A) Předinvestiční fáze

Jedná se o období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho realizaci či zamítnutí. Z hlediska hotovostních toků sem zpravidla spadají náklady na projektovou dokumentaci, administrativní náklady na přípravu projektu, náklady na zpracování ekonomických studií. V našem případě nebudeme předpokládat utopené náklady.

Předinvestiční etapa zahrnuje následující kroky:

- ❖ zpracování projektové a technické dokumentace;
- ❖ zjištění a vyřešení veškerých majetkových a dalších právních vztahů, které by mohli ovlivnit nebo ohrozit realizaci projektu
- ❖ zajištění finančních prostředků na profinancování investice;
- ❖ zajištění plnění podmínek případné dotační smlouvy a řádného sledování nákladů a finančních toků projektů;
- ❖ zajištění povinné publicity a případných marketingových aktivit projektu.

B) Investiční fáze

Tato fáze potvrzuje ode dne zahájení fyzické realizace až do dne zahájení jejího provozu a patří k nejnáročnějším fázím trvání projektu. Celá realizace projektu začíná výběrem dodavatele, jež je naplánován na zimu 2009. Dále se bude pokračovat přípravnými pracemi. Samotná realizace



rekonstrukce. Na jaře 2010 proběhne kolaudace a převzetí cyklostezky do užívání.

Hlavními aktivitami těchto fází jsou

1. Vedení projektu
2. Výběr dodavatele dle zákona 137/2006 Sb.
3. Stavební práce
4. Monitoring, publicita
5. Závěrečné vyhodnocení

C) Provozní fáze

V našem případě provozní etapa zahrnuje pouze náklady spojené s dodatečnou údržbou a opravou a zimní údržba, jelikož z podstaty projektu se další provozní náklady nevyskytují.

Hlavními aktivitami v provozní fázi bude zejména:

- zajištění celoroční údržby

D) Poprovozní fáze

Jedná se o období, ve kterém se projekt již neprovozuje, přesto zde mohou vznikat další možné příjmy, ale i výdaje pro investora. Pokud tyto finanční příjmy či výdaje existují a jsou nezanedbatelné, musí být zahrnuty do hodnocení investice.

Aktivita	2009												2010											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zpracování projektové žádosti, příprava projektu																								
Registrace projektu do ROP																								
Posuzování žádosti																								
Podepsání smlouvy o poskytnutí dotace																								
Výběrové řízení na dodavatele																								
Realizace stavby																								
Předání díla zadavateli																								
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu																								

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
6 011 741	5 560 861

8. Výsledky projektu

Obec	Snížení rizika nehod, pozitivní dopad na životní prostředí podporou ekologicky šetrného způsobu dopravy, zvýšení ekonomických výnosů z cestovního ruchu
cílové skupiny	zvýšení bezpečnosti provozu, zkvalitnění cyklotrasy jako nabízeného produktu, zkvalitnění podmínek pro pravidelné dojíždění
Liberecký kraj jako subjekt	Zkvalitnění sítě cyklistické dopravy v LK, podpora naplnění Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v LK
Region	Pozitivní vliv na obyvatelstvo podporou zdravého životního stylu, podpora využívání doprovodné infrastruktury pro cyklistickou dopravu, podpora cestovního ruchu v regionu, podpora celoroční návštěvnosti regionu
Česká republika	Příjmy z odvodů DPH v souvislosti s realizací projektu

ROP 1.2. Délka rekonstruovaných cyklostezek = 0,45 km

Dílčí projekt č. 18

1. Název projektu

Cyklistické napojení Lidových Sadů na stezku Tichá cesta

2. Předkladatel projektu

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní oblast 1 Rozvoj dopravní infrastruktury, Oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšující dopravní obslužnost území

4. Místo realizace

Propojení cesty z Lidových Sadů na stezku Tichá cesta

5. Cíl projektu

Mezi hlavní záměry projektu patří zvýšení bezpečnosti cyklistické i automobilové dopravy, zlepšení jízdních podmínek a zvýšení zabezpečení kvalitnější dopravní obslužnosti v oblasti území. Cílem projektu je rovněž lepší uzpůsobení komunikace pro souběh motorové a nemotorové dopravy i pohybu pěších, které cyklotrasu často využívají jako trasu vycházekovou. Zdokonalení infrastruktury a zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu přispěje k dalšímu rozvoji cyklistické dopravy v Libereckém kraji. Záměrem projektu je vybudování nového cyklistického propojení Lidových Sadů na stezku Tichá cesta a to prostřednictvím rekonstrukce stávající cesty a dále zřízením nové cesty v lese. To všechno má být provedeno tak, aby byla zvýšena bezpečnost automobilové i cyklistické dopravy a zároveň byl umožněn cyklistům bezpečný a příjemný pohyb po cyklostezce.

6. Popis činností projektu a harmonogram

A) Předinvestiční fáze

Jedná se o období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho realizaci či zamítnutí. Z hlediska hotovostních toků sem zpravidla spadají náklady na projektovou dokumentaci, administrativní náklady na přípravu projektu, náklady na zpracování ekonomických studií. V našem případě nebudeme předpokládat utopené náklady.

Předinvestiční etapa zahrnuje následující kroky:

- ❖ zpracování projektové a technické dokumentace;
- ❖ zjištění a vyřešení veškerých majetkových a dalších právních vztahů, které by mohli ovlivnit nebo ohrozit realizaci projektu
- ❖ zajištění finančních prostředků na profinancování investice;
- ❖ zajištění plnění podmínek případné dotační smlouvy a řádného sledování nákladů a finančních toků projektů;
- ❖ zajištění povinné publicity a případných marketingových aktivit projektu.

B) Investiční fáze

Tato fáze potrvá ode dne zahájení fyzické realizace až do dne zahájení jejího provozu a patří k nejnáročnějším fázím trvání projektu. Celá realizace projektu začíná výběrem dodavatele, jež je naplánován na zimu 2009. Dále se bude pokračovat přípravnými pracemi. Samotná realizace rekonstrukce. Na jaře 2010 proběhne kolaudace a převzetí cyklostezky do užívání.

Hlavními aktivitami těchto fází jsou

1. Vedení projektu
2. Výběr dodavatele dle zákona 137/2006 Sb.

3. Stavební práce
4. Monitoring, publicita
5. Závěrečné vyhodnocení

C) Provozní fáze

V našem případě provozní etapa zahrnuje pouze náklady spojené s dodatečnou údržbou a opravou a zimní údržba, jelikož z podstaty projektu se další provozní náklady nevyskytují.

Hlavními aktivitami v provozní fázi bude zejména:

- zajištění celoroční údržby

D) Poprovozní fáze

Jedná se o období, ve kterém se projekt již neprovozuje, přesto zde mohou vznikat další možné příjmy, ale i výdaje pro investora. Pokud tyto finanční příjmy či výdaje existují a jsou nezanedbatelné, musí být zahrnuty do hodnocení investice.

Aktivita	2009												2010											
Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zpracování projektové žádosti, příprava projektu																								
Registrace projektu do ROP																								
Posuzování žádosti																								
Podepsání smlouvy o poskytnutí dotace																								
Výběrové řízení na dodavatele																								
Realizace stavby																								
Předání díla zadavateli																								
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu																								

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
5 070 594	4 690 299

8. Výsledky projektu

Obec	Snížení rizika nehod, pozitivní dopad na životní prostředí podporou ekologicky šetrného způsobu dopravy, zvýšení ekonomických výnosů z cestovního ruchu
cílové skupiny	zvýšení bezpečnosti provozu, zkvalitnění cyklotrasy jako nabízeného produktu, zkvalitnění podmínek pro pravidelné dojíždění
Liberecký kraj jako subjekt	Zkvalitnění sítě cyklistické dopravy v LK, podpora naplnění Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v LK
Region	Pozitivní vliv na obyvatelstvo podporou zdravého životního stylu, podpora využívání doprovodné infrastruktury pro cyklistickou dopravu, podpora cestovního ruchu v regionu, podpora celoroční návštěvnosti regionu
Česká republika	Příjmy z odvodů DPH v souvislosti s realizací projektu

ROP 1.2. Délka rekonstruovaných cyklostezek = 0,25 km
 ROP 1.2. Délka nově vybudovaných cyklostezek = 0,2 km

Dílčí projekt č. 19

1. Název projektu

Moderní zoologická zahrada, přitažlivá pro návštěvníky a přívětivá ke zvířatům - PAVILON AFRICKÝCH SETKÁVÁNÍ

2. Předkladatel projektu

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní oblast 3, Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti ČR

4. Místo realizace

ZOO Liberec, Lidové sady,
Masarykova 1347/, 460 01 Liberec 1

5. Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je:

- vybudovat atraktivní expozice umožňující celoroční návštěvnost, bez ohledu na meteorologické vlivy
- zvýšení počtu návštěvníků především mimo hlavní sezónu
- rozložení návštěvnosti rovnoměrně po celý rok

Vedlejší cíle:

- prodloužení doby pobytu návštěvníků v areálu Zoo
- vybudování kvalitního zázemí a kvalitní nabídky pro návštěvníky, pro organizované i neorganizované skupiny a jednotlivce
- zvýšení povědomí veřejnosti o problematice a ochraně životního prostředí
- budování moderní zoologické zahrady v souladu se Světové strategií ochrany přírody zoologickými zahradami a akvárii (WAZA 2005)
- zvýšení atraktivity zóny Lidové sady, města Liberce i Libereckého kraje

6. Popis činností projektu a harmonogram

Bude vybudován multifunkční, celoročně využitelný pavilon Afrických setkávání. Pavilon s vnitřní a vnější terasou s výhledem na chovaná zvířata, což je v klimatických podmínkách Liberce nutností, shromažďovacím prostorem pro cca 30 osob, bude sloužit k odpočinku, relaxaci i k prezentaci zábavně naučných programů. V pavilonu zároveň vznikne expoziční a chovatelské zázemí pro slony africké a doprovodné druhy menších savců, ptáků, plazů, obojživelníků a hmyzu představující biodiverzitu afrického kontinentu. Propojením s Africkou planinou vznikne ojedinělý, pro návštěvníky atraktivní komplex africké fauny. V terénním uspořádání Zoo Liberec bude mít tento projekt zcela inovativní charakter. V pavilonu bude zároveň vybudováno potřebné zázemí pro udržení atraktivního chovu slonů v liberecké zoo, plánované na ploše stávajícího slonince a části hospodářské budovy. Realizaci projektu Zoologická zahrada pokračuje v přeměně odpovídající současným světovým trendům a požadavkům vycházejících ze Světové strategie ochrany přírody zoologickými zahradami a akvárii (WAZA 2005).

Aktivity projektu:

- vyhlášení výběrového řízení a výběrové řízení na projekt pavilonu
- vyhlášení výběrového řízení a výběrové řízení dodávku objektu
- výstavba
- vybavení pavilonu interaktivními edukativními prvky
- napojení budovy na výběhy „Africké planiny“
- napojení na inženýrské sítě
- rekonstrukce návštěvnické trasy a její napojení na stávající návštěvnickou trasu
- úprava okolí objektu

Projekt bude řešen v jednotlivých fázích a dle jednotlivých aktivit.

Fáze projektu:

Přípravná – zpracování potřebné projektové dokumentace, příprava žádosti a podpůrných příloh pro dotaci, realizace výběrových řízení na dodavatele stavby, služeb, podpisy smluv s dodavateli atd.

Realizační – realizace stavby dle odsouhlaseného harmonogramu prací a jednotlivých aktivit projektu, zajištění potřebné publicity projektu, ukončení a předání stavby, vyúčtování a ukončení projektu, kolaudace

Provozní fáze – realizace provozu předaného díla, zajištění lidských zdrojů, zajištění správy údržby výsledků projektu

Aktivity projektu v investiční – realizační fázi:

- Demolice stávajícího pavilonu slonů
- Zemní práce
- Stavba pavilonu afrických setkávání
- Terénní úpravy a úpravy návštěvnických tras
- Pripojky IS, zdroj užitkové vody
- Venkovní mobiliář – vybavení
- Oplocení

Harmonogram aktivit projektu

Rok 2009

- ⇒ Stanovení realizačního týmu, řízení projektu
- ⇒ Zajištění veškerých výběrových řízení v projektu, tj. výběr dodavatelů stavby, TDI atd.
- ⇒ Projektové přípravné práce: Průzkumové práce (inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, geodetické zaměření), projektové práce ve stupních DUR, DSP, DVD, DPS (část)
- ⇒ Zajištění publicity projektu

Rok 2010

- ⇒ Řízení projektu
- ⇒ Dopracování DPS
- ⇒ Autorský dozor
- ⇒ Inženýrská činnost
- ⇒ Stavební činnost objektů SO 01 – Pavilon afrických setkávání
- ⇒ Zajištění publicity projektu

Rok 2011

- ⇒ Řízení projektu
- ⇒ Dopracování DPS
- ⇒ Autorský dozor
- ⇒ Stavební činnost SO 01
- ⇒ Realizace technologií
- ⇒ Vnitřní vybavení interiérů,
- ⇒ Provozní dovybavení
- ⇒ Ukončení realizace projektu, předání stavby, kolaudace ,vyúčtování
- ⇒ Zajištění publicity projektu
- ⇒ Zahájení provozu

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
189 252 962	175 058 989

8. Výsledky projektu

- moderní multifunkční pavilon umožňující návštěvníkům celoročně kvalitní zázemí v atraktivním prostředí
- celoročně výrazné zkvalitnění návštěvnického komfortu
- expoziční a chovatelské zázemí pro tradiční chov slonů v liberecké zoo (50 let)
- naplňování poslání vyplývající ze zákona 162/2003 Sb. o zoologických zahradách. Zoologické zahrady, které jsou členem UCSZ vzájemně spolupracují a koordinují chovy ohrožených druhů zvířat i v rámci Evropské a Světové asociace zoologických zahrad a akvárií a napomáhají k záchraně světového genofondu
- výrazně posílení konkurenceschopnosti - takovéto pojetí výběhů a pavilonu má v podmínkách liberecké zoo zcela inovativní charakter a není běžné ani v jiných zoo ČR (výjimka Zoo Dvůr Králové a Praha)

Pozitivní dopady:

- projekt významně doplňuje nabídku volnočasových a edukačních aktivit ve městě, bude mít však dopady i na okolí
- zlepšení image města Liberce, které dnes ne zcela efektivně využívá svého přírodního potenciálu pro volnočasové a rekreační aktivity obyvatel a návštěvníků města
- výrazné zvýšení kvality nabídky pro trávení volného času v areálu zoologické zahrady
- posílení návštěvnosti zoo mimo hlavní sezónu
- atraktivní a neformální vzdělání návštěvnické veřejnosti (informace o biotopech a vzájemných souvislostech ...)
- záchrana tradičního a návštěvnický atraktivního chovu slonů v Zoo Liberec

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území = 0,12 ha

Dílčí projekt č. 20

1. Název projektu

Moderní zoologická zahrada, přitažlivá pro návštěvníky a přívětivá ke zvířatům
- AFRICKÁ PLANINA TISAINI

2. Předkladatel projektu

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní oblast 3, Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR

4. Místo realizace

ZOO Liberec, Lidové sady,
Masarykova 1347/, 460 01 Liberec 1

5. Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je:

- vybudováním atraktivní expozice vytvářející iluzi africké planiny, umožňující netradiční pohled na chovaná zvířata zvýšit počtu návštěvníků i mimo hlavní sezónu

Vedlejší cíle:

- prodloužení doby pobytu návštěvníků v areálu Zoo
- vybudování atraktivní expozice
- zvýšení povědomí veřejnosti o problematice a ochraně životního prostředí
- budování moderní zoologické zahrady v souladu se Světové strategií ochrany přírody zoologickými zahradami a akvárii (WAZA 2005)
- zvýšení atraktivity zóny Lidové sady, města Liberce i Libereckého kraje

6. Popis činností projektu a harmonogram

Africká planina „TISAINI“, kosmopolitní a alternativně dělitelný výběh afrických kopytníků. Sloučení stávajících výběhů v opticky a funkčně jeden kosmopolitní, dle potřeby alternativně dělitelný výběh afrických kopytníků a slonů. Plocha výběhu je vymezena zhruba plochou stávajícího slonince s výběhem, výběhy a ubikacemi antilop koňských, antilop bong, oslů somálských, velbloudů, zeber Chapmanových a stávajícího parku mezi zoo a Lidovými sady, částí hospodářské budovy. Částečná rekonstrukce budov a stávajících výběhů rekonstrukce přilehlé části návštěvnické stezky nevyžaduje vysoké nároky na investice. Výběh s napajedlem a ubikacemi zvířat stylizovanými do podoby shromažďovacího tábora lovců a zoologů z doby počátků zoologických zahrad. Expoziční stavby i stavby chovatelského zázemí budou, v návaznosti na vzdělávací programy zoo, přiblíženy přirozeným podmínkám zvířat. Vyhlídka bude doplněna vzdělávacími interaktivními prvky pro širokou návštěvnickou veřejnost. V projektu budou v co největší míře využívány technologie šetrné k životnímu prostředí (konstrukce, materiály při stavbě, alternativní zdroje energie) a dle možnosti i podzemní a povrchové zdroje vody, s možností částečně uzavřeného koloběhu odpadních a technologických vod. Všechna zařízení a přístupy budou budovány bezbariérové. Projekt umožňuje volně navázat na pavilon Afrických setkávání. Propojením obou expozic vznikne

ojedinělý, pro návštěvníky atraktivní komplex africké fauny. V terénním uspořádání Zoo Liberec bude mít tento projekt zcela inovativní charakter.

Realizací projektu Zoologická zahrada pokračuje v přeměně odpovídající současným světovým trendům a požadavkům vycházejících ze Světové strategie ochrany přírody zoologickými zahradami a akvárii (WAZA 2005).

Aktivity projektu:

- vyhlášení výběrového řízení a výběrové řízení na projekt pavilonu
- vyhlášení výběrového řízení a výběrové řízení dodávku objektu
- výstavba
- napojení Africké planiny na pavilon Afrických setkávání
- napojení na inženýrské sítě
- rekonstrukce návštěvnické trasy a její napojení na stávající návštěvnickou trasu
- úprava okolí objektu

Projekt bude řešen v jednotlivých fázích a dle jednotlivých aktivit.

Fáze projektu:

Přípravná – zpracování potřebné projektové dokumentace, příprava žádosti a podpůrných příloh pro dotaci, realizace výběrových řízení na dodavatele stavby, služeb, podpisy smluv s dodavateli atd.

Realizační – realizace stavby dle odsouhlaseného harmonogramu prací a jednotlivých aktivit projektu, zajištění potřebné publicity projektu, ukončení a předání stavby, vyúčtování a ukončení projektu, kolaudace

Provozní fáze – realizace provozu předaného díla, zajištění lidských zdrojů, zajištění správy údržby výsledků projektu

Aktivity projektu v investiční – realizační fázi:

- Zemní práce
- Stavba drobných staveb africké planiny
- Terénní úpravy a úpravy návštěvnických tras
- Zdroj užitkové vody
- Venkovní mobiliář – vybavení
- Oplocení

Harmonogram aktivit projektu

Rok 2009

- ⇒ Stanovení realizačního týmu, řízení projektu
- ⇒ Zajištění veškerých výběrových řízení v projektu, tj. výběr dodavatelů stavby, TDI atd.
- ⇒ Projektové přípravné práce: Průzkumové práce (geodetické zaměření), projektové práce ve stupních DUR, DSP,
- ⇒ Zajištění publicity projektu

Rok 2010

- ⇒ Řízení projektu
- ⇒ Autorský dozor
- ⇒ Inženýrská činnost
- ⇒ Stavební činnost terénní úpravy
- ⇒ Zajištění publicity projektu

Rok 2011

- ⇒ Řízení projektu
- ⇒ Autorský dozor
- ⇒ Stavební činnost nová vyhlídka
- ⇒ Realizace technologií
- ⇒ Vybavení vnějším imobiiliářem
- ⇒ Provozní dovybavení
- ⇒ Ukončení realizace projektu, předání stavby, kolaudace ,vyúčtování

- ⇒ Zajištění publicity projektu
- ⇒ Zahájení provozu

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
23 021 293	21 294 695

8. Výsledky projektu

Realizací tohoto projektu vznikne na stávajícím území zcela nová, návštěvnický atraktivní expozice afrických kopytníků.

Pozitivní dopady:

- projekt významně doplňuje nabídku volnočasových a edukačních aktivit ve městě, bude mít však dopady i na okolí
- zlepšení image města Liberce, které dnes ne zcela efektivně využívá svého přírodního potenciálu pro volnočasové a rekreační aktivity obyvatel a návštěvníků města
- výrazné zvýšení kvality nabídky pro trávení volného času v areálu zoologické zahrady
- posílení návštěvnosti zoo mimo hlavní sezónu
- atraktivní a neformální vzdělání návštěvnické veřejnosti (informace o biotopech a vzájemných souvislostech ...)
- naplňování poslání vyplývající ze zákona 162/2003 Sb. o zoologických zahradách. Zoologické zahrady, které jsou členem UCSZ vzájemně spolupracují a koordinují chovy ohrožených druhů zvířat i v rámci Evropské a Světové asociace zoologických zahrad a akvárií a napomáhají k záchraně světového genofondu.

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území = 1,5 ha

Dílčí projekt č. 21

1. Název projektu

Moderní zoologická zahrada, přitažlivá pro návštěvníky a přívětivá ke zvířatům
- ASIJSKÁ A ČÍNSKÁ VENKOVNÍ EXPOZICE

2. Předkladatel projektu

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

3. Název cílového OP

ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní oblast 3, Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR

4. Místo realizace

ZOO Liberec, Lidové sady,
Masarykova 1347/, 460 01 Liberec 1

5. Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je:

- udržet exkluzivitu chovu vzácného takina čínského v Zoo Liberec – jediná v Evropě
- vybudovat celoročně návštěvnický atraktivní expozici a kvalitní chovné zázemí
- zvýšení počtu návštěvníků i mimo hlavní sezónu

Vedlejší cíle:

- prodloužení doby pobytu návštěvníků v areálu Zoo
- zvýšení povědomí veřejnosti o exkluzivitě chovu takina čínského v Evropě
- budování moderní zoologické zahrady v souladu se Světové strategií ochrany přírody zoologickými zahradami a akvárii (WAZA 2005)
- zvýšení atraktivity zóny Lidové sady, města Liberce i Libereckého kraje

6. Popis činností projektu a harmonogram

Plánovaný kosmopolitní výběh čínské fauny v dolní části zahrady bude budován bez energeticky a finančně nákladných klimatizovaných pavilonů. Zvířata pocházejí z vysokohorských podmínek, což je ideální pro chov v Liberci. Zvířata budou umístěna v expozici, takřka v identickém prostředí a zůstane zachován původní krajinný ráz údolí.

Výběh s napajedlem a ubikacemi zvířat stylizovanými do podoby vhodné k celkové urbanistické koncepci zoo. V projektu budou v co největší míře využívány technologie šetrné k životnímu prostředí (konstrukce, materiály při stavbě, alternativní zdroje energie) a dle možnosti i podzemní a povrchové zdroje vody, s možností částečně uzavřeného koloběhu odpadních a technologických vod. Všechna zařízení a přístupy budou budovány bezbariérové.

Zoo Liberec od roku 2002 jako jediná v Evropě a druhá mimo Čínu chová jedno z nejvzácnějších zvířat na světě - takina čínského. Takin čínský je zařazen do Červené knihy ohrožených druhů zvířat IUCN a Zoo Liberec se úspěšně podílí na zachování tohoto druhu. Daří se je množit a stávající výběh je již nedostatečný. Z tohoto důvodu musel být mladý samec narozený v roce 2004 deponován v Zooparku v Chomutově. Přestože zvíře zůstává majetkem Zoo Liberec, z návštěvnického pohledu ztrácí Zoo Liberec exkluzivitu jediného chovatele. Návštěvník posuzuje zoo podle toho, co v zoo vidí a ne komu chované zvíře patří.

Realizace projektu je podmíněna uskutečněním záměru Purkyňova arboreta, které řeší jediný možný

přístup a vyhlídku k této expozici.

Projekt bude řešen v jednotlivých fázích a dle jednotlivých aktivit.

Fáze projektu:

Přípravná – zpracování potřebné projektové dokumentace, příprava žádosti a podpůrných příloh pro dotaci, realizace výběrových řízení na dodavatele stavby, služeb, podpisy smluv s dodavateli atd.

Realizační – realizace stavby dle odsouhlaseného harmonogramu prací a jednotlivých aktivit projektu, zajištění potřebné publicity projektu, ukončení a předání stavby, vyúčtování a ukončení projektu, kolaudace

Provozní fáze – realizace provozu předaného díla, zajištění lidských zdrojů, zajištění správy údržby výsledků projektu

Aktivity projektu v investiční – realizační fázi:

- Zemní práce
- Stavba drobných staveb asijsko čínské expozice
- Terénní úpravy
- Zdroj užitkové vody
- Oplocení

Harmonogram aktivit projektu

Rok 2011

- ⇒ Stanovení realizačního týmu, řízení projektu
- ⇒ Zajištění veškerých výběrových řízení v projektu, tj.výběr dodavatelů stavby, TDI atd.
- ⇒ Projektové přípravné práce: Průzkumové práce (geodetické zaměření), projektové práce ve stupních DUR, DSP,
- ⇒ Zajištění publicity projektu

Rok 2012

- ⇒ Řízení projektu
- ⇒ Autorský dozor
- ⇒ Inženýrská činnost
- ⇒ Stavební činnost terénní úpravy
- ⇒ Zajištění publicity projektu

Rok 2013

- ⇒ Řízení projektu
- ⇒ Autorský dozor
- ⇒ Stavební činnost
- ⇒ Ukončení realizace projektu, předání stavby, kolaudace ,vyúčtování
- ⇒ Zajištění publicity projektu
- ⇒ Zahájení provozu

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
15 339 475	14 189 013

8. Výsledky projektu

Realizací tohoto projektu vznikne celoročně návštěvnický atraktivní expozice bez energeticky a finančně nákladných klimatizovaných pavilonů.

Současně vznikne kvalitní chovatelské a chovné zázemí, potřebné pro chov tohoto vzácného druhu.

Pozitivní dopady

- zachování exkluzivity chovu
- rozmnožování stáda návštěvnický atraktivní
- zvýšení atraktivity nabídky pro trávení volného času v areálu zoologické zahrady i v zimním období – zvířata v přirozených zimních podmínkách bez energeticky náročného pavilonu
- zvýšení konkurenceschopnosti
- zlepšení image města Liberce, které dnes ne zcela efektivně využívá svého přírodního potenciálu pro volnočasové a rekreační aktivity obyvatel a návštěvníků města



- výrazné zvýšení kvality nabídky pro trávení volného času v areálu zoologické zahrady
- posílení návštěvnosti zoo mimo hlavní sezónu
- atraktivní a neformální vzdělání návštěvnické veřejnosti (informace o biotopech a vzájemných souvislostech ...)
- naplňování poslání vyplývající ze zákona 162/2003 Sb. o zoologických zahradách. Zoologické zahrady, které jsou členem UCSZ vzájemně spolupracují a koordinují chovy ohrožených druhů zvířat i v rámci Evropské a Světové asociace zoologických zahrad a akvárií a napomáhají k záchraně světového genofondu.
- posílení neformálního vzdělávání návštěvnické veřejnosti (informace o chovu ohrožených zvířat, biotopech, souvislostech)

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem = 2,65 ha

Dílčí projekt č. 22

1. Název projektu

Zavedení a certifikace integrovaného systému řízení jakosti a ekologických rizik dle normy ISO 9001:2000 a ISO 14001:2005 v organizaci ZOO Liberec

2. Předkladatel projektu

Zoologická zahrada v Liberci

3. Název cílového OP

IOP 1b / Modernizace veřejné správy nebo OP LZZ, Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

4. Místo realizace

Zoologická zahrada v Liberci, Masarykova 1347/31. 460 01 Liberec

5. Cíl projektu

Cílem projektu je připravit systém řízení ZOO Liberec k certifikaci podle norem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2005, ověřit jeho fungování v souladu s těmito normami a certifikovat systém řízení ZOO Liberec podle uvedených norem akreditovanou organizací. Obě uvedené normy jsou v současné době standardy v moderně řízených organizacích a jsou v řadě případů vyžadovány jako podmínka pro získání cizích finančních zdrojů. V rámci projektu bude posouzen systém řízení ZOO Liberec z hlediska požadavků uvedených norem, na základě těchto požadavků bude systém řízení doplněn o chybějící mechanismy, proběhnou vzdělávací aktivity zaměřené na to, aby si zaměstnanci osvojili dovednosti vyžadované uvedenými normami a následně bude systém řízení prověřen a certifikován podle uvedených norem.

6. Popis činností projektu a harmonogram

Průběh projektu certifikace systémů řízení podle norem ISO 9001:2000 a 14001:2005 bude mít standardní průběh obvyklý pro projekty tohoto typu.

Projekt bude členěn do aktivit a výstupů dle následující tabulky.

Aktivita		Výstup
1	Úvodní analýza - vymezení potřeb ZOO a certifikovaných oblastí, předběžné stanovení oblastí vyloučených z certifikace, návrh harmonogramu projektu	Úvodní analýza a návrh projektu - tiskový dokument
2	Úvodní školení managementu a klíčových zaměstnanců	Semináře, prezenční listiny účastníků
3	Provedení vstupního auditu organizace	Vstupní audit - požadavky na změny a doplnění systém řízení dle požadavků ISO 9001:2000 a 14001:2005. Tisk dokument
4	Zpracování nové komplexní řídicí dokumentace	Komplexní řídicí dokumentace - (strategický rámec, pro mapy, organizační struktura, směrnice, popisy pracovních míst, požadavky na kompetence zaměstnanců)
5	Proškolení managementu a zaměstnanců v postupech dle nové procesní dokumentace	Semináře, prezenční listiny účastníků
6	Provedení předběžného auditu	Protokol z předběžného auditu, návrh na odstranění nedostatků pro certifikaci
7	Odstranění nedostatků z předběžného auditu	Zpráva ředitele o odstranění nedostatků zjištěných předběžným auditem
8	Provedení auditu - certifikace	Zpráva z auditu, certifikáty dle ISO 9001:2000 a ISO 14001:2005
9	Odstranění nedostatků z auditu	Zpráva ředitele o odstranění nedostatků z auditu
10	Provedení následného auditu	Zpráva z následného auditu

Harmonogram aktivit projektu

Aktivita		Termín
1	Úvodní analýza - vymezení potřeb ZOO a certifikovaných oblastí, předběžné stanovení oblastí vyloučených z certifikace, návrh harmonogramu projektu	06 - 08 /2009
2	Úvodní školení managementu a klíčových zaměstnanců	09/2009
3	Provedení vstupního auditu organizace	10/2009
4	Zpracování nové komplexní řídicí dokumentace	10/2009 - 02/2010
5	Proškolení managementu a zaměstnanců v postupech dle nové procesní dokumentace	03/2010
6	Provedení předběžného auditu	04/2010
7	Odstranění nedostatků z předběžného auditu	05/2010
8	Provedení auditu - certifikace	06/2010
9	Odstranění nedostatků z auditu	10/2010
10	Provedení následného auditu	06/2011

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
960 000	816 000



8. Výsledky projektu

Výsledky a výstupy projektu a jejich dopad na jednotlivé subjekty jsou uvedeny v následující tabulce.			
Subjekt	Potřeba	Produkt / Výstup	Substitut / Konkuren
Zaměstnanci ZOO	Jasně vymezené odpovědnosti a pravomoci	Certifikovaná řídicí dokumentace	Necertifikovaná řídicí dokumentace - menší záruka dodržování s r
Management ZOO	Mít jasná a dodržovaná pravidla fungování ZOO Jasně vymezené odpovědnosti a pravomoci i vzhledem ke zřizovateli	Certifikovaná řídicí dokumentace	Necertifikovaná řídicí dokumentace - menší záruka dodržování s r
Zřizovatel	Mít jistotu, že je ZOO správně řízena Mít jistotu, že jsou řízena ekologická rizika	Certifikáty od nezávislé organizace	Vlastní kontrolní činnosť pravděpodobně nebude stejně kvalitní jako nezávislá certifikace
Návštěvníci ZOO	Kvalitní využití volného času	Atraktivní a naučná expozice, doplňkové služby, zpětná vazba od zákazníků	Jiné volnočasové aktivity Liberci a okolí ale není obdobná nabídka (ZO
Mezinárodní organizace pro ochranu přírody	Kvalitní zajištění chovů ohrožených zvířat	Chovatelské aktivity ZOO, garantované chovatelské postupy (ISO)	Ostatní ZOO a obdobné organizace, v zájmu je největší diverzita.
Stát	Aktivní podíl na ochraně životního prostředí a a vzdělávání v této oblasti, efektivní využití vložených prostředků	Osvětové a vzdělávací aktivity, výzkumná činnost, garantované procesy plánování a reportingu (ISO)	Ostatní obdobné organizace, diverzita j vítána
Sponzoři	Spojení jména s veřejně prospěšnou činností, zviditelnění, přehled o využití sponzorských darů	PR aktivity, reporting o využití finančních prostředků, garantované procesy využití a sledování zdrojů (ISO)	Ostatní organizace využívající sponzoring svému financování
Dodavatelé	Jasně deklarované požadavky na kvalitu a kvantitu dodávek a na dodací a platební podmínky	Garantované procesy nákupu a hodnocení dodavatelů (ISO)	Není konkurence – lze předpokládat trvalý zá

Dílčí projekt č. 23

1. Název projektu

Komplexní program rozvoje příspěvkových organizací SML v zóně Lidové sady

2. Předkladatel projektu

Statutární město Liberec

3. Název cílového OP

OP LZZ, 2. Veřejná správa a veřejné služby

4. Místo realizace

ZOO Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec
 Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace, Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec
 ZŠ Lesní Liberec, příspěvková organizace, Lesní 575/12, 460 01 Liberec

5. Cíl projektu

1. Zavedení systému dlouhodobého strategického řízení, které jednoznačně definuje rozsah a parametry poskytovaných veřejných služeb.
2. Zavedení systému plánování a controllingu, který zvýší transparentnost přidělování a využívání zdrojů z městského rozpočtu a současně zvýší efektivitu činnosti jednotlivých organizací.
3. Vytvoření podmínek pro trvalé zlepšování kvality a efektivity služeb cestou rozvoje procesů v organizacích.
4. Zavedení procesů a systémů komunikace s občany s cílem získat od občanů efektivní zpětné vazby ke kvalitě veřejných služeb a zvýšit aktivní zapojení občanů do rozvoje těchto služeb.
5. Zavedení standardních systémů sebehodnocení, které umožní monitorovat trvalý rozvoj organizací skupiny a porovnávat ho s výsledky srovnatelných organizací v rámci ČR i EU.

6. Popis činností projektu a harmonogram

Projekt je zaměřen na systémový rozvoj nejdůležitějších oblastí organizace a řízení cílových organizací. Filosofie projektu vychází ze strategie SMART ADMINISTRATION. Vazba na tuto strategii je důležitá jednak proto, že cílové organizace spadají do oblasti veřejných služeb, pro které je strategie SMART ADMINISTRATION přímo určena, a v neposlední řadě i proto, že zřizovatel cílových organizací Statutární město Liberec, přistoupil k realizaci této strategie i v dalších organizacích, které řídí i přímo na Magistrátu města Liberce.

Nejdůležitější oblasti, které projekt rozvíjí:

- politiky a strategie
- organizace
- zákazník
- zaměstnanec
- technologie
- finance

Rozvoj všech těchto oblastí stojí na třech základních pilířích:

1. Využití moderních a inovativních metod řízení



2. Realizace změn prostřednictvím rozvoje způsobilostí managementu i řadových zaměstnanců s využitím specifických vzdělávacích a motivačních programů.
3. Zajištění elastické informační a komunikační podpory formou dodávky ICT služeb

Projekt KOPR LS přináší návrh systémové komplexní metodiky, která se zaměřuje jak na řízení rozvoje organizací a služeb, které poskytují tak na systémy měření, hodnocení a poskytování zpětných vazeb. Pro řízení rozvoje je využíván rámec původní české manažerské metodiky Management by Competencies, pro plánování a měření výkonnosti organizací je využita modifikovaná metodika Balanced Scorecard a konečně pro sebehodnocení a bechmarking je využívána metoda CAF (Common Assessment Framework). Sebehodnotící model CAF je odvozen z široce využívaného a osvědčeného modelu EFQM, je však modifikován pro organizace působící v rámci organizací veřejné správy poskytující veřejných služeb. Projekt KOPR proto strukturuje své rozvojové aktivity způsobem, který odpovídá struktuře kritérií modelu CAF. To umožní zapojeným organizacím průběžně s pomocí modelu CAF monitorovat postup zlepšování a rozvoje a na základě zpětných vazeb od občanů i zaměstnanců efektivně řídit priority rozvojových aktivit. Svým rozsahem a komplexností přináší projekt KOPR významný příspěvek k metodickému rámci rozvojových projektů v oblasti reformy a modernizace veřejné správy.

ID	Aktivita	Zahájení	Ukončení
1	Výstup 1 : Systém výkonného a metodického řízení projektu		
1.1	Vytvoření systémů řízení projektu	2.1.2009	1.2.2009
1.2	Schválení systému řízení projektu a organizační struktury	1.2.2009	2.2.2009
1.3	Řízení a administrace a realizace projektu	2.2.2009	30.12.2010
1.4	Monitorování výsledků projektu	2.2.2009	30.12.2013
2	Výstup 2 : Vytvoření parametrů poskytovaných veřejných služeb	Zahájení	Ukončení
2.1	Analýza stávajících parametrů	2.1.2009	2.3.2009
2.2	Návrh nových parametrů	2.3.2009	2.4.2009
2.3	Schválení parametrů kvality	2.4.2009	2.5.2009
3	Výstup 3 : Způsobilost řídících pracovníků	Zahájení	Ukončení
3.1	Analýza způsobilostí vedení organizací	2.1.2009	2.4.2009
3.2	Výběr vzdělávacích programů - I	2.4.2009	2.5.2009
3.3	Implementace vzdělávacích programů - I	2.5.2009	2.11.2009
3.4	Assessment centra (hodnocení manažerů pro vzdělávání) I	2.11.2009	2.1.2010
3.5	Výběr vzdělávacích programů - II	2.1.2010	2.3.2010
3.6	Implementace vzdělávacích programů - II	2.3.2010	2.11.2010
3.7	Assessment centra (hodnocení manažerů pro vzdělávání) II	2.11.2010	30.12.2010
4	Výstup 4 : Vymezení dlouhodobého zaměření organizací	Zahájení	Ukončení
4.1	Analýza dlouhodobého zaměření organizací	2.1.2009	2.3.2009
4.2	Stanovení dlouhodobého zaměření	2.3.2009	2.4.2009
4.3	Schválení dlouhodobého zaměření	2.4.2009	23.5.2009
	Revize dlouhodobého zaměření	23.5.2009	30.12.2010
5	Výstup 5: Systém plánování a controllingu	Zahájení	Ukončení
5.1	Analýza systému plánování a controllingu	2.1.2009	2.4.2009
5.2	Vytvoření systému plánování a controllingu	2.4.2009	2.6.2009
5.3	Otestování v praxi	2.6.2009	2.1.2010
5.4	Revize systému a feedback	2.1.2010	30.12.2010
6	Výstup 6: Systém řízení lidských zdrojů	Zahájení	Ukončení
6.1	Analýza lidských zdrojů	2.1.2009	2.4.2009
6.2	Vytvoření systému řízení lidských zdrojů	2.4.2009	2.9.2009
6.3	Otestování v praxi	2.9.2009	30.12.2009

6.4	Revize systému a feedback	2.1.2010	30.12.2010
7	Výstup 7: Systém sdílení zdrojů a zapojení veřejnosti do rozvoje služeb	Zahájení	Ukončení
7.1	Analýza společných zdrojů	2.1.2009	2.5.2009
7.2	Vytvoření systému sdílení zdrojů	2.5.2009	2.11.2009
7.3	Otestování v praxi	2.11.2009	2.5.210
7.4	Revize systému a feedback	2.5.210	30.12.2010
8	Výstup 8 : Systém řízení a zlepšování procesů v organizacích	Zahájení	Ukončení
8.1	Analýza procesního řízení	2.1.2009	2.4.2009
8.2	Vytvoření systému procesního řízení	2.4.2009	2.10.2009
8.3	Otestování v praxi	2.10.2009	2.5.2010
8.4	Revize systému a feedback	2.5.2010	30.12.2010
9	Výstup 9 : Externí a interní systémy hodnocení v organizaci	Zahájení	Ukončení
9.1	Analýza systémů hodnocení	2.1.2009	2.4.2009
9.2	Vytvoření systémů hodnocení	2.4.2009	2.5.2009
9.3	Vstupní hodnocení	2.5.2009	2.6.2009
9.4	Následné hodnocení	2.6.2009	2.7.2009
9.5	Revize systémů a feedback	2.7.2009	30.12.2010

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
7 125 000	7 125 000

8. Výsledky projektu

- Zavedený systém výkonného a metodického řízení projektů.
- Vytvořené kvalitativní a ekonomické parametry poskytovaných veřejných služeb.
- Zvýšené způsobilosti řídicích pracovníků PO ve vedení lidí a organizací.
- Vymezené dlouhodobé zaměření organizací a vytvořené systémy řízení vztahů se zákazníky, majiteli a dalšími důležitými subjekty v okolí organizací.
- Zlepšené systémy plánování a controllingu podle jednotné metodiky.
- Zlepšené systémy řízení lidských zdrojů v organizacích.
- Vytvořené systémy sdílených zdrojů organizací a zapojení veřejnosti do rozvoje služeb.
- Zavedené systémy řízení a zlepšování procesů v organizacích.
- Zavedené externí a interní hodnotící systémy v organizacích.

Počet podpořených osob = 180

Počet podpořených organizací = 3

Míra výkonnosti veřejné správy = Zlepšení hodnocení CAF na začátku a na konci projektu
= + 50 %

Dílčí projekt č. 24

1. Název projektu

Realizace optické sítě v ZOO Liberec, Botanické zahradě Liberec a ZŠ Lesní

2. Předkladatel projektu

Liberecká IS, a.s.

3. Název cílového OP

IOP, 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě

4. Místo realizace

ZOO Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec
Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace, Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec
ZŠ Lesní Liberec, příspěvková organizace, Lesní 575/12, 460 01 Liberec

5. Cíl projektu

Hlavním cílem projektu Optika v LS jsou zvýšit možnosti připojení k metropolitní optické síti (dále jen MAN) v oblasti Lidových sadů. Ten v obecné rovině zvyšování kvality veřejných služeb napojen na strategii SMART ADMINISTRATION, jelikož zavedení optické sítě do cílových organizací zrychlí komunikaci mezi nimi a jejich zřizovatelem, Statutárním městem Liberec. Dále dá základ pro rozvoj informačně vzdělávacího systému, který bude mít přímý vliv na ekologickou výchovu a vzdělávání v zóně Lidových sadů i mimo ni. Dalším výsledkem projektu bude budoucí možnost připojení k MAN i pro další subjekty v zóně Lidové sady jak z veřejného tak ze soukromého sektoru. To bude mít za následek další rozvoj využívání ICT v této části města Liberce, čímž dojde ke zvyšování životní úrovně v dané oblasti.

6. Popis činností projektu a harmonogram

1. Zemní práce

- Základem vlastní realizace propojení optické sítě jsou výkopové práce. Projekt vychází z předpokladu, že délka všech tras by měla být 879 m, a že výkopové rýhy budou hluboké minimálně 600 mm od okolního terénu. Výkopové rýhy by měly být maximálně rovné v obou svých osách. Před každou budovou a po cca 150- ti metrech tras je nutné vykopat otvory pro založení šachet. Ty jsou o rozměrech 600 x 800 mm a do hloubky 600 mm.
- Po položení ochranných trubek je nutné je zakrýt vrstvou písku a poté ochrannou folií oranžové barvy. Tato ochranná folie již bude zasypána vytěženou zemínou. Celková délka všech tras by měla být cca 1150 metrů.

2. Pokládka trubek, usazení šachet a boxů

- Trubky - doporučené jsou 2 ks trubek HDPE o průměru 40 mm.
- S ohledem na členitost terénu v areálech bude nutné umístit optické šachty nejen před každou budovu, do které budou později kabely zataženy, ale také po cca 150- ti metrech. Tyto šachty budou sloužit nejen pro rozvláknění kabelů, ale také jako kabelové rezervy. Celkový maximální počet šachet je 22 ks.
- V každé budově bude instalován nástěnný BOX, ve kterém budou vlákna zakončena sváry a konektory typu EURO 2000/APC (event. SC/APC). Celkový maximální počet boxů je 16 ks.

3. Osazení optickým kabelem



- a. Předcházející aktivity jsou následovány samotným osazením optickým kabelem. Ten by se měl s ohledem na počet budov a topologii sítě skládat z cca 72 vláken typu Multi Mode typ vlákna T-ITU-G652D. Celková maximální délka kabelu by neměla při délce tras cca 879 m metrů přesáhnout délku 1700 metrů (rezervy, vnitřní rozvody k boxům apod.).

4. Kazety, aktivní prvky

- a. Spojky v šachtách jsou typu FOSC400B. Jejich počet by neměl přesáhnout 16 ks. Jako aktivní prvky budou použity aktivní prvky s optickým slotem (Cisco Catalyst 3560).

5. Měření

- a. Součástí dodávky realizace optického rozvodu v areálech ZOO Liberec, Botanické zahrady Liberec a ZŠ Lesní by měla být měření, a to jednak geodetická zaměření do katastrální mapy, dále měření o délkách jednotlivých segmentů, a v neposlední řadě měření svárů a konektorů.

ID	činnost	Zahájení	Ukončení
1	Příprava projektu optických sítí	1.7.2009	30.12.2009
2	Výběrové řízení na dodavatele optických sítí	2.1.2010	1.3.2010
3	Uzavření smlouvy s dodavatelem	1.3.2010	15.3.2010
4	Realizace optických sítí	15.3.2010	15.6.2010
5	Příprava projektu realizace LAN - ZOO	31.12.2009	31.1.2010
6	Příprava projektu realizace LAN - BZ	31.1.2010	15.2.2010
7	Příprava projektu realizace LAN - ZŠ Lesní	15.2.2010	15.3.2010
8	Výběrové řízení na dodavatele LAN	15.3.2010	15.5.2010
9	Uzavření smlouvy s dodavatelem LAN	15.5.2010	1.6.2010
10	Realizace LAN – ZOO	15.6.2010	15.8.2010
11	Realizace LAN – BZ	15.8.2010	10.9.2010
12	Realizace LAN - ZŠ Lesní	10.9.2010	10.11.2010

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
5 500 000	4 675 000

8. Výsledky projektu

1. Dokončení realizace optické sítě v areálu ZOO Liberec 2. Připojení Botanické zahrady Liberec a ZŠ Lesní k optické síti 3. Realizace vnitřních LAN v cílových organizacích 4. Připojení cílových organizací ke službě Voice over IP Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS b) = 100 % Podíl digitalizovaných dokumentů = 20 %

Dílčí projekt č. 25

1. Název projektu

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Liberci se zaměřením na výuku anglického jazyka

2. Předkladatel projektu

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

3. Název cílového OP

OPVK, Prioritní oblast 1 - Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

4. Místo realizace

Šamánkova 8, 460 01 Liberec

5. Cíl projektu

Projektovým zaměřením je zlepšit jazykové a metodické dovednosti aprobovaných učitelů ke zkvalitnění výuky anglického jazyka ve školách v Libereckém kraji. Účelem je zvýšení kompetence 40 takových osob pomocí dalšího vzdělávání. Projekt se, prostřednictvím vzdělávání a tréninku, zaměřuje na zlepšení jazykové a metodické dovednosti cílové skupiny. Zaměřením na vytvoření podmínek jako jsou např. intenzivní výuka, metodická podpora pomocí semináře, zahraniční certifikace učitelů, je v souladu s intervencemi plánovanými v rámci programových dokumentů.

6. Popis činností projektu a harmonogram

1. Projektový management

V rámci této aktivity se budou konat následující činnosti:

Zahájení projektu včetně mobilizace realizačního týmu, rozvržení pracovního plánu, podepsání smlouvy, vyřizování administrativní a finanční agendy, první formální schůzka týmu a rozdělení úkolů, stanovení pravidla komunikace. Činnost završí uspořádáním zahajovací konference a projektových dnů.

Průběžné řízení projektu bude koordinováno vedoucím projektu. Vedení účetnictví a rozpočtu bude prováděno externě. Řídící výbor provádí dohled nad projektem (sejde se 1krát za 3 měsíce) a nad prací jednotlivců. Budou vyhotovené písemné zápisy.

Výběr dodavatele služeb. V rámci této činnosti půjde o zakoupení služeb (blíže sekce výběrové řízení).

Monitoring a hodnocení - Budou navrženy interní indikátory pro monitorování. Tyto budou sloužit k posouzení pokroku. V rámci setkání řídicího výboru bude provedena kontrola plnění harmonogramu. Sebehodnocení bude provedeno účastníky projektu v intervalech 5 měsíců. Externí evaluátor bude zapojený. Závěrečná evaluační zpráva bude součástí závěrečné zprávy projektu.

2. Zapojení účastníků cílové skupiny**Nábor**

informačních letáky budou distribuovány mezi učiteli prostřednictvím ředitelů škol, kteří budou pozváni na zahajovací konferenci. Projektové dny se budou konat za přímé účasti aprobovaných učitelů. Informační leták bude obsahovat pozvánku na projektové dny a přihlášku na projekt. Nábor bude organizován externím dodavatelem. Bude vyhlášeno výběrové řízení. Věcné části budou realizovány hlavním metodikem a oběma metodiky.

Výběr

Výběr bude proveden ve dvou kolech. Nejprve bude výběr proveden na základě údajů z přihlášky (hlavní kritériem jsou aprobační, zájem o zvyšování jazykových, metodických a měkkých dovedností, zájem o zahraniční certifikace atd.). Bude-li více zájemců o stejné kvalitě, bude kritériem zajištění rovnosti mezi pohlavím. V druhém kole účastníci provádí sebehodnocení pomocí testu (45 minut až hodinu s uchazečem). Výsledky testu budou nástrojem pro rozřazování účastníků do jednotlivých skupin. S vybranými účastníky bude podepsána smlouva. Účastníci budou následně registrováni v databázi a všichni obdrží průkaz účastníka.

Výběr účastníků provede komise složená ze tří členů týmu. (Hlavní metodik, dva metodici).

Počet vybraných účastníků bude 40. Počet osob na rezervním listu bude 8. Širší cílová skupina bude zapojena do široké informační kampaně. Bude se účastnit projektových dnů. Ti, kteří se budou chtít účastnit na projektu se zapojí podáním přihlášky. Ti, kteří budou vybráni dostanou další informace. Širší skupina bude průběžně informována prostřednictvím internetových stránek projektu. Z časového hlediska se tato aktivita plánuje jako jednorázová.

3. Realizace intenzivní výuky anglického jazyka

Všichni účastníci nemusí mít stejné jazykové dovednosti a proto je nutné koncipovat detaily kurzu dle výsledků sebehodnocení účastníků. Přičemž struktura kurzu zůstává stejná. Předpokládáme vytvoření 4 studijních skupin. Každá skupina absolvuje výuku o rozsahu 80 hodin. Tento nadstavbový kurz se bude skládat ze tří částí:

1. 40 hodin metodiky výuky, využití literatury, PC a internetu ve výuce, Evropské jazykové portfolio a jeho využití; využití autentických materiálů při výuce.
2. 10 hodin příprava na prezentace/přednášky a psaní článků.
3. 30 hodin příprava na zkoušku Cambridge TKT (Teaching Knowledge Test), která je akreditována MŠMT pod číslem: 21 104/05-25-184.

Kurz bude ukončen obhájením závěrečné práce a vydáním osvědčení o absolvování kurzu každému účastníku kurzu s 80% docházkou. Kurzy proběhnou jako skupinová výuka, maximálně 10 účastníků v jedné skupině, minimálně 40 účastníků celkem. Maximální počet skupin je 4. Kurz bude dodán externím dodavatelem. Za tímto účelem bude vyhlášeno výběrové řízení. Výběr dodavatele provede komise složená ze tří členů týmu (Hlavní metodik, dva metodici). Kurz proběhne v Libereckém kraji. Dodavatel zajistí lektory potřebné pro kurz, zajistí občerstvení, studijní materiály aj.

Hlavní metodik a oba metodici budou provádět hospitaci kurzů za účelem provádění metodického dozoru a budou k dispozici pro odbornou diskusi a hodnocení kurzů.

Zajištění pozvánky pro cílové skupiny a zajištění místa konání je odpovědností žadatele. Cílová skupina bude přímo zapojena do této aktivity neboť budou frekventanti kurzu.

Tato aktivita je jednorázová. Předpokládá se, že výuky studijních skupin budou probíhat paralelně.

Realizace

Souběžně s aktivitou 3 bude probíhat plánování seminářů za účelem zvyšování metodických a měkkých dovedností. Budou uspořádány dva cykly seminářů a to:

- Cyklus metodických seminářů
- Cyklus o měkkých dovednostech

Metodické semináře

- Je plánováno 5 seminářů
- Tvorba učebních osnov anglického jazyka v ŠVP.
- Rozvíjení klíčových kompetencí žáků na hodinách anglického jazyka
- Projektové vyučování na hodinách anglického jazyka
- Společný Evropský rámec pro jazyky a Evropské jazykové portfolio

- Evaluace a auto evaluace jazykových dovedností

Semináři měkkých dovedností

Z 14 identifikovaných kompetencí, semináře budou pojednávat jen o následujících tématech:

1. Kompetence ke spolupráci
2. Kompetence k zvládnutí zátěže
3. Kompetence k řešení problémů
4. Kompetence k plánování a organizaci práce
5. Kompetence k celoživotnímu učení

Semináře jsou plánovány jako celodenní. Pro každý seminář budou připravené 4 prezentace (dopolední část). Odpolední část (workshop) bude věnována diskusi různorodých témat.

Organizační zajištění seminářů bude provedeno dodavatelem vybraným výběrovým řízením. Věcná část seminářů (obou typů) bude zajištěna externími experty a s nimi bude podepsána dohoda o pracovní činnosti. Metodici z realizačního týmu budou vybírat experty a poskytnou odborný dohled nad průběhem seminářů. Aktivita je jednorázová.

Cyklus jednotlivých typů seminářů bude ukončen vydáním osvědčení o absolvování jednotlivých cyklů každému účastníkovi, který absolvuje všech 5 seminářů.

Cílová skupina aktivně participuje v rámci této aktivity.

6. Organizace zahraniční certifikace a realizace zahraniční stáže

Frekventanti, kteří budou úspěšně absolvovat přípravné kurzy pro TEK (viz. Aktivita 3) se mohou registrovat na zkoušky. TKT (Teaching Knowledge Test) je mezinárodní zkouška určená výhradně pro učitele angličtiny. Složením zkoušky učitel získá certifikát s mezinárodní platností vydaný institucí Cambridge ESOL. Zkouška probíhá písemnou formou. Je akreditována MŠMT. Požadována pokročilost je od úrovně B1 (stupně znalosti podle Společného Evropského rámce pro jazyky).

Zkouška se skládá ze **tří samostatných modulů**, které jsou:

- Terminologie z oblasti lingvistiky a teorie procesů osvojování jazyka a výuky
- Plánování hodin a efektivní využití výukových materiálů
- Praktické vyučovací techniky

Cena zkoušky bude hrazená z prostředků projektu. Organizační zajištění bude provedeno projektovou asistentkou. Dle informací, není možno skládat zkoušku v Liberci a proto skládání zkoušky musí probíhat v Praze. Všichni frekventanti se budou hlásit ke zkoušce.

Aktivita je jednorázová a bude zahájena po ukončení intenzivního kurzu. Vedoucí projektu a metodici budou provádět komplexní hodnocení frekventantů za účelem výběru 15 nejaktivnějších účastníků, jim bude umožněna zahraniční stáž. Od začátku budou známa pravidla výběru všem frekventantům. Zástupci cílové skupiny se budou podílet na stanovení kritérií výběru a účastní se výběrového procesu. 15 vybraných účastníků absolvuje stáž ve vybrané zemi (Velká Británie nebo Irsko). 1 týden z pobytu bude věnován na studijní záležitosti a druhý týden bude věnován na poznání kultury a společnosti a tím využití možnosti seznámení se s angličtinou v běžném životě v anglicky mluvící zemi.

Na výběru a hodnocení se budou podílet všichni členové týmu (vedoucí projektu, metodici i odborní lektori jazykového kurzu).

Aktivita	počet měsíců
1. Projektový management	15
a. Zahajovací konference	
b. Závěrečná konference	
Výběrového řízení externího dodavatele	
Realizace a dodání intenzivního výukového kurzu	
Organizace a zajištění 10 seminářů	7
Organizace a zajištění náboru účastníků včetně zajištění zahajovací konference, závěrečné konference a projektových dnů	
Zajištění mezinárodní zkoušky/certifikace	
2. Zapojení účastníků cílové skupiny	2
3. Realizace intenzivní výuky anglického jazyka	6
4. Realizace seminářů	7
5. Organizace zahraniční certifikace a realizace zahraniční stáže	6

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
2 670 295	2 670 295

8. Výsledky projektu

- 4 intenzivní výukové kurzy (rozsah 80 hodin). Počet účastníků je 10 za kurz,
- 40 účastníků absolvuje intenzivní výukový kurz za účelem zvýšení jazykové dovedností,
- 40 účastníků absolvuje 10 jednodenních seminářů za účelem zvýšení metodické dovednosti a moderní způsoby výuky,
- 20 účastníků se zúčastní přípravných kurzů pro mezinárodní zkoušky a absolvuje zkoušky,
- 10 účastníků absolvuje zahraniční stáž.

intenzivní výukové kurzy = 4

účastníci kurzů = 40

metodické semináře = 10

zahraniční stáž = 10

Dílčí projekt č. 26

1. Název projektu

Rozvoj kombinovaného studia oborů MUP na studijním středisku Liberec

2. Předkladatel projektu

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

3. Název cílového OP

OP VK, 2.2 – vysokoškolské vzdělávání

4. Místo realizace

Šamánkova 8, 460 01 Liberec

5. Cíl projektu

Vytvořit pro studijní středisko MUP v Liberci, ucelený systém distančního vzdělávání prostřednictvím e-Learningu v oborech s minimálním časovým opožděním s cílem zvyšování kvality výuky, tvorby kvalitních distančních učebních opor a zabezpečování vzdělávání pomocí moderních metod a forem výuky pro region Liberce ve společensky potřebných oborech Veřejná správa a Mezinárodní vztahy a evropská studia. Nově vytvořené e-Learningové výukové prostředí bude sloužit všem studentům MUP, zejména pak skupině studentů se zdravotním postižením, kteří v rámci programu „Škola bez bariér“ mohou studovat ve všech školou nabízených studijních oborech.

6. Popis činností projektu a harmonogram

1. Projektový management

Mobilizace realizačního týmu, seznámení s celým projektem, detailní rozvržení plánu aktivit, podepsání smlouvy s poskytovatelem i partnerem, administrativní a finanční agenda, schůzky realizačního týmu, formování pracovních skupin-nábor a výběr účastníků, vzdělávání pedagogických pracovníků a výběr e-Learningových kurzů, vnější styk a publicita, výběrová řízení, monitorování a hodnocení. Ustanovení Řídícího výboru projektu s účastí zástupců partnerů. Stanovení pravidel komunikace. Činnost završí zahajovací konference

2. Zapojení účastníků z cílové skupiny

Nábor

Nábor bude zahájen připravením letáků a jejich distribuováním mezi studenty a pedagogy MUP. Dále budou tyto distribuovány prostřednictvím partnera. Součástí informačního letáku bude pozvánka a přihláška na zahajovací konferenci a přihláška pro spolupráci na realizaci projektu v oblasti hodnocení ze strany studentů. 75% cílové skupiny pro hodnocení systému distančního vzdělávání má již realizátor zajištěn jak ze strany studentů ze zdravotním postižením, tak i ostatních studentů působících na MUP v různých ročních studiích. Konečný výběr z řad přihlášených bude proveden ve dvou kolech. Podílet se na něm bude manažer projektu, Koordinátor vzdělávání a zástupce partnera. V prvním kole bude výběr proveden z řad studentů na základě údajů z přihlášky (hlavním kritériem jsou studijní výsledky a také dovednosti v oblasti výpočetní techniky). Bude-li více zájemců, bude kritériem rovnost mezi pohlavím. V druhém kole bude proveden pohovor (45 minut až hodinu s uchazečem), kde budou účastníci seznámeni s možnostmi projektu. S vybranými účastníky bude podepsána smlouva a následně budou registrováni v databázi a obdrží průkaz účastníka. Výběr bude proveden na základě výběrového řízení, které bude klást důraz na připravenost pedagoga participovat na projektu, odborný profil pedagoga, ochota absolvovat potřebné školení a také hledisko důležitosti a přednosti předmětu pro studovaný obor, který dotyčný pedagog zajišťuje. Při výběru pedagogů bude provedena konzultace s garanty oborů. Nábor bude koordinován členem týmu odpovědným za vnější komunikaci a publicitu a administrativním asistentem/asistentkou určeným/určenou k tomuto účelu.

Výběr bude proveden komisí složenou ze tří členů realizačního týmu (manažer, vzdělávací koordinátor, zástupce partnera a zástupce cílové skupiny z řad studentů). Aktivita náboru cílové skupiny je jednorázová a trvá nejdéle 1 měsíc. Při nenaplnění počtu účastníků, bude nábor proveden ve druhém kole.

3. Uspořádání kurzů pro pracovníky školy

Všichni pedagogičtí pracovníci žadatele nemusí mít adekvátní dovednosti v oblasti výpočetní techniky pro kvalitní participaci na projektu, je proto nutné zajistit, aby všichni, kteří nemají dostatečné schopnosti pro práci s výpočetní technikou, absolvovali školení a testování v rozsahu ECDL-Basic a Komplet a získali tím základní dovednosti pro práci s výpočetní technikou. Proto bude uspořádán vzdělávací kurz v celkovém rozsahu 100 hodin (volitelná i povinná část). Obsahem bude:

- ECDL-Start (volitelná část podle nutnosti)
- ECDL-Komplet (volitelná část podle nutnosti)

Po zvládnutí základních dovedností pro práci s výpočetní technikou budou uspořádány pro všechny pedagogické pracovníky participující na přípravě opor pro distanční studium a na tutorské činnosti povinné části školení zaměřeného na problematiku distančního vzdělávání:

- význam e-Learningu obecně a řídicí Learning Management System (LMS)/ Learning Content Management System (LCMS), tj. struktura a funkce nástrojů pro vytváření obsahu distančních kurzů,
- systém přípravy obsahu a tvorby LRM/IMS souborů,
- stavební prvky pro realizace výukové pomůcky distančního vzdělávání,
- praktické příklady vytváření testů v systému distančního vzdělávání,
- ověřování znalostí studentů on-line testy.

Pro realizaci kurzů v povinné části školení budou připraveny metodické příručky a učební materiály. Po ukončení tohoto základního obecného vzdělání absolvují pedagogové specializační kurzy pro oblast distančního vzdělávání, které jsou povinné pro všechny pedagogické pracovníky. Jsou to:

- úvod do e-Learningu (rozsah 16 hodin),
- úvod do distančního vzdělávání (rozsah 16 hodin),
- metodika autorské práce v distančním vzdělávání (rozsah 16 hodin).

4. Instalace Hardwaru a Softwaru na MUP

Souběžně se školením pedagogů, přípravou metodik pro pedagogy i studenty (e-Učitel a e-Student) a učebních materiálů pro distanční studium bude realizována instalace potřebného HW a SW. Bude instalován výkonný server, vybavený programy MS Class Server 4.0 a moduly e-Learningu. Jednotlivými fázemi této aktivity budou:

- analýza uživatelských požadavků a návrh způsobu akceptace provedených prací,
- instalace Windows 2003 Server Standard Edition a konfigurace webového serveru v daném síťovém prostředí,
- instalace a konfigurace databázového stroje SQL,
- instalace Learning Management System MS Class Server s ohledem na splnění uživatelských požadavků,
- testování systému Class Server a akceptace funkčnosti,
- provedení akceptačních testů v prostředí klientských stanic,
- instalace výukových modulů,
- instalace a konfigurace klientských stanic,
- zaškolení obsluhy vedení e-Learningových kurzů.

V rámci této aktivity bude probíhat aktualizace poskytnutého software MS Class Server aktualizacemi poskytovanými výrobcem SW.

Aktivita je jednorázová. Trvání do ukončení 3 měsíce od nakoupení potřebných zařízení a vybavení.

5. Selekce kurzů a příprava učebních opor

Selekce kurzů

Za účelem selekce kurzů bude provedeno interní výběrové řízení. Základním kritériem pro volbu bude, aby navržené kurzy pokryly všechny ročníky studia jednoho oboru a aby s ohledem na zaměření obou vybraných oborů, Mezinárodní vztahy a evropská studia a Veřejná správa, patřily v příslušných semestrech studia mezi klíčové. Garanti oborů navrhnou v první fázi výběru předměty, které by bylo možno vyučovat distančním způsobem. V další etapě bude tento návrh konzultován s vedením školy a příslušnými pedagogy zajišťujícími výuku a následně bude vybráno 10 kurzů. Při selekci předmětů bude brán ohled i na to, zdali jsou zajišťovány pedagogy, kteří mohou připravovat kvalitní elektronické

učební opory a také následně řídit distanční vzdělávání studentů.

Kurzy budou pokrývat vždy prvních 5 semestrů bakalářských studijních oborů. 6 semestr před státní zkouškou necháváme zatím nepokrytý zejména s ohledem na nutnou účast studentů při testování, kteří ale v tomto období dokončují své bc. práce a připravují se na ukončení studia. Tyto kurzy budou doplněny následně v etapě po ukončení projektu po získání zkušeností s pilotním během, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování studentů/testerů.

Příprava učebních opor

Tvorba výukových pomůcek patří mezi hlavní aktivity projektu. Každý kurz bude rozdělen na moduly. Pro každý modul se vytvoří šest typů výukových pomůcek: osnova modulu ve formátu MS Word, HTML, metodika modulu ve formátu MS Word, HTML, distanční text modulu ve formátu MS Word, HTML, znalostní testy-za každý modul bude vytvořeno cca kontrolních 30 otázek, ve formátu MS Word, HTML, e-Learningové moduly – distanční výukové texty upraveny a zkonvertovány do e-Learningové podoby.

Učební texty budou vytvořeny ve formátu MS Word a zkonvertovány do distanční formy. Distanční výukové texty budou umístěny na Vzdělávacím a výukovém portálu. Učební texty si bude moci student kdykoliv, v případě potřeby, vytisknout. Pro potřeby pilotního běhu kurzu a ověřování v připomínkovém řízení, necháme texty vytisknout a svázat do učebnic. V rámci školení je budeme účastníkům poskytovat zdarma.

Vytvořené znalostní testy ve formátu MS Word zkonvertujeme do softwarové aplikace „Testy“ na Vzdělávacím a výukovém portálu. Testy jsou koncipovány dynamicky, tzn. uchazeč při spouštění testu modulu nebude mít nikdy stejný test.

Za účelem kvalitní koordinace bude zpracován harmonogram přípravy učebních opor a při přípravě bude pedagogům poskytnuta technická podpora a konzultace při konvertování do e-Learningové podoby a umístění produktu do vzdělávacího portálu.

Členové realizačního týmu, kteří se zúčastní této aktivity jsou: manažer projektu, vzdělávací koordinátor, metodici projektu, odborní lektori a tutoři partnerské organizace, pedagogové.

Aktivita bude trvat zhruba 6 měsíců, je jednorázová.

6. Ověření distančních kurzů pomocí pilotního běhu

Účastníky bude 60 studentů/testerů, včetně studentů se zdravotním postižením. Bude zapojeno 10 tutorů. Uspořádáme školení pro studenty/testery v problematice principů distančního vzdělávání a e-Learningu v celkovém rozsahu 50 hodin, kurzy proběhnou současně se školením pedagogů. Obsah kurzů bude následující: test ECDL-Basic (v případě potřeby), test ECDL-Komplet (v případě potřeby), význam e-Learningu a seznámení se systémem LMS/LCMS. Vzdělávání proběhne ve 3 až 4 skupinách. Budou k dispozici metodické příručky a učební pomůcky připravené pro potřeby školení. Testeři/studenti budou mít k dispozici brožuru „e-Student“, která bude připravena pro studenty/testery. Tutoři budou mít k dispozici brožuru „e-Učitel“. Tutoři budou z řad autorů učebních opor. 60 testerů budou rozděleno do 10 skupin podle hodnocení konkrétních kurzů, v každé skupině bude alespoň jeden student se zdravotním postižením. V každé skupině budou působit jeden tutor. Předpokládá se, že každá skupina bude testovat jeden předmět. Za účelem registrace připomínek, každý tester obdrží soubor otázek připravených ve spolupráci koordinátora vzdělávání a metodika distančního vzdělávání, na které musí odpovídat během testování. Půjde o dotazy hodnotící funkčnost celého systému, vhodnost opor, jednoduchost ovládání atd. Očekává se, že tutor a testeři budou plynule komunikovat během celého testovací období. Testování bude probíhat tak, aby simulovalo průběh reálného distančního vzdělávání. Proto je délka testování stanovena 15 týdnů, aby testeři mohli pilotní běh zdárně ukončit obdobně jakoby dokončili semestrální předmět (13 týdnů výuky, 2 týdny zkoušek).

Na této aktivitě se podílí: koordinátor pro vzdělávání, metodik pro distanční vzdělávání, metodik pro HW a SW, odborní lektori jednotlivých předmětů, tutoři, administrativní pracovníci.

7. Oponentské řízení kurzů

Nově vytvořené distanční kurzy budou oponovány kromě studentů MUP i externími odborníky. Za tímto účelem budou vybráni vždy 2 oponenti ke každému předmětu převedenému do distanční formy. Jeden oponent bude interní pracovník školy (pedagogický pracovník) a druhý bude externí oponent. Oponenti obdrží připomínky testerů a tutorů k jednotlivým kurzům. Na základě svých úvah a připomínek testerů/tutorů vypracují posudky k jednotlivým kurzům. Tyto posudky budou využité autorským kolektivem a následně budou zapracovány do obsahu jednotlivých kurzů.

Celkový čas pro tuto aktivitu je 2 měsíce po ukončení testování ze strany studentů/testerů, tj. po ukončení semestru včetně zkouškového období. Aktivita je jednorázová. Průběh oponentního řízení bude koordinováno Koordinátorem vzdělávání, který zadává úkoly oponentům i následně přijímá

výsledky jejich práce, které následně předává autorům příslušných textů k zapracování (viz aktivita 8). Zúčastní se 10 interních oponentů z řad pedagogů a 10 externích oponentů mimo organizační strukturu MUP.

8. Zapracování připomínek oponentů i testerů a konečné umístění kurzů na vzdělávacím portálu

Po obdržení veškerých připomínek od testerů, tutorů a oponentů je pod dohledem koordinátora vzdělávání zapracuje autorský kolektiv do již vytvořených distančních kurzů. Posléze budou kurzy umístěné na vzdělávací a e-Learningový portál MUP k užití všemi studenty MUP. Tato aktivita bude trvat 2 měsíce a je jednorázová.

9. Revize kurikula studijních oborů Veřejná správa a Mezinárodní vztahy a evropská studia a příprava žádosti o akreditaci MŠMT

Po končení aktivity 8 bude Vědecká rada MUP informována o existenci 10 nově vytvořených distančních kurzů a existenci technické infrastruktury a odborného zázemí na Metropolitní univerzitě Praha o.p.s. pro poskytování distančního vzdělávání prostřednictvím e-Learningu.

Aktivita	Počet měsíců
1. Projektový management a. zahajovací seminář b. závěreční seminář-březen c. výborové řízení zboží d. výběrové řízení služeb (instalace atd.)	30
2. Zapojení účastníků z cílové skupiny	1
3 Uspořádání kurzů pro pracovníky školy	3
4. Instalace HW a SW na Metropolitní univerzitě Praha o.p.s.	3
5. Selekce kurzů a příprava učebních opor	12
6. Ověření kurzů pomocí pilotního běhu	4
7. Oponentské řízení kurzů	2
8. Zapracování připomínek oponentů a testerů a umístění kurzů na portálu	2
9. Revize kurikula a podání žádosti o akreditaci.	2

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
5 136 010	5 136 010

8. Výsledky projektu

- 1 centrální elektronické výukové prostředí,
- 5 členů obsluhy absolvuje školení o použití hardwaru a softwaru,
- 10 pilotních elektronických učebních opor,
- 10 kurzů distančního vzdělávání v rámci existujících studijních programů školy (obory Mezinárodní vztahy a evropská studia, Veřejná správa),
- 10 účastníků (autorů textů a tutorů) absolvuje 3 základní kurzy úvod do e-Learningu, metodika autorské práce a úvod do distančního vzdělávání,
- 50 posudků od testerů z řad studentů kombinovaného studia včetně studentů se zdravotním postižením,
- 10 posudků od externích evaluátorů.

Dílčí projekt č. 27

1. Název projektu

SEV Divizna pedagogům

2. Předkladatel projektu

Zoologická zahrada v Liberci

3. Název cílového OP

OP VK, 7.1.3. / Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

4. Místo realizace

ZOO Liberec

5. Cíl projektu

Cílem projektu je další rozšíření a zkvalitnění programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků poskytovaných SEV Divizna v komplexní nabídce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty už od roku 2000. SEV Divizna realizací projektu podpoří odborné kapacity a kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, výměnu zkušeností mezi pedagogy, posílení pozice škol v komunitách. Bude pokračovat propojování pedagogů v síti MRKEV, programu Ekoškola a Škole pro udržitelný rozvoj, jichž je SEV Divizna krajským koordinátorem. Během 3 let bude v projektu formou seminářů, workshopů a exkurzí podpořeno 1300 pedagogů, v modulových vzdělávacích programech v sítích bude formou dalších 15 programů podpořeno 420 účastníků. Vznikne nová nabídka odborné knihovny SEV Divizna a ZOO Liberec s využitím pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

6. Popis činností projektu a harmonogram

Aktivita č. 1 – Semináře, workshopy a exkurze pro učitele

SEV Divizna bude v rámci projektu realizovat minimálně 20 vzdělávacích akcí (jednodenních seminářů, jedno i vícedenních workshopů a tematických exkurzí) pro pedagogy ročně – tzn. minimálně 60 vzdělávacích akcí po dobu trvání projektu. Akce budou reagovat na aktuální témata a reflektovat moderní trendy ve školství.

Výstupy aktivity:

- 60 realizovaných vzdělávacích akcí pro celkem 1200 účastníků
- 3 poprázdňinové vícedenní dílny s účastí 120 pedagogů
- 2 vícedenní kurzy (do 80 hodin) akreditované MŠMT - kritické myšlení
- 1 kurz s tréninkem mediálních a komunikačních dovedností

Aktivita č.2 – Koordinace sítě škol a pořádání konferencí s odborným programem a výměnou zkušeností

SEV Divizna bude pokračovat s koordinací práce sítě škol a pedagogů zaměřených na environmentální výchovu a vzdělávání MRKEV. V období 2001 – 2007 se do této sítě zapojilo 77 škol z Libereckého kraje, v rámci ČR je to cca 1200 škol. Koordinace zahrnuje rozesílání časopisu s ekologickou tematikou, informačních materiálů a ekologické i environmentální výchově, ochraně životního prostředí, ekologii a také zajištění trvalého přístupu k aktuálním metodickým materiálům, publikacím a pomůckám.

Jednou ročně je pro školy v kraji pořádána konference věnovaná praktickým příkladům

a ukázkám, jak lze environmentální výchovu začlenit do školních vzdělávacích programů. Školám bude v rámci této aktivity poskytována bezplatná konzultační podpora

Výstupy aktivity:

- 18 rozesílek materiálů na 80 škol v síti
- 3 krajské celodenní konference s účastí 300 pedagogů
- 200 hodin poskytnutých konzultací

Aktivita č. 3 – Program Ekoškola – Komunitní škola

Mezinárodní program Ekoškola spojuje environmentální výchovu na škole s praktickými kroky vedoucími k její ekologizaci. Program Ekoškola je také mezinárodně uznávaný proces certifikace. Jedná se o vzdělávací program, který je plně v souladu s RVP pro základní vzdělávání a lze ho zařadit do různých předmětů - je flexibilní a uplatňuje se na všech typech škol. V rámci aktivity bude realizována koordinace a podpora pedagogů k vytvoření ekotýmů na školách. V rámci koordinace budou pro cílovou skupinu zajištěny úvodní semináře pro učitele, odborné semináře a workshopy zaměřené na výměnu zkušeností pro učitele, prezentaci programu Ekoškola pedagogickému sboru a konzultace pro účastníky.

Výstupy aktivity:

- minimálně 10 nových škol zapojených do programu Ekoškola
- 3 semináře k programu Ekoškola pro potenciální zájemce o zapojení (s účastí 60 pedagogů)
- 6 workshopů pro školy zapojené v síti s účastí 30 pedagogů

Aktivita č. 4 - Program škola pro udržitelný život

Program pomáhá spouštět a rozvíjet procesy udržitelného rozvoje obce a města – mimo jiné péči o životní prostředí, občanské společnosti, účast občanů ve věcech veřejných a další. Školy tím orientují výuku na potřeby skutečného života.

V rámci aktivity bude poskytována podpora pedagogům při zpracování projektů konkrétních zlepšení prostředí a okolí škol, které se ucházejí o prostředky na realizaci. Krajský koordinátor pro cílovou skupinu pedagogů zajišťuje úvodní seminář a tematické semináře podporující vlastní přípravu a řízení projektů a získávání zdrojů, dále je poskytována asistence při tvorbě

a administraci projektů. Dále je zprostředkována výměna zkušeností mezi jednotlivými školami i podpora prezentace projektů na veřejnosti.

Výstupy aktivity:

- min. 80 škol přihlášených do programu
- min. 15 školních projektů
- 3 úvodní semináře pro potenciální žadatele s účastí 90 pedagogů
- 3 prezentační konference k programu

Aktivita č. 5 - Konzultace, metodická podpora, knihovna

SEV Divizna poskytuje vedle konzultací v dalších konkrétních aktivitách a projektech také individuální konzultace a metodickou podporu pedagogům a koordinátorům EVVO ze škol v Libereckém kraji a to jak osobně, tak i máilem a telefonicky. Cílem aktivity je rozšířit nabídku publikací a odborné zázemí pro konzultace – pomocí knihovnického software bude katalogizována knihovna SEV Divizna a ZOO Liberec a katalog bude publikován na internetu. Tato společná nabídka bude krokem k propojení programů a rozšíření spektra podporovaných témat v environmentální výchově a ekologickém vzdělávání. Vzdálený přístup umožní využívat nabídku knihovny v rámci celého Libereckého kraje.

Výstupy aktivity:

- internetová nabídka knižního fondu knihovny SEV Divizna a ZOO Liberec
- min. 150 realizovaných výpůjček literatury a metodických materiálů.

Aktivita č. 6 – řízení projektu

V rámci této aktivity bude prováděno řízení projektu a jeho administrace s cílem zajistit plánované výstupy, eliminovat rizika a efektivně využít získané zdroje. Součástí aktivity je i administrace a reporting projektu podle požadavků poskytovatelů finančních zdrojů. V rámci aktivity proběhne nezbytné proškolení koordinátora projektu a členů projektového týmu. V rámci reportingu projektu budou vytvářeny i zprávy a prezentační materiály pro zajištění publicity projektu v cílových skupinách i na veřejnosti.

Výstupy aktivity:

- realizovaný projekt při dodržení plánovaných parametrů
- reporting pro poskytovatele zdrojů a řídicí orgány
- prezentace projektu cílovým skupinám a veřejnosti

Harmonogram aktivit projektu

		2009											
Akt.č.		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1	Semináře, workshopy a exkurze pro učitele	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
2	Koordinace sítě škol a pořádání konferencí s odborným programem a výměnou zkušeností	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
3	Program Ekošlola – Komunitní škola	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
4	Program škola pro udržitelný život	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
5	Konzultace, metodická podpora, knihovna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Řízení projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

		2010											
Akt.č.		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1	Semináře, workshopy a exkurze pro učitele	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
2	Koordinace sítě škol a pořádání konferencí s odborným programem a výměnou zkušeností	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
3	Program Ekošlola – Komunitní škola	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
4	Program škola pro udržitelný život	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
5	Konzultace, metodická podpora, knihovna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Řízení projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

		2011											
Akt.č.		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1	Semináře, workshopy a exkurze pro učitele	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
2	Koordinace sítě škol a pořádání konferencí s odborným programem a výměnou zkušeností	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
3	Program Ekošlola – Komunitní škola	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
4	Program škola pro udržitelný život	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
5	Konzultace, metodická podpora, knihovna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Řízení projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
2 682 420	2 682 420

8. Výsledky projektu

Projekt umožní další rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných SEV Divizna. Přínosy projektu lze kvantifikovat následujícími indikátory:

Název indikátoru: Počet nově vytvořených / inovovaných produktů

Měrná jednotka: Počet (ks)



Plánovaná hodnota:	28
Datum plánované hodnoty:	31.12.2011
Název indikátoru:	Počet podpořených klientů služeb - celkem
Měrná jednotka:	Počet osob
Plánovaná hodnota:	1820
Datum plánované hodnoty:	31.12.2011
Název indikátoru:	Počet podpořených klientů - muži
Měrná jednotka:	Počet mužů
Plánovaná hodnota:	150
Datum plánované hodnoty:	31.12.2009
Název indikátoru:	Počet podpořených klientů - ženy
Měrná jednotka:	Počet žen
Plánovaná hodnota:	1670
Datum plánované hodnoty:	31.12.2011
Název indikátoru:	Počet vytvořených / inov. produktů a komponentů ŽP
Měrná jednotka:	Počet (ks)
Plánovaná hodnota:	28
Datum plánované hodnoty:	31.12.2011

Dílčí projekt č. 28

1. Název projektu

ZŠ Lesní-realizace úspor energie

2. Předkladatel projektu

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. Název cílového OP

OP ŽP, 3-Udržitelné využívání zdrojů energie(FS)

4. Místo realizace

Lesní 575/12, Liberec 1

5. Cíl projektu

Záměrem projektu je komplexní řešení problematiky snižování energetické náročnosti. Navrhovaná realizace plně zohledňuje provoz jednotlivých zařízení tak, aby byl co nejméně narušen a jednotlivé stavební práce byly prováděny co nejefektivněji. V rámci realizace úsporných opatření dojde k: zateplení fasád jednotlivých objektů, výměně výplní (okna, dveře, luxfery) a zateplení střech. Po realizaci dojde ke znatelnému snížení energetických ztrát.

6. Popis činností projektu a harmonogram

Přípravná fáze:

- Energetický audit 1/2008
- Dokumentace k ohlášení stavby-opatření doporučených EA 1/2008
- Žádost na OPŽP 1/2008
- Registrační list a rozhodnutí o dotaci 7/2008

Realizační fáze:

- VŘ na TDI, na zpracovatele projektové dokumentace ke zhotovení a zadávací dokumentace 11/2008
- Uzavření smluv SOD 02/2009
- VŘ na zhotovitele stavby, podpis smlouvy
- Smlouva o dotaci 6/2009
- Realizace výstavby 5/2010 – 9/2010
- Vyúčtování projektu 10/2010

Provozní fáze:

- Předání do užívání 9-10/2010
- Provoz 11/2010 – 2015 (do doby udržitelnosti- 5 let od dokončení projektu)
- Opravy a údržba (pravidelná údržba)
-

Harmonogram aktivit projektu

- Energetický audit školy (1/2008)
- Projektová dokumentace k ohlášení stavebních opatření doporučených EA (1/2008)
- Žádost o dotaci na OPŽP (1/2008)
- Rozhodnutí ministra ŽP(6/2008)
- Registrační list a rozhodnutí o dotaci (7/2008)
- Výzva na zpracovatele projektové dokumentace, výběr zhotovitele PD, uzavření smlouvy (11/2008)
- Výzva na TDI, výběr TDI, uzavření smlouvy na TDI (11/2008)
- Výzva na zpracovatele zadávací dokumentace, uzavření smlouvy (11/2008)
- Předání kontrolního paré dokumentace ke kontrole na SFŽP 1/2009
- Dotisk ostatních paré dokumentace a doplnění zadávací dokumentace pro VŘ (1/2009)
- VŘ na zhotovitele stavby (2-4/2009)
- Schválení výsledků VŘ v RM, a na SFŽP (5/2009)
- Uzavření smlouvy na zhotovení stavby (5/2009)
- Smlouva o dotaci a schválení přijetí dotace v ZM 6/2009
- Předání staveniště 5/2010
- Výstavba 5/2010 – 9/2010
- Předání do užívání 9/2010
- Vyúčtování dotace 10/2010
- Instalace pamětní desky 10/2010

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
19 205 202	14 129 579

8. Výsledky projektu

Fyzicky bude provedena:

výměna vstupních dveří (45 m²), výměna stávajících dřevěných zdvojených oken objektu A (451 m²), výměna stávajících dřevěných zdvoj.oken včetně luxferů obj.B (130 m²), výměna stávajících oken v obj.C(104 m²) a výměna stáv.dřevěných zdvoj.oken objektu E (114 m²), zateplení obvodových stěn obj.A 2017 m², obj.B (644 m²), obj.C(605 m²) obj.D+ MV(974 m²), zateplení střechy (A-544 m², a půda(591 m²), půda obj.C(264 m²) a střecha D+E(1344 m²).

Realizací doporučené varianty se docílí úspory energie 1 325 GJ/rok. Roční finanční úspora energie představuje cca 421 tis Kč při ceně energie roku 2006.

Realizací budou sníženy emise CO₂ v roce 2010 o 78,05 t/rok

Bude revitalizován vnitřní dvůr školy, který je v současnosti pouze betonová zpevněná plocha fyzicky nepřívětivá účelům školy.

Dílčí projekt č. 29

1. Název projektu

Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie

2. Předkladatel projektu

Technická univerzita v Liberci

3. Název cílového OP

OP Výzkum a vývoj pro inovace, PO 4

4. Místo realizace

Studentská ulice, Liberec I – Staré Město 46117 Liberec

5. Cíl projektu

Cíl projektu a jeho vazba na zaměření cílů a priorit a oblastí podpory OP VaVpl

Vybudování integrovaného výukového, výzkumného a komercializačního regionálního komplexu synergicky propojujícího všechny tyto oblasti činností. Komplex bude zaměřen na základní a aplikovaný výzkum a vývoj a s tím spojenou přípravu lidských zdrojů v přírodovědných, technických a zdravotnických oborech. Bude vybaven ověřovacím centrem technologií a útvary pro ochranu duševního vlastnictví, propagaci výsledků výzkumu a jejich komercializaci. Bude vychovávat odborníky v oborech nanotechnologií, strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, přírodovědného inženýrství a zdravotnické techniky s důrazem na obory, v nichž je dlouhodobý nedostatek lidských zdrojů. Studenti budou zapojováni do řešení úloh vývoje nových technologií a materiálů zejména pro průmyslové subjekty a do spolupráce s těmito subjekty. Tím budou všestranně připravováni na budoucí profesní působení. Komplex bude základnou inovací pro průmysl.

6. Popis činností projektu a harmonogram

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

V přípravné fázi projektu byla vypracována kompletní stavební dokumentace objektu komplexu, který bude umístěn na pozemku univerzity. Bylo zahájeno řízení k udělení stavebního povolení tak, aby mohla být výstavba zahájena v roce 2008. Probíhají jednání se současnými i budoucími průmyslovými partnery o oblastech výzkumných činností a zaměření vývojových prací a to ve vazbě na OP PI. Probíhá výběr a specifikace technického a laboratorního vybavení objektu potřebného k plánovaným výzkumným a vývojovým činnostem a to v součinnosti s průmyslovými partnery. K akreditaci byl předložen nový studijní program „Nanotechnologie“, na kterém se budou podílet čtyři fakulty TUL a to s vazbou na OP VK.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Na základě dříve provedené projektové a stavební přípravy bude vybudován objekt komplexu. V objektu budou umístěny laboratoře pro fyziku, chemii, nanotechnologie, přírodovědné inženýrství, elektrotechniku, elektroniku a zdravotnickou techniku, dále poloprovozní centrum pro ověřování



technologií a prostory pro útvary ochrany duševního vlastnictví, propagace a komercializace výsledků výzkumu i další prostory. Současně budou připraveny smlouvy s průmyslovými partnery o výzkumu, vývoji a realizaci výsledků a o spolupráci ve výzkumu a vývoji. Po dokončení výstavby a vybavení objektu bude do vybudovaných prostor přesunuta část pracovníků z dosavadních nevyhovujících budov.

Popis aktivit v provozní fázi (po dokončení projektu) a způsob udržení výsledků projektu:

Vybudovaný komplex bude využíván pro

- a) základní výzkum ve fyzice a chemii
- b) aplikovaný výzkum a vývoj v oborech strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, informačních technologií, přírodovědného inženýrství, nanotechnologií a zdravotní techniky
- c) ověřování technologií
- d) ochranu duševního vlastnictví, propagaci a komercializaci výsledků
- e) výuku základních teoretických, technických, přírodovědných a zdravotnických předmětů a studijního programu nanotechnologie

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
800 000 000	800 000 000

8. Výsledky projektu

Výsledkem projektu budou Nové technologie a výrobky v oblasti nanomateriálů, strojírenství, elektrotechnice a elektronice. Vybudovanou infrastrukturu, zejména laboratoře a přístrojové vybavení budou přímo nebo nepřímo využívat průmyslové firmy.

OP VaVpI – prioritní osa 4		
Výstupy:		
11.05.10 Počet podpořených projektů – infrastruktura VaV	počet	1
11.05.11 Zrekonstruované a vybudované kapacity	m ²	14 000
Výsledek:		
11.05.20 Počet studentů mající prospěch z nové/rekonstruované infrastruktury	počet	2 650
11.05.21 v tom Ph.D. studenti	počet	180

Dílčí projekt č. 30

1. Název projektu

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

2. Předkladatel projektu

Technická univerzita v Liberci

3. Název cílového OP

OP Výzkum a vývoj pro inovace, PO 2

4. Místo realizace

Studentská ulice, Liberec I – Staré město 461 17 Liberec

5. Cíl projektu

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro rozšíření a soustředění VaV činností TUL, které prokazatelně vedou k rozvoji a rychlému zavádění inovačních aktivit průmyslu v regionu. Řešením, které projekt přináší, je vybudování nového samostatného pracoviště TUL - Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

6. Popis činností projektu a harmonogram

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

V přípravné fázi byla provedena detailní analýza vztahu poptávka-nabídka. Na jedné straně stojí kvalifikovaný zájem průmyslu o spolupráci v oblasti inovací výrobků a technologií, na druhé straně jsou aktuální kapacitní a technické možnosti pracoviště TUL. Byl zkonstatován rozpor v tomto vztahu a navrženo řešení spočívající ve výstavbě nového objektu s přesně specifikovaným účelem.

V přípravné fázi projektu byla dále zpracována kompletní stavební dokumentace objektu výzkumného centra, který bude umístěn na pozemku univerzity. Bylo zahájeno řízení k udělení stavebního povolení tak, aby mohla být výstavba zahájena v roce 2009. Probíhají jednání se současnými i budoucími průmyslovými partnery o oblastech výzkumných činností a zaměření vývojových prací. Probíhá výběr a specifikace technického a laboratorního vybavení objektu potřebného k plánovaným výzkumným a vývojovým činnostem a to v součinnosti s průmyslovými partnery. K akreditaci bude předložen nový studijní program „Nanotechnologie“, na kterém se budou podílet čtyři fakulty TUL a to s vazbou na OP VK.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Na základě dříve provedené projektové a stavební přípravy bude vybudován objekt výzkumného centra. V objektu budou umístěny laboratoře a ověřovací poloprovozy pro nanotechnologie, nanomateriály, nanopovrchy, nanovlákná, strojírenství, elektrotechniku, elektroniku a ekologické technologie. Současně budou připraveny smlouvy s průmyslovými partnery o výzkumu, vývoji a realizaci výsledků a o spolupráci ve výzkumu a vývoji. Po dokončení výstavby a vybavení objektu bude do vybudovaných prostor přesunuta část pracovníků z dosavadních nevyhovujících budov

ETAPA	TERMÍN
Předinvestiční	2008 – 2009
Investiční	2010 – 2012
Provozní	2013 –

Předinvestiční fáze
V rámci předinvestiční fáze probíhají aktivity spojené s přípravou samotného Projektu. Tyto aktivity zahrnují:

- Analýzy spojené s přípravou věcného rozsahu, struktury a velikosti Projektu
- Zpracování nezbytných studií (studie proveditelnosti, cost-benefit analýza, analýzy poptávky)
- Jednání s relevantními partnery (zástupci aplikační sféry, municipalit)
- Příprava podkladů souvisejících se žádostí o finanční podporu z OP VaVpl
- Příprava projektové dokumentace související se stavbou a pořizovanými technologiemi
- Další administrativní úkony související se schválením

Investiční fáze
Během investiční fáze bude realizována stavba budovy L, v níž budou umístěny nové laboratoře nezbytné pro realizaci Projektu, následně bude pořízeno příslušné laboratorní vybavení.

Provozní fáze
V provozní fázi bude výzkumný tým realizovat výzkumné, vývojové a inovační aktivity ve výše uvedených oblastech.

7. Financování projektu

Celkové náklady projektu v CZK :	Z toho dotace v CZK :
960 000 000	960 000 000

8. Výsledky projektu

Výsledky projektu: Výsledkem projektu budou Nové technologie a výrobky v oblasti nanomateriálů (předpoklad je asi 5 patentovatelných řešení ročně a 1 – 2 realizační výstupy ročně), strojírenství (2-3 patentovatelná řešení ročně a 1-2 realizační výstupy), elektrotechnice a elektronice (1-2 patentovatelných řešení ročně a 1 realizační výstup ročně). Vybudovanou infrastrukturu, zejména laboratoře a přístrojové vybavení budou přímo nebo nepřímo využívat průmyslové firmy (10 – 15 firem).

OP VaVpI – prioritní osa 2		
Výstupy:		
11.10.00 Počet vybavených regionálních VaV center	počet	1
11.06.00 Počet podpořených projektů VaV (start-up grantů) realizovaných v podpořených centrech	počet	1
11.05.11 Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity	m ²	7 500
Výsledek:		
11.11.00 Počet fungujících regionálních vaV center	počet	1
11.07.20 Počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry za rok	Počet/rok	20
11.08.15 Počet studentů všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu /zapojených do činnosti centra	Počet/rok	300
11.03.00, 11.03.01 Počet nově vytvořených pracovních míst ve VaV (zaměstnanci VaV) v podpořených centrech (z toho ženy)	počet	60

Příloha k seznamu schválených dílčích projektů IPRM Liberec – zóna Lidové sady

Podmínkou pro vystavení souhlasu města se zařazením projektu do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna Lidové sady je splnění obecných kritérií výběru projektů dle upravené verze dokumentu IPRM a dále konkrétně k jednotlivým projektům níže uvedená opatření:

Návrh dalších opatření pro realizaci předložených záměrů v rámci koncepce, vyplývajících z jejich ideového návrhu v rámci výzvy k předkládání projektů k zařazení do IPRM:

Rekreační stezka pro terénní cyklistiku

- minimalizovat zásahy do lesních pozemků, do stávajícího půdního a rostlinného pokryvu
- trasovat stezku tak, aby nedošlo ke kácení nebo poškození lesních dřevin
- pro výstavbu cyklostezky použít přírodní materiály

ZŠ Lesní-realizace úspor energie

- pro plynové vytápění objektu použít nízkoemisní technologie, příp. technologie na úrovni BAT

Cyklostezka u ZOO

- minimalizovat kácení hodnotné zeleně

Cyklistické napojení Lidových Sadů na stezku Tichá cesta

- minimalizovat zásahy do lesních pozemků, do stávajícího půdního a rostlinného pokryvu
- trasovat stezku tak, aby nedošlo ke kácení nebo poškození hodnotných lesních dřevin

Moderní zoologická zahrada, přitažlivá pro návštěvníky a přívětivá ke zvířatům – PAVILON AFRICKÝCH SETKÁVÁNÍ

- pro plynovou kotelnu použít nízkoemisní technologie
- v projektu stavby v maximální míře využít technologie šetrné k životnímu prostředí (konstrukce, materiály, alternativní zdroje energie a pod.)

Moderní zoologická zahrada, přitažlivá pro návštěvníky a přívětivá ke zvířatům – ASIJSKÁ A ČÍNSKÁ VENKOVNÍ EXPOZICE

- zajistit minimalizaci pachových emisí do prostoru obytné zástavby, umístění vhodných druhů zvířat

Moderní zoologická zahrada, přitažlivá pro návštěvníky a přívětivá ke zvířatům - AFRICKÁ PLANINA TISAINI

- v projektu stavby v maximální míře využít technologie šetrné k životnímu prostředí (konstrukce, materiály, alternativní zdroje energie a pod.)

- pro parkový mobiliář použít přednostně přírodní nebo přírodním podobné materiály
- pro sadové úpravy a výsadbu zeleně použít přednostně stanovištně vhodné autochtonní dřeviny
- pro plynovou kotelnu použít nízkoemisní technologie

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

- nové objekty navrhnout tak, aby respektovaly stávající charakter okolní zástavby
- pro novou výsadbu v rámci úpravy zeleně použít především stanovištně vhodné autochtonní dřeviny
- v projektu stavby v maximální míře využít technologie šetrné k životnímu prostředí (konstrukce, materiály, alternativní zdroje energie a pod.)
- dešťové vody v maximální možné míře zasakovat přímo na pozemku (příp. vybudovat retenční nádrže a vodu použít pro zalévání zeleně)

Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie

- nové objekty navrhnout tak, aby respektovaly stávající charakter okolní zástavby
- pro novou výsadbu v rámci úpravy zeleně použít především stanovištně vhodné autochtonní dřeviny
- v projektu stavby v maximální míře využít technologie šetrné k životnímu prostředí (konstrukce, materiály, alternativní zdroje energie a pod.)
- dešťové vody v maximální možné míře zasakovat přímo na pozemku (příp. vybudovat retenční nádrže a vodu použít pro zalévání zeleně)

Ostatní předložené záměry jsou buď nehmotné povahy nebo jsou takového charakteru, že neovlivňují žádné složky životního prostředí, proto není potřeba navrhovat žádná opatření pro ochranu ŽP.

Rozdělovník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
14.1.2009

NAŠE ZNAČKA
ORVZŽP/971/2008
KULK/14863/2009

VYŘÍZUJE/LINKA
RNDr. Šádková/497

V LIBERCI DNE
9.3. 2009

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 10 g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název koncepce: Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna Lidové sady (verze ze 6. března 2009)

Území řešené koncepcí: část území Statutárního města Liberec – místní část Liberec I – Staré město a Liberec XIV – Ruprechtice – od centra směrem na SV k úpatí Jizerských hor

Předkladatel koncepce: Statutární město Liberec

IČ předkladatele: 00262978

Sídlo předkladatele: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Zpracovatel koncepce: RAVEN EU Advisory, a.s., Praha

Zpracovatel posouzení: CityPlan spol. s r.o.,

Jindřišská 17, Praha 1, IČ 47307218

ve spolupráci s Ing. Zuzanou Toníkovou (osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na ŽP č.j. 2826/316/OPVŽP/94 ze dne 31.5.1994, č.j.4532/OPVŽP/02 ze dne 18.9.2002, prodloužení autorizace č.j.:45585/ENV/06 ze dne 8.8.2006)

Charakter koncepce:

IPRM Liberec - zóna Lidové sady navazuje na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení rozvojových oblastí města za využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 -2013.

Popis koncepce:

Jedná se o soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí a projektů, které jsou navrhovány ve vymezeném území. Zóna Lidové sady byla vymezena jako zóna s vysokým potenciálem růstu,

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: +420 485 226 497 • fax: +420 485 226 654
e-mail: jitka.sadkova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

s vysokou koncentrací ekonomických aktivit, zajímavým přírodním, kulturním, sociálním a vzdělanostním zázemím.

Globální cíl IPRM: Posílení přitažlivosti a zajímavosti zóny Lidové sady pro obyvatele města, instituce, návštěvníky, investory, podnikatele s cílem zajištění integrovaného, vyváženého a udržitelného ekonomického a společenského rozvoje, založeného na principu partnerství prostřednictvím max. využití fondů EU.

Globální cíl bude naplněn prostřednictvím specifických cílů:

1. Vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj
2. Podpora vzdělávacího potenciálu a sociální integrace
3. Zlepšení stavu životního prostředí
4. Posílení atraktivity zóny
5. Zlepšení dostupnosti a mobility
6. Zefektivnění správy věcí veřejných

V rámci specifických cílů jsou vymezena opatření a aktivity IPRM směřující k naplnění těchto specifických cílů.

Průběh posuzování:

Krajský úřad Libereckého kraje jako příslušný správní orgán dle § 22 písm.b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „krajský úřad“) obdržel oznámení koncepce v rozsahu přílohy č. 7 zákona dne 5.8.2008, tím bylo zahájeno zjišťovací řízení. Informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce krajského úřadu ode dne 5.8.2008 do 26.8.2008, na úřední desce Magistrátu města Liberce ode dne 6.8.2008 do 21.8.2008. Informace o oznámení byla zveřejněna v Informačním systému SEA www.cenia.cz/sea, kód koncepce LKB002K. Součástí oznámení je vyloučení významného vlivu na území soustavy Natura 2000 vydané orgánem ochrany přírody. Doručené připomínky od dotčených orgánů státní správy a veřejnosti se vztahují jak k obsahu koncepce tak i k oznámení koncepce (dokument SEA). Zjišťovací řízení bylo dne 3.9.2008 ukončeno závěrem, že koncepce „Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Lidové sady“ bude posuzována podle zákona o posuzování vlivů a bylo stanoveno, že koncepci je nutné doplnit o konkrétní projektové návrhy a aktivity, které naplňují specifické cíle a vyhodnocení vlivů je nutné zaměřit na posouzení vývoje hlukové zátěže a celkové imisní situace, posoudit dopad koncepce na plochy mimolesní zeleně, lesní pozemky a významné krajinné prvky, dopad na volně žijící zvěř a její životní podmínky, dopad na dopravní řešení – uvedení alternativních návrhů řešení. Vyhodnocení bude obsahovat vypořádání doručených připomínek ke koncepci. Součástí návrhu koncepce musí být vyhodnocení podle přílohy č. 9 zákona zpracované autorizovanou osobou podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí byl stanoven 6.10.2008 a tato informace byla zveřejněna 7.10.2008 (v IS SEA). Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí byl krajskému úřadu předložen dne 15.1.2009. Návrh koncepce a současně i termín veřejného projednávání byl zveřejněn v Informačním systému SEA dne 19.1. 2009, tato informace byla zveřejněna na úřední desce krajského úřadu v období od 19.1.2009 – 25.2. 2009. Na úřední desce Magistrátu města Liberec byla informace zveřejněna od 19.1. – 24.2.2009. Veřejné projednání návrhu koncepce se konalo dne 16. února 2009, z jednání byl pořízen zvukový záznam, a zápis byl krajskému úřadu předložen 23.2.2009. Vznesené dotazy ke koncepci a k jejímu vyhodnocení byly zodpovězeny při veřejném projednávání. K návrhu koncepce a jejímu vyhodnocení se vyjádřily dotčené správní úřady (ČIŽP, OI Liberec, Magistrát města Liberce, Krajská hygienická stanice LK, Krajský úřad Libereckého kraje) a veřejnost - Občanské sdružení Staré město Liberec.

Závěr posuzování:

Krajský úřad Libereckého kraje jako příslušný správní úřad podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, veznění pozdějších změn a doplnění, na základě návrhu koncepce, vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a vyjádření dotčených správních úřadů, veřejnosti a výsledku veřejného projednání (vyhodnocení připomínek) vydává

SOUHLASNÉ STANOVISKO

k návrhu koncepce

„Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Lidové sady“

doplněná verze ze dne 6.března 2009

Realizace koncepce „Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Lidové sady“ nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel za dodržení níže uvedených podmínek:

1. Při realizaci opatření a aktivit navržených v koncepci budou respektována a dodržována zmírňující opatření a podmínky, zapracované do kapitoly 11.1. a 11.4. koncepce IPRM, a dále podmínky pro jednotlivé projekty, uvedené v Příloze indikativního seznamu projektů IPRM Lidové sady. Při realizaci opatření a aktivit navržených v koncepci budou dále respektována či dodržována opatření k eliminaci a minimalizaci potenciálních negativních vlivů realizace koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, uvedená v části A přílohy stanoviska.
2. Při výběru projektů pro realizaci koncepce IPRM budou zohledněna kritéria pro ochranu životního prostředí a veřejného zdraví, uvedená v části B přílohy stanoviska, a budou uplatněna kritéria, zapracovaná do kap. 11.3. koncepce IPRM.
3. Realizace koncepce a její dopady na životní prostředí a veřejné zdraví budou monitorovány a vyhodnocovány podle ukazatelů (indikátorů), navržených ve vyhodnocení SEA a zapracovaných do kapitoly 11.2. koncepce IPRM.

Podle ustanovení § 10g odst. 4 zákona je orgán schvalující koncepci povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. Schvalující orgán je dále podle § 10g odst. 5 zákona povinen zveřejnit schválenou koncepci, případné odůvodnění podle odst. 4 a dále zveřejnit opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. O tomto zveřejnění je povinen do 7 pracovních dnů informovat krajský úřad, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky.

Předkladatel koncepce je v souladu s § 10 h zákona povinen zejména zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a je povinen plnit další povinnosti plynoucí z § 10 h zákona.

Dne 9.3.2009 bylo krajskému úřadu předloženo závěrečné vypořádání připomínek a zároveň upravený návrh koncepce.

Stručný popis posouzení:

Posouzení vlivů koncepce IPRM – Lidové sady na životní prostředí a veřejné zdraví bylo provedeno v souladu se zákonem a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení bylo vypracováno dle požadavků na jeho obsah a rozsah uvedených v závěru zjišťovacího řízení.

Ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví byly tyto požadavky podrobněji posouzeny a okomentovány v kapitole 6. Vyhodnocení vlivů na zdraví bylo provedeno v kap. 12. Vyhodnocení vlivů na složky životního prostředí bylo plně zaměřeno na uvedené problémové okruhy s výjimkou vyhodnocení alternativních návrhů dopravního řešení, jednak z důvodu monovariantního zpracování koncepce IPRM, jednak ani nebyly dosud v rámci výzvy předloženy žádné záměry nebo projekty v oblasti dopravního řešení.

Dílčí posuzování koncepce bylo prováděno průběžně se zpracováním koncepce, čímž byla zajištěna průběžná optimalizace koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí, a to pomocí upřesňování formulace cílů, opatření a aktivit. Nakonec bylo provedeno celkové posouzení konečné verze koncepce ze září 2008.

Pro vyhodnocení vlivů koncepce byl zvolen postup vyhodnocení vlivů podle jednotlivých navržených rozvojových opatření a k nim dosud podaných ideových námětů na projekty, naplňujících rozvojová opatření koncepce. Vyhodnocení předpokládaných vlivů bylo provedeno podle složek životního prostředí i referenčních cílů ochrany životního prostředí. Vzhledem k charakteru koncepce, tj. její poměrně obecné úrovni, mohlo být vyhodnocení vlivů koncepce provedeno pouze na obdobné obecnější úrovni.

Specifické cíle (a jejich rozvojová opatření) jsou stanoveny jak v oblasti ekonomické a sociální, tak i pro oblast životního prostředí (zohlednění tří pilířů udržitelného rozvoje). Jedním ze specifických cílů koncepce je ochrana a zvyšování kvality životního prostředí v daném území.

Případné nepříznivé vlivy, které mohou vzniknout při realizaci některých rozvojových opatření, budou v rámci procesu výběru projektů (naplňujících specifické cíle) pomocí stanovených kritérií a také s využitím monitoringu realizace koncepce podchyceny a účinně eliminovány, minimalizovány nebo kompenzovány.

Nepříznivé dopady realizace koncepce lze očekávat u projektů s hmotnými výstupy a průměty do konkrétního území zóny Lidové sady, zejména v souvislosti s výstavbou dopravních staveb, nových staveb a zařízení, revitalizací brownfields apod. V těchto případech lze předpokládat, že hlavními ovlivněnými složkami životního prostředí budou krajinný ráz, půda, úroveň hluku, kvalita ovzduší a případně flóra a fauna (podle umístění staveb). Naopak příznivé dopady na životní prostředí a veřejné zdraví lze očekávat u všech specifických cílů, s určitou výjimkou cíle 2 Sociální integrace a cíle 6 Správa věcí veřejných, které nemají přímý hmotný dopad na území, ve většině případů se s ochranou životního prostředí míjejí a nemají žádný přímý vliv na složky životního prostředí nebo veřejné zdraví. Pozitivní vliv na obyvatelstvo je směřován do oblasti nehmotných výstupů (např. zkvalitnění výuky, lepší a efektivnější metody řízení, zvyšování vzdělanosti apod.).

Koncepce IPRM je koncipována v souladu se stanovenými referenčními cíli ochrany životního prostředí i v souladu s existujícími a schválenými koncepčními dokumenty na úrovni EU, ČR, Libereckého kraje a města Liberec.

Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání došlých vyjádření a připomínek z veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu posouzení.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nelze se proti němu odvolat.


Statutární město Liberec (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst. 2) zákona o zveřejnění stanoviska na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. **Zároveň Statutární město Liberec žádáme, aby nám zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.**

Se stanoviskem se lze seznámit na <http://www.cenia.cz/sea> kód koncepce LBK002K, na <http://www.kraj-lbc.cz>

 Liberecký kraj

①

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a • 461 60 Liberec 2



Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

Příloha: Část A – podmínky pro realizaci opatření a aktivit navržených v koncepci
Podmínky a opatření pro jednotlivé projekty uvedené v Příloze indikativního seznamu projektů IPRM Lidové sady
Část B – kritéria pro výběr projektů

**Rozdělovník: ORVZŽP/971/2008
KULK/14863/2009**

Dotčené územně samosprávné celky:

1. Liberecký kraj
2. Statutární město Liberec
Nám. Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec

Dotčené správní úřady:

1. Česká inspekce životního prostředí
Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec
2. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Husova 64, 460 31 Liberec 1
3. Magistrát města Liberce
Odbor životního prostředí
nám. Dr. E. Beneše 26, 460 59 Liberec 1

Předkladatel koncepce:

Statutární město Liberec, odbor rozvojových projektů
Nám. Dr.E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

CITYPLAN spol. s r.o., Jindřišská 17, 110 Praha 1

Na vědomí:

1. MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2. MŽP, odbor výkonu státní správy V
1. máje 26, 460 01 Liberec

Část A – podmínky pro realizaci opatření a aktivit navržených v koncepci

- Průběžně zkvalitňovat a optimalizovat dopravní infrastrukturu, oddělit pěší a cyklistickou dopravu od automobilové dopravy
- Preferovat zajištění dopravní obslužnosti zóny Lidové sady kapacitní tramvajovou dopravou
- Nedostatek parkovacích míst pro návštěvníky zóny řešit i aplikací parkovacích systémů P&R umístěných v návaznosti na průtah silnice I/35 a městskou hromadnou dopravu. Využít i telematických systémů při navádění osobních vozidel na tyto parkovací systémy
- Při zajišťování dopravní obslužnosti zóny Lidové sady nezavádět a omezovat individuální automobilovou dopravu do této lokality. Upřednostňovat především ekologickou dopravu – tramvajovou dopravu, dále i jiné druhy MHD
- Následné konkrétní projekty, které budou naplňovat specifické cíle a aktivity IPRM Liberec – zóna Lidové sady, a které se budou přímo dotýkat lesních pozemků nebo 50 m pásma od nich, konzultovat předem s orgánem státní správy lesů (KÚ LK, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí) pro předejití konfliktů při umísťování staveb na lesní pozemky nebo v jejich bezprostřední blízkosti
- Zájmová oblast zóny Lidové sady je územím s archeologickými nálezy, stavebníci jsou povinni podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, oznámit již v době přípravy stavby svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i. (se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- V případě stavebních záměrů v prostředí městské památkové zóny je podle § 14 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 17).
- Při návrhu projektů záměrů, které budou naplňovat cíle a aktivity IPRM, minimalizovat nebo zcela vyloučit zábory kvalitních zelených ploch s výskytem hodnotných vzrostlých stromů
- Při návrhu projektů záměrů, které budou naplňovat cíle a aktivity IPRM, minimalizovat nebo zcela vyloučit zásahy do VKP (ze zákona i registrovaných), které by narušily jejich velikost a rozsah, hodnotu nebo funkčnost
- Při návrhu projektů záměrů, které budou naplňovat cíle a aktivity IPRM, minimalizovat nebo zcela vyloučit negativní narušení nebo zásah do stávajícího zachovaného krajinného rázu zóny Lidové sady. Projekty navrhnout tak, aby respektovaly a zachovaly stávající charakter zóny Lidové sady a jeho krajinný ráz (tzn. např. nebudovat soustředěnou bytovou zástavbu, nestavět mnohapatrační objekty, nezahušťovat stávající zástavbu novými objekty, apod.)

- U budoucích projektů záměrů, které budou nárokovat trvalý zábor ZPF, je potřeba požádat příslušný orgán ochrany ZPF o souhlas s vynětím půdy ze ZPF.
- Projekty s nárokem na vynětí půdy ze ZPF zpracovat tak, aby byl respektován zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, vyhl. č. 13/1994 Sb. a Metodický pokyn OOLP MŽP ČR ze dne 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96, tzn. vyloučit zábory ZPF v I. a II. třídě ochrany ZPF a nutné zábory směřovat na méně kvalitní půdy s třídou ochrany ZPF III., IV. a V.
- Při návrhu projektů záměrů, které budou naplňovat cíle a aktivity IPRM, minimalizovat nebo zcela vyloučit takové řešení, které by zhoršilo životní podmínky zvěře v území a které by mohlo způsobit zraňování či usmrcení zvěře. Jako preventivní opatření zahrnout do projektů např. oplocení komunikací s pohybem motorových vozidel, omezení pohybu psů bez vodítka aj. Provádět důsledné kontroly dodržování těchto opatření
- Zpracovat Akční plán zdraví pro město Liberec a jeho cíle zohlednit při realizaci koncepce IPRM Liberec – zóna Lidové sady
- Zpracovat Hlukovou mapu zóny Lidové sady a její výsledky a závěry zohlednit při výběru a realizaci projektů, naplňujících koncepci IPRM
- Projekt č. 10 – Purkyňovo arboretum – projednat před jeho přijetím s veřejností a v maximální možné míře zohlednit připomínky veřejnosti. Zpracovat dopravní studii a vyřešit dopravu pro případ realizace Purkyňova arboreta a s tím související uzavření nebo zaslepení Purkyňovy ulice
- Projekty, které se budou dotýkat zájmů ochrany přírody a krajiny, předkládat ve variantách, které budou minimalizovat zásahy do veřejné zeleně, krajinného rázu a VKP
- Minimalizovat zásahy do PUPFL a minimalizovat kácení lesní i mimoletní zeleně, v případě nutného kácení navrhnout kompenzační opatření
- Rozšířit indikátory pro sledování vlivů realizace koncepce v oblasti ovzduší o imise klasických škodlivin, těžkých kovů a poléťavého prachu
- Projekt č. 21 – Asijská a Čínská venkovní expozice - zajistit minimalizaci pachových emisí do prostoru obytné zástavby, umístění vhodných druhů zvěře

Podmínky a opatření pro jednotlivé projekty uvedené v Příloze indikativního seznamu projektů IPRM Lidové sady:

Č.1. Rekreační stezka pro terénní cyklistiku

- minimalizovat zásahy do lesních pozemků, do stávajícího půdního a rostlinného pokryvu
- trasovat stezku tak, aby nedošlo ke kácení nebo poškození lesních dřevin
- pro výstavbu cyklostezky použít přírodní materiály

Č. 4. ZŠ Lesní-realizace úspor energie

- pro plynové vytápění objektu použít nízkoemisní technologie, příp. technologie na úrovni BAT

Č. 6. Kulturní a společenské centrum Lidové sady – rekonstrukce

- při rekonstrukci stávajícího objektu a při výstavbě nového administrativního objektu v areálu minimalizovat kácení stávající zeleně
- pro následné sadové úpravy použít stanovištně vhodné autochtonní dřeviny

- pro plynové vytápění objektu použít nízkoemisní technologie, příp. technologie na úrovni BAT

Č. 7. Lesní informační středisko a naučné stezky v rekreačním lese

- pro výstavbu nového objektu minimalizovat zábory PUPFL
- stavbu objektu situovat tak, aby nedošlo ke kácení hodnotných lesních porostů nebo vzrostlé mimolesní zeleně
- stavbu objektů navrhnout v projektu tak, aby respektovala stávající krajinný ráz lokality
- při realizaci doprovodných zařízení, herních prvků apod. minimalizovat zásahy do stávajícího půdního a rostlinného pokryvu
- pro výstavbu objektů a souvisejících zařízení a prvků použít přednostně přírodní materiály
- zajistit dostatečný počet nádob na odpadky, provádět pravidelný úklid lesního střediska a jeho okolí

Č. 8. Rokle Zborovská-Sukovo náměstí

- pro rekonstrukci výsadeb použít především autochtonní stanovištně vhodné dřeviny
- při rekonstrukci parku a rokle respektovat stávající charakter a krajinný ráz lokality
- respektovat podmínky stanovené pro městskou památkovou zónu

Č. 9. Letní amfiteátr

- minimalizovat zábor a zásah do lesního pozemku
- pro instalovaný mobiliář použít především přírodní materiály
- pro novou výsadbu v rámci úpravy zeleně použít především stanovištně vhodné autochtonní dřeviny
- zajistit dostatečný počet nádob na odpadky

Č. 10. Purkyňovo arboretum – zoologicko-botanické didaktické centrum

- projekt záměru zpracovat tak, aby bylo minimalizováno kácení lesních porostů a vzrostlé zeleně a jiné zásahy do lesa
- kácené stromy vytipovat na základě dendrologického průzkumu (stromy se špatným zdravotním stavem, nekvalitní náletové dřeviny, nemocné stromy, příliš zahuštěná výsadba apod.)
- nové stavby musí svým vzhledem a provedením respektovat stávající zachovaný krajinný ráz dané lokality
- nové stavby co nejvíce začlenit do terénu
- pro výstavbu objektů i doplňkového mobiliáře použít v maximální míře přírodní nebo přírodním podobné materiály
- pro dodatečné výsadby a dosadby v rámci terénních a sadových úprav Purkyňova arboreta použít přednostně stanovištně vhodné autochtonní dřeviny, popř. exotické druhy a kultivary, vytvářející nebo vhodně doplňující dendrologické sbírky
- expozice a výběhy živočichů umístit co nejdále od stávající obytné zástavby a zajistit vhodnými prostředky, aby okolí nebylo obtěžováno nadměrným pachem
- pro plynovou kotelnu použít nízkoemisní technologii
- výduchy ze strojovny VZT osadit dostatečně účinnými tlumiči hluku, aby nedošlo ke zvýšení stávající hlukové zátěže dotčeného území (dosud klidová zóna)
- v předstihu (nejpozději před územním řízením) navrhnout náhradní dopravní řešení dotčené oblasti náhradou za uzavření části Purkyňovy ulice a toto řešení projednat jednak s dotčenými úřady a jednak s obyvateli dotčené lokality a s veřejností

Č.12. Lesní koupaliště

- nové objekty vhodně začlenit do terénu, aby respektovaly krajinný ráz
- objekty budovat z materiálů, které budou korespondovat s charakterem lokality

Č.13. Cyklostezka u ZOO

- minimalizovat kácení hodnotné zeleně

Č.15. Cyklistické napojení Lidových Sadů na stezku Tichá cesta

- minimalizovat zásahy do lesních pozemků, do stávajícího půdního a rostlinného pokryvu
- trasovat stezku tak, aby nedošlo ke kácení nebo poškození hodnotných lesních dřevin

Č.17. Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady

- nové objekty navrhnout tak, aby respektovaly stávající charakter okolní zástavby
- pro sadové úpravy použít především autochtonní dřeviny, omezit použití exotických kultivarů
- pro plynovou kotelnu použít nízkoemisní technologie

Č.18. Moderní zoologická zahrada, přitažlivá pro návštěvníky a přívětivá ke zvířatům –
PAVILON AFRICKÝCH SETKÁVÁNÍ

- pro plynovou kotelnu použít nízkoemisní technologie
- v projektu stavby v maximální míře využít technologie šetrné k životnímu prostředí (konstrukce, materiály, alternativní zdroje energie a pod.)

Č.24. Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – realizační fáze

- nové objekty navrhnout tak, aby respektovaly stávající charakter okolní zástavby

Č.26. Park Prokopa Holého

- pro nové výsadby použít přednostně stanovištně vhodné autochtonní dřeviny

Č.27. Moderní zoologická zahrada, přitažlivá pro návštěvníky a přívětivá ke zvířatům -
AFRICKÁ PLANINA TISAINI

- v projektu stavby v maximální míře využít technologie šetrné k životnímu prostředí (konstrukce, materiály, alternativní zdroje energie a pod.)
- pro parkový mobiliář použít přednostně přírodní nebo přírodním podobné materiály
- pro sadové úpravy a výsadbu zeleně použít přednostně stanovištně vhodné autochtonní dřeviny
- pro plynovou kotelnu použít nízkoemisní technologie

Č.30 Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

- nové objekty navrhnout tak, aby respektovaly stávající charakter okolní zástavby
- pro novou výsadbu v rámci úpravy zeleně použít především stanovištně vhodné autochtonní dřeviny
- v projektu stavby v maximální míře využít technologie šetrné k životnímu prostředí (konstrukce, materiály, alternativní zdroje energie a pod.)
- dešťové vody v maximální možné míře zasakovat přímo na pozemku (příp. vybudovat retenční nádrže a vodu použít pro zalévání zeleně)

Č.31 Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie

- nové objekty navrhnout tak, aby respektovaly stávající charakter okolní zástavby
- pro novou výsadbu v rámci úpravy zeleně použít především stanovištně vhodné autochtonní dřeviny

- v projektu stavby v maximální míře využít technologie šetrné k životnímu prostředí (konstrukce, materiály, alternativní zdroje energie a pod.)
- dešťové vody v maximální možné míře zasakovat přímo na pozemku (příp. vybudovat retenční nádrže a vodu použít pro zalévání zeleně)

Část B – kritéria pro výběr projektů

Oblast	Kritérium
Obecná ochrana životního prostředí	respektování chráněných území
	respektování a podpora funkčnosti vymezených prvků ÚSES
	používání BAT - nejlepších dostupných technologií
	nezvyšování stávající hlukové zátěže území, případně její snížení
	udržitelnost daného záměru v území
	přínos nositele projektu k řešení ekologické problematiky území (odstranění „černých“ skládek a objektů, zachování biodiverzity a údržba krajiny,...)
	celkový pozitivní dopad na region vzhledem ke zvyšování ochrany životního prostředí a uplatňování principů udržitelného rozvoje
	návaznost a soulad s koncepcemi okolních území v širších vztazích
	aplikace úspor energií při realizaci projektu
	kvalita, spolehlivost a energetická náročnost použitých technologií (např. ve srovnání s BAT)
	vyřešené odstraňování odpadů již v přípravných projekčních fázích, s preferencí možností materiálového a energetického využití odpadu; sledování cílů POH SML
	environmentální přínos budovaných dopravních komunikací; zpracování variant dopravních záměrů
	významnost negativních dopadů protipovodňových opatření ve srovnání s jinými variantami
	komplexnost souhrnu opatření projektu pro eliminaci, minimalizaci a kompenzaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
Kvalita ovzduší	maximální omezení emisí škodlivin do ovzduší
	minimalizace produkce pachových látek do ovzduší
	podíl spotřeby obnovitelných zdrojů energie
Kvalita vody a vodní bilance	vyloučení nebo snížení kontaminace povrchových a podzemních vod
	nezvyšování eutrofizace povrchových vod
	maximum zasakování čistých dešťových odpadních vod na pozemku
Půda	minimalizace záboru ZPF (celkového a především I. a II. třídy ochrany), popř. PUPFL
	zaměření podnikatelských aktivit do lokality typu brownfields
	vyloučení kontaminace půdy
Biota	zabraňování šíření invazivních druhů

	nenarušování hodnotných biotopů, minimalizace zásahů do ÚSES, VKP apod.
	minimalizace kácení zeleně
	zahrnutí plánu ozelenění již do projektové přípravy – sadovnické úpravy
	využívání autochtonních a stanovištně vhodných druhů dřevin a rostlin pro výsadby
Krajina	nenarušování, resp. minimalizace narušení krajinného rázu
	minimalizace fragmentace krajiny (především u liniových staveb)
	soulad s platnou územně plánovací dokumentací
	omezení suburbanizace města rozšiřováním zástavby do venkovské krajiny; využívat zastavitelné území města

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod,

se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové

zastoupená, předsedou

IČ: 75082721

DIČ: CZ75082721

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo zvláštního účtu: 2816572/0800

(dále jen „Regionální rada“)

a

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené Ing. Jiří Kittner

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-1863260267/0100

(dále jen „město“)

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013,

v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999; nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „prováděcí nařízení“), a dalšími relevantními právními předpisy Evropské unie a České republiky,

majíce na vědomí, že předmět této smlouvy je upraven také pravidly nemajícími povahu právních předpisů vydávanými státními orgány a Regionální radou, které se na základě této smlouvy stávají pro strany závazné,

uzavírají podle § 262 odst. 1, s přihlédnutím k § 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), a na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 2/2009 ze dne 23.1.2009, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

SMLOUVA O ALOKACI PROSTŘEDKŮ

na

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC

Č.

(dále jen „smlouva“)

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Město se zavazuje realizovat integrovaný plán rozvoje města Liberec (dále jen „IPRM“), který byl schválen usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 2/2009 dne 23.1.2009. Město realizuje IPRM v souladu s rozpočtem a finančním plánem, které tvoří přílohu č. 1 a 2 této smlouvy. IPRM obsahuje soubor vzájemně časově provázaných akcí (dílčích projektů), které jsou realizovány ve vybrané zóně města nebo tematickým integrovaným přístupem a je blíže identifikován následujícími údaji:

Číslo IPRM:

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“

Zóna/téma: Lidové sady

Cíl IPRM: Posílení přitažlivosti a zajímavosti zóny Lidové sady pro obyvatele města, instituce, návštěvníky, investory, podnikatele s cílem zajištění integrovaného, vyváženého a udržitelného ekonomického a společenského rozvoje prostřednictvím maximálního využití fondů EU založeného na principu partnerství.

Název rozvíjených prioritních oblastí dle metodického pokynu MMR¹:

Ekonomický rozvoj, Sociální integrace, Životní prostředí, Přitažlivé město, Dostupnost a mobilita, Správa věcí veřejných

Opatření IPRM:

- 1.1 Rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
- 2.1 Výstavba, modernizace a rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a sociální integraci
- 2.2 Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání a zlepšování podmínek pro sociální integraci

¹ Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883, č.j.: 33152/2007-72).

- 3.1 Regenerace, rozvoj a ochrana veřejné zeleně
- 3.2 Využívání obnovitelných zdrojů a hospodaření s energiemi a nakládání s odpady
- 3.3 Výstavba, rekonstrukce a rozvoj inženýrských sítí
- 4.1 Obnova zanedbaných a nevyužívaných objektů a prostranství
- 4.2 Revitalizace a regenerace infrastruktury pro kulturu a volný čas
- 4.3 Zvýšení bezpečnosti v zóně
- 5.1 Výstavba, modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury
- 5.2 Rozvoj dopravní dostupnosti a bezpečnosti
- 6.1 Zvyšování kvality řízení veřejné správy

Indikátory pro urbánní osu IPRM:

Indikátor	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	m ²	0	10 000
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	Počet	0	2
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	m ²	0	25 000

- 2. Město se zavazuje zařazovat do IPRM dílčí projekty zaměřené do tematických operačních programů nebo spadající do jiné prioritní osy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „ROP“) než je prioritní osa 2 tak, aby došlo k naplnění IPRM dle vymezení v odstavci 1.
- 3. Regionální rada se zavazuje alokovat ve svém rozpočtu ve prospěch města za účelem realizace dílčích projektů v rámci oblasti podpory 2.1 ROP finanční částku v celkové výši 756 500 000 Kč, na níž podíl finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje činí nejvýše 643 025 000 Kč, tj. nejvýše 85 %. Zbývající finanční prostředky pocházejí z veřejných rozpočtů ČR, přidělených do rozpočtu Regionální rady. Finanční prostředky budou z alokované finanční částky uvolňovány formou poskytnutí dotací na dílčí projekty.

Článek 2 Pravidla IPRM

1. Práva a povinnosti smluvních stran při realizaci IPRM vyplývají také z pravidel IPRM. Pravidly IPRM se rozumí podmínky uvedené ve Výzvě pro předkládání IPRM v rámci ROP oblast podpory 2.1 ze dne 16.6.2008, v Pokynech pro přípravu a realizaci IPRM ROP pro 8. kolo výzvy (dále jen „Pokyny“) a v Metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883, č.j.: 33152/2007-72) (dále jen „Metodický pokyn MMR“). Město prohlašuje, že se s pravidly IPRM seznámilo, je mu znám jejich obsah a zavazuje se je při realizaci IPRM dodržovat.
2. Pravidla IPRM jsou uveřejněna na webových stránkách Regionální rady (www.rada-severovychod.cz). Jejich změny, s výjimkou Metodického pokynu MMR, provádí Regionální rada formou metodického pokynu, přičemž o nich město bez zbytečného odkladu vyrozumí. Změny pravidel IPRM provede Regionální rada pouze ve výjimečných, řádně odůvodněných případech, a to zejména z důvodu změn relevantních právních předpisů EU a ČR, metodik, či z důvodu změn v monitorovacím informačním systému.
3. V případě rozporu ustanovení smlouvy a pravidel IPRM má přednost smlouva. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty pravidel IPRM mají přednost Pokyny.

Článek 3 Realizace IPRM

Město se smlouvou zavazuje:

- a) plně a prokazatelně splnit cíle IPRM,
- b) realizovat IPRM v rozsahu uvedeném v čl. 1 odst. 1 smlouvy v souladu s rozpočtem a finančním plánem, které jsou přílohou č. 1 a 2 smlouvy,
- c) naplnit indikátory IPRM uvedené v čl. 1 odst. 1 smlouvy,
- d) zajistit efektivní fungování řídicí struktury IPRM, zahrnující zastupitelstvo města, řídicí výbor IPRM a manažera IPRM, a umožnit účast zástupce Regionální rady v řídicím výboru IPRM,
- e) při realizaci IPRM postupovat v souladu s principem partnerství, kterým se rozumí zapojení a informování relevantních partnerů ve všech fázích IPRM v souladu s pravidly IPRM,
- f) při realizaci IPRM dodržovat povinnosti, které má město v oblasti horizontálních témat.

Článek 4 Výběr a schválení dílčích projektů

1. Město se zavazuje provádět výběr projektových záměrů na dílčí projekty transparentním a nediskriminačním způsobem, v souladu s právními předpisy ČR, EU a pravidly IPRM za současného respektování veřejného zájmu, zásady efektivního čerpání alokovaných finančních prostředků, dosažení synergického efektu a zabránění neoprávněným ziskům.

2. Dílčím projektem se, s výjimkou projektů specifikovaných v čl. 1 odst. 2 smlouvy, rozumí projekt, který je zařazen do IPRM, spadá do prioritní osy 2, oblast podpory 2.1. ROP a který byl předložen jako součást žádosti o poskytnutí dotace v příslušné výzvě ROP vyhlášené v souvislosti s IPRM.
3. V případě schválených dílčích projektů je město povinno vydat žadateli potvrzení, že byl jeho projekt zařazen mezi dílčí projekty IPRM.

Článek 5 Finanční řízení IPRM

1. Alokovanou finanční částku lze použít pouze na úhradu způsobilých výdajů dílčích projektů. Způsobilé výdaje budou proplaceny jen těm dílčím projektům, které splní podmínky stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace. O způsobilosti výdajů dílčích projektů rozhoduje Regionální rada. Jsou-li splněny podmínky pro snížení hodnoty alokované finanční částky, je Regionální rada oprávněna nevyplatit alokovanou finanční částku do její maximální výše.
2. Město je povinno provádět finanční řízení IPRM tak, aby došlo v souladu s rozpočtem a finančním plánem IPRM k vyčerpání alokované částky, a to prostřednictvím financování dostatečného počtu dílčích projektů, které odpovídají pravidlům IPRM a pravidlům ROP. Pravidla ROP se rozumí pravidla ROP tak, jak jsou definována ve smlouvách o poskytnutí dotace na jednotlivé dílčí projekty,
3. Platby v dílčích projektech budou prováděny Regionální radou vždy zpětně za již realizované výdaje dílčích projektů, které byly Regionální radou uznány jako prokazatelně vynaložené způsobilé výdaje.

Článek 6 Zprávy o postupu realizace IPRM

1. Město se zavazuje Regionální radě předkládat Roční zprávy o postupu realizace IPRM, včetně uvedení informací o způsobu splnění uložených opatření k nápravě nedostatků a případných návrhů změn IPRM, a to způsobem a ve lhůtách stanovených pravidly IPRM.
2. Po ukončení posledního dílčího projektu IPRM je město povinno předložit Regionální radě Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM.
3. Regionální rada je oprávněna vyžádat si ad-hoc zprávy o postupu realizace IPRM. Město je povinno takovou zprávu předat Regionální radě do 30 pracovních dnů od obdržení výzvy.
4. Město předkládá Regionální radě zprávy o postupu realizace IPRM v elektronické i tištěné podobě.
5. Další podrobnosti týkající se zpráv o postupu realizace IPRM stanoví Pokyny.

Článek 7 Změny v IPRM

1. Město se zavazuje písemně oznámit Regionální radě jakékoliv zamýšlené změny v průběhu realizace IPRM, s výjimkou změn uvedených v odst. 4 tohoto článku. Město se dále zavazuje, že neprovede žádnou změnu do doby, než se Regionální rada k navrhovaným změnám písemně vyjádří.
2. Podle charakteru ohlášené změny Regionální rada buď zašle městu písemný souhlas s provedením změny, popř. jej pouze písemně vyrozumí, že změnu bere na vědomí, nebo mu navrhne změnu či ukončení smlouvy.
3. Dojde-li ke změně v IPRM nezávisle na vůli města, je město povinno tuto změnu Regionální radě oznámit neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o ní dozvědělo.
4. Město není povinno Regionální radě předem oznamovat přesun prostředků v rozpočtu IPRM, v rámci jednoho opatření mezi jednotlivými rozpočtovými roky nebo přesun mezi jednotlivými opatřeními, pokud při takovéto změně nedojde ke změně žádné z položek rozpočtu IPRM o více než 15 % své původní výše. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli takovýto přesun v nejbližší zprávě o postupu realizace IPRM.

Článek 8 Publicita

1. Město se zavazuje, že aktivity, které budou v rámci IPRM realizovány, budou splňovat Pravidla publicity v rámci ROP, která jsou přílohou č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce (verze 3.0).
2. Za účelem splnění povinnosti dle odst. 1 tohoto článku uděluje Regionální rada městu souhlas k užití loga ROP, a to po celou dobu realizace IPRM. Při užívání loga je město povinno postupovat v souladu s Pravidly publicity v rámci ROP.

Článek 9 Kontrola

1. Město se zavazuje umožnit výkon kontroly nebo auditu a poskytnout veškerou potřebnou součinnost Regionální radě a všem příslušným orgánům ČR a EU při výkonu jejich kontrolních nebo auditních oprávnění (dále jen „kontrolní orgány“), včetně umožnění vstupu do prostor či zařízení souvisejících s realizací IPRM nebo jeho výsledky, a přístupu k veškerým dokumentům vztahujícím se k realizaci IPRM.
2. Město se dále zavazuje realizovat bez zbytečného odkladu opatření k nápravě nedostatků, která byla městu uložena kontrolními orgány, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

Článek 10 Uchovávání dokumentace

Město je povinno uchovávat smlouvu a veškerou dokumentaci související s předložením a realizací IPRM po dobu stanovenou právními předpisy ČR, zároveň však po dobu 3 let od ukončení ROP.

Článek 11 Informační povinnost smluvních stran

1. Město se zavazuje písemně informovat Regionální radu o všech skutečnostech, které mají vliv na plnění dle této smlouvy, a účastnit se na výzvu Regionální rady jednání souvisejících s realizací IPRM.
2. Regionální rada je povinna informovat město bez zbytečného odkladu o změnách vzniklých na straně Regionální rady, které mohou mít vliv na realizaci IPRM, a to zejména o změnách v pravidlech IPRM.

Článek 12 Porušení povinností a sankce

1. Regionální rada je oprávněna uplatnit vůči městu sankce v případě, že město poruší své povinnosti dle této smlouvy, rozpočtu IPRM, finančního a časového harmonogramu IPRM, pravidel IPRM nebo relevantních právních předpisů ČR nebo EU (dále jen „porušení pravidel“). Dle závažnosti porušení povinností rozhodne Regionální rada o druhu sankce, popř. její výši.
2. Regionální rada je oprávněna pozastavit příjem dílčích projektů spadajících do IPRM do doby uplynutí lhůty, která byla městu stanovena za účelem nápravy porušení pravidel. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k nápravě, je Regionální rada oprávněna zcela zastavit příjem dílčích projektů. V takovém případě Regionální rada přelokuje tu část alokované finanční částky, která nesouvisí s doposud uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace dílčím projektům, a to buď na financování nového IPRM města, IPRM jiného města nebo na projekty v rámci jiné oblasti podpory v příslušné prioritní ose ROP, které nespádají do žádného IPRM.
3. Regionální rada je oprávněna městu odebrat alokované finanční prostředky, které nebyly z IPRM vyčerpány dle finančního harmonogramu do konce roku následujícího po roce uvedeném ve finančním harmonogramu, v němž nedošlo k vyčerpání dané roční alokace.
4. Dojde-li k závažnému porušení pravidel, je Regionální rada oprávněna požadovat od města zaplacení smluvní pokuty ve výši až 10 % z alokované finanční částky za každé jednotlivé porušení pravidel. Závažným porušením pravidel se rozumí takové porušení, v jehož důsledku je ohrožena realizace IPRM. Dojde-li k méně závažnému porušení pravidel, je Regionální rada oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení pravidel.
5. V písemném oznámení o uplatnění sankce Regionální rada uvede druh a výši sankce, lhůtu k zaplacení smluvní pokuty nebo lhůtu ke sjednání nápravy. Regionální rada v oznámení dále

uvede, zda-li je sankcionované porušení pravidel nesrovnalostí ve smyslu přímo použitelných právních předpisů EU. Regionální rada je oprávněna použít i několik druhů sankcí zároveň, musí však být zachována kombinace smluvní pokuty a ostatních druhů sankcí.

6. Uplatněním sankce podle tohoto článku smlouvy není dotčen nárok Regionální rady na náhradu škody, kterou by město Regionální radě v důsledku porušení pravidel způsobilo.
7. Bylo-li porušení pravidel způsobeno překážkou, jež nastala nezávisle na vůli města a brání mu ve splnění povinnosti realizovat IPRM, přičemž nelze současně rozumně předpokládat, že by město tuto překážku nebo její následky odvrátilo nebo překonalo a že by v době nabytí účinnosti této smlouvy tuto překážku předvíдалo, dohodne se Regionální rada s městem buď na odpovídajícím způsobu nápravy vadného stavu nebo na předčasném ukončení této smlouvy. Za překážku nezávislou na vůli města se nepovažuje překážka, která vznikla v důsledku hospodářských poměrů města. Město je povinno existenci překážky nezávislé na jeho vůli prokázat.

Článek 13 **Zveřejnění údajů**

Město souhlasí s uvedením v seznamu příjemců zveřejněném v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. d) *prováděcího nařízení* a to v rozsahu název, sídlo, údaje o IPRM podle čl. 2 odst. 1 této smlouvy a výše alokované finanční částky.

Článek 14 **Ukončení smlouvy**

1. Účinnost smlouvy končí dnem ukončení realizace IPRM. Ukončením realizace IPRM se rozumí uplynutí doby udržitelnosti dílčího projektu, u něhož byla předložena závěrečná žádost o platbu jako poslední ze všech dílčích projektů zahrnutých do IPRM.
2. Smlouvu je možné ukončit před ukončením realizace IPRM pouze písemnou dohodou smluvních stran nebo písemným odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran. Odstoupení nabývá účinnosti jeho doručením druhé smluvní straně.
3. Předčasné ukončení smlouvy nemá vliv na povinnost smluvních stran splnit povinnosti, které jim plynou ze smlouvy a právních předpisů ČR a EU.
4. Od data nabytí účinnosti dohody nebo odstoupení od smlouvy není možné vyhlašovat výzvy na předkládání dílčích projektů a kontinuální výzva bude k tomuto datu ukončena. Dílčí projekty, u nichž již došlo k uzavření smluv o poskytnutí dotace, budou dofinancovány z alokované finanční částky za předpokladu, že příjemci dotace splní podmínky plynoucí ze smluv o poskytnutí dotace.
5. Regionální rada může od smlouvy odstoupit, pokud město:
 - a) nezajistí dostatečný počet dílčích projektů nezbytný k vyčerpání alokované finanční částky,
 - b) nezajistí vyčerpání alokované finanční částky,
 - c) se dopustí závažného porušení pravidel,

- d) ani po písemné výzvě Regionální rady nezanechá méně závažného porušování pravidel, popř. neodstraní následky těchto porušení ve lhůtě stanovené Regionální radou.
6. Město může odstoupit od smlouvy:
- a) ohrožuje-li Regionální rada neoprávněně a závažným způsobem realizaci IPRM, byť město neporušilo žádnou ze svých povinností,
 - b) znemožňuje-li přerušení či zastavení financování ROP z finančních prostředků rozpočtu EU nebo vnitrostátních veřejných rozpočtů podstatným způsobem realizaci IPRM.
7. Každá ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy také, došlo-li k překážce nezávislé na její vůli, která jí brání ve splnění povinnosti realizovat předmět této smlouvy a současně nelze rozumně předpokládat, že by smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a že by v době nabytí účinnosti této smlouvy tuto překážku předvídala. Za překážku nezávislou na vůli smluvní strany se nepovažuje překážka, která vznikla v důsledku hospodářských poměrů smluvní strany. Smluvní strana je povinna existenci překážky nezávislé na její vůli druhé smluvní straně prokázat.

Článek 15 Závěrečná ustanovení

1. Město podpisem této smlouvy stvrzuje, že se řádně seznámilo a souhlasí s obsahem této smlouvy, pravidly IPRM a právními předpisy ČR a EU, které se váží k realizaci IPRM.
2. Dále město prohlašuje, že všechny údaje, které uvedlo v této smlouvě, jsou pravdivé a úplné.
3. Změny této smlouvy, vyjma přílohy č. 1 a 2, lze činit pouze prostřednictvím písemných číslovaných dodatků.
4. Právní vztahy smluvních stran, které nejsou blíže upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými právními předpisy ČR a EU, zejména obchodním zákoníkem.
5. Smluvní strany na sebe berou práva a povinnosti, které jim plynou z této smlouvy. Vzniknou-li mezi smluvními stranami spory, zavazují se smluvní strany řešit tyto spory přednostně prostřednictvím vzájemné dohody.
6. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží město, dva stejnopisy obdrží Regionální rada.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města č. dne
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet IPRM

***Smlouva o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města č.
Regionální operační program NUTS II Severovýchod***

Příloha č. 2 - Finanční plán IPRM

Příloha č. 3 - Seznam dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM


V Hradci Králové dne V dne

.....

Regionální rada

.....

Město



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2009

Bod pořadu jednání:

IPRM Liberec – zóna Lidové sady

Zpracoval: Bc. Jiří Pilný, pověřený zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor dotací EU

odbor, oddělení: koordinátor dotací EU

telefon: 48 524 3188

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Bc. Jiří Pilný, pověřený zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor dotací EU

Projednáno: Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města

Ing. Ondřejem Červinkou, náměstkem primátora

Ing. Ladislavem Fuchsem, pověřeným řízením odboru rozvojových projektů

Poznámka:

Předkládá: Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Ing. František Hruša náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

IPRM Liberec – zóna Lidové sady

a ukládá

1) Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města:

Zajistit realizaci smlouvy na IPRM Liberec – zóna Lidové sady s řídicím orgánem regionálního operačního programu Severovýchod

T: duben 2009

Důvodová zpráva

Dne 23.1.2009 byly na zasedání řídicího orgánu Regionálního operačního programu schváleny Integrované plány rozvoje měst (dále jen IPRM), předložené v rámci výzvy do opatření 2.1. Rozvoj regionálních center, regionu soudržnosti NUTS II. Severovýchod. Liberecký IPRM Liberec- zóna Lidové sady byl hodnocen jako nejlepší. K jeho možnému finálnímu schválení zastupitelstvem bylo třeba ještě splnit zákonnou podmínku - Posouzení vlivu konceptu na životní prostředí (SEA).

Kladné stanovisko k posouzení vlivu konceptu na životní prostředí (SEA) jsme od Krajského úřadu Libereckého kraje obdrželi dne 9.3.2009, zpracováním jeho výstupů jsme tak splnili poslední podmínku před schválením IPRM Liberec – zóna Lidové sady nejvyšším orgánem ze strany žadatele, zastupitelstvem města.

Na samotnou realizaci Integrovaného plánu rozvoje měst sepisuje žadatel (SML) s řídicím orgánem smlouvu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje měst. Po podpisu této smlouvy je možno předkládat dílčí projekty IPRM do kontinuální výzvy. Kontinuální výzva na dílčí projekty do opatření 2.1. rozvoj regionálních center byla vyhlášena dne 9.2.2009 a bude ukončena 13.prosince 2013 (do 12 hodin). Do této doby musí být podán poslední z dílčích projektů směřující do tohoto opatření. Projekty do jiných opatření Regionálního operačního programu a ostatních operačních programů se řídí termíny jejich vlastních výzev. Celková realizace IPRM končí dne 30.6.2015.

Proces tvorby IPRM

Proces tvorby by se dal ve stručné rekapitulaci shrnout následovně:

- 30.9. 2008 odevzdán Koncept IPRM na Úřad regionální rady v rámci výzvy na předkládání IPRM
- 15.10. – 6.11.2008 – byla vyhlášena výzva na sběr projektových záměrů
- Listopad 2008 – leden 2009 – vyhodnocení výzvy, návrh na úpravy IPRM, zpracování vyhodnocení vlivů na ŽP(SEA), zpracování výstupů z výzvy do IPRM
- Leden 2009 – odevzdání vyhodnocení vlivů na ŽP na Krajský úřad Libereckého kraje
- 16.2. 2009 – veřejné projednání SEA
- 9.3. - stanovisko k SEA, zpracování výstupů do IPRM
- Únor/březen – proběhla úprava dokumentu, vyhodnocení připomínek, jednání PS, ŘV

Změny v IPRM

IPRM Liberec – zóna Lidové sady od schváleného konceptu prošel dvěma druhy úprav:

- 1) Dopracování v souvislosti s vyhodnocením výzvy na sběr projektových záměrů. Toto vyhodnocení jasně stanovilo finanční rámec IPRM a bylo podkladem pro změnu indikátorů tak aby vyhovovaly projektovým záměrům a cílům IPRM.
- 2) Zpracování výstupů z posouzení vlivu konceptu na životní prostředí (SEA), jedná se o výstupy ze samotného posouzení a veřejného projednání.

Finální verze IPRM Liberec – zóna Lidové sady včetně vypsaných změn jsou přílohami č.1, 2 a 4 tohoto dokumentu.

Tabulka indikativních projektů

Přiložená tabulka indikativních projektů vzešla z posbíraných projektových záměrů. Jedná se o pracovní dokument, který slouží jako podklad k sepsání smlouvy s řídicím orgánem (návrh. Příloha č. 12), a zároveň jako odrazový materiál pro sledování změn. Projekty zde uvedené jsou pouze v hrubých obrysech a jistě doznají změn při jejich skutečné realizaci. Na řízení těchto změn jsou nastaveny mechanismy řídicím orgánem IPRM.

Přílohy:

1. IPRM Liberec – zóna Lidové sady
2. IPRM Liberec změna na základě výzvy
3. SEA IPRM Liberec Lidové sady
4. Změna IPRM na základě SEA
5. Vypořádání připomínek SEA
6. Rozpočet IPRM
7. Popis opatření
8. Žádost o IPRM Lidové sady
9. Seznam dílčích projektů, projekty ROP 2.1.
10. Seznam dílčích projektů, jiné OP
11. Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na ŽP
12. Vzor smlouvy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje měst