



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012

Bod pořadu jednání:

Věc: Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2011

Zpracoval: Ing. Michal Vereščák, v.r.

odbor, oddělení: strategického rozvoje a dotací

telefon: 48 524 3191

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák, v.r.

Projednáno: Lukáš Martin, v.r.
náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu

Poznámka:

Předkládá: *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

Roční zprávu o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2011

a ukládá

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit předložení Zprávy poskytovateli dotace.

T: duben 2012

Důvodová zpráva

Řídící výbor IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci schválil formou per rollam podobu Roční zprávy o postupu realizace IPRM za rok 2011.

Tato Zpráva musí být předložena poskytovateli dotace každý rok do konce dubna, vždy za uplynulé období. Z tohoto důvodu je nyní předkládána Roční zpráva o realizaci IPRM za období 1.1.2011 – 31.12.2011.

Jsou v ní zohledněny jak informace týkající se celého IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci tak i jednotlivých projektů, jejichž Žádosti již byly podány na Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod. Zároveň jsou zde uvedeny projekty, u kterých jsou Žádosti zatím zpracovávány. Jsou zde zahrnuty projekty, jejichž překladatelem je nejen Statutární město Liberec, ale také partnerské organizace.

Tato Zpráva musí být projednána a schválena Řídícím výborem IPRM, Radou SML a Zastupitelstvem SML a následně předložena poskytovateli dotace v tištěné podobě s připojeným podpisem statutárního zástupce SML.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2011

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa:	2			
Oblast podpory:	2.1 Rozvoj regionálních center			
Registrační číslo IPRM:	SV/004/S			
Název IPRM:	Aktivní a kvalitní život v Liberci			
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	635 294 118,- Kč			
Datum zahájení realizace IPRM:	24/2/2011			
Datum ukončení realizace IPRM:	30/6/2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	1.			
Monitorované období:	Začátek	24/2/2011	Konec	31/12/2011
Datum předložení zprávy:	31/3/2012			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00262978
Název:	Statutární město Liberec
Adresa:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Bc. Martina Rosenbergová primátorka
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Michal Vereščák, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	485 243 191, 731 692 639
E-mail:	verescak.michal@magistrat.liberec.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Dne 11.3.2011 bylo vyhlášeno II. kolo výzvy na sběr projektových záměrů IPRM Liberec – Aktivní a kvalitní život v Liberci. Výzva měla za cíl doplnit seznam indikativních projektů o další projektové záměry.

Seznam dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM obsahuje v současné době 17 projektových záměrů - z toho 16 záměrů směřuje do Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV) do opatření 1.1, 2.1, 3.1 a 1 záměr do Operačního programu Věda a výzkum pro inovace, prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu.

Z hlediska žadatelů podali své záměry Statutární město Liberec, LABYRINT BOHEMIA, o.p.s., Jezdecký klub Liberec, o.s., Dopravní podnik města Liberce, a.s., Městské lesy Liberec, p.o., Geotermální energie pro občany o.p.s., Sportovní areál Liberec, s.r.o., Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci, o.s. a Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s.

Všichni žadatelé předložili záměry do Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV), kromě žadatele LABYRINT BOHEMIA, o.p.s., jenž předložil žádost a nyní realizuje projekt v rámci Operačního programu Věda a výzkum pro inovace.

Do seznamu dílčích projektů realizovaných v rámci IPRM se v současné době předpokládá zapojení celkem 16 projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, opatření 1.1, 2.1, 3.1 a 1 projektu v rámci Operačního programu Věda a výzkum pro inovace, prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu.

Jedná se o následující projekty:

1. SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC
2. Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol
3. Centrum historie tramvajové dopravy
4. Modernizace Divadla F. X. Šaldy
5. Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec
6. Rekreační a sportovní areál Vesec
7. Rozšíření využití budovy liberecké radnice
8. Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina
9. Síť stezek pro rekreaci a sport v zájmovém území Ruprechtice – „U Kapličky“
10. Centrum podpory Geotermálního využití energie
11. Multifunkční dráha Zvolenská
12. Výstavba multifunkční haly v areálu Městského stadionu v Liberci
13. Obnova sportovišť Harcov
14. Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci
15. Volnočasové plochy Liberec – úprava
16. Centrum pro přírodu
17. Zpracování a administrativní řízení realizace IPRM města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Ad 1. SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC

Předkladatelem je LABYRINT BOHEMIA, o.p.s.

V prosinci 2011 bylo vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace. Dále byla vyhlášena veřejná soutěž na dodávku tendrové dokumentace pro stavbu a následně byla dokumentace připravena. Dále byla vyhlášena soutěž na zhotovitele stavby. Výběr zhotovitele proběhne v únoru 2012.

Projekt je financován z Operačního programu Věda a výzkum pro inovace, prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu. Reg. číslo projektu CZ.1.05/3.2.00/09.0158.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 400 000 000 Kč, z toho dotace 381 275 000 Kč.

V rámci projektu bude vybudováno interaktivní SCIENCE LEARNING CENTRUM LIBEREC. Stane se tak neregionálním centrem popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, které dosud nemám v ČR obdoby. Veřejnost a školní mládež tak bude mít možnost porozumět podstatě fyzikálních a přírodních jevů.

Partnery projektu jsou: Technická univerzita v Liberci, Centrum vzdělanosti, firma Elmarco a společnost Česká Hlava.

Ad 2. Multifunkční volnočasové centrum Liberec - Růžodol

Předkladatelem projektu bude Jezdecký klub Liberec, o.s.

Projekt má již zpracovanou technickou a projektovou dokumentaci. Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů projektu je 25 967 369 Kč, z toho dotace činí 24 019 816 Kč.

Cílem projektu bude rekonstrukce a úprava jezdeckého areálu tak, aby došlo k zpřístupnění a zatraktivnění stávajícího areálu širšímu okruhu občanů, kteří jej budou moci využívat pro sportovní a rekreační aktivity, a to v průběhu celého roku.

Ad 3. Centrum historie tramvajové dopravy

Předkladatelem projektu bude Dopravní podnik města Liberce, a.s.

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 52 200 000 Kč, z toho dotace činí 48 285 000 Kč.

Cílem projektu bude vybudování Centra historie tramvajové dopravy v lokalitě areálu bývalých libereckých výstavních trhů, které jsou již delší dobu nevyužívané a lze je označit za brownfield.

Partnery projektu budou: Boveraclub a Technické muzeum v Brně.

Ad 4. Modernizace Divadla F. X. Šaldy

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.

Prozatím probíhá výběrové řízení (veřejná zakázka malého rozsahu) na zpracovatele žádosti. VŘ bylo zahájeno 27.10.2011 a ukončení se plánuje na měsíc leden 2012.

V listopadu 2011 byla provedena aktualizace části potřebné DSP pro stavbu přístavby. Dále by měla být v měsíci únoru 2012 zahájena projektová příprava pro zpracování PD modernizace stávajícího objektu Divadla F.X. Šaldy (vypracování akustického modelu, studie dispozičních úprav interiéru a orchestřiště)

Projektová žádost bude podávána v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 113 880 000 Kč, z toho dotace činí 105 339 000 Kč.

Cílem projektu bude modernizace objektu Divadla F.X. Šaldy v Liberci a jeho přizpůsobení obvyklým současným standardům tak, aby vyhovovalo evropským měřítkům. Bude se jednat o rekonstrukci inscenačního a provozního zázemí historické budovy divadla, včetně úpravy akustiky divadla.

Ad 5. Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 10 488 000 Kč, z toho dotace činí 9 701 400 Kč.

Cílem projektu je zvýšení efektivity využití přírodního a kulturního potenciálu regionu, a to formou rozvoje infrastruktury pro volnočasové aktivity – výstavbou nového bez bariérového skleníkového pavilonu specializovaného na pěstování 3 druhů největších leknínových rostlin světa najednou v prostorách stávající Botanické zahrady Liberec.

Ad 6. Rekreační a sportovní areál Vesec

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 9 042 000 Kč, z toho dotace činí 8 363 850 Kč.

Realizací projektu dojde k vytvoření nové a prozatím chybějící možnosti trávení volných chvil pro široké spektrum návštěvníků, a ke zvýšení efektivity využití rekreačního a sportovního areálu Vesec a k podpoře jeho návštěvnosti.

Ad 7. Rozšíření využití budovy liberecké radnice

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 103 522 416 Kč, z toho dotace 95 758 235 Kč.

Předmětem projektu bude zlepšení postavení liberecké veřejnosti při využívání historické radnice, propagace této budovy a zásadní rozšíření jejího využívání zpřístupněním pro kulturní, společenské a setkávací aktivity občanů.

Ad 8. Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.

Projektová žádost je již ve fázi zpracování, její předložení bude uskutečněno po schválení Zastupitelstvem města. Začátek fyzické realizace projektu je plánován na červen – červenec 2012.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 23 000 000 Kč, z toho dotace činí 21 278 700 Kč.

Dne 2.9.2011 bylo vydáno stavební povolení (včetně nabytí právní moci) na hřiště při ZŠ Aloisina Výšina a dne 16.3.2011 bylo vydáno (včetně nabytí právní moci) pro hřiště ZŠ Švermova.

V rámci realizace projektu proběhly již 3 VŘ a v únoru 2012 je plánováno další VŘ zaměřené na dodavatele stavby (předpokládaná hodnota 17 998 000,- bez DPH) – zjednodušené podlimitní řízení.

Proběhlo výběrové řízení (veřejná zakázka malého rozsahu) na zpracovatele žádosti. Vítězem se stala společnost EUMONIA, s.r.o., IČ 286 883 25 s cenou 189 000 Kč. VŘ bylo zahájeno 22.7.2011 a ukončeno 31.10.2011.

Dále proběhlo VŘ na dodavatele inženýrských činností (veřejná zakázka malého rozsahu). Vítězná cena 211 000,-. Vítězný uchazeč IBR Consulting, s.r.o., IČ 250 234 46. VŘ bylo ukončeno 26.9.2011.

Třetí VŘ proběhlo na projektovou dokumentaci (veřejná zakázka malého rozsahu). Vítězná cena 179 900,-. Vítězný uchazeč Ing. Zbyněk Nýdrle, IČ 613 167 33. VŘ bylo ukončeno 10.8.2010.

Projekt řeší revitalizaci a rekonstrukci dvou víceúčelových hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina, které jsou ve velmi špatném technickém stavu.

Ad 9. Síť stezek pro rekreaci a sport v zájmovém území Ruprechtice – „U Kapličky“

Předkladatelem projektu budou Městské lesy Liberec, p.o.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 7 800 000 Kč, z toho dotace činí 7 215 000 Kč.

Cílem projektu je výstavba a modernizace infrastruktury pro aktivní trávení volného času.

Ad 10. Centrum podpory Geotermálního využití energie

Předkladatelem projektu bude Geotermální energie pro občany o.p.s.

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 65 879 895 Kč, z toho dotace 60 938 903 Kč.

Cílem projektu bude regenerace památkově chráněného objektu, která přispěje k záchraně kulturního dědictví a vytvoří podmínky pro nové možnosti využití, k podpoře zvyšování o povědomí o tématu trvale udržitelného rozvoje.

Ad 11. Multifunkční dráha Zvolenská

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 62 865 666 Kč, z toho dotace činí 58 150 741 Kč.

Cílem projektu je podpora systematického rozvoje infrastruktury pro volnočasové aktivity obyvatel města, především sportovní vyžití.

Ad 12. Výstavba multifunkční haly v areálu Městského stadionu v Liberci

Předkladatelem projektu bude Sportovní areál Liberec, s.r.o.

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 115 500 000 Kč, z toho dotace činí 106 837 500 Kč.

Cílem projektu je výstavba nové víceúčelové sportovní haly včetně tematického zázemí.

Ad 13. Obnova sportovišť Harcov

Předkladatelem projektu je Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci, o.s.

Projekt je ve fázi realizace, reg. číslo projektu CZ1.13./2.1.00/27.01141. V měsíci lednu bude podána Žádost o platbu včetně Etapové zprávy. V měsíci březnu je počítáno s podáním Závěrečné žádosti o platbu. Projekt je financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci dvou stávajících sportovišť v ulici Na Hrázi a na Dubovém vrchu v lokalitě liberecké čtvrti Harcov.

Ad 14. Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci

Předkladatelem projektu bude Sportovní areál Liberec, s.r.o.

Projekt má již projektovou dokumentaci dopracovanou ve stupni DSP. Probíhá také výběr zpracovatele žádosti. Na stavbu je vydáno stavební povolení.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 117 400 000 Kč, z toho dotace činí 108 595 000 Kč.

Předmětem projektu bude vybudování moderní víceúčelové sportovní haly pro celoroční využití přestavbou stávající monofunkční haly se dvěma ledovými plochami.

Ad 15. Volnočasové plochy Liberec - úprava

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 29 683 319 Kč, z toho dotace činí 27 457 070 Kč.

Cílem projektu bude revitalizace ploch určených pro aktivní trávení volného času – relaxaci. Předmětem projektu bude provedení stavebních úprav, stávajících zanedbaných prostranství hřišť vybudovaných často v akci „Z“ v 70. letech minulého století, s cílem vybudovat dostatečně kapacitní a kvalitní infrastrukturu pro volnočasové aktivity.

Ad 16. Centrum pro přírodu

Předkladatelem projektu bude Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s.

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 19 245 431 Kč, z toho dotace činí 17 802 023 Kč.

Předmětem projektu bude výstavba multifunkčního domu „Centra pro přírodu“, vycházejícího z původní zástavby na místě bývalé podhorské chalupy v okrajové části Liberce, pro rozšíření nabídky a možností trávení volného času.

Ad 17. Zpracování a administrativní řízení realizace IPRM města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 6 057 800 Kč, z toho dotace činí 5 603 465 Kč.

Hlavním cílem projektu bude zajistit realizaci IPRM v souladu s podmínkami Řídícího orgánu, smlouvou o poskytnutí dotace a dalšími relevantními dokumenty.

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V monitorovaném období byl předložen a schválen indikativní seznam projektů zapojených do IPRM.

- 1) V rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center se předpokládá zapojení celkem 16 projektů.

V současné době je podán, schválen a realizován pouze 1 z těchto projektů - Obnova sportovišť Harcov. Další projekty budou podány v průběhu roku 2012.

Projekty „Modernizace Divadla F. X. Šaldy“ a „Přestavba monofunkčního sportoviště v městském areálu v Liberci“ jsou ve fázi výběru dodavatele na zpracování žádosti.

U projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina bylo uspořádáno VŘ a v měsíci říjnu vybrána společnost na tvorbu projektové žádosti. Vypracovaná projektová žádost čeká na schválení Zastupitelstvem města.

- 2) V rámci jiných Operačních programů – Operačního programu Věda a výzkum pro inovace, prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu je schválen 1 projekt, který je ve fázi zahájení realizace.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

-

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	1/01/2012	do:	31/12/2012
Popis dalších aktivit IPRM:				
Začátkem roku 2012 bude zažádáno o změnu Seznamu dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM dle nového Indikativního seznamu a změnu Finančního plánu z důvodu nevyčerpání finančních prostředků alokovaných na rok 2011.				
V měsíci lednu bude podána Žádost o platbu včetně Etapové zprávy a v měsíci březnu je počítáno s podáním Závěrečné žádosti o platbu projektu Obnova sportovišť Harcov.				
V lednu 2012 se plánuje ukončení VŘ na zpracovatele žádosti Modernizace Divadla F. X. Šaldy. V měsíci únoru 2012 by měla být zahájena projektová příprava pro zpracování PD.				
V únoru 2012 proběhne výběr zhotovitele na projekt SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC a projekt bude pokračovat ve své realizaci.				
V únoru 2012 je plánováno další VŘ zaměřené na dodavatele stavby projektu Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina. Na měsíc červen – červenec 2012 je plánován začátek fyzické realizace.				
Do konce roku 2012 se pak předpokládá příprava a podání dalších projektů.				

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
Ve sledovaném období došlo k aktualizaci finančního plánu způsobené realizací druhé výzvy pro předkládání projektových záměrů IPRM. Předpoklad realizace projektových záměrů předložených v první výzvě dle jejich harmonogramů nebyl naplněn.
Popis opatření na odstranění těchto problémů:
Vyhodnocení druhé výzvy pro předkládání projektových záměrů a zahájení fyzické realizace dílčích projektů v co možná nejkratším termínu.

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
13.5.2011 Změna statutárních zástupců		
Stav řešení nepodstatné změny:		
<i>schváleno</i>		

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
27.4.2011 Aktualizace finančního plánu		
Stav řešení podstatné změny:		
Změna byla schválena Regionální radou a byl vydán Dodatek č. 1 ke smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci Č. SV/004/D1		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)		ANO
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	18/10/2011	
-		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)		ANO
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	27/10/2011	

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	ha	3,65	0	0	0,94	
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brown-fields) celkem	ha	1,39	0	0	0	
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	počet	2	0	0	0	
Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brown-fields	m ²	1 146	0	0	0	
Plocha regenerovaným a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)	m ²	8 350	0	0	9 477	
Počet zrekonstruovaných památkových objektů	počet	2	0	0	0	

Počet zapojených partnerů	počet	13	0	0	0	
Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst	počet	2	0	0	0	
Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:						
<i>Monitorovací indikátory budou naplněny v dalším monitorovacím období v rámci realizace projektu „Obnova sportovišť Harcov“, reg. č. CZ1.13/2.1.00/27.01141.</i>						
Zdroje dat pro monitorovací indikátory:						

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:
<p>Integrovaný plán rozvoje města Liberec je koncipován tak, aby realizace do něj zařazených dílčích projektů vedla ve svém souhrnu k respektování a podpoře principu rovnosti příležitostí. Touto rovností se rozumí především všestranná rovnost příležitostí bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, náboženské vyznání, zdravotní postižení, věk či sexuální orientaci.</p> <p>Současně se toto téma vztahuje i na zajištění rovnosti dalších znevýhodněných skupin jako jsou kupříkladu migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol – tedy souhrnně skupiny se sníženou možností uplatnění a/nebo ohrožené sociálním vyloučením. Cílem je zajištění a zlepšování kvality života, sociální stability, rozvoj lidského a ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu.</p>
Udržitelný rozvoj:
<p>Integrovaný plán rozvoje města Liberec je již ze své podstaty nástrojem posilování všestranného rozvoje města, veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti, nicméně za současného předpokladu, že jeho implementace nenaruší životní prostředí ve městě (v lepším případě dokonce přispěje k jeho zlepšení).</p> <p>Jako udržitelný rozvoj je vnímána taková úroveň ekonomického rozvoje, která umožňuje soulad hospodářského a společenského pokroku s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Důraz je kladen na zachování a obnovu přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny společně se zvýšením environmentálního povědomí občanů. Cílem udržitelného rozvoje je zejména vyvážený rozvoj fyzického prostředí měst jako podmínky kvalitního života a stabilizace obyvatelstva. K uplatnění tohoto principu je třeba sledovat především následující aspekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Životní prostředí a spotřeba energie - Doprava - Ekonomický potenciál

- Výchova k udržitelnému rozvoji

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Pro úspěšnou a bezproblémovou realizaci IPRM zvolilo město Liberec aktivní přístup k zapojení partnerů. Přístup je založen na spolupráci mezi partnery, kdy jsou do přípravy projektu zapojeny organizace zastupující veřejný sektor, podnikatelské prostředí, neziskovou sféru, vzdělávací instituce a v neposlední řadě i obyvatele města.

Princip partnerství je v užším pojetí vnímán jako spolupráce mezi partnery – územní samosprávou (Liberecký kraj, Statutární město Liberec) a zástupci dalších významných subjektů nacházejících se na území města; v komplexnějším pojetí je partnerství navázáno se širokou veřejností, zahrnující nejen nejrůznější zájmová uskupení, ale i jednotlivce. Spolupráce je takto rozšířena i na subjekty a osoby, které nejsou zahrnuty přímo do implementačních struktur.

Implementační struktura Integrovaného plánu rozvoje města Liberec respektuje princip partnerství – významné subjekty byly do procesu přípravy a řízení IPRM začleněny formou členství v řídicím výboru i pracovní skupině. Díky zapojení v obou jmenovaných stupních měly dotčené organizace možnost vznášet připomínky a návrhy, dávat doporučení a následně se aktivně hlasováním podílet na schvalování od dílčích kroků tvorby dokumentu od jeho prvních kapitol až po závěrečné projednání a přijetí dokumentu jako celku.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		0
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:		
Za monitorované období (24.2.2011 - 31.12.2011) nebyly podány žádné žádosti o platbu dílčích projektů.		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		0
Za monitorované období (24.2.2011 - 31.12.2011) nebyly proplaceny žádné žádosti o platbu		

dílčích projektů. V roce 2011 tedy nedošlo k žádnému čerpání finančních prostředků alokovaných pro tento rok. Alokace pro rok 2011 bude převedena v rámci žádosti o změnu Finančního plánu do dalších let.

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severovýchod prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Bc. Martina Rosenbergová
Funkce v organizaci:	primátorka
Místo a datum:	Statutární město Liberec,
Podpis a razítko
Poznámky	

***) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.**

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přílože- no: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)	ne
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.)	ne
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně)	ne