



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 3. 2013

Bod pořadu jednání:

Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2012

Zpracoval: Ing. Michal Vereščák, manažer IPRM

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací

telefon: 485 243 191

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák

Projednáno: Řídícím výborem IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a RM dne 19. 3. 2013

Poznámka:

Předkládá: *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

- 1) Roční zprávu o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2012

a ukládá

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit předmětnou zprávu poskytovateli dotace.

T: 30.4.2013

Důvodová zpráva

Řídící výbor IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci schválil formou per rollam podobu Roční zprávy o postupu realizace předmětného IPRM za rok 2012.

Tato Zpráva musí být v souladu s platnou metodikou poskytovatele dotace předložena poskytovateli dotace každý rok do konce dubna, vždy za uplynulý rok realizace IPRM. Z tohoto důvodu je nyní předkládána Zpráva za období 1.1.2012 – 31.12.2012.

V předložené Zprávě jsou zohledněny komplexní informace týkající se jak samotné implementace předmětného IPRM, tak dílčích projektů, které naplňují vizi a cíle IPRM.

Tato Zpráva musí být projednána a schválena Řídícím výborem IPRM, radou a zastupitelstvem SML a následně předložena poskytovateli dotace v tištěné podobě s připojeným podpisem statutárního zástupce SML.

Přílohy:

- 1) Roční zpráva o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2012

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM			
Prioritní osa:	2		
Oblast podpory:	2.1 Rozvoj regionálních center		
Registrační číslo IPRM:	SV/004/S		
Název IPRM:	Aktivní a kvalitní život v Liberci		
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	635 294 118,- Kč		
Datum zahájení realizace IPRM:	24/2/2011		
Datum ukončení realizace IPRM:	30/6/2015		
Roční zpráva o postupu realizace IPRM			
Pořadové číslo zprávy:	2.		
Monitorované období:	Začátek	1/1/2012	Konec 31/12/2012
Datum předložení zprávy:	31/3/2013		

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00262978
Název:	Statutární město Liberec
Adresa:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Bc. Martina Rosenbergová primátorka
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Michal Vereščák, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	485 243 191, 731 692 639
E-mail:	verescak.michal@magistrat.liberec.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

V lednu 2012 došlo ke schválení výsledků výzvy zastupitelstvem. Díky výzvě došlo k doplnění seznamu indikativních projektů o další projektové záměry a vznikla tak konečná podoba indikativního seznamu. V průběhu roku 2012 byl však indikativní seznam několikrát upravován formou změn. Kromě zapojených projektů se řešily také žádosti o navýšení rozpočtu u některých z projektů. Vše, co schválil Řídící výbor, bylo poté schváleno také zastupitelstvem města.

V seznamu dílčích projektů realizovaných v rámci IPRM je v současné době zapojeno celkem 37 projektů, všechny směřují do Regionálního operačního programu Severovýchod (NUTS II SV) do opatření 2.1.

Z původního indikativního seznamu byly staženy projekty: Multifunkční dráha Zvolenská, Výstavba multifunkční haly v areálu Městského stadionu v Liberci, Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci, Rozšíření využití budovy liberecké radnice, Síť stezek pro rekreaci a sport v zájmovém území Ruprechtice – „U Kapličky“, Volnočasové plochy Liberec.

Do IPRM (2.1 ROP) jsou aktuálně zapojeny tyto projekty:

1. Centrum podpory Geotermálního využití energie
2. Obnova sportovišť Harcov
3. Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol
4. Centrum historie tramvajové dopravy
5. Modernizace Divadla F. X. Šaldy
6. Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina
7. Centrum pro přírodu
8. Rekreční a sportovní areál Vesec
9. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou
10. Rekonstrukce a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci
11. Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu
12. Multifunkční hřiště – Lesní
13. Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská
14. Vodní dům Harcov
15. Komunitní centrum Ruprechtice
16. Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích
17. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci
18. Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec
19. Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity
20. Rekonstrukce skate-parku u školy Barvířská
21. Oddychová zóna na Perštýně
22. Plus minus padesát – volnočasová přírodní zóna Koloseum
23. Výstavba multifunkčního hřiště Technické univerzity v Liberci

24. Revitalizace hřiště v Kateřinkách
25. Revitalizace území Bendlova - Fibichova
26. Modernizace DDM Větrník – bezbariérový vstup
27. Přístavba tělocvičny SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec
28. Obnova sportoviště Krásná Studánka
29. Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití
30. Cyklistické napojení dopravního hřiště Liberec
31. Volnočasové plochy Liberec I
32. Rekonstrukce multifunkčního sportovního objektu TJ Lokomotiva Liberec
33. Administrativní zajištění tematického IPRM
34. ZŠ Sokolovská – rekonstrukce
35. Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec
36. Sokolovna Vesec - rekonstrukce
37. Lesopark v ulici Seniorů

Ad 1. Centrum podpory Geotermálního využití energie

Předkladatelem projektu je Geotermální energie pro občany o.p.s.

Projekt je financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV) a je ve fázi realizace – reg. číslo projektu CZ1.13./2.1.00/25.01128.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 65 897 895,00 Kč, z toho dotace 56 013 210,75 Kč.

V roce 2012 již došlo k výběru dodavatele stavby a začala rekonstrukce objektů. Fyzicky je skutečně hotova cca polovina prací (cca 85% objektu bývalé fary a cca 45% objektu bývalého kostela včetně vnějších prací na opěrných zdech a zpevněných plochách).

Ukončení realizace a následné čerpání je předpokládáno na 4/4 2013.

Cílem projektu je regenerace památkově chráněného objektu, která přispěje k záchraně kulturního dědictví a vytvoří podmínky pro nové možnosti využití, k podpoře zvyšování o povědomí o tématu trvale udržitelného rozvoje. Konkrétně jde o revitalizaci areálu kostela sv. Máří Magdalény na multifunkční objekt pro neziskový sektor a širokou veřejnost, jehož hlavní činností bude poskytování informací z oblasti alternativních zdrojů, zejména energie geotermální. Hlavní snahou je revitalizovat stávající objekty kostela a fary a jako takové je v maximální možné míře zachovat v původním duchu.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Ad 2. **Obnova sportovišť Harcov**

Předkladatelem projektu byl Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci, o.s.

Projekt byl financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV), reg. číslo projektu CZ1.13./2.1.00/27.01141.

V měsíci lednu/2012 byla podána žádost o platbu vč. etapové zprávy, tato žádost o platbu byla proplacena ve výši 5 768 140,24 Kč, dále došlo v roce 03/2012 k podání závěrečné zprávy včetně žádosti o platbu. Tato žádost o platbu byla schválena a proplacena příjemci v 08/2012 v celkové výši 7 293 813,16 Kč.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 15 562 356,49 Kč (celkový rozpočet projektu), z toho dotace 13 113 848,01 Kč.

V roce 2012 došlo k finančnímu ukončení projektu.

V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci dvou stávajících sportovišť v ulici Na Hrázi a na Dubovém vrchu v lokalitě liberecké čtvrti Harcov.

Cílem projektu bylo vylepšení stávajícího stavu sportovních ploch, plochy kurtů, fotbalového hřiště a vybudování kvalitního zázemí pro rozvoj volnočasových aktivit a tělovýchovy. Sportovní plochy jsou pravidelně využívány nejen studenty Technické univerzity Liberec, ale také žáky základních a středních škol, občany města Liberec a sportovními kluby.

Ad 3. **Multifunkční volnočasové centrum Liberec - Růžodol**

Předkladatelem projektu byl Jezdecký klub Liberec, o.s. V roce 2012 byl celý projekt zrealizován a na konci roku 2012 byla podána závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu.

Projekt byl financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV), reg. číslo CZ1.13./2.1.00/27.01146.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 25 877 541,51 Kč, žádost o platbu byla podána ke konci roku 2012 na částku 21 995 910,28 Kč.

Cílem projektu byla rekonstrukce a úprava jezdeckého areálu tak, aby došlo k zpřístupnění a zatraktivnění stávajícího areálu širšímu okruhu občanů, kteří využívají pro sportovní a rekreační aktivity, a to v průběhu celého roku.

Ad 4. **Centrum historie tramvajové dopravy**

Plánuje se odstoupení od realizace projektu. O případné realizaci projektu se zatím jedná.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předkladatelem projektu měl být Dopravní podnik města Liberce, a.s.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 75 200 000 Kč, z toho dotace činí 63 920 000 Kč.

Cílem projektu bude vybudování Centra historie tramvajové dopravy v lokalitě areálu bývalých libereckých výstavních trhů, které jsou již delší dobu nevyužívané a lze je označit za brownfield.

Partnery projektu budou: Boveraclub a Technické muzeum v Brně.

Ad 5. Modernizace Divadla F. X. Šaldy

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

V listopadu 2011 byla provedena aktualizace části potřebné DSP pro stavbu přístavby. Dále byla v měsíci únoru 2012 zahájena pouze projektová příprava pro zpracování PD modernizace stávajícího objektu divadla F.X. Šaldy (vypracování akustického modelu, studie dispozičních úprav interiéru a orchestřiště).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 113 880 000 Kč, z toho dotace činí 96 798 000 Kč.

Cílem projektu je modernizace objektu divadla F.X. Šaldy v Liberci a jeho přizpůsobení obvyklým současným standardům tak, aby vyhovovalo evropským měřítkům. Bude se jednat o rekonstrukci inscenačního a provozního zázemí historické budovy divadla, včetně úpravy akustiky divadla.

V případě rozhodnutí o pokračování projektu je třeba zajistit výběrové řízení na projektovou činnost (vypracování Dokumentace pro provedení stavby na stavbu přístavby, vypracování Dokumentace k územnímu rozhodnutí, Dokumentace ke stavebnímu povolení a Dokumentace pro provedení stavby modernizace stávajícího objektu), administrativní činnost, inženýrskou činnost (zajištění stavebního povolení, technického dozoru investora-TDI) a výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Ad 6. Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Projekt je financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV), registrační číslo projektu je CZ.1.13/2.1.00/27.0.1174.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 23 004 000 Kč, z toho dotace činí 19 553 400 Kč.

Dne 2.9.2011 bylo vydáno stavební povolení (včetně nabytí právní moci) na hřiště při ZŠ Aloisina Výšina a dne 16.3.2011 bylo vydáno (včetně nabytí právní moci) pro hřiště ZŠ Švermova.

V rámci realizace projektu proběhly již 3 VŘ a v 2. kvartálu 2013 je plánováno VŘ na dodavatele stavby (předpokládaná hodnota 17 998 000,- bez DPH) – podlimitní řízení.

V listopadu 2012 byla na základě doplňující objednávky GP předána v souladu se změnou Zákona o veřejných zakázkách (platnost nové změny od 1.9.2012) Dokumentace pro provedení stavby (povinný stupeň PD pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby). V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby a předpoklad realizace stavby je září - listopad 2013.

Projekt řeší revitalizaci a rekonstrukci dvou víceúčelových hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina, které jsou ve velmi špatném technickém stavu.

Ad 7. Centrum pro přírodu

Předkladatelem projektu je Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 19 245 431 Kč, z toho dotace činí 16 358 616,35 Kč.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

V roce 2012 došlo k vyhotovení architektonické studie a dokumentace k územnímu rozhodnutí.

Předmětem projektu je výstavba multifunkčního domu „Centra pro přírodu“, vycházejícího z původní zástavby na místě bývalé podhorské chalupy v okrajové části Liberce, pro rozšíření nabídky a možností trávení volného času.

Ad 8. Rekreační a sportovní areál Vesec

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Dne 30. 11. 2010 byla předána Dokumentace pro stavební povolení.

O další přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 9 042 000 Kč, z toho dotace činí 7 685 700 Kč.

Realizací projektu dojde k vytvoření nové a prozatím chybějící možnosti trávení volných chvil pro široké spektrum návštěvníků, a ke zvýšení efektivnosti využití rekreačního a sportovního areálu Vesec a k podpoře jeho návštěvnosti.

V případě rozhodnutí o pokračování projektu je třeba zajistit výběrové řízení na projektovou činnost (vypracování Dokumentace pro provedení stavby), administrativní činnost, inženýrskou činnost (zajištění stavebního povolení, TDI) a výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Ad 9. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Projekt je financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV). Nyní je ve stavu, že došlo k podepsání smlouvy o poskytnutí dotace.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 30 821 677 Kč, z toho dotace činí 26 198 425 Kč.

V roce 2012 bylo realizováno VŘ na administrativní zajištění projektu, předložena žádost o dotaci (08/2012), předložena dvě Oznámení o změnách v rámci kontroly a hodnocení projektu a dvě Oznámení opravující formální nepřesnosti v žádosti. Dále byly doloženy veškeré přílohy pro Smlouvu o dotaci a její podpis ze strany příjemce. Současně došlo také k dílčímu zdržení při přípravě výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

Předmětem projektu je přístavba a rekonstrukce sokolovny a celkové přizpůsobení areálu současným standardům. Nové prostory budou splňovat nároky kladené na moderní sportoviště. Projekt sestává z rekonstrukce stávajícího sálu sokolovny, vč. zateplení a přístavby polosuterénní stavby sociálního zázemí a šaten pro sál a venkovní sporty. Nově bude vybudován vstupní třípodlažní objekt, který propojí sál sokolovny a sociální zázemí. Jeho součástí bude zázemí pro návštěvníky a nově instalované technické vybavení budovy. Součástí projektu jsou také venkovní úpravy a zřízení pracovních míst

Ad 10. Rekonstrukce a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 18 752 387 Kč, z toho dotace činí 15 939 529 Kč.

V roce 2012 se uskutečnil výběr zpracovatele projektové dokumentace – v současné době je zpracovávána projektová dokumentace a běží inženýrská činnost na získání stavebního povolení.

V průběhu zpracování projektové dokumentace byl žadatel upozorněn na navýšení finančních prostředků projektu, proto muselo dojít ke změně rozsahu projektu – přístavba nebude realizovaná v takovém objemu, jak se původně uvažovalo.

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci, konkrétně rekonstrukce stávající budovy, její rozšíření a renovace plochy hřiště. Cílem projektu je zlepšit dopravní bezpečnost formou výuky dopravní výchovy nejen pro školní skupiny, ale i veřejnost (především rodiny s dětmi).

V současné době probíhají jednání mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec o převodu či pronájmu dopravního hřiště. Není tedy zatím jisté, zda bude Liberecký kraj projekt realizovat.

Ad 11. **Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu**

Předkladatelem projektu je Jezdecký klub Liberec, o. s.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 33 417 910,80 Kč, z toho dotace činí 28 405 224,18 Kč.

V roce 2012 došlo k přípravě projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci.

Záměrem projektu je rekonstrukce stávajícího areálu JK. Realizace projektu má zajistit zkvalitnění stávajícího provozu, zlepšení podmínek chovu koní a snížení provozních nákladů, zejména na vytápění. Modernizace a vnitřní dispoziční změny provedené ve stájích by měli vést ke zvýšení počtu koní a tím k zajištění lepšího uspokojení poptávky po jezdeckém sportu.

Ad 12. **Multifunkční hřiště – Lesní**

Předkladatelem projektu je Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace.

Projekt je financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 5 977 800 Kč, z toho dotace činí 5 081 130 Kč.

V roce 2012 došlo ke kompletní realizaci projektu. V následujícím roce 2013 zbývá předložení závěrečné zprávy a následné proplacení (předložení ŽOP se plánuje na 02/2013).

V rámci projektu došlo k vybudování volně přístupného multifunkčního sportovního hřiště, které v této oblasti zcela chybělo a které bude využíváno jak širokou veřejností, rodiči a žáky školy k volným sportům jakožto i pro potřeby školy, školní družiny i školního klubu.

Ad 13. **Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská**

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).
Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 13 644 000 Kč, z toho dotace činí 11 597 400 Kč.
Cílem projektu je vybudování zázemí pro aerobik a stolní tenis sportovního centra mládeže pro cvičení veřejnosti.
V březnu 2013 bude dokončena projektová dokumentace ve stupni Dokumentace pro provedení stavby a předpokládá se již vydání stavebního povolení.
O další přípravě a realizaci projektu se zatím jedná.

Ad 14. **Vodní dům Harcov**

Předkladatelem projektu je Suchopýr o.p.s.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).
Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 36 396 451,87 Kč, z toho dotace činí 30 936 984,09 Kč.

V roce 2012 došlo ke zpracování projektové dokumentace a rozpočtu. Byly zrealizovány výběrová řízení na zpracovatele projektové dokumentace a RDS, výběrové řízení na administrátora a realizátora výběrového řízení. Dále došlo k zajištění stavebního povolení, zahájení projektové přípravy pro podání žádosti SEHP.

S ohledem na vyhlášku č. 230/2012 došlo k dopracování projektové dokumentace do příslušného stupně – projektová dokumentace pro provádění stavby, což souviselo i s dalším výběrovým řízením na RDS a žádostí o navýšení rozpočtu projektu včetně odsouhlasení Řídícím výborem a zastupitelstvem města.

Realizace projektu spočívá v demolici stávajícího objektu typu brownfield v areálu bývalé vojenské střelnice ve Starém Harcově a následné výstavbě nového objektu Vodního domu Harcov. V domě bude zřízeno středisko ekologické výchovy. Součástí bude i víceúčelové nekryté hřiště sloužící jako naučně-herní ekopark.

Ad 15. **Komunitní centrum Ruprechtice**

Předkladatelem projektu je Římskokatolická farnost Liberec – Ruprechtice.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).
Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 9 742 455 Kč, z toho dotace činí 8 281 086,75 Kč.

V roce 2012 došlo ke zpracování projektové dokumentace a rozpočtu. Byla zajištěna příslušná povolení z hlediska stavebního zákona. Proběhla realizace výběrového řízení na administrátora projektu a realizátora projektové dokumentace, výběrové řízení na realizátora výběrového řízení. Současně došlo také k podání žádosti o navýšení rozpočtu projektu a odsouhlasení Řídícím výborem a zastupitelstvem města.

S ohledem na vyhlášku č. 230/2012 došlo k dopracování projektové dokumentace do příslušného stupně – projektová dokumentace pro provádění stavby.

Společenské a kulturní aktivity, které žadatel v současné době poskytuje široké veřejnosti, probíhají v budově fary a ve františkánském komunitním domě, jež spolu vytvářejí souvislý areál. Navržené stavební úpravy nemovitostí mají za účel vytvořit z prozatímně upravených prostor ve stávajících, výše zmíněných objektech lépe provozně uspořádaný celek. Zároveň

vnitřní prostory svým prostorovým a hygienickým standardem budou lépe splňovat současné nároky uživatelů. Nedílnou částí projektu je také úprava přilehlých pozemků zahrady pro volnočasové aktivity zejména rodin s dětmi.

Ad 16. Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích

Předkladatelem projektu je SK RAPID Pavlovice.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 23 975 064 Kč, z toho dotace činí 20 378 804,40 Kč.

V roce 2012 došlo k realizaci výběrových řízení na zpracování projektové dokumentace, na inženýrskou činnost, na administrativní zajištění, na organizaci VŘ a na dodavatele stavebních prací. Bylo také zahájeno zpracování žádosti o dotaci.

Předmětem projektu je dostavba a komplexní rekonstrukce sportovního areálu SK RAPID Pavlovice, který se nachází v Liberci-Starých Pavlovicích. Sportovní volnočasová plocha bude přizpůsobena současným technickým a bezpečnostním standardům.

Ad 17. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 5 603 100 Kč, z toho dotace činí 4 762 635 Kč.

Začátkem roku 2012 byla zpracována investiční studie, která konkretizovala okruh prováděných prací. Na základě této studie pak ve druhé polovině roku 2012 probíhalo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dále inženýrská činnost pro získání stavebního povolení a na základě toho pak byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby.

Po zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby se ukázalo, že požadované práce, které byly popsány v žádosti o IPRM jsou ve skutečnosti finančně náročnější, než se předpokládalo a než bylo uvedeno v investiční studii. Z tohoto důvodu bude v roce 2013 podána žádost o navýšení finančního limitu.

V rámci projektu dojde k modernizaci vnitřních prostor budovy muzea a k vybudování nové expozice hudebních automatů. V rámci úprav vnitřních prostor bude konkrétně vybudován výtah, aby budova muzea byla přívětivější z hlediska bezbariérovosti a snazšího pohybu po jednotlivých expozicích, dále dojde k rekonstrukci sociálního zázemí pro návštěvníky muzea a bude modernizován kamerový systém pro vyšší bezpečnost muzejních sbírek a expozic.

Ad 18. Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 26 786 616 Kč, z toho dotace činí 22 768 623 Kč.

Samotná realizace bude probíhat v průběhu roku 2013. V listopadu bude ukončena fyzická realizace projektu a samotný projekt bude ukončen k 31.12.2013. V roce 2012 byla zpracována projektová dokumentace v celkové hodnotě 582 000,- Kč včetně DPH a žádost o



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

poskytnutí dotace v hodnotě 90 000,- Kč včetně DPH. Projekt byl předložen na Úřad Regionální rady dne 27.9.2012 a schválen na Výboru Regionální rady 7.12.2012.

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího školního hřiště a tělocvičny v oploceném areálu SŠ gastronomie a služeb v Liberci, části Králův háj, včetně jeho otevření veřejnosti. Předmětem projektu jsou především investiční náklady spojené s rekonstrukcí a vybavením sportovního hřiště, přilehlé přírodní tribuny, tělocvičny, úpravou terénu, zpevněných ploch a vnitroareálových komunikací, vybavením ostatních ploch, rekonstrukcí a úpravou inženýrských sítí.

Ad 19. Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 7 954 122 Kč, z toho dotace činí 6 761 004 Kč.

V roce 2012 proběhl výběr zpracovatele projektové dokumentace a projektové žádosti, došlo ke zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení, zpracování projektové žádosti a předložení projektu poskytovateli dotace. Projekt byl schválen 7.12.2012 k poskytnutí dotace z ROP NUTS II SV.

Projekt řeší revitalizaci přírodního areálu Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity. Předmětem projektu jsou především investiční náklady spojené s revitalizací a vybavením sportovního hřiště, kamenné tvrže, revitalizací a zastřešením jeviště a hlediště, úpravou terénu a stavbou nových opěrných zdí revitalizací chodníků a vybavením ostatních ploch, rekonstrukcí a úpravou inženýrských sítí.

Ad 20. Rekonstrukce skate-parku u školy Barvířská

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 6 499 200,- Kč, z toho dotace činí 5 524 320,- Kč.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

O další přípravě a realizaci projektu se zatím jedná.

V případě rozhodnutí o pokračování projektu je třeba zajistit výběrové řízení na projektovou činnost (vypracování do Dokumentace pro provedení stavby), administrativní činnost, inženýrskou činnost (zajištění stavebního povolení, TDI) a výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Projekt je zaměřen na zvýšení efektivity využití sportovního a kulturního potenciálu regionu, a to formou rozvoje infrastruktury pro volnočasové aktivity – zmodernizováním současného skate-parku. Skate-park bude přístupný veřejnosti a určený pro provozování skateboardingu, bmx a mtb freestyle a koloběžky na parcele 1679/1 v ulici Barvířská v centru Liberce. Jedná se o plochu převážně zpevněnou asfaltovým povrchem o rozloze ca. 2500 m² vybavenou příslušným zařízením.

Ad 21. Oddychová zóna na Perštýně

Předkladatelem projektu je Geotermální energie pro občany o.p.s.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 33 569 990 Kč, z toho dotace činí 28 534 491,50 Kč.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Připravuje se povolení stavby včetně projektu realizačního pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Projekt řeší revitalizaci území v Liberci na Perštýně v okolí kostela sv.Vincenta z Paoli. Revitalizované území přeměněné na centrum volnočasových aktivit bude sloužit ke sportu a relaxaci široké veřejnosti zejména z okolních lokalit, které jsou v docházkové vzdálenosti. Nedílnou součástí zóny je stávající objekt č.p.384 umístěný v centru areálu, jehož rekonstrukcí zóna získá potřebné zázemí a který umožní provozovat volnočasové aktivity celoročně.

Ad 22. **PLUS MINUS PADESÁT – volnočasová přírodní zóna Koloseum**

Předkladatelem projektu je Mezinárodní centrum Universium, o.p.s.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 20 630 000 Kč, z toho dotace činí 17 535 500 Kč.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

V roce 2012 byla podána žádost o dotaci. Dále došlo k realizaci VŘ na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost a na administrativní zajištění projektu.

Předmětem projektu je obnova nevyužívaného, zanedbaného areálu v bezprostřední blízkosti Kolosea v lokalitě Nové Pavlovice a jeho přizpůsobení současným technickým a estetickým standardům za využití přírodního potenciálu lokality. V současné době nejsou plochy parku a lesoparku vzhledem ke špatnému celkovému stavu veřejností vůbec využívány. Cílem projektu je proto otevřít prostor veřejnosti a nabídnout nově vzniklý areál co nejširšímu spektru uživatelů.

Ad 23. **Výstavba multifunkčního hřiště Technické univerzity v Liberci**

Projekt byl stažen žadatelem.

Předkladatelem projektu byl Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 6 817 200 Kč, z toho dotace činí 5 794 620 Kč.

Projekt měl být financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Ad 24. **Revitalizace hřiště v Kateřinkách**

Předkladatelem projektu je Pionýrská skupina Františkov.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 7 320 000 Kč, z toho dotace činí 6 222 000 Kč.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

V roce 2012 byla dokončena projektová dokumentace a vydán územní souhlas. Dále došlo k podání žádosti do ROP 2.1, provedení výběrového řízení na stavební práce, provedení výběrového řízení na administrátora, proces schvalování žádosti do ROP 2.1.

Cílem projektu je revitalizace hřiště v ulici U Hřiště v Kateřinkách. Součástí revitalizace je vytvoření travnaté rekreační louky, víceúčelového sportovního hřiště s umělou trávou,



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

přístřešku pro sportovní nářadí a úkryt návštěvníků při nepříznivém počasí. Součástí projektu je i vybudování pobytových ploch s kamennou a zatravněvací dlažbou, kde bude i malé ohniště.

Ad 25. Revitalizace území Bendlova – Fibichova

Předkladatelem projektu je Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 15 132 000 Kč, z toho dotace činí 12 862 200 Kč.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

V roce 2012 proběhlo vyhotovení projektové dokumentace, četná jednání se stavebním úřadem a bylo zahájeno stavební řízení. Dále bylo zahájeno zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh.

Projekt řeší revitalizaci plochy zařazené do kategorie Významný krajinný prvek, lesoparkového charakteru v oblasti Starého města v Liberci. Předmětem projektu jsou především terénní a sadové úpravy, technická opatření z hlediska bezpečnosti budoucího využití prostoru (instalace zábran a zajištění poklopu kanalizace) a dále osazení herních a sportovních prvků a vytvoření malého amfiteátru.

Ad 26. Modernizace DDM Větrník – bezbariérový vstup

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.

V průběhu roku 2012 se na projektu nezačalo vůbec pracovat a předpokládá se odstoupení projektu od realizace.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 21 268 274 Kč, z toho dotace činí 18 078 033 Kč.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Ad 27. Přístavba tělocvičny SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.

V průběhu roku 2012 se na projektu nezačalo vůbec pracovat a předpokládá odstoupení projektu od realizace.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 13 872 000 Kč, z toho dotace činí 11 791 200 Kč.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Ad 28. Obnova sportoviště Krásná Studánka

Předkladatelem projektu je FK Krásná Studánka.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 15 513 348 Kč, z toho dotace činí 13 186 346 Kč.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

V roce 2012 byla vyhotovena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Dále došlo k přípravě dokumentů potřebných pro stavební řízení.

V rámci zkvalitnění podmínek a zajištění bezpečnosti hráčů je v rámci modernizace sportovního areálu provedena kompletní rekonstrukce plochy fotbalového hřiště s oplocením a nově vystavěné hřiště pro trénink - víceúčelové s umělým trávníkem se samostatným



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

oplocením a osvětlením, dále pro širokou veřejnost beach volleyballové a tenisové hřiště s přidruženými tribunami a oplocením.

Ad 29. Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití

Předkladatelem projektu je Římskokatolická farnost děkanství Liberec Rochlice.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 9 978 303,70 Kč, z toho dotace činí 8 315 067,33 Kč.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV), reg, číslo projektu je CZ.1.13/2.1.00/27.01246.

V roce 2012 došlo ke zpracování projektové dokumentace a přípravě projektové žádosti.

Záměrem projektu je revitalizace a rekonstrukce objektu kostela tak, aby došlo k jeho zatraktivnění a zpřístupnění širšímu okruhu občanů, kteří jej budou moci celoročně využívat pro kulturní a rekreační aktivity. Součástí projektu bude revitalizace a zpřístupnění věže kostela, kde bude vytvořena vyhlídka na Libereckou kotlinu a upraven a zabezpečen přístup na věž. Další částí bude revitalizace chrámové lodi, kterou dojde k vytvoření prostoru pro volnočasové a kulturní aktivity. Dále bude vytvořen bezbariérový přístup do objektu společně s vyznačením parkovací plochy pro osoby se sníženou schopností pohybu. Celý objekt přitom bude dále sloužit i pro Římskokatolické farnosti, která touto rekonstrukcí získá kvalitnější zázemí pro svou činnost.

Ad 30. Cyklistické napojení dopravního hřiště Liberec

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.

V průběhu roku 2012 se na projektu nezačalo vůbec pracovat a předpokládá se odstoupení projektu od realizace.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 8 947 130 Kč, z toho dotace činí 7 605 060 Kč.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Ad 31. Volnočasové plochy Liberec I

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 31 148 000,- Kč, z toho dotace činí 26 475 800,- Kč.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

O další přípravě a realizaci projektu se zatím jedná.

V případě rozhodnutí o pokračování projektu je třeba zajistit výběrové řízení na projektovou činnost (vypracování Dokumentace k územnímu rozhodnutí, Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby), administrativní činnost, inženýrskou činnost (zajištění stavebního povolení, TDI) a výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Projekt „Volnočasové plochy I“ je investičním projektem, který řeší modernizaci zanedbaných ploch, určených pro aktivní trávení volného času – relaxaci zejména školních dětí a mládeže, a to u čtyř ZŠ v Liberci – U Soudu, Křížanská, Vrchlického a Na Výběžku, s cílem zajistit



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

opětovnou funkčnost a kapacitu infrastruktury pro sportovní a volnočasové aktivity dětí, rovněž také pro jejich výuku.

Cílem projektu je pomocí modernizace a rekonstrukce zastaralého a dožitého zázemí pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže – dětské hry, výuka, sportovní vyžití a oddechové aktivity – v dlouhodobě užívaných a bezpečných místech přirozeného sdružování žáků základních škol, vybudovat prostor pro minimalizaci sociálně patologických jevů a zvýšení kvality života ve městě.

Ad 32. Rekonstrukce multifunkčního sportovního objektu TJ Lokomotiva Liberec

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 42 000 000 Kč, z toho dotace činí 35 700 000 Kč.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

O další přípravě a realizaci projektu se zatím jedná.

V případě rozhodnutí o pokračování projektu je třeba zajistit výběrové řízení na projektovou činnost (vypracování Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby), administrativní činnost, inženýrskou činnost (zajištění stavebního povolení, TDI) a výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Smyslem projektu jsou rekonstrukce a modernizace a dále venkovní stavební úpravy na objektu TJ Lokomotiva Liberec. Sportovní areál je dnes již i kulturně společenskou památkou na předchozí generace a rozvoj Liberecka. Objekt je dlouhodobě využíván bez zásadních investic do údržby a obnovy. Některé části stavby jsou v technicky nevyhovujícím stavu, který přímo ohrožuje činnost jednoty, resp. uživatelů sokolovny (např. vlhkost v tělocvičnách vlivem nefunkčních izolací). Dalším negativním dopadem vyplývajícím z nevyhovujícího technického stavu je vysoká ekonomická provozní náročnost, zejména v oblasti nákladů na vytápění.

Rekonstrukce a stavební úpravy v uvedeném rozsahu jsou nezbytností pro udržení stávajících podmínek pro sportovní vyžití členů TJ a zachování životnosti stavby.

Ad 33. Administrativní zajištění tematického IPRM

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 6 057 800 Kč, z toho dotace činí 5 347 000 Kč.

Projekt je financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV), reg. číslo projektu: CZ.1.13/2.1.00/27.01176.

V roce 2012 byla podána a schválena projektová žádost. Začátkem roku 2013 se předpokládá podpis smlouvy o poskytnutí dotace.

Smyslem projektu je zajistit realizaci IPRM Kvalitní a atraktivní život v Liberci v souladu s podmínkami Řídícího orgánu, smlouvou o poskytnutí dotace a jinými relevantními dokumenty. Toto naplňování předpokládá koordinaci jednotlivých dílčích projektů IPRM, tak aby bylo dosaženo stanovených cílů IPRM s maximálním využitím synergických efektů vyplývajících z koordinace mezi projekty a byly naplněny monitorovací indikátory IPRM.

Ad 34. ZŠ Sokolovská – rekonstrukce



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 33 960 000 Kč, z toho dotace činí 28 866 000 Kč.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

K 13.11.2012 byla na základě výběrového řízení s firmou SUDOP podepsána smlouva o vypracování příslušné projektové dokumentace. V březnu 2013 bude Dokumentace pro provedení stavby dokončena. Následně může být zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

V případě rozhodnutí o pokračování projektu je třeba zajistit výběrové řízení na administrativní činnost, inženýrskou činnost (zajištění stavebního povolení, TDI) a výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Předmětem projektu je rekonstrukce ZŠ Sokolovská.

Ad 35. **Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec**

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 10 488 000 Kč, z toho dotace činí 8 914 800 Kč.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

V roce 2010 bylo provedeno výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost. Projektovou dokumentaci zajišťuje firma UNION ARCH spol. s r.o. a k 12/2012 je dokumentace připravena ve stupni Dokumentace pro provedení stavby. Inženýrskou činnost zajišťuje Ing. Hana Myslivcová a je vydáno platné stavební povolení ze dne 18. 4. 2011.

O další činnosti, tj. výběru zhotovitele stavby a realizaci projektu se zatím jedná.

Cílem projektu je zvýšení efektivity využití přírodního a kulturního potenciálu regionu, a to formou rozvoje infrastruktury pro volnočasové aktivity – výstavbou nového bez bariérového skleníkového pavilonu specializovaného na pěstování 3 druhů největších leknínových rostlin světa najednou v prostorách stávající Botanické zahrady Liberec.

Ad 36. **Sokolovna Vesec – rekonstrukce**

Předkladatelem projektu je TJ Slovan Vesec.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 26 367 960 Kč, z toho dotace činí 17 261 970 Kč.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).

Na konci roku 2012 byly zahájeny přípravné práce na projektu týkající se přípravy podkladů ke zpracování projektové dokumentace.

Realizací projektu dojde k rekonstrukci stávajícího objektu sokolovny a přilehlého hřiště v lokalitě Vesec v Liberci.

Ad 37. **Lesopark v ulici Seniorů**

Předkladatelem projektu je SML – MO Vratislavice n. Nisou.

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 21 185 400 Kč, z toho dotace činí 18 007 590 Kč.

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

V roce 2012 proběhla příprava projektu a zařazení projektu do indikativního seznamu.

Předmětem projektu je celková revitalizace lesoparku, který se nachází v údolní depresi na hranici k.ú. Vratislavice nad Nisou a Rochlice. Území se vyznačuje vysokou svažitostí a protéká jím nevýrazná vodoteč. Obsahuje terénní úpravy, výstavba cest s veřejným osvětlením, lávky, herních prvků, ptačí pozorovatelný a drobné architektury.

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V monitorovaném období došlo několikrát k úpravě indikativního seznamu projektů zapojených do IPRM. Indikativní seznam byl doplněn o nové projekty. V současnosti je zapojeno 37 projektů a to v rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

V současné době je finančně ukončen pouze 1 z těchto projektů - Obnova **sportovišť Hracov**. Dalšími ukončenými projekty budou **Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol** (čeká na schválení závěrečné ŽOP - počátkem roku 2013), **Multifunkční hřiště – Lesní** (počátkem roku 2013 bude předložena závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu).

Ve fázi realizace je projekt **Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina**.

U 5 projektů **Centrum historie tramvajové dopravy, Výstavba multifunkčního hřiště Technické univerzity v Liberci, Modernizace DDM Větrník – bezbariérový vstup, Přístavba tělocvičny SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec a Cyklistické napojení dopravního hřiště Liberec** prozatím nezačala práce na těchto projektech a hrozí odstoupení projektů a jejich stažení žadatelem.

U dalších projektů probíhali přípravné práce a výběrová řízení na projektové dokumentace a administrativní práce.

Další projekty budou podány, postupně realizovány a ukončeny v průběhu roku 2013, případně roku 2014.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

-

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	1/01/2013	do:	31/12/2013
Popis dalších aktivit IPRM:				
Začátkem roku 2013 bude požádáno o změnu Seznamu dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM dle nového Indikativního seznamu a změnu Finančního plánu z důvodu nevyčerpání finančních prostředků alokovaných na rok 2012.				



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

V měsíci únoru bude podána opravená Žádost o platbu u projektu **Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol** a první polovině roku 2013 se předpokládá její proplacení a finanční ukončení realizace projektu. Ve 4/4 roku 2013 se předpokládá ukončení projektu **Centrum podpory Geotermálního využití energie**. Dále bude v 1/4 2013 předložena závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu k projektu **Multifunkční hřiště – Lesní**.

Do konce roku 2013 se pak předpokládá příprava a podání většiny projektů, kde nyní probíhají přípravné práce a výběrová řízení na projektové dokumentace a administrativní práce.

Další projekty budou podány, postupně realizovány a ukončeny v průběhu roku 2013, případně roku 2014.

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Ve sledovaném období nedošlo k žádným problémům, které by mohly mít vliv na plnění cílů projektu.

Popis opatření na odstranění těchto problémů:

-

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
28.8.2012 Aktualizace složení řídicího výboru		
Stav řešení nepodstatné změny:		
<i>schváleno</i>		

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
14.2.2012 Změna seznamu dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM		
Stav řešení podstatné změny:		
<i>Dodatek nebyl vydán</i>		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)		NE



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	-
-	
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)	-
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	-

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
29.2.2012 Aktualizace finančního plánu		
Stav řešení podstatné změny:		
<i>Dodatek nebyl vydán</i>		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)		NE
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	-	
-		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)		-
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	-	
Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
28.8.2012 Aktualizace indikativního seznamu projektů naplňujících vize a cíle předmětného IPRM		
Stav řešení podstatné změny:		
<i>Schváleno, Dodatek č. 2</i>		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)		ANO
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	17.9.2012	
-		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)		-

Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	-
--	---

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
31.8.2012 Aktualizace finančního plánu IPRM		
Stav řešení podstatné změny:		
Schváleno, Dodatek č. 2		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)		ANO
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	17.9.2012	
-		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)		-
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	-	

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánová né množství dle Smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	ha	3,65	0,94	0,94	1,19	
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	ha	1,39	0	0	4,79	
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	počet	2	0	0	3	
Plocha nově vybudovaných	m ²	1 146	0	0	0	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields						
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)	m ²	8 350	9 477	9 477	10 332,9	
Počet zrekonstruovaných památkových objektů	počet	2	0	0	2	
Počet zapojených partnerů	počet	13	0	0	13	
Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst	počet	2	0	0	2	
Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:						
<p>Monitorovací indikátory byly prozatím naplněny v rámci jediného finančně ukončeného projektu „Obnova sportovišť Harcov“, reg. č. CZ1.13/2.1.00/27.01141.</p> <p>Jedná se o následující MI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem – 0,94 ha - 65.11.00 Plocha regen. a revit. objektů ve městě celkem – 9 477 m² - 65.11.04 Plocha regen. a revit. obj. zájm a volnočas. pov. (města) - 9 477 m² 						
Zdroje dat pro monitorovací indikátory:						

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:
<p>Integrovaný plán rozvoje města Liberec je koncipován tak, aby realizace do něj zařazených dílčích projektů vedla ve svém souhrnu k respektování a podpoře principu rovnosti příležitostí. Touto rovností se rozumí především všestranná rovnost příležitostí bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, náboženské vyznání, zdravotní postižení, věk či sexuální orientaci.</p>



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Současně se toto téma vztahuje i na zajištění rovnosti dalších znevýhodněných skupin jako jsou kupříkladu migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalitací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol – tedy souhrnně skupiny se sníženou možností uplatnění a/nebo ohrožené sociálním vyloučením. Cílem je zajištění a zlepšování kvality života, sociální stability, rozvoj lidského a ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu.

Udržitelný rozvoj:

Integrovaný plán rozvoje města Liberec je již ze své podstaty nástrojem posilování všestranného rozvoje města, veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti, nicméně za současného předpokladu, že jeho implementace nenaruší životní prostředí ve městě (v lepším případě dokonce přispěje k jeho zlepšení).

Jako udržitelný rozvoj je vnímána taková úroveň ekonomického rozvoje, která umožňuje soulad hospodářského a společenského pokroku s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Důraz je kladen na zachování a obnovu přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny společně se zvýšením environmentálního povědomí občanů. Cílem udržitelného rozvoje je zejména vyvážený rozvoj fyzického prostředí měst jako podmínky kvalitního života a stabilizace obyvatelstva. K uplatnění tohoto principu je třeba sledovat především následující aspekty:

- Životní prostředí a spotřeba energie
- Doprava
- Ekonomický potenciál
- Výchova k udržitelnému rozvoji

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Pro úspěšnou a bezproblémovou realizaci IPRM zvolilo město Liberec aktivní přístup k zapojení partnerů. Přístup je založen na spolupráci mezi partnery, kdy jsou do přípravy projektu zapojeny organizace zastupující veřejný sektor, podnikatelské prostředí, neziskovou sféru, vzdělávací instituce a v neposlední řadě i obyvatele města.

Princip partnerství je v užším pojetí vnímán jako spolupráce mezi partnery – územní samosprávou (Liberecký kraj, Statutární město Liberec) a zástupci dalších významných subjektů nacházejících se na území města; v komplexnějším pojetí je partnerství navázáno se širokou veřejností, zahrnující nejen nejrůznější zájmová uskupení, ale i jednotlivce. Spolupráce je takto rozšířena i na subjekty a osoby, které nejsou zahrnuty přímo do implementačních struktur.

Implementační struktura Integrovaného plánu rozvoje města Liberec respektuje princip partnerství – významné subjekty byly do procesu přípravy a řízení IPRM začleněny formou členství v řídicím výboru i pracovní skupině. Díky zapojení v obou jmenovaných stupních měly dotčené organizace možnost vznášet připomínky a návrhy, dávat doporučení a následně se aktivně hlasováním podílet na schvalování od dílčích kroků tvorby dokumentu od jeho prvních kapitol až po závěrečné projednání a přijetí dokumentu jako celku.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		35 057 863,68
Za monitorované období (1.1.2012 - 31.12.2012) byly podány 3 žádosti o platbu v celkové hodnotě 35 057 863,68 Kč (5 768 140,24 Kč + 7 293 813,16 Kč Kč za projekt Obnova sportovišť Harcov), 21 995 910,28,- za projekt Multifunkční volnočasové centrum Liberec - Růžodol.		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		13 061 953,40
Za monitorované období (1.1.2012 - 31.12.2012) byl finančně ukončen pouze 1 projekt a to Obnova sportovišť Harcov a v rámci tohoto projektu byly proplaceny 2 žádosti o platbu v celkové hodnotě 13 061 953,40 Kč (první ve výši 5 768 140,24 Kč, druhá ve výši 7 293 813,16 Kč).		
V roce 2012 tedy došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků alokovaných pro tento rok. Alokace pro rok 2012 byla převedena v rámci žádosti o změnu Finančního plánu do dalších let.		

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severovýchod prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Bc. Martina Rosenbergová
Funkce v organizaci:	primátorka
Místo a datum:	Statutární město Liberec,



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Podpis a razítko
Poznámky	

***) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.**

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiložen o: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)	ne
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.)	ano
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně)	ne