



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013

**Bod pořadu jednání: mimořádný**

**Podání dotační žádosti – „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ z IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci**

**Zpracoval:** Ing. Hana Vávrová  
odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení přípravy a řízení projektů  
telefon: 48 524 3189

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Martin Čech  
vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák

**Projednáno:** Radou města dne 18.6.2013

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.  
primátorka Statutárního města Liberec  
Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***s c h v a l u j e***

1. podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ z IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci v rámci kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod,

2. uzavření partnerské smlouvy k projektu s organizací Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1, IČ: 00079677 a

***u k l á d á***

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajisti:

1. podání žádosti o poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.
2. uzavření partnerské smlouvy k projektu s organizací Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1, IČ: 00079677

**T: 7/2013**

## **Důvodová zpráva**

---

Rada města schválila dne 4. 6. 2013 usnesením č. 424/2013 vypsání veřejné zakázky na stavební práce „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“.

Předkládaný projekt „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ je zaměřen na zvýšení efektivnosti využití přírodního a kulturního potenciálu regionu, a to formou rozvoje infrastruktury pro volno časové aktivity - výstavbou nového bezbariérového skleníkového pavilonu specializovaného na pěstování 3 druhů největších leknínových rostlin světa najednou v prostorách stávající Botanické zahrady Liberec (dále jen BZL). Výstupem projektu je tedy nový skleníkový pavilon, který bude unikátní v rámci celé ČR.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec – Purkyňova ulice“, zpracovanou firmou UNION ARCH spol.s r.o., Tovaryšský vrch 1358/3, 46001 Liberec, IČ 413 28 639, tel. 488 102 520, v 12/2012, č. 346/10.

Celkové výdaje projektu jsou odhadovány na 11.969.041,- Kč.

Přičemž 85% celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z prostředků ROP (ERDF) – cca 10.173.684,- Kč a zbylé náklady, tj. přibližně 1.795.356,- Kč, budou hrazeny z rozpočtu města (převod prostředků z investičního fondu Botanické zahrady Liberec).

Stavba bude realizována do 20 týdnů od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.

Cílem projektu je podpora rozvoje infrastruktury v oblasti volnočasových aktivit se zaměřením na posilování vztahu člověka k přírodě formou seznamování se s mimořádnými rostlinnými druhy, jejich pozorováním v různých vývojových stádiích i aktivním celoživotním vzděláváním v oblasti botaniky. Cílem projektu je vedle umožnění těchto aktivních forem také umožnění prosté relaxace návštěvou jedinečného exotického přírodního prostředí, které je v přirozené podobě jen obtížně dosažitelné.

Partnerem projektu je Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace, která mimo jiné zajistí udržitelnost projektu (znění partnerské smlouvy je v příloze).

### ***Přílohy:***

1. Vizualizace pavilonu leknínů
2. Žádost o poskytnutí dotace projektu „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“
3. Návrh partnerské smlouvy

**Příloha č. 1 vizualizace pavilonu leknínů**




Unikátní kód žádosti:

**Identifikace operačního programu**

**Číslo operačního programu:** CZ.1.13  
**Název operačního programu:** ROP NUTS II Severovýchod  
**Číslo prioritní osy:** 13.2  
**Název prioritní osy:** Rozvoj městských a venkovských oblastí  
**Číslo oblasti podpory:** 13.2.1  
**Název oblasti podpory:** Rozvoj regionálních center  
**Číslo podoblasti podpory:**  
**Název podoblasti podpory:**  
**Číslo výzvy:** 27  
**Název výzvy:** 27. kolo výzvy - oblast podpory 2.1  
**Typ účetní jednotky:** Pro ÚSC, PO, SF a OSS  
**Účetní osnova:** 410/2009 Sb. 701 - 710, v platném znění  
**Název IPRM:** Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady"  
**Kód IPRM:** SV/003  
**Název aktivity IPRM:** Revitalizace a regenerace infrastruktury pro kulturu a volný čas  
**Číslo aktivity:** 4.2

**Projekt**

**Název projektu:** Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec  
**Název projektu anglicky:** Water lily pavilion of botanic gardens in Liberec  
**Datum zahájení projektu:** 01.08.2009 **Datum ukončení projektu:** 15.07.2014  
**Doba trvání projektu:** 59,5 měsíce  
**Celkové způsobilé výdaje projektu:** 11 969 041,07  
**Jiné peněžní příjmy projektu:** 0,00  
**Příjmy projektu dle článku 55:** 0,00  
**Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru:** 11 969 041,07  
**Zakládá projekt veřejnou podporu:** Ne  
**Režim veřejné podpory:** Nerelevantní



**Stručný obsah projektu:**

Cílem projektu je podpora rozvoje infrastruktury v oblasti volnočasových aktivit se zaměřením na posilování vztahu člověka k přírodě formou seznamování se s mimořádnými rostlinnými druhy, jejich pozorováním v různých vývojových stádiích i aktivním celoživotním vzděláváním v oblasti botaniky. Cílem projektu je vedle umožnění těchto aktivních forem také umožnění prosté relaxace návštěvou jedinečného exotického přírodního prostředí, které je v přirozené podobě jen obtížně dosažitelné.

Předmětem projektu je výstavba nového bezbariérového skleníkového pavilonu specializovaného na pěstování tří druhů největších leknínových rostlin světa (Viktorie královská, Viktorie Cruzova, Euryalé vzdorná) najednou v prostorách stávající Botanické zahrady Liberec. Výstupem projektu je tedy nový skleníkový pavilon, který bude unikátní v rámci celé ČR.

Projekt je zaměřen zejména na tyto cílové skupiny:

- obyvatelé města
- školní kolektivy
- obyvatelé z blízkého okolí
- návštěvníci města

**Žadatel**

**Validní dle ROS:** Ano

**Název žadatele:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**IČ:** 00262978

**DIČ:** CZ00262978

**Validní dle RUIAN:** Ano

**Oficiální adresa žadatele:** nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec

**Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:** Ing. Michal Vereščák

**Telefon, email hlavní kontaktní osoby:** **telefon:** 485243191


**email:** verescak.michal@magistrat.liberec.cz



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## 1. Projekt

Projekt počítá se výběrovým řízením:	Ano
Projekt má partnera:	Ano
Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:	Ano
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:	Ne



## **2. Dopady a místa realizace**

### **Území dopadu:**

<b>Kód území dopadu:</b>	<b>Název území dopadu:</b>	<b>Spadá pod:</b>
CZ0513556904	Liberec (nečleněné město)	Liberec

### **Místo realizace NUTS5:**

<b>Kód NUTS5:</b>	<b>Název NUTS5:</b>	<b>Spadá pod:</b>
CZ0513556904	Liberec (nečleněné město)	Liberec

### **Specifické území:**

### **Realizované investice NUTS3:**

<b>Kód NUTS3:</b>	<b>Název NUTS3:</b>	<b>Procentní podíl:</b>
CZ051	Liberecký kraj	100

### **Adresa místa realizace projektu:**

Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1 - areál Botanické zahrady Liberec



### **3. Popis projektu**

#### **Zdůvodnění potřeby projektu včetně popisu výchozího stavu:**

Historie Botanické zahrady Liberec (BZL) se začala psát již před více než 110 lety. Co se týká investičních aktivit a obnovy areálu, byly v letech 1956 - 1980 postupně vystavěny skleníky, celkem 11 expozičních a 7 pěstitelských. V letech 1990 - 1995 byly provedeny úpravy a modernizace skleníkových expozic, přestavba velkého alpina, změna dispozice celé parkové části. V letech 1995 - 2000 pak proběhla postupná demontáž zastaralých skleníků nacházejících se již v havarijním stavu a výstavba nynějšího komplexu 9 skleníkových pavilonů a 9 pěstitelských skleníků s plynovým topením a automatickým udržováním mikroklimatu skleníků. Ve svém oboru je BZL považována, nejen díky největším tropickým expozicím v republice, za zvláště cennou a v tomto ohledu patrně nejvýznamnější. Funguje i jako tzv. záchranné centrum pro rostliny (CITES). Od poslední rekonstrukce areálu ukončené v roce 2000 nebyl uvolněn pro rozvoj BZL dostatečný objem prostředků. Proto zde dochází k patrné stagnaci, která má bohužel za následek i částečně upadající zájem návštěvníků.

V dnešní době, kdy lze konstatovat a prokázat úpadek všeobecných znalostí z přírodovědy v rámci základního vzdělání mladé české populace, vedoucí až k přírodovědné negramotnosti, se podpora činnosti BZL prostřednictvím realizace projektu výstavby pavilonu pro obří lekníny jeví jako velmi opodstatněná. Realizací projektu vznikne jediný pavilón svého druhu v ČR, který umožní předvést všechny tři největší leknínové rostliny najednou. Pavilón je projektován jako výjimečná atrakce jak pro širokou tak pro odbornou veřejnost. Na realizaci projektu je navázáno další rozšíření nabídky služeb pro návštěvníky - možnost nočních prohlídek. Nový pavilón přinese rozšíření portfolia exemplářů vystavovaných v BZL a tím i zvýšení zájmu občanů Liberce a Libereckého kraje o tuto atrakci. Dalším faktem je, že mnoho lidí hledá v areálu BZL zejména antistresové, odpočinkové, esteticky kvalitní prostředí. I tato potřeba bude realizací projektu podpořena.

#### **Cíle projektu:**

Posláním projektu je zatraktivnění celkového městského prostředí a zároveň zvýšení kvality života obyvatel s dopadem nejen na samotnou lokalitu Lidových sadů, ale i na celé území Statutárního města Liberec.

Cílem projektu je podpora rozvoje infrastruktury v oblasti volnočasových aktivit se zaměřením na posilování vztahu člověka k přírodě formou seznamování se s mimořádnými rostlinnými druhy, jejich pozorování v různých vývojových stádiích i aktivním celoživotním vzděláváním v oblasti botaniky. Cílem projektu je vedle umožnění těchto aktivních forem také umožnění prosté relaxace návštěvou jedinečného exotického přírodního prostředí, které je v přirozené podobě jen obtížně dosažitelné.

Výstupem projektu je:

- Nově vybudovaný objekt určený pro cílové skupiny k trávení volného času aktivním i pasivním způsobem, tedy nový pavilón obřích leknínů, který bude unikátní v rámci celé České republiky.
- Revitalizované území pro trávení volného času.
- Upravené a rozšířené plochy kvalitní městské zeleně
- Větší plochy k rekreačnímu využití

**Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:**


Projektový záměr je plně v souladu s prioritní osou 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblastí podpory 2.1: Rozvoj regionálních center, jak byly vymezeny v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod.

Díky realizaci projektu bude Botanické zahradě v Liberci umožněno rozšířit portfolio poskytovaných služeb. Výstupem projektu bude nový skleníkový pavilon určený pro největší leknínovité rostliny, který odpovídá všem současným technickým i estetickým standardům a nemá v rámci ČR obdoby. Návštěvníci - uživatelé výstupů projektu získají nově upravený prostor - místo pro trávení volného času ať již aktivním způsobem formou celoživotního vzdělávání nebo relaxací v uklidňujícím prostředí flóry.

Dojde k revitalizaci městského prostředí, tudíž nedílným efektem je přitom zvýšení atraktivity města a zároveň zvýšení kvality života obyvatel dotčených oblastí.

Realizací projektu je tedy jednoznačně naplňován globální cíl prioritní osy (Zlepšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních disparit), a to v plném rozsahu, neboť projekt přispívá k posilování úlohy regionálního pólu rozvoje vůči centru. Projekt také přispívá k posílení pozice a k rozvoji regionálního městského centra v oblasti jeho fyzické a dílčím způsobem i sociální struktury, čímž naplňuje i předmětný specifický cíl prioritní osy. Podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení standardu života obyvatel města Liberce díky posílení možností trávení volného času, přičemž je souběžně zaměřen na zlepšení jeho image a zprostředkování i lidského a ekonomického potenciálu. Dokladem tohoto souladu je i zařazení do seznamu dílčích projektů v tématickém IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

**Popis aktivit v přípravné fázi projektu:**



## PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

V přípravné fázi projektu došlo v první řadě k identifikaci projektového námětu, definování projektových partnerů a vymezení jejich rolí v rámci celého životního cyklu projektu.

Poté byl vypracován investiční záměr projektu, který byl podkladem pro zpracování projektového záměru na jehož podkladě byl zařazen do předemtného tematického IPRM. Vytvořena byla dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení a zajištěn průběh kompletního stavebního řízení, které bylo završeno vydáním potřebného povolení ve smyslu stavebního zákona.

Zpracovaná žádost o dotaci byla předložena ke schválení ve volených orgánech města a taktéž byly rozpočtovou změnou uvolněny finanční prostředky na kompletní přípravu a zahájení realizace projektu.

Naplánována, zahájena a z větší části i ukončena byla výběrová řízení na dodavatele jednotlivých přípravných a administrativních projektových činností (viz. záložka Výběrová řízení)

Završením této fáze je pak předložení žádosti o přidělení dotace.

Následně budou již pouze dokončeny všechny nezbytné kroky podmiňující přechod do realizační fáze - zahájení fyzické realizace projektu.

Popis časové realizace aktivit v přípravné fázi projektu:

08/2009 - identifikace projektového námětu


01/2010 - dotační analýza a zpracování investičního záměru

02/2010 - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení

01/2012 - zařazení do indikativního seznamu projektů IPRM

05/2013 - 07/2013 - zpracování, schválení a předložení dotační žádosti a všech relevantních příloh

10/2010 - 09/2013 - realizace výběrových řízení (výběr dodavatelů)



**Popis aktivit v realizační fázi projektu:**

V realizační fázi, hned na počátku fyzické realizace projektu bude v místě realizace stavby umístěn velkoplošný informační panel a tak bude v souladu s pravidly ROP NUTS II SV zajištěna povinná publicita projektu. Stavební práce na všech objektech budou probíhat v rámci jedné etapy - dojde k výstavbě skleníkového pavilonu obřích leknínů, realizaci přeložek a přípojek a revitalizaci přilehlé zeleně. Taktéž budou upraveny přilehlé chodníky a komunikace.

V této fázi bude taktéž zahájeno administrativní řízení projektu vůči poskytovateli dotace (odpovídá předpokládanému podpisu smlouvy o poskytnutí dotace).

Po ukončení fyzické realizace projektu - stavebních prací bude informační panel nahrazen pamětní deskou, taktéž bude projekt administrativně ukončen a to předložením závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu.

Během této fáze projektu budou předkládány pravidelná hlášení o postupu realizace projektu a žádosti o proplacení vynaložených prostředků a striktně dodržována pravidla ROP NUTS II Severovýchod.

Popis časové realizace aktivit v realizační fázi projektu:

10/2013 - zahájení fyzické realizace projektu (předání staveniště)

10/2013 - umístění informačního panelu

10/2013 - 05/2014 - realizace stavebních prací

06/2014 - 07/2014 - administrativní ukončení projektu, nahrazení informačního panelu stálou vysvětlující tabulkou

**Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:**

Po dokončení stavebních prací a zajištění kolaudačního souhlasu bude nový skleníkový pavilon zpřístupněn široké veřejnosti. Předpokládaným termínem slavnostního otevření je červen 2014.

Pro výstavbu nového pavilonu budou využity materiály a konstrukční řešení, která jsou ověřena dosavadní praxí a nenáročná na údržbu. Z tohoto důvodu nejsou pro dobu udržitelnosti předpokládány větší opravy či rekonstrukce. Běžná údržba pavilonu leknínů bude realizována stávajícími zaměstnanci Botanické zahrady Liberec.


Úhrada provozních nákladů a běžných provozních oprav bude hrazena z rozpočtu Botanické zahrady Liberec naplňovaného zejména provozním příspěvkem zřizovatele - Statutárního města Liberec.

Během fáze udržitelnosti budou pravidelně předkládány monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu, zajištěna povinná publicita projektu. Striktně budou dodržovány závazky plynoucí ze smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severovýchod.

**Přípravenost projektu k realizaci:**

Pro zajištění plynulé realizace projektu, resp. pro včasné zahájení fyzických prací a hladkého průběhu všech projektových aktivit byly již učiněny níže uvedené kroky.


- Sestavení odborného projektového týmu
- Podpis partnerské smlouvy
- Sestavení analýzy rizik a přijetí veškerých opatření k eliminaci rizika
- Zařazení projektu do indikativního seznamu IPRM
- Zajištění finančních prostředků na předfinancování projektu a vlastní podíl žadatele
- Výběr kvalifikovaných dodavatelů pro jednotlivé projektové aktivity
- Kvalitně zpracovaná projektová dokumentace, včetně detailního výkazu výměr pro výběr kvalitního dodavatele stavebních prací



**Vazba na jiné aktivity a projekty:**

V bezprostředním pojetí projekt novostavby skleníkového pavilonu pro obří leknínovité rostliny navazuje na provedenou výstavbu nynějšího komplexu devíti skleníkových pavilonů a devíti pěstitelských skleníků provedenou v letech 1995 - 2000. Aby byl zajištěn dokonalý soulad řešení ať již architektonického, tak provozního, pracoval na návrhu nového pavilonu shodný tým odborníků - Ing. arch. Vaněček a ředitel Botanické zahrady v Liberci RNDr. Studnička CSc.

V širším pohledu je zcela jasná obsahová vazba a provázanost předmětného projektu s dalšími aktivitami a projekty identifikovatelná s ohledem na zařazení do indikativních seznamů projektů IPRM Atraktivní a kvalitní život v Liberci a s ohledem na konkrétní umístění i na dílčí projekty IPRM Lidové sady.



## **4. Personální zajištění projektu**

**Pořadí člena týmu:** 001  
**Titul před jménem:** Ing.  
**Příjmení:** Vereščák  
**Jméno:** Michal  
**Titul za jménem:**  
**Funkce v rámci projektového týmu:** vedoucí projektu  
**Název organizace:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

### **Zapojení člena při přípravě projektu:**

Koordinace přípravy projektu. Komunikace v rámci organizační struktury magistrátního úřadu a komunikace s vedením města, zejména pro potřeby zajištění finančních toků, vydání potřebných rozhodnutí, uzavírání obchodních a jiných závazkových vztahů.

### **Zapojení člena při realizaci projektu:**


Koordinace realizace projektu. Komunikace v rámci organizační struktury magistrátního úřadu a komunikace s vedením města, zejména pro potřeby zajištění finančních toků, plnění podmínek dotační smlouvy, vydání potřebných rozhodnutí, uzavírání obchodních a jiných závazkových vztahů. Zajištění komunikace a koordinace činností jednotlivých dodavatelů projektových činností.

### **Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Kontrola funkčnosti projektu.

### **Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

V rámci pracovního zařazení je koordinátorem všech aktivit spojených s dotacemi EU specificky v IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci i v IPRM Lidové sady. V minulosti působil též jako vedoucí územního odboru Úřadu Regionální rady Severovýchod. Vedoucí projektu i u dalších dílčích projektů.



**Pořadí člena týmu:** 002  
**Titul před jménem:**  
**Příjmení:** Troszoková  
**Jméno:** Eva  
**Titul za jménem:**  
**Funkce v rámci projektového týmu:** finanční manažer  
**Název organizace:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
**Funkce v rámci organizace:** specialista oddělení přípravy a řízení projektů

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

Součinnost při přípravě rozpočtu a finančního plánu projektu.

**Zapojení člena při realizaci projektu:**

Dohled nad prováděním finančních operací souvisejících s projektem, sledování naplňování rozpočtu, zajištění plynulého toku financování projektu, příprava podkladů pro zpracování žádostí o platbu.

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Zajištění relevantních finančních podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv pro zajištění udržitelnosti projektu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

V rámci pracovního zařazení je specialistkou odboru strategického rozvoje a dotací a podílí se na aktivitách spojených s financováním projektů z oblasti školství, kultury a sportu prostřednictvím zdrojů EU, zejména pak u IPRM Lidové sady (tj. u jednotlivých dílčích projektů, které jsou do zmíněného IPRM zařazeny, tedy zejména Bazén Liberec, Revitalizace městských lázní na galerijní objekt či Centrum aktivního odpočinku).

**Pořadí člena týmu:** 003  
**Titul před jménem:** Ing.  
**Příjmení:** Čech  
**Jméno:** Martin  
**Titul za jménem:**  
**Funkce v rámci projektového týmu:** projektový manažer  
**Název organizace:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

Koordinace přípravných projektových činností. Organizační zajištění projektového týmu.

**Zapojení člena při realizaci projektu:**


Koordinace projektových činností v realizační fázi. Organizační zajištění projektového týmu.

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Koordinace monitorování projektu ve fázi udržitelnosti.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

V rámci pracovního zařazení je koordinátorem všech aktivit spojených s dotacemi EU.



Pořadí člena týmu: 004  
Titul před jménem: Ing. Mgr.  
Příjmení: Mach  
Jméno: Miroslav  
Titul za jménem:  
Funkce v rámci projektového týmu: zpravovatel dotační žádosti  
Název organizace: EUMONIA, spol. s r.o.  
Funkce v rámci organizace: jednatel

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

Zpracování projektové žádosti o dotaci a její kompletace včetně všech povinných příloh.

**Zapojení člena při realizaci projektu:**

Nezapojen.

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Nezapojen.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Společnost EUMONIA, spol. s r.o., jejímž je Ing. Mach jednatel, je zpracovatelem celé řady projektových žádostí, zejména do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Ze svého působení ve strukturách Libereckého kraje má bohaté zkušenosti s přípravou projektů pro čerpání prostředků z fondů EU i ze samotné přípravy ROP SV.

Společnost EUMONIA zpracovala dotační žádost projektů Revitalizace městských lázní na galerijní objekt (IPRM Lidové sady) a Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina (IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci).



Pořadí člena týmu: 005  
Titul před jménem: Ing.arch.  
Příjmení: Vaněček  
Jméno: Pavel  
Titul za jménem:  
Funkce v rámci projektového týmu: projektant  
Název organizace: Union . Arch, spol. s r.o.  
Funkce v rámci organizace: jednatel

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

Vypracování projektové dokumentace. Komunikace se zástupci SML a ostatními členy týmu.

**Zapojení člena při realizaci projektu:**

Zajištění autorského dozoru stavby při realizaci stavebních prací, komunikace se zástupci SML, zhotovitelem a dodavatelem inženýrské činnosti.

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**


Odpovědnost za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci min. 5 let od uvedení stavby do provozu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Společnost Union . Arch, spol. s r.o. má dlouholetou historii a bohaté zkušenosti v projektování staveb různorodých oblastí - od staveb rodinných domů a sídel přes sakrálních budovy až po sportovní zařízení a areály. Činnost subjektu je založena na týmové spolupráci.

Více informací viz. webové stránky: <http://www.unionarch.cz/cs/>

Z pera ruky Ing. arch. Vaněčka pochází architektonické řešení moderních a nadčasových skleníků a expozic, které byly vybudovány v areálu Botanické zahrady Liberec v letech 1995-2000.



Pořadí člena týmu: 006  
Titul před jménem: Ing.  
Příjmení: Myslivcová  
Jméno: Hana  
Titul za jménem:  
Funkce v rámci projektového týmu: inženýring  
Název organizace: Ing. Hana Myslivcová  
Funkce v rámci organizace:

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

Inženýrská činnost k absolvování potřebných stavebních řízení (územní souhlas, stavební povolení) a spolupráce s projektantem při zpracování podkladové dokumentace, spolupráce s projektantem a zadavatelem při přípravě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, spolupráce se zadavatelem při vyhodnocení podaných nabídek na zhotovení stavby.

**Zapojení člena při realizaci projektu:**

Inženýrská činnost při realizaci stavby - technický dozor investora, inženýrská činnost ke kolaudaci. Organizace kontrolních dnů. Identifikace problémů při realizaci stavebních prací a navrhování možných postupů při jejich řešení.

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Nezapojen.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Ing. Myslivcová má bohaté zkušenosti v oblasti inženýrské činnosti.

Své služby poskytovala například při zakázkách:

- Výstavba areálu firmy VIRGO, s.r.o. (2003-2004)
- Rekonstrukce oplocení, opěrných zdí a schodišť zámku Nový Falkenburk (2008)
- Rekonstrukce prvorepublikové vily v Jaroměři (2012)
- Rekonstrukce Simonovy vily v Liberci (2012-2013)



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí člena týmu: 007  
Titul před jménem: RNDr.  
Příjmení: Studnička  
Jméno: Miloslav  
Titul za jménem: CSc.  
Funkce v rámci projektového týmu: zástupce partnera  
Název organizace: Botanická zahrada Liberec  
Funkce v rámci organizace: ředitel

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

Spolupráce s projektantem na zajištění odborných a technických požadavků pro dispoziční řešení objektu, komunikace se zástupci předkladatele projektu - SML, spolupráce při přípravě projektu.

**Zapojení člena při realizaci projektu:**


Spolupráce s autorským dozorem a zhotovitelem stavby na zajištění odborných a technických požadavků, komunikace se zástupci předkladatele projektu - SML.

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Instalace a udržování expozice, zajištění veškerého provozů výstupů projektu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Ředitel Botanické zahrady v Liberci byl iniciátorem a nositelem ideového záměru přestavby skleníkového areálu do existující podoby. Vystupoval také v roli hlavního diskutéra pro ing. arch. Pavla Vaněčka. Tato rekonstrukce proběhla v letech 1995-2000 a její finanční objem činil bezmála 170 mil. Kč.



**5. Žadatel projektu**

Validní dle ROS: Ano

Název žadatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Právní forma: Obec

Plátce DPH: Ano

Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Žadatel splňuje definici MSP: Ne

Počet zaměstnanců:

Typ podniku: velký

Typ žadatele: Obec

**Statutární zástupci:**

<b>Příjmení:</b>	Rosenbergová	<b>Jméno:</b>	Martina
<b>Titul před:</b>	Bc.	<b>Titul za:</b>	
<b>Funkce osoby:</b>	primátorka	<b>Telefon:</b>	485243102
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	rosenbergova.martina@magistrat.liberec.cz		


**Kontaktní osoby:**

<b>Příjmení:</b>	Vereščák	<b>Jméno:</b>	Michal
<b>Titul před:</b>	Ing.	<b>Titul za:</b>	
<b>Funkce osoby:</b>	vedoucí Odboru strategického rozvoje a dotací	<b>Telefon:</b>	485243191
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	verescak.michal@magistrat.liberec.cz		

**Hlavní kontaktní osoba:** Vereščák Michal

**Oficiální adresa:**

<b>Validní dle RUIAN:</b>	Ano		
<b>Kraj:</b>	Liberecký kraj	<b>Okres:</b>	Liberec
<b>Obec:</b>	Liberec	<b>Část obce:</b>	Liberec I-Staré Město
<b>Městská část:</b>	Liberec (nečleněné město)	<b>Ulice:</b>	nám. Dr. E. Beneše
<b>PSČ:</b>	46001	<b>Číslo popisné:</b>	1
<b>WWW:</b>		<b>Číslo orientační:</b>	1



## PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

### Adresa pro doručení:

Validní dle RUIAN: Ano

Kraj: Liberecký kraj

Okres: Liberec

Obec: Liberec

Část obce: Liberec I-Staré Město

Městská část: Liberec (nečleněné město)


Ulice: nám. Dr. E. Beneše

PSČ: 46001

Číslo popisné: 1

Číslo orientační: 1

WWW:



## **6. Zkušenosti žadatele**

<b>Pořadí reference:</b>	001
<b>Název projektu/akce:</b>	ZŠ Lesní - Škola pro Evropu
<b>Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:</b>	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
<b>Celkové výdaje projektu/akce:</b>	27 057 774,00
<b>Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):</b>	06/2010 - 10/2010
<b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>	Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
<b>Název grantu/programu:</b>	Regionální operační program NUTS II Severovýchod

### **Popis projektu/akce a jeho výstupů:**

Hlavním cílem projektu bylo rozšíření a zkvalitnění výuky cizích jazyků na ZŠ Lesní. Náplní projektu bylo vybudování nových učeben, které budou svým prostorovým uspořádáním i technickým vybavením umožňovat moderní formy výuky. Mimo jiné se počítá s využitím výpočetní a komunikační techniky a připojení k internetu pro získání, zpracování a prezentaci informací v cizojazyčném prostředí. Podrobnější metodika výuky (tzv. pilotní projekt) vzniká ve spolupráci s partnerskou ZŠ Husova, která se podílí i na odborné přípravě pedagogů a vyhodnocování dosažených výsledků.

### **Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Žadatel v přípravné fázi zajistil veškeré kroky spojené s přípravou investičního záměru (včetně zajištění podílu na financování projektu) a žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh. V realizační fázi zapojení žadatele sestávalo ze zajištění zadávacích řízení na dodavatele stavby a technický dozor, monitorování průběhu projektu a splnění povinné publicity. V provozní fázi přebírá žadatel odpovědnost za udržení výsledků projektu.

<b>Pořadí reference:</b>	002
<b>Název projektu/akce:</b>	Bazén Liberec
<b>Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:</b>	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
<b>Celkové výdaje projektu/akce:</b>	179 419 595,00
<b>Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):</b>	08/2011 - 08/2012
<b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>	Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
<b>Název grantu/programu:</b>	Regionální operační program NUTS II Severovýchod


### **Popis projektu/akce a jeho výstupů:**

Celá přístavba výškově i prostorově navazuje na stávající bazénovou halu s padesátimetrovým bazénem. Nový bazén o délce 25 m, potápěčská věž a další nově vybudovaná zařízení jsou umístěny vpravo od stávajícího bazénu v návaznosti na sluneční louku a bývalé výstaviště, přičemž bylo zachováno propojení vnitřních prostor se sluneční loukou. Významnou novinkou je vybudování bezbariérového přístupu do bazénu pro handicapované občany. Zachováno zůstalo místo vstupu do bazénu a stávající šatny.

### **Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Předkladatel a realizátor projektu.

<b>Pořadí reference:</b>	003
--------------------------	-----



## PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!


<b>Název projektu/akce:</b>	Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd
<b>Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:</b>	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
<b>Celkové výdaje projektu/akce:</b>	57 291 831,00
<b>Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):</b>	2008-2010
<b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>	Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod
<b>Název grantu/programu:</b>	ROP NUTS II Severovýchod

### Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce hlavní přístupové komunikace Výpřež - Ještědka - Ještěd.

### Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Předkladatel a realizátor projektu.



## 7. Partner projektu

**Validní dle ROS:** Ano

**Partner projektu:** Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace

**IČ:** 00079677

**DIČ:**

**Právní forma:** Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

**Plátce DPH:** Ne

### **Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:**

Partner projektu je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec. Spolupráce těchto dvou subjektů je tedy velmi úzká a permanentní.

### **Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:**

V Botanické zahradě Liberec (BZL) byla v letech 1995-2000 provedena kompletní rekonstrukce skleníkového areálu do současné podoby ve finančním objemu bezmála 170 mil. Kč. Již v této době zde fungovalo současné vedení BZL, proto si sebou nese a během realizace tohoto projektu zúročí zkušenosti nejen z běžné činnosti BZL, ale také z období uvedené přestavby skleníků.

### **Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:**


Partner projektu je nositelem ideového záměru na vybudování nového pavilonu obřích leknínů. Již od počátku spolupracuje s hlavním projektantem a přesně definuje potřeby pro budoucí využití. V průběhu fyzické realizace projektu bude zejména poskytovat součinnost při koordinaci běžného provozu BZL a konzultaci případných požadavků ze strany autora, TDI a dodavatele stavebních prací. Následně se stane provozovatelem výstupů projektu a bude spoluzodpovědný za udržitelnost projektu (příspěvková organizace předkladatele projektu).

### **Adresa:**

<b>Validní dle RUIAN:</b>	Ano		
<b>Kraj:</b>	Liberecký kraj	<b>Okres:</b>	Liberec
<b>Obec:</b>	Liberec	<b>Část obce:</b>	Liberec I-Staré Město
<b>Městská část:</b>	Liberec (nečleněné město)	<b>Ulice:</b>	Purkyňova
<b>PSC:</b>	46001	<b>Číslo popisné:</b>	630
		<b>Číslo orientační:</b>	1
<b>WWW:</b>			

### **Kontaktní osoby:**

<b>Validní dle RUIAN:</b>	Ano		
<b>Příjmení:</b>	Studnička	<b>Jméno:</b>	Miloslav
<b>Titul před:</b>	RNDr.	<b>Titul za:</b>	CSc.
<b>Funkce osoby:</b>	ředitel	<b>Telefon:</b>	485252811
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	info@botanyliberec.cz		





## **8. Harmonogram projektu**

<b>Název aktivity:</b>	Přípravná fáze
<b>Začátek aktivity:</b>	01.08.2009
<b>Konec aktivity:</b>	30.09.2013
<b>Název aktivity:</b>	Administrativní řízení projektu
<b>Začátek aktivity:</b>	11.09.2013
<b>Konec aktivity:</b>	15.07.2014
<b>Název aktivity:</b>	Fyzická realizace projektu - stavební práce
<b>Začátek aktivity:</b>	01.10.2013
<b>Konec aktivity:</b>	30.05.2014
<b>Název aktivity:</b>	Povinná publicita projektu
<b>Začátek aktivity:</b>	01.10.2013
<b>Konec aktivity:</b>	15.07.2014
<b>Název aktivity:</b>	Ukončení projektu
<b>Začátek aktivity:</b>	01.06.2014
<b>Konec aktivity:</b>	15.07.2014
<b>Datum zahájení projektu:</b>	01.08.2009
<b>Datum ukončení projektu:</b>	15.07.2014
<b>Doba trvání projektu v měsících:</b>	59,50
<b>Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:</b>	01.10.2013
<b>Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:</b>	30.05.2014
<b>Popis časové realizace:</b>	

## PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

V přípravné fázi projektu došlo k identifikaci potřeby projektového partnerství a vymezení rolí v rámci celého životního cyklu projektu. Byl vypracován a schválen investiční záměr projektu, spolu se zařazením do předmětného IPRM. Vytvořena byla dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení a zajištěna veškerá potřebná povolení ve smyslu stavebního zákona.

Rozhodnutí o podání žádosti o dotaci bylo schváleno ve volených orgánech města a taktéž bylo zajištěno financování projektu

Naplánována, zahájena či ukončena byla výběrová řízení na dodavatele jednotlivých projektových činností (viz. záložka Výběrová řízení)


Došlo ke zpracování a předložení žádosti o přidělení dotace. V této fázi budou dokončeny všechny nezbytné kroky podmiňující zahájení fyzické realizace projektu.

V následující fázi fyzické realizace projektu bude v místě realizace stavby umístěn velkoplošný informační panel a tak bude v souladu s pravidly ROP NUTS II SV zajištěna povinná publicita projektu. Stavební práce na všech objektech budou probíhat v jedné etapě - dojde k výstavbě skleníkového pavilonu obřích leknínů, realizaci přeložek a přípojek a revitalizaci přilehlé zeleně. Taktéž budou upraveny přilehlé chodníky a komunikace.


V této fázi bude taktéž zahájeno administrativní řízení projektu vůči poskytovateli dotace (odpovídá předpokládanému podpisu smlouvy o poskytnutí dotace).

Po ukončení fyzické realizace projektu - stavebních prací bude informační panel nahrazen pamětní deskou, taktéž bude projekt administrativně ukončen a to předložením závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. Následovat bude období udržitelnosti projektu, kdy již budou moci výstupy projektu využívat nejen definované cílové skupiny, ale i široká veřejnost.


Během celého životního cyklu projektu budou dodržována pravidla ROP NUTS II Severovýchod.



## 9. Podpora de-minimis



## 10. Další podpory ve vztahu k projektu




## 11. Hodnoty indikátorů

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	Měrná jednotka	Předpokládané datum plnění:
07.42.70	Počet zapojených partnerů	0,00	1,00	1,00	Počet	15.07.2014
65.01.00	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	0,00	0,02	0,02	ha	15.07.2014

## 12. Udržitelný rozvoj

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:




### 13. Rozpočet projektu

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	Jednotka	Procento
01	Hlavní výdaje			11 808 111,07	0,00		98,66
01.01	Nákup služeb (proj. dokumentace do 5 % CZV u stav. projektů a do 2% u ostatních projektů)			465 000,00	0,00		3,89
01.01.01	Projektová žádost	1	77 000,00	77 000,00	0,00		0,64
01.01.02	Projektové práce a zajištění stavební dokumentace	1	348 000,00	348 000,00	0,00		2,91
01.01.03	IČ pro zajištění ÚS, SP	1	40 000,00	40 000,00	0,00		0,33
01.02	Nákup staveb	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.04	Stavební a technologická část stavby			9 041 897,48	0,00		75,54
01.04.01	Objekt skleník	1	7 884 300,26	7 884 300,26	0,00		65,87
01.04.02	Příprava území	1	28 120,00	28 120,00	0,00		0,23
01.04.03	Přeložky a přípojky	1	642 207,22	642 207,22	0,00		5,37
01.04.04	Komunikace a zpevněné plochy	1	108 870,00	108 870,00	0,00		0,91
01.04.05	Vedlejší rozpočtové náklady	1	270 000,00	270 000,00	0,00		2,26
01.04.06	Autorský dozor	1	48 500,00	48 500,00	0,00		0,41
01.04.07	TDI	1	52 000,00	52 000,00	0,00		0,43
01.04.08	IČ pro kolaudaci	1	7 900,00	7 900,00	0,00		0,07
01.05	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00		0
01.06	Základní vybavení	1	251 872,00	251 872,00	0,00		2,1
01.07	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00		0
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	2 049 341,59	2 049 341,59	0,00		17,12
01.10	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00		0
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			160 930,00	0,00		1,34
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	8 000,00	8 000,00	0,00		0,07
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00		0
02.03	Nákup služeb			125 000,00	0,00		1,04
02.03.01	Administrace projektu	1	80 000,00	80 000,00	0,00		0,67

**PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!**

02.03.02	Zajištění výběrových řízení	1	45 000,00	45 000,00	0,00		0,38
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	27 930,00	27 930,00	0,00		0,23
03	Způsobilé výdaje celkem			11 969 041,07	0,00		100
03.01	Z toho neinvestiční náklady	0	0,00	0,00	0,00		0
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	0	0,00	0,00	0,00		0
05	Celkové výdaje projektu			11 969 041,07	0,00		100





**14. Přehled financování projektu**

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
<b>Celkové výdaje projektu</b>	11 969 041,07	
<b>Celkové způsobilé výdaje</b>	11 969 041,07	
<b>Celkové způsobilé investiční výdaje</b>	11 969 041,07	
<b>Celkové způsobilé neinvestiční výdaje</b>	0,00	
<b>Jiné peněžní příjmy projektu</b>	0,00	
<b>Příjmy projektu dle článku 55</b>	0,00	
<b>Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera)</b>	11 969 041,07	
<b>Křížové financování</b>		
<b>Vlastní podíl žadatele</b>		
- Veřejné prostředky	1 795 356,17	15,00
- Soukromé prostředky	0,00	0,00
<b>Dotace projektu</b>		
- Dotace z rozpočtu RR	10 173 684,90	85,00
- z toho EU	10 173 684,90	85,00
<b>Žadatel</b>	0,00	
- Úvěry bank		
- Ostatní zdroje		
- Přímé výnosy		
- Vlastní zdroje		

## 15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	4 227 055,80
Datum předložení žádosti o platbu:	31.01.2014
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	4 227 055,80


Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 946 629,10
Datum předložení žádosti o platbu:	15.07.2014
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	5 946 629,10

## 16. Prioritní téma

**Název prioritního téma:** Integrované projekty pro obnovu měst a venkova  
**Číslo prioritního téma:** 61  
**Prostředky z EU v Kč:** 10 173 684,90

**Název typu území:** Město  
**Číslo typu území:** 01

**Název hospodářské činnosti:** Nevztahuje se  
**Číslo hospodářské činnosti:** 00



## 17. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Pavilon leknínů - projektová dokumentace, autorský dozor  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 396 500,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 396 500,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 13.08.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 13.09.2010  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 13.09.2010  
 Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
UNION . ARCH spol. s r.o.	41328639	396 500,00	
		Společnost s ručením omezeným	

Pořadové číslo VŘ: 002  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Pavilon leknínů - inženýrská činnost  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 99 900,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 99 900,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 13.10.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 13.10.2010  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 13.10.2010  
 Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dotatku v Kč bez DPH
Ing. Hana Myslivcová	86713922	99 900,00	
		Podnikající fyzická osoba tuzemská	


**PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!**

Pořadové číslo VŘ: 003  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Pavilon leknínů - dokumentace provedení stavby  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 79 500,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 79 500,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 09.11.2012  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 09.11.2012  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 09.11.2012  
 Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
UNION . ARCH spol. s r.o.	41328639	79 500,00	
		Společnost s ručením omezeným	



Pořadové číslo VŘ: 004  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Pavilon leknínů - projektová žádost  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 77 000,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 77 000,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 30.04.2013  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 09.05.2013  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 09.05.2013  
 Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
EUMONIA, spol. s r.o.	28688325	77 000,00	
		Společnost s ručením omezeným	

Pořadové číslo VŘ: 005  
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
Název VŘ: Pavilon leknínů - administrace projektu  
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno  
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie  
Vybráno: Ano  
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
Druh VŘ podle předmětu: Služby  
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 80 000,00  
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2013  
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 10.09.2013  
Datum podpisu smlouvy o dílo:  
Popis:  
  
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Pořadové číslo VŘ: 006  
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
Název VŘ: Pavilon leknínů - stavební práce  
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní  
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno  
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)  
Vybráno: Ano  
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce  
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 9 200 000,00  
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.06.2013  
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.09.2013  
Datum podpisu smlouvy o dílo:  
Popis:  
  
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne


**PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!**


Pořadové číslo VŘ: 007  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci  
 Vyplňované údaje k: Rámcová smlouva  
 Název RS: Rámcová mandátní smlouva na odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek  
 Celková částka RS v Kč bez DPH: 795 000,00  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.07.2011  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.11.2011  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 30.11.2011  
 Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Pergl Robert, Mgr., advokát	14767643		
		Podnikající fyzická osoba tuzemská	





## **18. Horizontální témata**


### **Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:**

Projekt navazuje na tradiční formu volnočasových aktivit ve Statutárním městě Liberec. Je nositelem moderních forem vzdělávání a životního stylu a zároveň vyvolává edukativní působení na předškolní a školní mládež i dospělé a vykazuje tedy všechny rysy potřeby pro udržitelný rozvoj města a regionu.

### **Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:**

Vliv projektu na rovné příležitosti je neutrální. Výstupy projektu budou určeny všem občanům bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, národnosti nebo sociálního postavení či jiných odlišujících znaků. Navíc je Botanická zahrada v Liberci koncipována tak, aby umožnila návštěvu i občanům s pohybovými obtížemi a na vozíku - v místech pohybu návštěvníků je vybudován bezbariérový přístup.

## 19. Rovné příležitosti



## **20. Publicita**

**Způsob zajištění publicity:** Velkoplošné reklamní panely (billboardy)


**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

V průběhu fyzické realizace projektu bude v místě stavebních prací na dobře viditelném místě instalován velkoplošný informační panel, který bude plně respektovat pravidla publicity ROP NUTS II Severovýchod.


**Způsob zajištění publicity:** Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

V souladu s metodikou Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod bude informační panel v provozní fázi nahrazen stálou vysvětlující tabulkou. Prostřednictvím této pamětní desky bude široká veřejnost informována o způsobu financování projektu.



## 21. Přílohy projektu



## HARMONOGRAM PROJEKTU

Datum zahájení a ukončení projektu: 01.08.2009 15.07.2014  
 Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu: 01.10.2013 30.05.2014

	2009											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Zahájení a ukončení projektu:</b>								01.08				
<b>Fyz. zahájení a ukončení projektu:</b>												
<b>Datum žádosti o platbu:</b>												
Přípravná fáze												
Administrativní řízení projektu												
Fyzická realizace projektu - stavební práce												
Povinná publicita projektu												
Ukončení projektu												

	2010											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Zahájení a ukončení projektu:</b>												
<b>Fyz. zahájení a ukončení projektu:</b>												
<b>Datum žádosti o platbu:</b>												
Přípravná fáze												
Administrativní řízení projektu												
Fyzická realizace projektu - stavební práce												
Povinná publicita projektu												
Ukončení projektu												

	2011											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Zahájení a ukončení projektu:</b>												
<b>Fyz. zahájení a ukončení projektu:</b>												
<b>Datum žádosti o platbu:</b>												
Přípravná fáze												
Administrativní řízení projektu												
Fyzická realizace projektu - stavební práce												
Povinná publicita projektu												
Ukončení projektu												




**PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!**

	2012											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Zahájení a ukončení projektu:</b>												
<b>Fyz. zahájení a ukončení projektu:</b>												
<b>Datum žádosti o platbu:</b>												
Přípravná fáze												
Administrativní řízení projektu												
Fyzická realizace projektu - stavební práce												
Povinná publicita projektu												
Ukončení projektu												

	2013											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Zahájení a ukončení projektu:</b>												
<b>Fyz. zahájení a ukončení projektu:</b>										01.10		
<b>Datum žádosti o platbu:</b>												
Přípravná fáze												
Administrativní řízení projektu												
Fyzická realizace projektu - stavební práce												
Povinná publicita projektu												
Ukončení projektu												

	2014											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Zahájení a ukončení projektu:</b>							15.07					
<b>Fyz. zahájení a ukončení projektu:</b>					30.05							
<b>Datum žádosti o platbu:</b>	31.01						15.07					
Přípravná fáze												
Administrativní řízení projektu												
Fyzická realizace projektu - stavební práce												
Povinná publicita projektu												
Ukončení projektu												



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nemám žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a nejsem v prodlení s plněním svých daňových povinností - posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky).

Ke dni podání žádosti není žadatel v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; žadatel není ke dni podání žádosti v likvidaci ani mu není známa skutečnost, že by měl vstoupit do likvidace; není proti němu veden výkon rozhodnutí.

Já jsem se nedopustil/a, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, trestného činu zpronevěry, trestného činu úplatkářství nebo trestného činu účasti na zločinném spolčení (účasti na organizované zločinecké skupině).

Já, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem mé činnosti.

Jsem se nedopustil jednání závažným způsobem odporujícího profesní etice.

Na úhradu způsobilých výdajů projektu není poskytnuta podpora z jiného finančního nástroje Společenství a pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů včetně zdrojů územních samospráv.


Mám zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu.

Na nákup pozemku nebo stavby (jsou-li zařazeny do rozpočtu projektu) nebyla v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a že jsem tento pozemek či stavbu v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace nevladnil.

Předložený projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie v oblastech ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany a zlepšování životního prostředí a odstraňování nerovností a podpory rovnoprávnosti mezi muži a ženami.


Veškeré údaje uvedené v žádosti a v jejích přílohách jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a žadatel si je vědom právních následků v případě nepravdivého prohlášení, včetně případné trestněprávní odpovědnosti podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Souhlasím s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace projektu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



**PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!**

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	





# SMLOUVA O PARTNERSTVÍ BEZ FINANČNÍ SPOLUÚČASTI

## Článek I.

### Smluvní strany

#### STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IČ: 00262978

Zastupuje: Bc. Martina Rosenbergová, primátorka  
dále jen „**Příjemce**“

a

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Sídlo: Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1

IČ: 00079677

Zastupuje: RNDr. Miloslav Studnička, CSc., ředitel  
Dále jen „**Partner**“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství  
(dále jen „Smlouva“):

## Článek II.

### Předmět a účel Smlouvy

1. Tuto Smlouvu uzavírají smluvní strany za účelem úpravy vzájemných práv a povinností v průběhu přípravné, realizační a provozní etapy projektu „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ (dále jen Projekt).
2. Náplň projektu je koncipována tak, aby umožnil jeho předložení a spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center. Projekt je zařazen do indikativního seznamu v rámci IPRM.
3. Partnerství smluvních stran v rámci projektu spočívá na těchto základních principech:
  - Provozování a udržování výstupů projektu Partnerem minimálně po dobu udržitelnosti projektuPřípadné specifické postupy, které mohou být odlišné od těchto základních principů, jsou popsány v dalších ustanoveních Smlouvy.
4. Příjemce a Partner se zavazují v rámci všech fází Projektu postupovat dle této Smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace na projekt a příslušné dokumentace ROP SV, zejména Prováděcího dokumentu ROP SV, Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV a jejich příloh (dále jen „PPŽP“).

### Článek III.

#### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příjemce a Partner se dohodli na níže uvedených právech a povinnostech souvisejících s realizací Projektu v návaznosti na ustanovení článku II. odst. 3.
2. Příjemce se zavazuje:
  - zajistit projektovou přípravu a stavební povolení,
  - zajistit zpracování a předložení žádosti o dotaci na Projekt včetně povinných příloh,
  - zajistit veškeré povinnosti stanovené pro realizaci výstupů projektu legislativními předpisy (TDI, koordinace BOZP apod.),
  - zajistit administrativní řízení Projektu,
  - zajistit plnění všech parametrů a požadavků stanovených v projektové žádosti a metodice ROP SV (publicita, indikátory, horizontální témata, uchování dokumentace),
  - zapojit Partnera do projektového týmu v rámci přípravy, realizace a udržitelnosti Projektu,
  - respektovat požadavky Partnera v rámci projektové přípravy Projektu,
  - předložit Partnerovi zpracovanou žádost o dotaci k odsouhlasení,
  - financovat nezpůsobilé výdaje projektu, které vzniknou:
    - ❖ na základě výhradního požadavku Příjemce při přípravě a realizaci Projektu,
    - ❖ rozhodnutím poskytovatele dotace o vyřazení ze způsobilých výdajů, přičemž půjde o součást aktivit zařazených do projektu na základě výhradního požadavku Příjemce,
    - ❖ v souvislosti s vícepracemi v návaznosti na nezpůsobilé výdaje v předchozích dvou odrážkách,
  - zajistit na podkladě podrobného položkového rozpočtu projektu zpracování a aktualizaci Přehledu aktivit zařazených do Projektu na základě výhradních požadavků Příjemce a s nimi souvisejících víceprací,
  - projednat s Partnerem veškeré změny Projektu,
  - informovat Partnera o doručení Smlouvy o poskytnutí dotace k Projektu a o předpokládaném datu jejího podpisu Příjemcem,
  - poskytovat Partnerovi požadované dokumenty ve vztahu k přípravě a realizaci Projektu.
3. Partner se zavazuje:
  - spolupracovat při obsahovém vymezení náplně Projektu a poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména při projekčních pracích, získání stavebních povolení, přípravě žádosti o dotaci, realizaci a udržitelnosti Projektu,
  - uzavřít před ukončením realizace projektu s Příjemcem smlouvu o provozování výstupů projektu, zahájit provozní fázi projektu nejpozději v den následující po dni ukončení realizace Projektu na základě protokolárního předání výstupů Projektu Příjemcem a provozovat je bez nároků na finanční účast Příjemce minimálně po dobu udržitelnosti Projektu,
  - zajistit naplnění a udržení indikátorů ve fázi udržitelnosti Projektu,
  - spolupracovat s Příjemcem nebo jeho zástupci při zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti Projektu a při veškerých kontrolách Projektu, ve kterých bude Příjemce kontrolovanou osobou. Partner především v dostatečném předstihu zajistí veškeré nutné podklady definované Příjemcem a bude poskytovat veškerou součinnost pro udržení výsledků Projektu a dotace,

- po celou dobu provozování výstupů Projektu dodržovat politiky Evropských společenství, pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí a legislativní požadavky platné v ČR a EU,
  - bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti na Projektu, o všech případných navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění,
  - neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu k Projektu nebo změnách souvisejících s činnostmi, které realizuje dle této Smlouvy, případně smluv mezi smluvními stranami navazujících na tuto Smlouvu uzavřených v souvislosti s realizací Projektu,
  - nevystupovat jako dodavatel poskytující Příjemci dodávky, služby, nebo stavební práce v souvislosti s přípravou a realizací Projektu,
  - v případě odstoupení Partnera od této smlouvy uhradit Příjemci finanční částku odpovídající výdajům vynaloženým Příjemcem v souvislosti s Projektem, a to nejpozději do 15 dnů od prokazatelného doručení této částky Partnerovi.
4. Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy smluvních stran.
  5. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této Smlouvy.
  6. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu.
  7. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy.

## **Článek V.**

### **Odpovědnost za škodu**

1. Smluvní strana odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům této Smlouvy i třetím osobám, která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů.

## **Článek VI**

### **Majetkoprávní vztahy**

1. V průběhu udržitelnosti projektu bude Partner na svůj náklad pečovat o majetek získaný Projektem s péčí řádného hospodáře a především zajistí veškeré opravy a údržbu tohoto majetku a zajistí, aby tento majetek byl po dobu udržitelnosti Projektu řádně pojištěn.

## **Článek VII.**

### **Ostatní ustanovení**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby uplynutí udržitelnosti Projektu. Tím však není omezena platnost smlouvy o provozování výstupů projektu dle článku III., odst. 3.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že účinnost této smlouvy končí v případě, že Příjemce nepodá Projekt, nebo nebude řídicím orgánem poskytnuta dotace z ROP na Projekt, nebo Příjemce od projektu odstoupí před podáním první žádosti o platbu dotace.
3. Partner může tuto smlouvu vypovědět pouze do okamžiku podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na Projekt Příjemcem. Nárok Příjemce na náhradu takto vzniklé škody zůstává nedotčen.
4. Jakékoliv změny Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
6. Vztahy smluvních stran Smlouvou blíže neupravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
7. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž Příjemce obdrží dvě a Partner jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
9. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Příjemce

Partner

V Liberci dne

V Liberci dne

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Bc. Martina Rosenbergová  
primátorka

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace  
RNDr. Miloslav Studnička, CSc.  
ředitel