

# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 10. 2013

## Bod pořadu jednání:

**Podání dotační žádosti – „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“**

|                                   |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zpracoval:</b>                 | Ing. Hana Vávrová                                                                                                                  |
| odbor, oddělení:                  | odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení přípravy a řízení projektů                                                          |
| telefon:                          | 48 524 3189                                                                                                                        |
| <b>Schválil:</b> vedoucí oddělení | Ing. Martin Čech                                                                                                                   |
| vedoucí odboru                    | Ing. Michal Vereščák                                                                                                               |
| <b>Projednáno:</b>                | v RM dne 15. 10. 2013                                                                                                              |
| <b>Poznámka:</b>                  |                                                                                                                                    |
| <b>Předkládá:</b>                 | <i>Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.<br/>primátorka Statutárního města Liberec<br/>Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky</i> |

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***s c h v a l u j e***

podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“ realizovaného v rámci IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

***a u k l á d á***

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, podat žádost o poskytnutí dotace předmětného projektu.

**T: 11/2013**

## Důvodová zpráva

---

Rada města schválila dne 17. 4. 2012 usnesením č. 317/2012 založení projektu „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“ z IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Předkládaný projekt „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“ řeší celkovou rekonstrukci objektu tělocvičny na nám. Míru, a to hlavně z důvodu nevyhovujícího stávajícího zázemí objektu tělocvičny, který je ve velmi špatném stavu.

Rekonstrukce objektu bude zejména zahrnovat:

- výměnu střešní krytiny
- zateplení objektu včetně výměny oken a vchodových dveří
- kompletní rekonstrukci rozvodů vody, topení (včetně kotelny), kanalizace a elektřiny
- sanační omítky v místech zasažených zemní vlhkostí
- odizolování objektu (suterén a část tělocvičny)
- výměnu veškerých klempířských prvků
- kompletní rekonstrukci sociálního zařízení
- rekonstrukci podlahové plochy sálu
- výměnu osvětlovacích těles
- kompletní opravu vnitřních stěn včetně výmalby
- doplnění sportovního vybavení
- rekonstrukci vstupního schodiště do objektu společně s vybudováním bezbariérové rampy
- obnovení oplocení pozemku, obnovu původního chodníku, přezdění zídky a vyčistění dešťové kanalizace

Předkládaný projekt „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ je plně v souladu s globálním cílem ROP NUTS II Severovýchod. Rekonstrukcí tělocvičny dojde ke zkvalitnění a rozšíření nabídky míst určených pro volnočasové aktivity obyvatel.

Cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti pohybového vzdělávání a volnočasových aktivit. Nedílným efektem realizace projektu je zvýšení atraktivity města a zároveň zvýšení kvality života obyvatel dotčených oblastí. Realizace projektu poskytne zázemí pro tělesnou výchovu, sportovní vyžití, kulturní vyžití a společné setkávání v rámci sportovních a ostatních volnočasových aktivit, relaxace rodičů s dětmi a široké veřejnosti.

Realizace stavby projektu se předpokládá v období 01/2014 – 06/2014.

Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 16 249 448,01 Kč, výše dotace činí 85% CZV, tj. maximálně 13 812 030,01 Kč, na vlastní podíl je předpokládán ve výši 2 437 418,00 Kč.

Předkládaná žádost o poskytnutí dotace projektu „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“ byla konzultována s odborem školství a kultury.

***Přílohy:***

- 1) Žádost o poskytnutí dotace projektu „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“

Unikátní kód žádosti:

**Identifikace operačního programu**

**Číslo operačního programu:** CZ.1.13  
**Název operačního programu:** ROP NUTS II Severovýchod  
**Číslo prioritní osy:** 13.2  
**Název prioritní osy:** Rozvoj městských a venkovských oblastí  
**Číslo oblasti podpory:** 13.2.1  
**Název oblasti podpory:** Rozvoj regionálních center  
**Číslo podoblasti podpory:**  
**Název podoblasti podpory:**  
**Číslo výzvy:** 27  
**Název výzvy:** 27. kolo výzvy - oblast podpory 2.1  
**Typ účetní jednotky:** Pro ÚSC, PO, SF a OSS  
**Účetní osnova:** 410/2009 Sb. 701 - 710, v platném znění  
  
**Název IPRM:** Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci  
**Kód IPRM:** SV/004  
**Název aktivity IPRM:** Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný čas  
**Číslo aktivity:** 2.1

**Projekt**

**Název projektu:** ZŠ Sokolovská - rekonstrukce  
**Název projektu anglicky:** The Elementary School - The reconstruction  
**Datum zahájení projektu:** 01.04.2011 **Datum ukončení projektu:** 29.08.2014  
**Doba trvání projektu:** 40,9 měsíce  
  
**Celkové způsobilé výdaje projektu:** 16 249 448,01  
**Jiné peněžní příjmy projektu:** 0,00  
**Příjmy projektu dle článku 55:** 0,00  
**Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru:** 16 249 448,01  
  
**Zakládá projekt veřejnou podporu:** Ne  
**Režim veřejné podpory:** Nerelevantní



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Stručný obsah projektu:**

Předkládaný projektový záměr je projektem navrženým v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Předmětem projektu je celková rekonstrukce objektu tělocvičny, který je ve velmi špatném stavu. Rekonstrukce zahrnuje generální opravu střechy, asanaci vnitřních obvodových zdí a obkladů včetně zabezpečení radiátorů, broušení a úpravu podlah, rekonstrukci sociálního zázemí a výměnu vchodových dveří. V rámci projektu bude pořízeno i vybavení do nově vybudované posilovny. Podrobnější popis předmětu projektu je uveden v příloze Projektová dokumentace a Studie ekonomického hodnocení projektu. Tělocvična slouží a bude nadále sloužit pro školní potřeby a pro sportovní aktivity široké veřejnosti.

**Žadatel****Validní dle ROS:** Ano**Název žadatele:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**IČ:** 00262978**DIČ:** CZ00262978**Validní dle RUIAN:** Ano**Oficiální adresa žadatele:** nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec**Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:** Ing. Michal Vereščák**Telefon, email hlavní kontaktní osoby:** **telefon:** 485243191**email:** verescak.michal@magistrat.liberec.cz

Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## **1. Projekt**

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Projekt počítá se výběrovým řízením:                                                                                                       | Ano |
| Projekt má partnera:                                                                                                                       | Ne  |
| Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis: | Ano |
| Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:                                                                | Ano |
| Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:                                           | Ne  |
| Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:                                                                        | Ne  |
| Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:                                                                       | Ano |



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## **2. Dopady a místa realizace**

### **Území dopadu:**

**Kód území dopadu:**

CZ0513

**Název území dopadu:**

Liberec

**Spadá pod:**

Liberecký kraj

### **Místo realizace NUTS5:**

**Kód NUTS5:**

CZ0513556904

**Název NUTS5:**

Liberec (nečleněné město)

**Spadá pod:**

Liberec

**Specifické území:**

### **Realizované investice NUTS3:**

**Kód NUTS3:**

CZ051

**Název NUTS3:**

Liberecký kraj

**Procentní podíl:**

100

### **Adresa místa realizace projektu:**

Nám. Míru 212/2, Liberec  
katastrální území Liberec - Ruprechtice 682144  
dotčené parcely: 1/1, 7/6 a 8.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



### **3. Popis projektu**

#### **Zdůvodnění potřeby projektu včetně popisu výchozího stavu:**

Objekt tělocvičny, který patří k Základní škole Sokolovská se sestává z tělocvičny výšky dvou podlaží a podsklepené třípodlažní části zázemí tělocvičny.

Objekt tělocvičny je ve špatném stavebně-technickém stavu. Do objektu střechou zatéká, v suterénních prostorech a ve stěnách na úrovni styku s terénem je vysoká vlhkost zdiva a veškeré rozvody instalací a povrchové úpravy jsou již dožilé, resp. v havarijním stavu. Z důvodu vysoké vlhkosti není možné využívat prostory suterénu, sociální zařízení jsou již povrchově a funkčně zastaralé a udržované v provozu, prostor tělocvičny je zatížen vlhkostí obvodových stěn a zatékáním střechou. Vnitřní obklady tělocvičny jsou ve velmi špatném stavu.

V současnosti je vlastní předmět projektu využíván především žáky předmětné ZŠ a dále veřejností, rodiči s dětmi a zájmovými skupinami k provozování tělocvičných aktivit. Vzhledem k omezeným možnostem prostoru je jejich využívání komplikované, nedostatečné a tím pádem i neefektivní. Jednotlivci, veřejnost a zájmové skupiny nemají vhodné prostory k provozování sportovních a kulturních aktivit a jsou nuceni je buď vyhledávat v jiných částech města, nebo se jich zcela vzdát.

#### **Cíle projektu:**

Cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti pohybového vzdělávání a volnočasových aktivit. Nedílným efektem realizace projektu je zvýšení atraktivity města a zároveň zvýšení kvality života obyvatel dotčených oblastí.

Stanoveného cíle bude dosaženo prostřednictvím modernizace - rekonstrukce stávajících objektů.

Cílem projektu je poskytnout zázemí pro tělesnou výchovu, sportovní vyžití, kulturní vyžití a společné setkávání v rámci sportovních a ostatních volnočasových aktivit, relaxace rodičů s dětmi a široké veřejnosti.

#### **Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:**

Předkládaný projekt ZŠ Sokolovská - rekonstrukce je plně v souladu s globálním cílem ROP NUTS II Severovýchod a svou podstatou přispěje k naplnění tohoto cíle a to: Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a především život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU.

Rekonstrukcí tělocvičny dojde ke zkvalitnění a rozšíření nabídky míst určených pro volnočasové aktivity obyvatel.

Současně je projekt plně v souladu s Integrovaným plánem rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. A tím bude naplněn cíl IPRM - Rozvinutá infrastruktura v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí, tedy konkrétně dojde ke zkvalitnění míst pro vzdělání (hodiny tělesné výchovy) a současně trávení volného času.

Dále projekt spadá do Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007 - 2020, strategická oblast D - Přitažlivé město, Rozvojové opatření D.1 - Oživení opuštěných průmyslových zón a obnova veřejných prostranství, revitalizace centra města, konkrétně veřejná hřiště, dětská hřiště, atd.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Popis aktivit v přípravné fázi projektu:**

Přípravná fáze byla již započata při přípravě Integrovaného plánu rozvoje města Liberec a současně provedení analýzy potřebnosti a návrhu dílčích projektů, které by naplňovaly cíle IPRM. Práce na přípravě a schválení IPRM probíhaly již od roku 2009. Po schválení IPRM Řídícím orgánem započaly práce na přípravě konkrétních dokumentů k předkládanému projektu ZŠ Sokolovská - rekonstrukce.

Byla zpracována projektová dokumentace, následně bylo požádáno o vyjádření stavebního úřadu.

Taktéž v roce 2013 byla vybrána společnost na přípravu a zpracování projektové žádosti. Příprava žádosti probíhala v období srpen - září 2013.

Současně v rámci přípravné fáze byl sestaven projektový tým, který bude zabezpečovat celý průběh realizace projektu. Každý člen projektového týmu bude zodpovědný za svou oblast, pro kterou byl v rámci projektu určen. Během přípravné fáze probíhaly schůzky členů realizačního týmu, kde byly řešeny otázky a úkoly týkající se zpracování žádosti a všech povinných příloh a přípravy VŘ a realizace stavby.

Před zahájením realizační fáze projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, kdy vybraná společnost bude zajišťovat veškeré stavební práce v rámci projektu. Stavební práce započnou hned po výběru nejvhodnějšího dodavatele.

Současně bude provedeno výběrové řízení na TDI, BOZP a na administrátora projektu.

Přípravná fáze projektu tedy započala již v roce 2009, kdy probíhaly práce na přípravě IPRM, samotná příprava projektového záměru započala 4/2011 a bude trvat do okamžiku ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, 12/2013.

**Popis aktivit v realizační fázi projektu:**

Realizační fáze projektu bude zahájena předáním staveniště k zahájení stavebních prací. V rámci realizační fáze projektu budou probíhat veškeré stavební práce dohodnuté s vybraným zhotovitelem stavebních prací ve Smlouvě o dílo a současně dle realizační dokumentace stavby (RDS).

V rámci realizační fáze tedy dojde ke kompletní rekonstrukci tělocvičny, která zahrnuje generální opravu střechy, sanaci vnitřních obvodových zdí a obkladů vč. zabezpečení radiátorů, broušení a úpravu podlah, rekonstrukci sociálního zázemí a výměnu vchodových dveří. Součástí bude i pořízení vybavení pro nově vybudovanou posilovnu.

Detailní soupis a popis stavebních prací je uveden v projektové dokumentaci. Obecný popis je uveden i ve Studii ekonomického hodnocení projektu, v kapitole Technické a technologické řešení.

Po dokončení všech stavebních prací dojde k ukončení a následné kontrole, po dokončení případných reklamací a nedodělků bude dílo předáno a zkolaudováno.

V rámci stavby budou probíhat kontrolní dny, na průběh stavby bude dohlížet TDI, BOZP a autorský dozor. Během realizační fáze bude taktéž probíhat zpracování monitorovacích zpráv, případných hlášení o změnu a žádostí o platbu. Tato činnost bude realizována prostřednictvím outsourcingu, tedy prostřednictvím vybrané společnosti. Zároveň bude probíhat publicita projektu.

Projekt bude ukončen publicitními opatřeními a zpracováním závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. Ukončení realizace se očekává 08/2014.

**Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:**

Provozní fáze projektu bude zahájena ukončením stavebních prací, a tedy zprovozněním tělocvičny ZŠ Sokolovská. Zahájení provozní fáze projektu je plánováno od 09/2014.

Tělocvična patří k Základní škole Sokolovská a je ve vlastnictví města, které bude zajišťovat údržbu, případné opravy.

V nejbližších letech po ukončení realizace projektu se předpokládají pouze drobné opravy a údržba související s běžným využíváním tělocvičny.

Z pohledu větších oprav a údržby budou tyto náklady hrazeny ze strany příjemce dotace, tedy statutárního města Liberec.

Po skončení stavebních prací bude běžet záruční lhůta, která se bude vztahovat na případné reklamace ze strany příjemce dotace.

Současně doba životnosti se u stavby předpokládá na cca 20 - 30 let, mobiliář 10 let.

Po zahájení provozní fáze projektu bude tělocvična zpřístupněna žákům a zaměstnancům ZŠ případně veřejnosti k volnočasovým aktivitám.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Připravenost projektu k realizaci:**

Projekt je z větší části připraven ke své realizaci, neboť jsou vyřízena všechna potřebná vyjádření stavebního úřadu k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Zároveň je zpracovaná projektová dokumentace k celé stavební akci.

Projekt je současně předkládán v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, který byl zpracován v roce 2009, a kterého je projekt součástí v rámci vytyčené aktivity. A tedy byl i schválen jako jedna z aktivit, které jsou pro město významné a potřebné k realizaci.

V rámci přípravné fáze projektu je zpracovaná studie proveditelnosti, která popisuje celý průběh projektu - realizaci. Pro bezproblémový chod projektu byl sestaven projektový tým složený z jednotlivých členů. Každý člen týmu má patřičnou kvalifikaci a zkušenosti v oboru a většina i s realizací obdobných projektů. Vybraní členové mají na starosti svou oblast, pro kterou jsou kvalifikováni v rámci své pozice. Celý projekt a projektový tým koordinuje projektový manažer, kterým je Ing. Michal Vereščák. Projektový manažer projektu má již ze své pracovní pozice zkušenosti s obdobnými projekty.

Žadatel je zároveň připraven začít realizaci projektu před vyhlášením výsledků podpořených projektů. Z toho je patrné, že všechny kroky vedoucí k realizaci projektu byly vykonány. Současně má žadatel zajištěno předfinancování projektu v rámci schváleného rozpočtu na tuto akci.

Zahájení fyzické realizace stavebních prací je plánováno ihned po podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

**Vazba na jiné aktivity a projekty:**

Projekt ZŠ Sokolovská - Rekonstrukce je projektovým záměrem, který je součástí aktivit schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Obsahem IPRM jsou i jiné projektové záměry, které spolu s výše uvedeným projektem souvisí a na sebe navazují z hlediska naplnění cílů a aktivit zaměřených na hlavní téma podpory Atraktivní a kvalitní život v Liberci.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## **4. Personální zajištění projektu**

**Pořadí člena týmu:** 001  
**Titul před jménem:** Ing.  
**Příjmení:** Vereščák  
**Jméno:** Michal  
**Titul za jménem:**  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Vedoucí projektu/projektový manažer  
**Název organizace:** Statutární město Liberec  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí Odboru strategického rozvoje a dotací

### **Zapojení člena při přípravě projektu:**

V rámci přípr. fáze je PM zodpovědný za celou přípravu projekt. žádosti vč. dodání potřebných dokumentů k jejímu vypracování.

Tedy:

- zajištění podkladů pro přesné zpracování žádosti o dotaci vč. povinných příloh,
- komunikace se zpracovatelem projektové žádosti a poskytovatelem dotace (ROP SV),
- koordinace členů projektového týmu, předávání úkolů a informování o stavu přípravy projektové žádosti
- komunikace v rámci organizační struktury magistrátu a vedením města
- celková koordinace projektu

### **Zapojení člena při realizaci projektu:**

Během realizační fáze projektu bude PM zodpovědný za:

- koordinaci projektu,
- kontrola dodržování pravidel dle metodických pokynů a příručky pro žadatele a příjemce,
- dohled nad psaním monitorovacích zpráv, případných oznámení o změně, žádostí o platbu, vč. kompletace všech dokladů nutných k jejich vypracování,
- komunikace s Řídicím orgánem (ROP SV)

### **Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

- odpovědnost za dodržení podmínek projektu během doby udržitelnosti,
- dohled nad zpracováním monitorovacích zpráv během doby udržitelnosti, vč. dodání všech potřebných informací k jejich vypracování
- spolupráce během případných kontrol ze strany Řídicího orgánu,
- dozor nad dodržováním pravidel udržitelnosti.

### **Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

PM má již nemalé zkušenosti s realizací obdobných projektů v rámci své pracovní pozice a tedy realizace řady dílčích projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady", IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí člena týmu: 002  
Titul před jménem:  
Příjmení: Troszoková  
Jméno: Eva  
Titul za jménem:  
Funkce v rámci projektového týmu: finanční manažer  
Název organizace: Statutární město Liberec  
Funkce v rámci organizace: specialista oddělení přípravy a řízení projektů

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

V rámci přípravné fáze je finanční manažer zodpovědný za celou přípravu finanční části projektové žádosti .  
Tedy:

- dodání rozpočtu projektu,
- součinnost při vytváření CF v realizační a provozní fázi projektu,
- doložení finančních příloh projektu.

**Zapojení člena při realizaci projektu:**

Během realizační fáze projektu bude finanční manažer zodpovědný za:

- dokládání finančních dokladů pro zpracování MZ a žádosti o platbu,
- kontrola faktur v souladu s podmínkami projektu,
- kontrola finančního harmonogramu projektu
- atd.

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Zajištění relevantních finančních podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv pro zajištění udržitelnosti projektu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

V rámci pracovního zařazení je specialistkou odboru strategického rozvoje a dotací a podílí se na aktivitách spojených s financováním projektů z oblasti školství, kultury a sportu prostřednictvím zdrojů EU, zejména pak u IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" (tj. u jednotlivých dílčích projektů, které jsou do zmíněného IPRM zařazeny, tedy zejména Bazén Liberec, Revitalizace městských lázní na galerijní objekt či Centrum aktivního odpočinku).



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí člena týmu: 003  
Titul před jménem: MUDr.  
Příjmení: Sitta  
Jméno: Jindřich  
Titul za jménem:  
Funkce v rámci projektového týmu: Projektant  
Název organizace: SUDOP Project Plzeň a.s.  
Funkce v rámci organizace: ředitel společnosti

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

Vypracování projektové dokumentace se zástupci investora a ostatními členy.

**Zapojení člena při realizaci projektu:**

Autorský dozor během realizace stavby.

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Odpovědnost za funkční řešení navržené projektové dokumentace min. 5 let od uvedení stavby do provozu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Projektant má již nemalé zkušenosti s realizací obdobných projektů v rámci své pracovní pozice.

Pořadí člena týmu: 004  
Titul před jménem: Ing.  
Příjmení: Nadrchal  
Jméno: Josef  
Titul za jménem:  
Funkce v rámci projektového týmu: Inženýring projektu  
Název organizace: INVESTING CZ spol. s r.o.  
Funkce v rámci organizace: jednatel společnosti

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

Příprava projektové dokumentace a vyjádření stavebního úřadu.

**Zapojení člena při realizaci projektu:**


Nebude zapojen.

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Nebude zapojen.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Inženýring má již nemalé zkušenosti s realizací obdobných projektů v rámci své pracovní pozice, např. Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Více informací na webových stránkách.



Pořadí člena týmu: 005  
Titul před jménem: Ing.  
Příjmení: Mokrošová  
Jméno: Veronika  
Titul za jménem:  
Funkce v rámci projektového týmu: zpracovatel projektové žádosti  
Název organizace: Cautor Projectst & Advising a.s.  
Funkce v rámci organizace: projektový manažer

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

Zajišťuje komunikaci s poskytovatelem podpory, případných dotazů a připomínek ze strany žadatele a zajištění plnění podmínek předmětného dotačního titulu. V rámci projektového záměru nese zodpovědnost za plnění podmínek dotačního titulu, správné zpracování elektronické žádosti v aplikaci BENEFIT7, zpracování Ekonomické studie a kompletaci všech povinných příloh za součinnosti s ostatními členy projektového týmu. Zároveň zodpovídá za včasné odevzdání projektové žádosti.

**Zapojení člena při realizaci projektu:**

Nebude zapojen.

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Nebude zapojen.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Projektový manažer v rámci své dosavadní praxe má zkušenosti s přípravou a realizací podobných projektů, např.:

- IOP - Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Havířova Zóna Šumbark II za Teslou: zpracování IPRM vč. žádosti + management a monitoring projektu
  - OPPI (Program Eko-energie) - Snížení energetické náročnosti administrativní budovy: zpracování projektové žádosti vč. všech úkonů souvisejících s odevzdáním projektu,
  - OPPK - Pořízení technologie: zpracování projektové žádosti vč. všech úkonů souvisejících s odevzdáním projektu,
  - ROP NUTS II Moravskoslezsko - Letiště Leoše Janáčka Ostrava - Stroje a zařízení II: zpracování projektové žádosti vč. všech úkonů souvisejících s odevzdáním projektu,
  - ROP NUTS II SČ - Rekonstrukce mateřské školky Krakovany - zpracování žádosti, monitoring a management projektu během realizační fáze,
  - ROP SV - Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna, Rekonstrukce Šimkových sadů - zpracování žádost a následný monitoring
- A další projekty.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



**5. Žadatel projektu**

Validní dle ROS: Ano

Název žadatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Právní forma: Obec

Plátce DPH: Ano

Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Žadatel splňuje definici MSP: Ne

Počet zaměstnanců:

Typ podniku: velký

Typ žadatele: Obec

**Statutární zástupci:**

|                      |                                           |                     |           |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Příjmení:</b>     | Rosenbergerová                            | <b>Jméno:</b>       | Martina   |
| <b>Titul před:</b>   | Mgr.                                      | <b>Titul za:</b>    |           |
| <b>Funkce osoby:</b> | primátorka                                | <b>Telefon:</b>     | 485243102 |
| <b>Fax:</b>          |                                           | <b>Telefon II.:</b> |           |
| <b>Email:</b>        | rosenbergova.martina@magistrat.liberec.cz |                     |           |

**Kontaktní osoby:**

|                      |                                               |                     |           |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Příjmení:</b>     | Vereščák                                      | <b>Jméno:</b>       | Michal    |
| <b>Titul před:</b>   | Ing.                                          | <b>Titul za:</b>    |           |
| <b>Funkce osoby:</b> | vedoucí Odboru strategického rozvoje a dotací | <b>Telefon:</b>     | 485243191 |
| <b>Fax:</b>          |                                               | <b>Telefon II.:</b> |           |
| <b>Email:</b>        | verescak.michal@magistrat.liberec.cz          |                     |           |

Hlavní kontaktní osoba: Vereščák Michal

**Oficiální adresa:**

|                           |                           |                          |                       |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Validní dle RUIAN:</b> | Ano                       |                          |                       |
| <b>Kraj:</b>              | Liberecký kraj            | <b>Okres:</b>            | Liberec               |
| <b>Obec:</b>              | Liberec                   | <b>Část obce:</b>        | Liberec I-Staré Město |
| <b>Městská část:</b>      | Liberec (nečleněné město) | <b>Ulice:</b>            | nám. Dr. E. Beneše    |
| <b>PSČ:</b>               | 46001                     | <b>Číslo popisné:</b>    | 1                     |
|                           |                           | <b>Číslo orientační:</b> | 1                     |
| <b>WWW:</b>               | www.liberec.cz            |                          |                       |



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



**Adresa pro doručení:**

**Validní dle RUIAN:** Ano

**Kraj:** Liberecký kraj

**Okres:** Liberec

**Obec:** Liberec

**Část obce:** Liberec I-Staré Město


**Městská část:** Liberec (nečleněné město)

**Ulice:** nám. Dr. E. Beneše

**PSČ:** 46001 **Číslo popisné:** 1

**Číslo orientační:** 1

**WWW:** www.liberec.cz



**6. Zkušenosti žadatele**

|                                                   |                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pořadí reference:                                 | 001                                                                                        |
| Název projektu/akce:                              | Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd |
| Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: | Statutární město Liberec                                                                   |
| Celkové výdaje projektu/akce:                     | 57 793 832,00                                                                              |
| Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):       | 9/2008-11/2010                                                                             |
| Zdroje financování/poskytovatel dotace:           | Regionální rada NUTS II Severovýchod                                                       |
| Název grantu/programu:                            | ROP NUTS II SV                                                                             |

**Popis projektu/akce a jeho výstupů:**

Obsahem projektu byla kompletní rekonstrukce hlavní přístupové komunikace k televiznímu vysílači a horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd.

**Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Žadatel byl zapojen do všech fází projektu. S přípravnou fází vypomáhala žadateli vybraná společnost, která zpracovala žádost o dotaci. Realizační a provozní fázi projektu si žadatel zajišťoval sám.

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pořadí reference:                                 | 002                                  |
| Název projektu/akce:                              | Bazén Liberec                        |
| Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: | Statutární město Liberec             |
| Celkové výdaje projektu/akce:                     | 115 756 438,00                       |
| Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):       | 2011-2012                            |
| Zdroje financování/poskytovatel dotace:           | Regionální rada NUTS II Severovýchod |
| Název grantu/programu:                            | ROP NUTS II SV                       |

**Popis projektu/akce a jeho výstupů:**

Výstupem projektu byla celá přístavba výškově i prostorově navazuje na stávající bazénovou halu s padesátimetrovým bazénem. Nový bazén o délce 25 m, potápěčská věž a další nově vybudovaná zařízení jsou umístěny vpravo od stávajícího bazénu v návaznosti na sluneční louku a bývalé výstaviště, přičemž bylo zachováno propojení vnitřních prostor se sluneční loukou. Významnou novinkou je vybudování bezbariérového přístupu do bazénu pro handicapované občany. Zachováno zůstalo místo vstupu do bazénu a stávající šatny.

**Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Žadatel byl zapojen do všech fází projektu. S přípravnou fází vypomáhala žadateli vybraná společnost, která zpracovala žádost o dotaci. Realizační a provozní fázi projektu si žadatel zajišťuje sám.

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pořadí reference:                                 | 003                                  |
| Název projektu/akce:                              | Parky Lidové sady I.                 |
| Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: | Statutární město Liberec             |
| Celkové výdaje projektu/akce:                     | 7 773 809,00                         |
| Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):       | 2011                                 |
| Zdroje financování/poskytovatel dotace:           | Regionální rada NUTS II Severovýchod |



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název grantu/programu:

ROP NUTS II SV

**Popis projektu/akce a jeho výstupů:**

Projekt řeší regeneraci parkových ploch: Sukovo náměstí - Liberec a Prokopa Holého - Liberec.

a) Sukovo náměstí - Liberec

Jedná se o regeneraci menší parkové plochy obdélníkového tvaru o rozloze cca 6 600 m<sup>2</sup>. Na této ploše došlo k vyrovnaní terénních depresí, pořízení nového mobiliáře (lavičky a odpadkové koše), u stromů dojde k stabilizačně pěstebním opatřením, regeneraci travních ploch, rekonstrukci komunikací, rekonstrukci stávajícího zanedbaného hřiště, vybudování bludiště a rekonstrukci veřejného osvětlení.

b) Park Prokopa Holého - Liberec

Jedná se o regeneraci střední parkové plochy obdélníkového tvaru o rozloze cca 9 600 m<sup>2</sup>. V předmětné lokalitě došlo k regeneraci zeleně (prořezávky, výsadba nové apod.), rekonstrukci perkové komunikace, chodníků, instalaci slunečních hodin, rekonstrukci multifunkčního hřiště, instalaci nového mobiliáře, instalaci herních prvků, k vybudování gabionové stěny a rekonstrukci schodiště.

**Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Žadatel byl zapojen do všech fází projektu. S přípravnou fází vypomáhala žadateli vybraná společnost, která zpracovala žádost o dotaci. Realizační a provozní fázi projektu si žadatel zajišťuje sám.

Pořadí reference:

004

Název projektu/akce:

Revitalizace městských lázní na galerní objekt

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Statutární město Liberec

Celkové výdaje projektu/akce:

311 519 030,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

2011-2013

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Regionální rada NUTS II Severových

Název grantu/programu:

ROP NUTS II SV

**Popis projektu/akce a jeho výstupů:**

Výstupem projektu ...

**Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Žadatel byl zapojen do všech fází projektu. S přípravnou fází vypomáhala žadateli vybraná společnost, která zpracovala žádost o dotaci. Realizační a provozní fázi projektu si žadatel zajišťuje sám.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## 7. Partner projektu



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## **8. Harmonogram projektu**

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název aktivity:</b>                                          | Přípravná fáze projektu zahrnuje:<br>- přípravu a nadefinování projektového záměru<br>- výběr zpracovatele PD<br>- zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu<br>- zpracování projektové žádosti vč. kompletace a předložení na ÚRR SV<br>- výběrová řízení |
| <b>Začátek aktivity:</b>                                        | 01.04.2011                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Konec aktivity:</b>                                          | 31.12.2013                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Název aktivity:</b>                                          | Administrativní zajištění projektu vč. povinné publicity. Tato aktivita zahrnuje management a monitoring projektu tj. zpracování monitorovacích zpráv,, případných hlášení o změnu a žádosti o platbu. Dále kontrola plnění harmonogramu atd.                             |
| <b>Začátek aktivity:</b>                                        | 02.01.2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Konec aktivity:</b>                                          | 29.08.2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Název aktivity:</b>                                          | Fyzická realizace projektu - stavební práce zahrnuje:<br>- příprava staveniště a realizaci stavebních prací, které budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací a harmonogramem vybraného zhotovitele stavebních prací.                                             |
| <b>Začátek aktivity:</b>                                        | 02.01.2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Konec aktivity:</b>                                          | 30.06.2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Název aktivity:</b>                                          | Vyhodnocení projektu, vč. zpracování závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Začátek aktivity:</b>                                        | 01.07.2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Konec aktivity:</b>                                          | 29.08.2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Datum zahájení projektu:</b>                                 | 01.04.2011                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Datum ukončení projektu:</b>                                 | 29.08.2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Doba trvání projektu v měsících:</b>                         | 40,90                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:</b> | 02.01.2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:</b> | 30.06.2014                                                                                                                                                                                                                                                                |

### **Popis časové realizace:**

ředkládaný projekt je rozdělen do 3 fází, a to do přípravné, realizační a provozní. Každá fáze odpovídá činnostem, které v ni byly nebo budou provedeny.

Nastavení harmonogramu projektu odpovídá jeho reálným možnostem. Vzhledem k tomu, že po ukončení stavebních prací je potřeba rekonstruovaný objekt zkolaudovat (červenec 2014), je nastavení ukončení realizace projektu vč. závěrečného vyhodnocení nastaveno do konce srpna 2014, tak, aby bylo možné proplatit prostředky ještě v tomtéž roce.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## **9. Podpora de-minimis**

**Název projektu:** Snížení imisní zátěže z dopravy v městské části Liberec  
- Vratislavice nad Nisou

**Název zdroje:** Operační program životní prostředí

**Částka v Kč:** 3 227 040,00

**Datum poskytnutí podpory:** 22.05.2013

**Stav projektu:** Vybrán k podpoře

**Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**  
Pořízení víceúčelového zametacího stroje na technické středisko.

**Název projektu:** Odstranění tvrdosti při vyměření penále

**Název zdroje:** Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky


**Částka v Kč:** 220,00

**Datum poskytnutí podpory:** 25.05.2010

**Stav projektu:** Vybrán k podpoře

**Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

## 10. Další podpory ve vztahu k projektu



**11. Hodnoty indikátorů**

| Kód      | Název indikátoru                                                                        | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota | Rozdíl | Měrná jednotka | Předpokládané datum plnění: |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 65.01.00 | Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem                                   | 0,00            | 0,11              | 0,11   | ha             | 29.08.2014                  |
| 65.11.01 | Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) | 0,00            | 751,30            | 751,30 | m2             | 29.08.2014                  |



## **12. Udržitelný rozvoj**

**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**13. Rozpočet projektu**

| Kód      | Název výdaje                                                                              | Počet kusů | Cena kusu     | Výdaj celkem  | Z toho neinvestiční | Jednotka | Procento |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|----------|----------|
| 01       | Hlavní výdaje                                                                             |            |               | 15 689 218,01 | 0,00                |          | 96,55    |
| 01.01    | Nákup služeb (proj. dokumentace do 5 % CZV u stav. projektů a do 2% u ostatních projektů) |            |               | 169 000,00    | 0,00                |          | 1,04     |
| 01.01.01 | DSP                                                                                       | 1          | 107 000,00    | 107 000,00    | 0,00                | počet    | 0,66     |
| 01.01.02 | DPS                                                                                       | 1          | 62 000,00     | 62 000,00     | 0,00                | počet    | 0,38     |
| 01.02    | Nákup staveb                                                                              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |          | 0        |
| 01.03    | Nákup pozemků (do 10% CZV)                                                                | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |          | 0        |
| 01.04    | Stavební a technologická část stavby                                                      | 1          | 12 767 852,88 | 12 767 852,88 | 0,00                | soubor   | 78,57    |
| 01.05    | Technická zařízení                                                                        | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |          | 0        |
| 01.06    | Základní vybavení                                                                         | 1          | 29 443,00     | 29 443,00     | 0,00                | soubor   | 0,18     |
| 01.07    | Pořízení strojů a zařízení                                                                | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |          | 0        |
| 01.08    | Dlouhodobý nehmotný majetek                                                               | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |          | 0        |
| 01.09    | DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)                                  | 1          | 2 722 922,13  | 2 722 922,13  | 0,00                | soubor   | 16,76    |
| 01.10    | Rezerva na vícepráce                                                                      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |          | 0        |
| 02       | Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)                                                              |            |               | 560 230,00    | 0,00                |          | 3,45     |
| 02.01    | Výdaje na dodržení pravidel publicity                                                     | 1          | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00                | soubor   | 0,49     |
| 02.02    | Finanční výdaje                                                                           | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |          | 0        |
| 02.03    | Nákup služeb                                                                              |            |               | 383 000,00    | 0,00                |          | 2,36     |
| 02.03.01 | Inženýrská činnost                                                                        | 1          | 78 000,00     | 78 000,00     | 0,00                | počet    | 0,48     |
| 02.03.02 | Zpracování žádosti o dotaci                                                               | 1          | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00                | počet    | 0,46     |
| 02.03.03 | Autorský dozor                                                                            | 1          | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00                | počet    | 0,15     |
| 02.03.04 | Zajištění BOZP                                                                            | 1          | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00                | počet    | 0,31     |
| 02.03.05 | Monitoring a management projektu                                                          | 1          | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00                | počet    | 0,62     |
| 02.03.06 | Zajištění výběrového řízení                                                               | 1          | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00                | počet    | 0,34     |
| 02.04    | DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)                                  | 1          | 97 230,00     | 97 230,00     | 0,00                | počet    | 0,6      |
| 03       | Způsobilé výdaje celkem                                                                   |            |               | 16 249 448,01 | 0,00                |          | 100      |
| 03.01    | Z toho neinvestiční náklady                                                               | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |          | 0        |
| 04       | Nezpůsobilé výdaje celkem                                                                 | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |          | 0        |
| 05       | Celkové výdaje projektu                                                                   |            |               | 16 249 448,01 | 0,00                |          | 100      |



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**14. Přehled financování projektu**

|                                                      | Náklady projektu v Kč | Procenta z celkových nákladů |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Celkové výdaje projektu</b>                       | 16 249 448,01         |                              |
| <b>Celkové způsobilé výdaje</b>                      | 16 249 448,01         |                              |
| <b>Celkové způsobilé investiční výdaje</b>           | 16 249 448,01         |                              |
| <b>Celkové způsobilé neinvestiční výdaje</b>         | 0,00                  |                              |
| <b>Jiné peněžní příjmy projektu</b>                  | 0,00                  |                              |
| <b>Příjmy projektu dle článku 55</b>                 | 0,00                  |                              |
| <b>Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera)</b> | 16 249 448,01         |                              |
| <b>Křížové financování</b>                           | 0,00                  |                              |
| <b>Vlastní podíl žadatele</b>                        |                       |                              |
| - Veřejné prostředky                                 | 2 437 418,00          | 15,00                        |
| - Soukromé prostředky                                | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>Dotace projektu</b>                               |                       |                              |
| - Dotace z rozpočtu RR                               | 13 812 030,01         | 85,00                        |
| - z toho EU                                          | 13 812 030,01         | 85,00                        |
| <b>Žadatel</b>                                       | 2 437 418,00          |                              |
| - Úvěry bank                                         | 2 437 418,00          |                              |
| - Ostatní zdroje                                     |                       |                              |
| - Přímé výnosy                                       |                       |                              |
| - Vlastní zdroje                                     |                       |                              |

## **15. Finanční plán**

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Pořadí žádosti o platbu:                                     | 01            |
| Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): | 13 812 030,01 |
| Datum předložení žádosti o platbu:                           | 29.08.2014    |
| Z toho neinvestiční (Kč):                                    | 0,00          |
| Z toho investiční (Kč):                                      | 13 812 030,01 |



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## **16. Prioritní téma**

Název prioritního téma: Vzdělávací infrastruktura  
Číslo prioritního téma: 75  
Prostředky z EU v Kč: 13 812 030,01

Název typu území: Město  
Číslo typu území: 01

Název hospodářské činnosti: Vzdělávání  
Číslo hospodářské činnosti: 18



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**17. Výběrová řízení**

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pořadové číslo VŘ:                        | 001                                  |
| Je VŘ evidováno v ISVZ:                   | Ne                                   |
| Název VŘ:                                 | ZŠ Sokolovská - rekonstrukce, stavba |
| Vyplňované údaje k:                       | Výběrové řízení                      |
| VŘ dle výše předpokládané hodnoty:        | Podlimitní                           |
| Stav VŘ:                                  | Výběrové řízení plánováno            |
| Druh výběrového/zadávacího řízení:        | Otevřené řízení (§27)                |
| Vybráno:                                  | Ano                                  |
| Specifikace druhu zadavatele:             | veřejný zadavatel                    |
| Druh VŘ podle předmětu:                   | Stavební práce                       |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:       | 12 797 296,00                        |
| Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: | 01.11.2013                           |
| Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: | 31.12.2013                           |
| Datum podpisu smlouvy o dílo:             |                                      |
| Popis:                                    |                                      |
| <br>Výběrové řízení s více dodavateli:    | <br>Ne                               |

Pořadové číslo VŘ: 002

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Název VŘ: ZŠ Sokolovská - rekonstrukce, inženýrská činnost

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 78 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 03.06.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 06.06.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

| Název dodavatele/<br>Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného<br>dodavatele) | IČ nebo RČ/<br>DIČ | Nasmlouvaná<br>cena v Kč bez<br>DPH/<br>Právní forma | Skutečná cena<br>VŘ po podpisu<br>dodatku v Kč<br>bez DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| INVESTING CZ spol. s r.o.                                                      | 25036751           | 78 000,00                                            |                                                           |
|                                                                                | CZ25036751         | Společnost s ručením omezeným                        |                                                           |



Pořadové číslo VŘ: 003

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Název VŘ: ZŠ Sokolovská - rekonstrukce, zpracování žádosti

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 75 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 13.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.08.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:


Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

| Název dodavatele/<br>Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného<br>dodavatele) | IČ nebo RČ/<br>DIČ | Nasmlouvaná<br>cena v Kč bez<br>DPH/<br>Právní forma | Skutečná cena<br>VŘ po podpisu<br>dodatku v Kč<br>bez DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.                                                | 27146171           | 75 000,00                                            |                                                           |
|                                                                                | CZ27146171         | Akciová společnost                                   |                                                           |

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pořadové číslo VŘ:                        | 004                                                 |
| Je VŘ evidováno v ISVZ:                   | Ne                                                  |
| Název VŘ:                                 | ZŠ Sokolovská - rekonstrukce, administrace projektu |
| Vyplňované údaje k:                       | Výběrové řízení                                     |
| VŘ dle výše předpokládané hodnoty:        | Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)               |
| Stav VŘ:                                  | Výběrové řízení plánováno                           |
| Druh výběrového/zadávacího řízení:        |                                                     |
| Vybráno:                                  | Ano                                                 |
| Specifikace druhu zadavatele:             | veřejný zadavatel                                   |
| Druh VŘ podle předmětu:                   | Služby                                              |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:       | 100 000,00                                          |
| Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: | 01.11.2013                                          |
| Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: | 31.12.2013                                          |
| Datum podpisu smlouvy o dílo:             |                                                     |
| Popis:                                    |                                                     |
| <br>                                      |                                                     |
| Výběrové řízení s více dodavateli:        | Ne                                                  |

|                                           |                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pořadové číslo VŘ:                        | 005                                                      |
| Je VŘ evidováno v ISVZ:                   | Ne                                                       |
| Název VŘ:                                 | ZŠ Sokolovská - rekonstrukce, zadávání veřejných zakázek |
| Vyplňované údaje k:                       | Výběrové řízení                                          |
| VŘ dle výše předpokládané hodnoty:        | Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)                    |
| Stav VŘ:                                  | Výběrové řízení plánováno                                |
| Druh výběrového/zadávacího řízení:        |                                                          |
| Vybráno:                                  | Ano                                                      |
| Specifikace druhu zadavatele:             | veřejný zadavatel                                        |
| Druh VŘ podle předmětu:                   | Služby                                                   |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:       | 55 000,00                                                |
| Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: | 07.10.2013                                               |
| Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: | 30.11.2013                                               |
| Datum podpisu smlouvy o dílo:             |                                                          |
| Popis:                                    |                                                          |
| Výběrové řízení s více dodavateli:        | Ne                                                       |



## **18. Horizontální témata**

### **Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:**

Při realizaci projektu budou použity šetrné technologie k životnímu prostředí. Samotný provoz tělocvičny nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vztah k ŽP je neutrální.

### **Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:**

Výstup projektu je určen žákům a pracovníkům ZŠ. Současně i široké veřejnosti k provozování volnočasových aktivit s pravidly užívání tělocvičny nastavenými základní školou. Výstup je tedy určen všem bez rozdílů věku, pohlaví, náboženského vyznání, atd. Vstup bude řešen bezbariérovými úpravami.

## **19. Rovné příležitosti**

**Číslo:** 01

**Název:** Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

**Popis:**

Vstup do tělocvičny je navržen bezbariérové.

**Číslo:** 05

**Název:** Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

**Popis:**

Díky realizaci projektu se rozšíří nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež, které mohou trávit svůj volný čas.

**Číslo:** 15

**Název:** Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

**Popis:**

Projekt přispěje i k prevenci sociálně patologických jevů a to díky kvalitnějšímu trávení volného času dětí a mládeže.



## **20. Publicita**

**Způsob zajištění publicity:** Internetové stránky projektu

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Informace týkající se přípravy, realizace a udržení projektu budou poskytovány na centrálních stránkách IPRM.  
www.iprmliberec.cz

**Způsob zajištění publicity:** Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Po ukončení realizační fáze projektu bude v místě realizace projektu umístěna trvalá pamětní deska, která nahradí velkoplošný informační panel. Taktéž na trvalé pamětní desce budou vyobrazeny všechny povinné informace: že byl projekt spolufinancován z fondů Evropské unie. Publicitní opatření budou plně v souladu s metodickým pokynem pro publicitu ROP Severovýchod. Pamětní deska bude taktéž zajištěna přímo dodavatelem stavebních prací, který bude seznámen s podmínkami povinné publicity.

**Způsob zajištění publicity:** Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Po zahájení realizační fáze projektu bude v místě realizace postaven velkoplošný informační panel, který bude informovat širokou veřejnost o realizaci projektu. Na panelu budou dodrženy všechny publicitní opatření, tedy loga a symboly Evropské unie a ROP Severovýchod. Zároveň zde bude i zmíněno, že projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie. Publicitní opatření budou plně v souladu s metodickým pokynem pro publicitu ROP Severovýchod. Velkoplošný panel bude zajištěn přímo dodavatelem stavebních prací, který bude seznámen s podmínkami povinné publicity.

**Způsob zajištění publicity:** Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ... )

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

V rámci projektu budou vyrobeny propagační předměty určeny pro žáky a pracovníky ZŠ. Na propagačních předmětech budou vyobrazeny informace týkající se projektu. Publicitní opatření budou plně v souladu s metodickým pokynem pro publicitu ROP Severovýchod.

**Způsob zajištění publicity:** Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Na závěr projektu proběhne závěrečná konference, kde budou účastníci informováni o realizovaném projektu a jeho výstupech. Publicitní opatření budou plně v souladu s metodickým pokynem pro publicitu ROP Severovýchod.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## **21. Přílohy projektu**

**Název přílohy:** Doklady o právní subjektivitě žadatele

**Číslo přílohy:** 1

**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu

**Počet listů:** 0

**Počet vyhotovení:** 0

**Doložena:** Ano

**Nerelevantní:** Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

**Název přílohy:** Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

**Číslo přílohy:** 2

**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu

**Počet listů:** 0

**Počet vyhotovení:** 0

**Doložena:** Ano

**Nerelevantní:** Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ

**Příloha:**

**Popis:**




Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



**Název přílohy:** Podrobný položkový rozpočet projektu  
**Číslo přílohy:** 3  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Studie ekonomického hodnocení projektu  
**Číslo přílohy:** 4  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci  
**Číslo přílohy:** 5  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**



**Název přílohy:** Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci  
**Číslo přílohy:** 6  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Souhlas s ohlášením stavby  
**Číslo přílohy:** 7  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení nebo jiné  
**Číslo přílohy:** 8  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Název přílohy:** Projektová stavební dokumentace  
**Číslo přílohy:** 9  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Doklad o prokázání vlastnických vztahů  
**Číslo přílohy:** 10  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí  
**Číslo přílohy:** 11  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Název přílohy:** Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000  
**Číslo přílohy:** 12  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Vymezení brownfields, průmyslových zón nebo lokalit menšího rozsahu s průmyslovým využitím  
**Číslo přílohy:** 14  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Doklad o partnerství  
**Číslo přílohy:** 15  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Doklad o prohlášení objektu za kulturně-historickou nebo technickou památku  
**Číslo přílohy:** 16  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Stanovisko orgánů státní památkové péče  
**Číslo přílohy:** 17  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města  
**Číslo přílohy:** 18  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Čestné prohlášení o závazku nového vzdělávacího programu  
**Číslo přílohy:** 19  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře  
**Číslo přílohy:** 20  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**




Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Název přílohy:** Doklady potvrzující splnění definice veřejnoprávního charakteru žadatele  
**Číslo přílohy:** 21  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmy  
**Číslo přílohy:** 29  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Dokumentace k dokončeným výběrovým řízením  
**Číslo přílohy:** 30  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**



**Název přílohy:** Smlouva o zřízení zvláštního účtu/podúčtu projektu  
**Číslo přílohy:** 31  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Čestné prohlášení k zástavě majetku  
**Číslo přílohy:** 32  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**



**Název přílohy:** Rozhodnutí zřizovatele o nabytí majetku, který získá příspěvková organizace z dotace, do jejího vlastnictví  
**Číslo přílohy:** 33  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Čestné prohlášení o přepočteném stavu zaměstnanců  
**Číslo přílohy:** 34  
**Požadovaná příloha:** Přílohy k Projektu  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Výpočet indikátorů projektu  
**Číslo přílohy:**  
**Požadovaná příloha:**  
**Počet listů:**  
**Počet vyhotovení:**  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** VMOKROSOVA@CAUTOR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**



**HARMONOGRAM PROJEKTU**
**Datum zahájení a ukončení projektu:**

01.04.2011

29.08.2014

**Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu:**

02.01.2014

30.06.2014

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2011 |     |      |       |    |     |      |       |     |    |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-------|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I.   | II. | III. | IV.   | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| <b>Zahájení a ukončení projektu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |      | 01.04 |    |     |      |       |     |    |     |      |
| <b>Fyz. zahájení a ukončení projektu:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |      |       |    |     |      |       |     |    |     |      |
| <b>Datum žádosti o platbu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |      |       |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Přípravná fáze projektu zahrnuje:<br>- přípravu a nadefinování<br>projektového záměru<br>- výběr zpracovatele PD<br>- zpracování projektové<br>dokumentace a položkového<br>rozpočtu<br>- zpracování projektové žádosti vč.<br>kompletace a předložení na ÚRR SV<br>- výběrová řízení |      |     |      |       |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Administrativní zajištění projektu vč.<br>povinné publicity. Tato aktivita<br>zahrnuje management a monitoring<br>projektu tj. zpracování<br>monitorovacích zpráv, případných<br>hlášení o změnu a žádosti o platbu.<br>Dále kontrola plnění harmonogramu<br>atd.                     |      |     |      |       |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Fyzická realizace projektu - stavební<br>práce zahrnuje:<br>- příprava staveniště a realizaci<br>stavebních prací, které budou<br>probíhat v souladu s projektovou<br>dokumentací a harmonogramem<br>vybraného zhotovitele stavebních<br>prací.                                       |      |     |      |       |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Vyhodnocení projektu, vč.<br>zpracování závěrečné monitorovací<br>zprávy a žádosti o platbu.                                                                                                                                                                                          |      |     |      |       |    |     |      |       |     |    |     |      |

|                                           | 2012 |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
|-------------------------------------------|------|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------|
|                                           | I.   | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| <b>Zahájení a ukončení projektu:</b>      |      |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| <b>Fyz. zahájení a ukončení projektu:</b> |      |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| <b>Datum žádosti o platbu:</b>            |      |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |

# PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Přípravná fáze projektu zahrnuje:<br>- přípravu a nadefinování<br>projektového záměru<br>- výběr zpracovatele PD<br>- zpracování projektové<br>dokumentace a položkového<br>rozpočtu<br>- zpracování projektové žádosti vč.<br>kompletace a předložení na ÚRR SV<br>- výběrová řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administrativní zajištění projektu vč.<br>povinné publicity. Tato aktivita<br>zahrnuje management a monitoring<br>projektu tj. zpracování<br>monitorovacích zpráv,, případných<br>hlášení o změnu a žádosti o platbu.<br>Dále kontrola plnění harmonogramu<br>atd.                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fyzická realizace projektu - stavební<br>práce zahrnuje:<br>- příprava staveniště a realizaci<br>stavebních prací, které budou<br>probíhat v souladu s projektovou<br>dokumentací a harmonogramem<br>vybraného zhotovitele stavebních<br>prací.                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyhodnocení projektu, vč.<br>zpracování závěrečné monitorovací<br>zprávy a žádosti o platbu.                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2013 |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I.   | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| <b>Zahájení a ukončení projektu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| <b>Fyz. zahájení a ukončení projektu:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| <b>Datum žádosti o platbu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Přípravná fáze projektu zahrnuje:<br>- přípravu a nadefinování<br>projektového záměru<br>- výběr zpracovatele PD<br>- zpracování projektové<br>dokumentace a položkového<br>rozpočtu<br>- zpracování projektové žádosti vč.<br>kompletace a předložení na ÚRR SV<br>- výběrová řízení |      |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Administrativní zajištění projektu vč.<br>povinné publicity. Tato aktivita<br>zahrnuje management a monitoring<br>projektu tj. zpracování<br>monitorovacích zpráv,, případných<br>hlášení o změnu a žádosti o platbu.<br>Dále kontrola plnění harmonogramu<br>atd.                    |      |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |

# PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

|                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fyzická realizace projektu - stavební práce zahrnuje:<br>- příprava staveniště a realizaci stavebních prací, které budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací a harmonogramem vybraného zhotovitele stavebních prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyhodnocení projektu, vč. zpracování závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu.                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2014  |     |      |     |    |       |      |       |     |    |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|-----|----|-------|------|-------|-----|----|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | I.    | II. | III. | IV. | V. | VI.   | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| <b>Zahájení a ukončení projektu:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |      |     |    |       |      | 29.08 |     |    |     |      |
| <b>Fyz. zahájení a ukončení projektu:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 02.01 |     |      |     |    | 30.06 |      |       |     |    |     |      |
| <b>Datum žádosti o platbu:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |      |     |    |       |      | 29.08 |     |    |     |      |
| Přípravná fáze projektu zahrnuje:<br>- přípravu a nadefinování projektového záměru<br>- výběr zpracovatele PD<br>- zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu<br>- zpracování projektové žádosti vč. kompletace a předložení na ÚRR SV<br>- výběrová řízení |       |     |      |     |    |       |      |       |     |    |     |      |
| Administrativní zajištění projektu vč. povinné publicity. Tato aktivita zahrnuje management a monitoring projektu tj. zpracování monitorovacích zpráv, případných hlášení o změnu a žádosti o platbu. Dále kontrola plnění harmonogramu atd.                              |       |     |      |     |    |       |      |       |     |    |     |      |
| Fyzická realizace projektu - stavební práce zahrnuje:<br>- příprava staveniště a realizaci stavebních prací, které budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací a harmonogramem vybraného zhotovitele stavebních prací.                                             |       |     |      |     |    |       |      |       |     |    |     |      |
| Vyhodnocení projektu, vč. zpracování závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu.                                                                                                                                                                                    |       |     |      |     |    |       |      |       |     |    |     |      |

## **ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

Ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nemám žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a nejsem v prodlení s plněním svých daňových povinností - posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky).

Ke dni podání žádosti není žadatel v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; žadatel není ke dni podání žádosti v likvidaci ani mu není známa skutečnost, že by měl vstoupit do likvidace; není proti němu veden výkon rozhodnutí.

Já jsem se nedopustil/a, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, trestného činu zpronevěry, trestného činu úplatkářství nebo trestného činu účasti na zločinném spolčení (účasti na organizované zločinecké skupině).

Já, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem mé činnosti.

Jsem se nedopustil jednání závažným způsobem odporujícího profesní etice.

Na úhradu způsobilých výdajů projektu není poskytnuta podpora z jiného finančního nástroje Společenství a pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů včetně zdrojů územních samospráv.

Mám zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu.

Na nákup pozemku nebo stavby (jsou-li zařazeny do rozpočtu projektu) nebyla v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a že jsem tento pozemek či stavbu v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace nevlastnil.

Předložený projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie v oblastech ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany a zlepšování životního prostředí a odstraňování nerovností a podpory rovnoprávnosti mezi muži a ženami.

Veškeré údaje uvedené v žádosti a v jejích přílohách jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a žadatel si je vědom právních následků v případě nepravdivého prohlášení, včetně případné trestněprávní odpovědnosti podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Souhlasím s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace projektu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!**

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele |  |
| Místo a datum                                           |  |
| Podpis a razítko                                        |  |





Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj