



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 10. 2013

Bod pořadu jednání:

Podání dotační žádosti - "Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská"

Zpracoval: Ing. Michaela Maturová
odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací
telefon: 485 243189

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák

Projednáno: RM dne 15. 10. 2013

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.
primátorka Statutárního města Liberec
Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky*

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání
s c h v a l u j e

podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ realizovaného v rámci IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

a ukládá

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, podat žádost o poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

T: neprodleně

Důvodová zpráva

Rada města schválila dne 18. 6. 2013 usnesením č. 491/2013 založení projektu „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“, jeho obsahový a finanční rámec z IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Předkládaný projekt „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ řeší rekonstrukci objektu bývalého Střediska služeb školám, který je součástí ZŠ Vrchlického. V současné době je ve výpůjčce Sportovního klubu stolního tenisu (SKST), který ho využívá spolu se ZŠ Vrchlického. Rekonstrukcí dojde k naplnění 2. etapy výstavby „Krajského střediska mládeže“ stolního tenisu a bude vybudováno i zázemí pro další sport - gymnastický, step a team aerobic. Jako garant k projektu přistoupilo i občanské sdružení Sport Aerobic Liberec, pro jehož činnost zde vzniknou dvě plochy s parametry pro závodní aerobic, gymnastický a aerobní sál včetně drobných úprav stávajících sportovních prostor a zázemí pro Sportovní klub stolního tenisu a Sport Aerobic Liberec.

Smlouva o partnerství na projektu „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním klubem stolního tenisu Liberec společně s Sport Aerobic Liberec o.s. byla podepsána dne 23. 7. 2013.

Rekonstrukce objektu zahrnuje vybudování 2 cvičebních sálů (gymnastický a aerobní) s parametry pro závodní aerobic a zázemí. Tyto prostory budou také využity na náborové akce do sportovních oddílů. Dále pak na výkonnostní soutěže na okresní a krajské úrovni, oddílové, na národní i mezinárodní sportovní soustředění, na soustředění reprezentace ČR, ale také sportovní akce určené pro širokou veřejnost. Zázemí bude využíváno na různé semináře, Workshopy, školení trenérů, rozhodčích, lektorů a další vzdělávací činnost. Areál bude využívat i ZŠ Vrchlického při výuce.

Předkládaný projekt „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ je plně v souladu s globálním cílem ROP NUTS II Severovýchod a svou podstatou přispěje ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a především život obyvatel.

Po vybudování všech navrhovaných zařízení dojde k výraznému zatraktivnění celého areálu. Realizací projektu bude naplněno Opatření 2.1 na rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný čas a otevře se široká nabídka aktivit pro cílové skupiny. Hlavním výstupem bude vytvoření nových možností a příležitostí na trávení volného času a vznik edukativních aktivit pro děti a mládež.

Fyzická realizace projektu se předpokládá v období 01/2014 – 06/2014.

Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 14 915 276,75 Kč, výše dotace dosahuje 85% CZV, tj. maximálně 12 677 985,15 Kč, vlastní podíl žadatele se předpokládá ve výši 2 237 291,60 Kč.

Znění Žádosti o poskytnutí dotace projektu "Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská" bylo projednáno s partnery projektu, kterými jsou Sportovní klub stolního tenisu Liberec a Sport Aerobic Liberec.

Přílohy:

- 1) Žádost o poskytnutí dotace projektu "Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská"

Unikátní kód žádosti:




Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.13
Název operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo prioritní osy: 13.2
Název prioritní osy: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Číslo oblasti podpory: 13.2.1
Název oblasti podpory: Rozvoj regionálních center
Číslo podoblasti podpory:
Název podoblasti podpory:
Číslo výzvy: 27
Název výzvy: 27. kolo výzvy - oblast podpory 2.1
Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
Účetní osnova: 410/2009 Sb. 701 - 710, v platném znění
Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
Kód IPRM: SV/004
Název aktivity IPRM: Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný čas
Číslo aktivity: 2.1

Projekt

Název projektu: Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská
Název projektu anglicky: Youth sport centre in primary school ground Vrchlického and Sokolovská
Datum zahájení projektu: 01.05.2011 **Datum ukončení projektu:** 29.08.2014
Doba trvání projektu: 39,9 měsíce
Celkové způsobilé výdaje projektu: 14 915 276,75
Jiné peněžní příjmy projektu: 0,00
Příjmy projektu dle článku 55: 0,00
Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru: 0,00
Zakládá projekt veřejnou podporu: Ne
Režim veřejné podpory: Nerelevantní



PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti pohybově vzdělávacích a volnočasových aktivit. Nedílným efektem realizace projektu je zvýšení atraktivity města a zároveň zvýšení kvality života obyvatel dotčené oblasti.

Předmětem projektu je realizace navazující samostatné etapy modernizace sportovního areálu zaměřeného převážně na práci s dětmi a mládeží v oblasti stolního tenisu a sportovního aerobiku, kdy výstupem projektu bude nové zázemí pro gymnastický sport, step a team-aerobik a též prostory pro cvičení veřejnosti.

Hlavní cílovou skupinu tvoří obyvatelé (zejména děti a mládež) Liberce a okolí, zajímající se o aktivní formy trávení volného času a to specificky prostřednictvím nabízených sportovních aktivit. Další cílovou skupinou jsou žáci ZŠ Vrchlického a přilehlých škol.

Realizátorem projektu je Statutární město Liberec, resp. jeho zkušený tým, přičemž bude úzce spolupracovat se zástupci obou dotčených sportovních odvětví - projektovými partnery.

Žadatel

Validní dle ROS: Ano

Název žadatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Validní dle RUIAN: Ano

Oficiální adresa žadatele: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Ing. Michal Vereščák

Telefon, email hlavní kontaktní osoby: **telefon:** 485243191

email: verescak.michal@magistrat.liberec.cz



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

1. Projekt

Projekt počítá se výběrovým řízením:	Ano
Projekt má partnera:	Ano
Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis:	Ano
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:	Ano
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:	Ne

2. Dopady a místa realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:
CZ0513	Liberec	Liberecký kraj

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:
CZ0513556904	Liberec (nečleněné město)	Liberec

Specifické území:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3:	Název NUTS3:	Procentní podíl:
CZ051	Liberecký kraj	100

Adresa místa realizace projektu:

Borový Vrch 21, Liberec 13 - Nové Pavlovice

3. Popis projektu

Zdůvodnění potřeby projektu včetně popisu výchozího stavu:

Objekt, který bude dotčen realizací projektu (bývalé Středisko služeb školám) je ve vlastnictví předkladatele - Statutárního města Liberec. V současné době jej využívají Sportovní klub stolního tenisu (SKST) a Sport aerobik Liberec (SAL) - partneři projektu spolu se ZŠ Vrchlického. V roce 2008 zde bylo zřízeno "Krajské středisko mládeže" (KSM) stolního tenisu. Toto KSM je napojeno na jednoúčelovou halu stolního tenisu vybudovanou před cca 10 lety. Vybudování zázemí pro KSM bylo předchozí etapou modernizace sportovního areálu.

Jelikož lze na celém území Statutárního města Liberec (SML) i v jeho okolí v posledních letech identifikovat zvýšený zájem o zdravý životní styl spolu se zvyšující se poptávkou o aktivně trávený volný čas, je existující nabídka vhodných, dostupných ploch pro uspokojení těchto potřeb nedostačující. To platí dvojnásob, v případě specifických sportovních aktivit. Navíc vhodným nástrojem pro eliminaci sociálně patologických jevů ve společnosti se jeví podpora aktivních forem trávení volného času dětí a mládeže, kdy jsou tyto skupiny ke sportu vedeny již od útlého věku. Těmto požadavkům vychází předmětný projekt vstříc a navazuje tak na uvedený trend. Záměrem je upravit a zprovoznit dosud nevyužívané prostory

- dvoupodlažní objekt s plochou střechou (p.p.č. 180/2) na taneční sály pro sportovní aerobik,
- jednopodlažní spojovací krček (p.p.č. 180/2 - propojení mezi dvěma vícepodlažními objekty) na vstup s recepcí, zde bude taktéž vybudována jednopodlažní přístavba sociálních zařízení,

a dále upravit nevyhovující prostory dvoupodlažního částečně podsklepeného objektu s podkrovím (p.p.č. 180/1), kde budou nově vybudovány klubovna a posilovna.

Dotčené objekty jsou v současnosti na základě výpůjčky partnery projektu využívány v rozsahu odpovídajícím jejich stavu.

Cíle projektu:

Cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti pohybového vzdělávání a volnočasových aktivit. Nedílným efektem realizace projektu je zvýšení atraktivity města a zároveň zvýšení kvality života obyvatel dotčených oblastí.

Stanoveného cíle bude dosaženo prostřednictvím modernizace - rekonstrukce a rozšíření prostor stávajících objektů, ve kterých provozují činnost partneři projektu SKST a SAL. Tyto organizace jsou prvotně zaměřeny na práci s dětmi a mládeží v oblasti stolního tenisu a sportovního aerobiku.


Výstupem projektu bude nové zázemí pro gymnastický sport, step a team-aerobik s prostory využitelnými též pro sportování a cvičení veřejnosti.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Projektový záměr je plně v souladu s prioritní osou 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblastí podpory 2.1: Rozvoj regionálních center, které byly vymezeny v ROP NUTS II Severovýchod. Zde naplňuje aktivitu "výstavba a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity podmiňující zvyšování nabídky a možnosti pro trávení volného času". Tím přispívá k naplnění globálního cíle této oblasti podpory "Posílení vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst jako regionálních center", přičemž zasahuje zejména operační cíl "Regenerovat a revitalizovat městské prostředí".

Výstupem projektu bude revitalizované sportovní zařízení, které bude odpovídat moderním standardům kvality a bude určena nejen členům sportovních organizací (partneři projektu), ale taktéž školním dětem a mládeži a široké veřejnosti bez omezení přístupu.

Realizací projektu dojde k podpoře rozvoje infrastruktury v oblasti pohybového vzdělávání a volnočasových aktivit. Nedílným efektem je přitom zvýšení atraktivity města a zároveň zvýšení kvality života obyvatel dotčených oblastí. Toto plně odpovídá zaměření a cílům uvedené oblasti podpory. Tato skutečnost je zároveň zdůrazněna zařazením do seznamu dílčích projektů v tématickém IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.



Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

Během přípravné fáze projektu byla analyzována potřebnost realizace projektu a na základě jejího posouzení byl zpracován projektový záměr do Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Projektový záměr byl po vyhodnocení zařazen do indikativního seznamu tohoto IPRM.

Byla připravena, projednána, schválena a následně podepsána partnerská smlouva, ve které jsou jasně vymezeny role jak předkladatele, tak jednotlivých projektových partnerů. Sestaven byl projektový tým, který řídí jednotlivé kroky vedoucí k úspěšné realizaci celého projektu. Z iniciativy a na náklady partnerů byla vypracována projektová dokumentace. Následně dochází k přesunu úlohy stavebníka - investora na žadatele, tedy Statutární město Liberec, a k zajištění potřebných povolení ve vztahu ke stavebnímu zákonu.

Zároveň byla vybrána odborná firma na zpracování žádosti o přidělení dotace vč. veškerých povinných příloh.

Žádost byla zpracována a předložena ke schválení v orgánech SML, jakožto nezbytný předpoklad pro předložení na Územní pracoviště ROP NUTS II Severovýchod.

V rámci přípravné etapy budou také realizována výběrová řízení na dodavatele administrativního zajištění projektu, stavebních prací a technický dozor investora a BOZP. Zajištění výběrového řízení na dodavatele stavebních prací bude řešeno prostřednictvím stávající rámcové smlouvy.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Začátek realizační fáze je předpokládán na počátek roku 2014.

Vzápětí, po podpisu smlouvy s dodavatelem stavebních prací bude předáno staveniště a na dobře viditelném místě bude instalován velkoplošný informační banner, který bude splňovat pravidla publicity ROP NUTS II Severovýchod.

Během fyzické realizace projektu dojde k úpravě dispozic objektu na pp.č. 180/1, kde v 1. NP vzniknou společenská místnost a kanceláře sportovních klubů a ve 3. NP pak prostory pro závodníky, trenéry či sudí během konání sportovních akcí. V objektu na pp.č. 180/2 bude v 1. NP ve stávající části vybudována recepce a na místě původních garáží zřízeny dva nové sály na cvičení. 1.NP bude dále doplněno o přístavbu hlavního vstupu, sociálním zázemím pro veřejnost a víceúčelovou šatnou. Ve 2.NP bude zřízen sál pro sportovní aerobic vč. zázemí šaten a hygieny a toto podlaží bude doplněno nástavbou posilovny. Interiér bude odpovídajícím způsobem opatřen vnitřním vybavením. Pořízena bude též mobilní montovatelná sportovní odpružená podlaha pro stolní tenis.

V rámci projektu bude na dotčených objektech opravena fasáda, která bude i částečně zateplena a z části, v řešených prostorech budou vyměněna okna.

V průběhu celé realizační fáze projektu budou dodržována pravidla ROP NUTS II SV a pravidelně předkládány monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu. Po ukončení fyzické realizace projektu bude velkoplošný informační panel nahrazen pamětní deskou.

Bezprostředně po ukončení fyzické realizace bude uspořádána konference k výstupům projektu. Na této akci bude veřejnost informována jak o náplni projektu, postupu realizace a způsobu financování, tak o následující provozní etapě se záměrem podnícení zájmu o využívání nově vzniklých prostor.

Návazně pak dojde k administrativnímu ukončení projektu, tedy přípravě a předložení závěrečné monitorovací zprávy projektu se žádostí o platbu.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Projekt je předkládán a realizován Statutárním městem Liberec, což samo o sobě zaručuje jeho institucionální dlouhodobou životnost a udržitelnost. Vlastní provoz výstupů projektu bude zajištěn partnery projektu, kteří vzhledem ke své dlouhodobé úspěšné působnosti v oblasti organizovaného sportu garantují záruku splnění závazku udržitelnosti a to jak z personálního tak finančního hlediska. Zajištění provozování výstupů projektu bude v souladu s partnerskou smlouvou realizováno prostřednictvím pokračující výpůjčky ve prospěch partnerů projektu na dobu významně přesahující období udržitelnosti projektu. Provoz výstupů projektu tak bude dlouhodobě zajištěn.

V průběhu fáze udržitelnosti budou pravidelně ve stanovených intervalech předkládány monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu.

Připravenost projektu k realizaci:

V počáteční fázi přípravné etapy projektu byla analyzována potřeba projektu. Na základě provedeného vyhodnocení a zajištění podpory ze strany zastupitelstva SML byl zpracován projektový záměr a ten zařazen do IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Projektový záměr byl při hodnocení ze strany nositele IPRM úspěšný.

Finanční zdroje:

V návaznosti na schválení projektové žádosti jsou v rozpočtu předkladatele projektu postupně zajišťovány potřebné finanční prostředky na předfinancování projektu. Dle uzavřené partnerské smlouvy je zajištěno spolufinancování.

Personální zdroje:

Sestaven byl kvalitní kvalifikovaný projektový tým, který bezprostředně zahájil svoji činnost, přičemž jedním z jeho prvních úkolů bylo vypracování harmonogramu projektu a to nejen fyzických prací, ale i plánu čerpání rozpočtu.

Technická připravenost:

Byla zpracována a zajištěna veškerá dokumentace a příslušná povolení a vyjádření dotčených orgánů (stavební povolení, aj.)

Proběhla nebo jsou postupně zajišťována výběrová řízení na dodavatele služeb v rámci projektu (zpracování žádosti, technický dozor investora, administrativní řízení, organizace výběrových řízení) a připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Projekt svojí náplní přímo a plynule navazuje na již realizovanou předchozí etapu, kdy bylo vybudováno a zkolaudováno Krajské středisko mládeže (KSM) stolního tenisu. Celkový rozpočet akce se pohyboval kolem částky 4 mil. Kč, přičemž byla částečně financována prostřednictvím dotace Libereckého kraje. KSM je napojeno na jednoúčelovou halu stolního tenisu a tvoří ho šatny a sociální zázemí, malá ubytovna pro sportovce a trenéry (10lůžek), malá posilovna a zázemí střediska (sklad sportovního materiálu a kancelář).

Zřetelnou vazbu na další projekty v území SML lze identifikovat i s ohledem na zařazení projektu do IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

4. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu: 001
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Vereščák
Jméno: Michal
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: projektový manažer
Název organizace: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Funkce v rámci organizace: vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Zapojení člena při přípravě projektu:

Koordinace přípravy projektu. Komunikace v rámci organizační struktury magistrátního úřadu a komunikace s vedením města, zejména pro potřeby zajištění finančních toků, vydání potřebných rozhodnutí, uzavírání obchodních a jiných závazkových vztahů. Zajištění činnosti projektového týmu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Koordinace realizace projektu. Komunikace v rámci organizační struktury magistrátního úřadu a komunikace s vedením města, zejména pro potřeby zajištění finančních toků, plnění podmínek dotační smlouvy, vydání potřebných rozhodnutí, uzavírání obchodních a jiných závazkových vztahů. Zajištění komunikace a koordinace činností jednotlivých dodavatelů projektových činností. Zajištění činnosti projektového týmu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Kontrola funkčnosti projektu. Zajištění zpracování a předložení monitorovacích zpráv o průběhu projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

V rámci pracovního zařazení je koordinátorem všech aktivit spojených s dotacemi EU specificky v IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" i v IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. V minulosti působil též jako vedoucí územního odboru Úřadu Regionální rady Severovýchod. Vedoucí projektu i u dalších dílčích projektů.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí člena týmu: 002
Titul před jménem:
Příjmení: Troszoková
Jméno: Eva
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: finanční manažer
Název organizace: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Funkce v rámci organizace: specialista oddělení přípravy a řízení projektů

Zapojení člena při přípravě projektu:

Součinnost při přípravě rozpočtu a finančního plánu projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Dohled nad prováděním finančních operací souvisejících s projektem, sledování naplňování rozpočtu, zajištění plynulého toku financování projektu, příprava podkladů pro zpracování žádostí o platbu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajištění relevantních finančních podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv pro zajištění udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

V rámci pracovního zařazení je specialistkou odboru strategického rozvoje a dotací a podílí se na aktivitách spojených s financováním projektů z oblasti školství, kultury a sportu prostřednictvím zdrojů EU, zejména pak u IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" (tj. u jednotlivých dílčích projektů, které jsou do zmíněného IPRM zařazeny, tedy zejména Bazén Liberec, Revitalizace městských lázní na galerijní objekt či Centrum aktivního odpočinku).



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí člena týmu: 003
Titul před jménem: Ing. Mgr.
Příjmení: Mach
Jméno: Miroslav
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: zpracovatel dotační žádosti
Název organizace: EUMONIA, spol. s r.o.
Funkce v rámci organizace: jednatel

Zapojení člena při přípravě projektu:

Zpracování projektové žádosti o dotaci a její kompletace včetně všech povinných příloh.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Nezapojen.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Společnost EUMONIA, spol. s r.o., jejímž je Ing. Mach jednatelem, je zpracovatelem celé řady projektových žádostí, zejména do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Ze svého působení ve strukturách Libereckého kraje má bohaté zkušenosti s přípravou projektů pro čerpání prostředků z fondů EU i ze samotné přípravy ROP SV.

Společnost EUMONIA zpracovala dotační žádost projektů Revitalizace městských lázní na galerijní objekt (IPRM Liberec - zóna "Lidové sady") a Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina (IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci).



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí člena týmu: 004
Titul před jménem: Bc.
Příjmení: Protiva
Jméno: Martin
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: partner 1
Název organizace: Sportovní klub stolního tenisu
Funkce v rámci organizace:

Zapojení člena při přípravě projektu:

Spolupracuje při obsahovém vymezení náplně projektu, poskytuje součinnost při získávání stavebních povolení, přípravě žádosti o dotace a ve spolupráci s druhým projektovým partnerem je odpovědný za zajištění projektové dokumentace.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Ve spolupráci s druhým projektovým partnerem poskytuje součinnost při realizaci projektových prací a při administraci projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Ve spolupráci s druhým projektovým partnerem garantuje provozování výstupů projektu, zajišťuje udržitelnost projektu a poskytuje součinnost při zpracovávání monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Sportovní klub stolního tenisu Liberec (SKST) v roce 2008 realizoval investiční projekt jehož předmětem byla rekonstrukce prostor na Krajského středisko mládeže ve stolním tenisu. Na tuto akci získal ze strany Libereckého kraje investiční dotaci ve výši 3 mil. Kč.

Bohaté zkušenosti má s pořádáním neinvestičních sportovních akcí za účasti veřejných dotačních prostředků.



Pořadí člena týmu: 005
Titul před jménem:
Příjmení: Svatošová
Jméno: Barbora
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: partner 2
Název organizace: Sport Aerobic Liberec o.s.
Funkce v rámci organizace:

Zapojení člena při přípravě projektu:

Spolupracuje při obsahovém vymezení náplně projektu, poskytuje součinnost při získávání stavebních povolení, přípravě žádosti o dotace a ve spolupráci s druhým projektovým partnerem je odpovědný za zajištění projektové dokumentace.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Ve spolupráci s druhým projektovým partnerem poskytuje součinnost při realizaci projektových prací a při administraci projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Ve spolupráci s druhým projektovým partnerem garantuje provozování výstupů projektu, zajišťuje udržitelnost projektu a poskytuje součinnost při zpracovávání monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Sport Aerobic Liberec o.s. se již dlouhodobě pohybuje v oblasti poskytování služeb - umožňuje veřejnosti trávit volný čas aktivním způsobem a to jak rekreačně, tak vrcholově. Zároveň pravidelně organizuje sportovní akce typu mezinárodních mistrovství ČR.

Zkušenosti s realizací investičního projektu nabyl tento projektový partner v roce 2011, kdy realizoval projekt "Modernizace budovy Aerobic Centra" jehož předmětem byla výměna oken v havarijním stavu. Financován byl prostřednictvím dotace ze Sportovního fondu SML.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí člena týmu: 006
Titul před jménem:
Příjmení: Vzejde z VŘ
Jméno: ...
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: administrátor
Název organizace: -
Funkce v rámci organizace:

Zapojení člena při přípravě projektu:

Nezapojen.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Zajištění komplexního administrativního řízení projektu. Zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. Stanovování požadavků na potřebnou dokumentaci. Kompletace, předání řídicímu orgánu a konzultace případných nedostatků. Zpracování potřebných Oznámení o změně v projektu a ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Identifikace problémových prvků při administraci a návrh jejich řešení, spolupráce při řešení dopadu problémů při realizaci do administrace projektu.
Komunikace s ÚRR.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Součástí podmínek výběrového řízení na dodavatele administrativního řízení projektu budou i relevantní odborné zkušenosti s poskytováním obdobných služeb.

5. Žadatel projektu

Validní dle ROS: Ano

Název žadatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Právní forma: Obec

Plátce DPH: Ano

Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Žadatel splňuje definici MSP: Ne

Počet zaměstnanců:

Typ podniku: velký

Typ žadatele: Obec

Statutární zástupci:

Příjmení:	Rosenbergová	Jméno:	Martina
Titul před:	Mgr.	Titul za:	
Funkce osoby:	primátorka	Telefon:	485243102
Fax:		Telefon II.:	
Email:	rosenbergova.martina@magistrat.liberec.cz		

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Vereščák	Jméno:	Michal
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	vedoucí Odboru strategického rozvoje a dotací	Telefon:	485243191
Fax:		Telefon II.:	
Email:	verescak.michal@magistrat.liberec.cz		

Hlavní kontaktní osoba: Vereščák Michal

Oficiální adresa:

Validní dle RUIAN:	Ano		
Kraj:	Liberecký kraj	Okres:	Liberec
Obec:	Liberec	Část obce:	Liberec I-Staré Město
Městská část:	Liberec (nečleněné město)	Ulice:	nám. Dr. E. Beneše
PSČ:	46001	Číslo popisné:	1
		Číslo orientační:	1
WWW:	www.liberec.cz		



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Adresa pro doručení:

Validní dle RUIAN: Ano

Kraj: Liberecký kraj

Okres: Liberec

Obec: Liberec

Část obce: Liberec I-Staré Město


Městská část: Liberec (nečleněné město)

Ulice: nám. Dr. E. Beneše

PSČ: 46001 Číslo popisné: 1

Číslo orientační: 1

WWW: www.liberec.cz



6. Zkušenosti žadatele

Pořadí reference:	001
Název projektu/akce:	ZŠ Lesní - Škola pro Evropu
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Celkové výdaje projektu/akce:	27 057 774,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	06/2010 - 10/2010
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Název grantu/programu:	Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Hlavním cílem projektu bylo rozšíření a zkvalitnění výuky cizích jazyků na ZŠ Lesní. Náplní projektu bylo vybudování nových učeben, které budou svým prostorovým uspořádáním i technickým vybavením umožňovat moderní formy výuky. Mimo jiné se počítá s využitím výpočetní a komunikační techniky a připojení k internetu pro získání, zpracování a prezentaci informací v cizojazyčném prostředí. Podrobnější metodika výuky (tzv. pilotní projekt) vzniká ve spolupráci s partnerskou ZŠ Husova, která se podílí i na odborné přípravě pedagogů a vyhodnocování dosažených výsledků.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel v přípravné fázi zajistil veškeré kroky spojené s přípravou investičního záměru (včetně zajištění podílu na financování projektu) a žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh. V realizační fázi zapojení žadatele sestávalo ze zajištění zadávacích řízení na dodavatele stavby a technický dozor, monitorování průběhu projektu a splnění povinné publicity. V provozní fázi přebírá žadatel odpovědnost za udržení výsledků projektu.

Pořadí reference:	002
Název projektu/akce:	Bazén Liberec
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Celkové výdaje projektu/akce:	179 419 595,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	08/2011 - 08/2012
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Název grantu/programu:	Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Celá přístavba výškově i prostorově navazuje na stávající bazénovou halu s padesátimetrovým bazénem. Nový bazén o délce 25 m, potápěčská věž a další nově vybudovaná zařízení jsou umístěny vpravo od stávajícího bazénu v návaznosti na sluneční louku a bývalé výstaviště, přičemž bylo zachováno propojení vnitřních prostor se sluneční loukou. Významnou novinkou je vybudování bezbariérového přístupu do bazénu pro handicapované občany. Zachováno zůstalo místo vstupu do bazénu a stávající šatny.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Předkladatel a realizátor projektu.



PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Pořadí reference:	003
Název projektu/akce:	Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Celkové výdaje projektu/akce:	57 291 831,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	2008-2010
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod
Název grantu/programu:	ROP NUTS II Severovýchod

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce hlavní přístupové komunikace Výpřež - Ještědka - Ještěd.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Předkladatel a realizátor projektu.

Pořadí reference:	004
Název projektu/akce:	Parky Lidové Sady I
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Celkové výdaje projektu/akce:	9 353 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	06/2009 - 11/2011
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Název grantu/programu:	Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Projekt řeší regeneraci parkových ploch: Sukovo náměstí - Liberec a Prokopa Holého - Liberec.

a) Sukovo náměstí - Liberec


Jedná se o regeneraci menší parkové plochy obdélníkového tvaru o rozloze cca 6 600 m². Na této ploše došlo k vyrovnání terénních depresí, pořízení nového mobiliáře (lavičky a odpadkové koše), u stromů dojde k stabilizačně pěstební opatřením, regeneraci travních ploch, rekonstrukci komunikací, rekonstrukci stávajícího zanedbaného hřiště, vybudování bludiště a rekonstrukci veřejného osvětlení.

b) Park Prokopa Holého - Liberec

Jedná se o regeneraci střední parkové plochy obdélníkového tvaru o rozloze cca 9 600 m². V předmětné lokalitě došlo k regeneraci zeleně (prořezávky, výsadba nové apod.), rekonstrukci perkové komunikace, chodníků, instalaci slunečních hodin, rekonstrukci multifunkčního hřiště, instalaci nového mobiliáře, instalaci herních prvků, k vybudování gabionové stěny a rekonstrukci schodiště.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel v přípravné fázi zajistil veškeré kroky spojené s přípravou investičního záměru (včetně zajištění podílu na financování projektu) a žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh. V realizační fázi zapojení žadatele sestávalo ze zajištění zadávacích řízení na dodavatele stavby a technický dozor, monitorování průběhu projektu a splnění povinné publicity. V provozní fázi přebírá žadatel odpovědnost za udržení výsledků projektu.



7. Partner projektu

Validní dle ROS: Ano

Partner projektu: Sportovní klub stolního tenisu Liberec

IČ: 46745661

DIČ:

Právní forma: Občanské sdružení

Plátce DPH: Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Sportovní klub stolního tenisu Liberec se pravidelně účastní výzev k předkládání žádostí o podporu ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec. Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na pravidelnou činnost klubu, podporu mládeže nebo jednorázové akce. Se SML rovněž spolupracuje při pořádání významnějších akcí typu Mistrovství ČR nebo Mistrovství Evropy veteránů v roce 2011.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Sportovní klub stolního tenisu Liberec (SKST) v roce 2008 realizoval investiční projekt jehož předmětem byla rekonstrukce prostor na Krajského střediska mládeže ve stolním tenisu. Na tuto akci získal ze strany Libereckého kraje investiční dotaci ve výši 3 mil. Kč.

Bohaté zkušenosti má s pořádáním neinvestičních sportovních akcí za účasti veřejných dotačních prostředků.

Pravidelně se účastní dotačních programů dle výzev Dotačního fondu Libereckého kraje.

Dále úzce spolupracuje s Českou asociací stolního tenisu (ČAST), která klub ročně podporuje částkou 50 tis. Kč na provoz Krajského střediska mládeže. Skrze ČAST pravidelně žádá na MŠMT o dotaci z programu IV. na údržbu a provoz sportovních zařízení, kde je zpravidla úspěšný.

Spolupráce s ČAST funguje i opačným směrem. SKST ve spolupráci s Krajským svazem pro ČAST řídí programy na rozvoj stolního tenisu. Jedná se o projekty Metodický web a E-learningové školení rozhodčích.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Zástupce partnera je členem projektového týmu.

Zapojen je v průběhu celého životního cyklu projektu s důrazem na přípravnou fázi, kdy konzultuje a připomínkuje obsahovou náplň zvoleného řešení a zároveň je spoluzodpovědný za vypracování projektové dokumentace vč. zajištění veškerých dokladů v souladu se stavebním zákonem.

V etapě provozní - fázi udržitelnosti je spoluzodpovědný za provoz výstupů projektu. Více viz. kapitola Personální zajištění projektu.

Adresa:

Validní dle RUIAN: Ano

Kraj: Liberecký kraj

Okres: Liberec

Obec: Liberec

Část obce: Liberec XIII-Nové Pavlovice

Městská část: Liberec (nečleněné město)


Ulice: Bezová

PSČ: 46001 **Číslo popisné:** 359

Číslo orientační: 8

WWW:

Kontaktní osoby:



Validní dle RUIAN: Ano

Příjmení:	Protiva	Jméno:	Martin
Titul před:	Bc.	Titul za:	
Funkce osoby:	člen představenstva	Telefon:	777263342
Fax:		Telefon II.:	
Email:	martinprotiva@seznam.cz		

Validní dle ROS: Ano

Partner projektu:	Sport Aerobic Liberec o.s.
IČ:	66112052
DIČ:	
Právní forma:	Občanské sdružení
Plátce DPH:	Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Tento partner - Sport Aerobic Liberec o.s. úspěšně spolupracuje s předkladatelem projektu - SML, již mnoho let. SML podporuje partnera zejména dotačně ze sportovního fondu a to poskytováním dotací na pravidelnou činnost, reprezentaci a na partnerem pořádané akce. Z těchto událostí byly ze strany SML mimořádně podporovány větší sportovní akce jako např. Mezinárodní MČR 2008, ME 2009 a SP 2012, kterým byla zároveň poskytnuta oficiální záštita.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Sport Aerobic Liberec o.s. se již dlouhodobě pohybuje v oblasti poskytování služeb - umožňuje veřejnosti trávit volný čas aktivním způsobem a to jak rekreačně, tak vrcholově. Zároveň pravidelně organizuje sportovní akce typu mezinárodních mistrovství ČR.

Zkušenosti s realizací investičního projektu nabyl tento projektový partner v roce 2011, kdy realizoval projekt "Modernizace budovy Aerobic Centra" jehož předmětem byla výměna oken v havarijním stavu. Financován byl prostřednictvím dotace ze Sportovního fondu SML.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Zástupce partnera je členem projektového týmu.

Zapojen je v průběhu celého životního cyklu projektu s důrazem na přípravnou fázi, kdy konzultuje a připomínkuje obsahovou náplň zvoleného řešení a zároveň je spoluzodpovědný za vypracování projektové dokumentace vč. zajištění veškerých dokladů v souladu se stavebním zákonem.

V etapě provozní - fázi udržitelnosti je spoluzodpovědný za provoz výstupů projektu. Více viz. kapitola Personální zajištění projektu.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Adresa:

Validní dle RUIAN: Ano

Kraj: Liberecký kraj

Okres: Liberec

Obec: Liberec

Část obce: Liberec XV-Starý Harcov

Městská část: Liberec (nečleněné město)

Ulice: Nezvalova

PSČ: 46015 **Číslo popisné:** 872

Číslo orientační: 22

WWW:

Kontaktní osoby:

Validní dle RUIAN: Ano

Příjmení: Svatošová

Jméno: Barbora

Titul před:

Titul za:


Funkce osoby: předsedkyně

Telefon: 736752574

Fax:

Telefon II.:

Email: barasvatosova@centrum.cz



8. Harmonogram projektu

Název aktivity:	Přípravná fáze
Začátek aktivity:	01.05.2011
Konec aktivity:	01.01.2014
Název aktivity:	Fyzická realizace projektu - stavební práce
Začátek aktivity:	02.01.2014
Konec aktivity:	30.06.2014
Název aktivity:	Administrativní řízení projektu
Začátek aktivity:	02.01.2014
Konec aktivity:	29.08.2014
Název aktivity:	Povinná publicita projektu
Začátek aktivity:	02.01.2014
Konec aktivity:	29.08.2014
Název aktivity:	Ukončení projektu
Začátek aktivity:	01.07.2014
Konec aktivity:	29.08.2014

PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Datum zahájení projektu:	01.05.2011
Datum ukončení projektu:	29.08.2014
Doba trvání projektu v měsících:	39,90
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:	02.01.2014
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:	30.06.2014

Popis časové realizace:

V přípravné etapě byla analyzována potřebnost realizace projektu a na základě jejího posouzení došlo k přípravě projektového záměru a po vyhodnocení byl projekt zařazen do indikativního seznamu v IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Připravena, projednána a podepsána byla partnerské smlouva. Byl sestaven projektový tým.

Byla zpracována projektová dokumentace a zajištěna příslušná povolení a vyjádření dotčených orgánů. Proběhla nebo byla připravena potřebná výběrová řízení na dodavatele v rámci projektu (organizace výběrových řízení, žádost o dotaci, technický dozor investora, stavební práce, administrativní řízení)

Fyzická realizace projektu bude trvat 6 měsíců.

Postup stavby:

1. Hrubá stavba přístavby, statické úpravy stávajících objektů
2. Ostatní HSV
3. Rozvody vnitřních instalací
4. Povrchové úpravy, kompletace

Během realizační etapy bude pracovat projektový tým, projekt bude řízen nejen směrem k samotné fyzické realizaci, ale také směrem k ÚRR - administrativní zajištění projektu. Pravidelně budou předkládány etapové zprávy o průběhu realizace projektu a vypracovávány další materiály a dokumentace, jejichž potřeba v průběhu realizace projektu vyplyne.

Při zahájení fyzických prací po předání staveniště bude v místě staveniště viditelně umístěn informační panel, který po dokončení prací se zahájením samotného provozu nahradí pamětní deska. Veškeré zvolené nástroje publicity budou v souladu se závaznou metodikou.

Po ukončení stavby bude následovat administrativní ukončení projektu. Tímto bude realizační fáze ukončena.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

9. Podpora de-minimis

Název projektu: Snížení imisní zátěže z dopravy v městské části Liberec - Vratislavice nad Nisou
Název zdroje: Operační program Životní prostředí
Částka v Kč: 3 227 040,00
Datum poskytnutí podpory: 22.05.2013
Stav projektu: Vybrán k podpoře

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:


Pořízení víceúčelového zametacího stroje na technické středisko.

Název projektu: Odstranění tvrdosti při vyměření penále
Název zdroje: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Částka v Kč: 220,00
Datum poskytnutí podpory: 25.05.2010
Stav projektu: Vybrán k podpoře

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:



10. Další podpory ve vztahu k projektu




11. Hodnoty indikátorů

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	Měrná jednotka	Předpokládané datum plnění:
65.01.00	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	0,00	0,07	0,07	ha	29.08.2014
65.11.04	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)	0,00	570,00	570,00	m2	29.08.2014

12. Udržitelný rozvoj

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:




13. Rozpočet projektu

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	Jednotka	Procento
01	Hlavní výdaje			14 630 926,75	0,00		98,09
01.01	Nákup služeb (proj. dokumentace do 5 % CZV u stav. projektů a do 2% u ostatních projektů)			77 000,00	0,00		0,52
01.01.01	Žádost o dotaci vč. povinných příloh	1	77 000,00	77 000,00	0,00		0,52
01.02	Nákup staveb	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.04	Stavební a technologická část stavby			10 705 881,00	0,00		71,78
01.04.01	Architektonicko stavební část	1	7 244 889,00	7 244 889,00	0,00		48,57
01.04.02	Zařízení pro vytápění staveb	1	940 754,00	940 754,00	0,00		6,31
01.04.03	Zařízení vzduchotechniky	1	184 167,00	184 167,00	0,00		1,23
01.04.04	Zařízení zdravotně technických instalací	1	279 269,00	279 269,00	0,00		1,87
01.04.05	Plynová zařízení	1	569 712,00	569 712,00	0,00		3,82
01.04.06	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky	1	1 067 090,00	1 067 090,00	0,00		7,15
01.04.07	Související činnosti	1	70 000,00	70 000,00	0,00		0,47
01.04.08	Technický dozor investora a BOZP	1	350 000,00	350 000,00	0,00		2,35
01.05	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00		0
01.06	Základní vybavení	1	1 308 794,00	1 308 794,00	0,00		8,77
01.07	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00		0
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	2 539 251,75	2 539 251,75	0,00		17,02
01.10	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00		0
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			284 350,00	60 500,00		1,91
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	100 000,00	100 000,00	50 000,00		0,67
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00		0
02.03	Nákup služeb			135 000,00	0,00		0,91
02.03.01	Zajištění VŘ	1	55 000,00	55 000,00	0,00		0,37
02.03.02	Administrativní řízení	1	80 000,00	80 000,00	0,00		0,54
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	49 350,00	49 350,00	10 500,00		0,33

PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

03	Způsobilé výdaje celkem			14 915 276,75	60 500,00		100
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	60 500,00	60 500,00	60 500,00		0,41
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	0	0,00	0,00	0,00		0
05	Celkové výdaje projektu			14 915 276,75	60 500,00		100



14. Přehled financování projektu

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Celkové výdaje projektu	14 915 276,75	
Celkové způsobilé výdaje	14 915 276,75	
Celkové způsobilé investiční výdaje	14 854 776,75	
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje	60 500,00	
Jiné peněžní příjmy projektu	0,00	
Příjmy projektu dle článku 55	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera)	0,00	
Křížové financování	0,00	
Vlastní podíl žadatele		
- Veřejné prostředky	2 237 291,60	
- Soukromé prostředky	0,00	
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	-2 237 291,60	
- z toho EU	0,00	
Žadatel	2 237 291,60	
- Úvěry bank		
- Ostatní zdroje		
- Přímé výnosy		
- Vlastní zdroje	2 237 291,60	

15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 713 331,20
Datum předložení žádosti o platbu:	15.03.2014
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	3 713 331,20

Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	8 407 589,14
Datum předložení žádosti o platbu:	15.06.2014
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	8 407 589,14

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	557 064,81
Datum předložení žádosti o platbu:	29.08.2014
Z toho neinvestiční (Kč):	51 425,00
Z toho investiční (Kč):	505 639,81

16. Prioritní téma

Název prioritního téma: Integrované projekty pro obnovu měst a venkova

Číslo prioritního téma: 61


Prostředky z EU v Kč: 12 677 985,15

Název typu území: Město

Číslo typu území: 01

Název hospodářské činnosti: Nevztahuje se

Číslo hospodářské činnosti: 00



17. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	SCM ZŠ Vrchlického, Sokolovská - inženýrská činnost
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	350 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.11.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.12.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Pořadové číslo VŘ: 002
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: SCM ZŠ Vrchlického, Sokolovská - zpracování žádosti
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 77 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 77 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 09.08.2013
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.08.2013
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 16.08.2013
 Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
EUMONIA, spol. s r.o.	28688325	77 000,00	
		Společnost s ručením omezeným	



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 003
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: SCM ZŠ Vrchlického, Sokolovská - administrace projektu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 80 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.12.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.12.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pořadové číslo VŘ: 004
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: SCM ZŠ Vrchlického, Sokolovská - stavební práce
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 11 714 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.10.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.12.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:


Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pořadové číslo VŘ: 005
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
 Vyplňované údaje k: Rámcová smlouva
 Název RS: Rámcová mandátní smlouva na odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek
 Celková částka RS v Kč bez DPH: 795 000,00
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.07.2011
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.11.2011
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 30.11.2011
 Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Pergl Robert, Mgr., advokát	14767643		
		Podnikající fyzická osoba tuzemská	




18. Horizontální témata

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:


Hlavním motivem žadatele je vytvářet stále lepší podmínky pro rozvoj volnočasových aktivit jak obyvatel města, tak jeho návštěvníků ve všech věkových a výkonnostních úrovních. Projekt vytváří rekreačně - odpočinkové a sportovní prostředí pro všechny cílové skupiny uživatelů. Bude poskytovat celou řadu forem výukových, sportovních a odpočinkových programů a zároveň rozšíří možnosti moderního, nově vzniklého areálu, jemuž vybuduje přední místo v myslích návštěvníků a tím pádem i dlouhodobější nárůst návštěvnosti a oblíbenosti. Při realizaci projektu ani v době jeho udržitelnosti nebudou využívány materiály, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí. Veškeré vzniklé odpady budou ukládány nebo recyklovány v souladu s příslušnou legislativou.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:

Vliv projektu na rovné příležitosti je neutrální. Výstupy projektu budou určeny všem občanům bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, národnosti nebo sociálního postavení či jiných odlišujících znaků. Výstup projektu bude dostupný taktéž zdravotně znevýhodněným občanům.



19. Rovné příležitosti



20. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Jako součást komplexní publicity IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci bude veřejnost informována o realizaci projektu v Libereckém zpravodaji, případně dalšími prostředky komunikačního sdělení.

Způsob zajištění publicity: Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

O výstupech projektu bude veřejnost informována během závěrečné konference konané při příležitosti ukončení projektu.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V průběhu fyzické realizace projektu bude v místě stavebních prací na dobře viditelném místě instalován velkoplošný informační panel, který bude plně respektovat pravidla publicity ROP NUTS II Severovýchod.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V souladu s metodikou Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod bude informační panel v provozní fázi nahrazen stálou vysvětlující tabulkou. Prostřednictvím této pamětní desky bude široká veřejnost informována o způsobu financování projektu.

21. Přílohy projektu

Název přílohy: Doklady o právní subjektivitě žadatele

Číslo přílohy: 1

Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

Číslo přílohy: 2

Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Podrobný položkový rozpočet projektu
Číslo přílohy: 3
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Studie ekonomického hodnocení projektu
Číslo přílohy: 4
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci
Číslo přílohy: 5
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci
Číslo přílohy: 6
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Souhlas s ohlášením stavby
Číslo přílohy: 7
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení nebo jiné
Číslo přílohy: 8
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Projektová stavební dokumentace
Číslo přílohy: 9
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o prokázání vlastnických vztahů
Číslo přílohy: 10
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí
Číslo přílohy: 11
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000
Číslo přílohy: 12
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Vymezení brownfields, průmyslových zón nebo lokalit menšího rozsahu s průmyslovým využitím
Číslo přílohy: 14
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o partnerství
Číslo přílohy: 15
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o prohlášení objektu za kulturně-historickou nebo technickou památku
Číslo přílohy: 16
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Stanovisko orgánů státní památkové péče
Číslo přílohy: 17
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města
Číslo přílohy: 18
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Čestné prohlášení o závazku nového vzdělávacího programu
Číslo přílohy: 19
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře
Číslo přílohy: 20
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklady potvrzující splnění definice veřejnoprávního charakteru žadatele
Číslo přílohy: 21
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmy
Číslo přílohy: 29
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Dokumentace k dokončeným výběrovým řízením
Číslo přílohy: 30
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Smlouva o zřízení zvláštního účtu/podúctu projektu
Číslo přílohy: 31
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Čestné prohlášení k zástavě majetku
Číslo přílohy: 32
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Rozhodnutí zřizovatele o nabytí majetku, který získá příspěvková organizace z dotace, do jejího vlastnictví
Číslo přílohy: 33
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Čestné prohlášení o přepočteném stavu zaměstnanců
Číslo přílohy: 34
Požadovaná příloha: Přílohy k Projektu
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: AB@EUMONIA.CZ
Příloha:
Popis:

HARMONOGRAM PROJEKTU

Datum zahájení a ukončení projektu: 01.05.2011 29.08.2014
 Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu: 02.01.2014 30.06.2014

	2011											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:					01.05							
Fyz. zahájení a ukončení projektu:												
Datum žádosti o platbu:												
Přípravná fáze												
Fyzická realizace projektu - stavební práce												
Administrativní řízení projektu												
Povinná publicita projektu												
Ukončení projektu												

	2012											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:												
Fyz. zahájení a ukončení projektu:												
Datum žádosti o platbu:												
Přípravná fáze												
Fyzická realizace projektu - stavební práce												
Administrativní řízení projektu												
Povinná publicita projektu												
Ukončení projektu												

	2013											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:												
Fyz. zahájení a ukončení projektu:												
Datum žádosti o platbu:												
Přípravná fáze												
Fyzická realizace projektu - stavební práce												
Administrativní řízení projektu												
Povinná publicita projektu												
Ukončení projektu												

PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

	2014											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:								29.08				
Fyz. zahájení a ukončení projektu:	02.01					30.06						
Datum žádosti o platbu:			15.03			15.06		29.08				
Přípravná fáze												
Fyzická realizace projektu - stavební práce												
Administrativní řízení projektu												
Povinná publicita projektu												
Ukončení projektu												

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nemám žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a nejsem v prodlení s plněním svých daňových povinností - posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky).

Ke dni podání žádosti není žadatel v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; žadatel není ke dni podání žádosti v likvidaci ani mu není známa skutečnost, že by měl vstoupit do likvidace; není proti němu veden výkon rozhodnutí.

Já jsem se nedopustil/a, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, trestného činu zpronevěry, trestného činu úplatkářství nebo trestného činu účasti na zločinném spolčení (účasti na organizované zločinecké skupině).

Já, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem mé činnosti.

Jsem se nedopustil jednání závažným způsobem odporujícího profesní etice.

Na úhradu způsobilých výdajů projektu není poskytnuta podpora z jiného finančního nástroje Společenství a pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů včetně zdrojů územních samospráv.


Mám zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu.

Na nákup pozemku nebo stavby (jsou-li zařazeny do rozpočtu projektu) nebyla v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a že jsem tento pozemek či stavbu v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace nevladnil.

Předložený projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie v oblastech ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany a zlepšování životního prostředí a odstraňování nerovností a podpory rovnoprávnosti mezi muži a ženami.

Veškeré údaje uvedené v žádosti a v jejích přílohách jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a žadatel si je vědom právních následků v případě nepravdivého prohlášení, včetně případné trestněprávní odpovědnosti podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace projektu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

