



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

Zpráva o postupu implementace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ v roce 2013

Předkládá: Ing. Ondřej Červinka, předseda Řídícího výboru IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“

Schválil: Ing. Ondřej Červinka

Zpracoval: Ing. Michal Vereščík, manažer IPRM

telefon: 485 24 3191

Důvodová zpráva

Vizi a cíle zónového integrovaného plánu naplňují v rámci ROP 2.1 tyto projekty:

Název projektu	stav
ZŠ Lesní – škola pro Evropu	Projekt ve fázi udržitelnosti
ZŠ Lesní – úprava parteru	Projekt ve fázi udržitelnosti
Bazén Liberec	Projekt ve fázi udržitelnosti
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt	Fyzická realizace ukončena, aktuálně se vypořádává závěrečná žádost o platbu
Parky Lidové sady I	Projekt ve fázi udržitelnosti
Parky Lidové sady II	Fyzická realizace ukončena, aktuálně se vypořádává závěrečná žádost o platbu
Centrum aktivního odpočinku Lidové sady	Projekt v realizaci
Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy	Projekt ve fázi udržitelnosti
Administrativní zajištění IPRM	Projekt v realizaci

Investiční akce:

ZŠ Lesní – škola pro Evropu

investor: SML

celkové způsobilé výdaje projektu: 26.663.554,14,- Kč

výše dotace: 92,5% (85% Reg. rada, 7,5% státní rozpočet)

termín realizace: 1. 6. 2010 – 12. 10. 2010

indikátory:

plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání – 669 m²

ZŠ Lesní – úprava parteru

investor: SML

celkové způsobilé výdaje projektu: 17.647.196,27,- Kč

výše dotace: 92,5% (85% Reg. rada, 7,5% státní rozpočet)

termín realizace: 1. 6. 2010 – 12. 10. 2010

indikátory:

plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání – 669 m²

Bazén Liberec

investor: SML

celkové způsobilé výdaje projektu: 136.184.045,19,- Kč

výše dotace: 85%

termín realizace: 22. 8. 2011 – 29. 8. 2012

indikátory:

plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem – 1016 m²

počet nově vytvořených pracovních míst – 2

Revitalizace městských lázní na galerijní objekt

investor: SML

celkové způsobilé výdaje projektu: 359.124.862,48,- Kč

výše dotace: 85%

termín realizace: 9. 9. 2011 – 19. 7. 2013

indikátory:

plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem – 3000 m²

plocha regenerovaného a revitalizovaného území – 0,42 ha

Parky Lidové sady I

investor: SML

celkové způsobilé výdaje projektu: 9.145.657,61,- Kč

výše dotace: 92,5% (85% Reg. rada, 7,5% státní rozpočet)

termín realizace: 13. 8. 2010 – 12. 9. 2011

indikátory:

plocha regenerovaného a revitalizovaného území – 1,62 ha

Parky Lidové sady II

investor: SML

celkové způsobilé výdaje projektu: 6.947.158,59,- Kč

výše dotace: 85%

termín realizace: 23. 11. 2012 – 7. 10. 2013

indikátory:

plocha regenerovaného a revitalizovaného území – 3,40 ha

plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně – 0,07 ha

Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy

investor: Liberecký kraj

celkové způsobilé výdaje projektu: 10.510.223,70,- Kč

výše dotace: 85%

termín realizace: 1. 9. 2009 – 30. 6. 2013

indikátory:

plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání – 337,5 m²

Centrum aktivního odpočinku Lidové sady

investor: SML

celkové způsobilé výdaje projektu: 94.119.999,06,- Kč

výše dotace: 85%

předpokládaný termín realizace: 22. 8. 2013 – 22. 8. 2014

indikátory:

plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání – 321 m²

Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec

investor: SML

celkové způsobilé výdaje projektu: 11.312.304,16,- Kč

výše dotace: 85%

předpokládaný termín realizace: 16. 10. 2013 – 30.6.2014

indikátory:

plocha regenerovaného a revitalizovaného území – 0,02 ha

Činnost Řídícího výboru v průběhu roku 2013:

15. 1. 2013 Řídící výbor IPRM (dále jen ŘV) schválil vyjmutí projektu „Revitalizace areálu LVT“ z indikativního seznamu (dále jen IS) s ohledem na záměr vedení SML tuto akci nerealizovat.

V průběhu března 2013 ŘV schválil formou per rollam podobu Roční zprávy o postupu realizace předmětného IPRM za rok 2012.

V průběhu dubna 2013 ŘV schválil formou per rollam zařazení tří projektů Technické univerzity v Liberci a jednoho projektu Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové organizace do IPRM. Jednalo se o projekty, které nečerpají alokaci 2.1 ROP (na rozdíl od výše uvedených). Zařazení těchto projektů do IPRM (rovněž naplňují vizi a cíle IPRM, avšak nejsou financovány z ROP Severovýchod) umožnilo těmto získat bodového zvýhodnění v rámci hodnocení v cílovém operačním programu.

V průběhu září 2013 ŘV schválil formou per rollam zařazení jednoho projektu Technické univerzity v Liberci do IPRM. Rovněž se jedná o projekt, který naplňuje cíle IPRM, a který nečerpá alokaci 2.1 ROP.

Z hlediska plnění závazných parametrů zónového IPRM (finanční plán, aktivity, indikátory) lze konstatovat, že tyto jsou plněny v souladu se Smlouvou o alokaci finančních prostředků na IPRM.