

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.2

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC – REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE

Reg. číslo IPRM:	1/SV/33
------------------	---------

Nositel IPRM: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC se sídlem: nám. Dr. E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1	Dohoda č.: 4463 (v CES)
Plánované změny v IPRM:	
1. změna manažera IPRM	
Zastupitelstvo města Liberec schválilo svým usnesením č. 117/09 ze dne 25.6.2009 změnu ve funkci manažera IPRM Liberec – Regenerace sídliště Rochlice. Odvolán byl Bc. Jiřího Pilný, nově jmenován Ing. Martin Čech , pracovník odboru rozvojových projektů (kontakt: tel.: +420 485 243 575, e-mail: cech.martin@magistrat.liberec.cz). Zároveň se stal členem Řídícího výboru IPRM bez hlasovacího práva (viz změna č.2).	
2. změny v Řídícím výboru IPRM a Pracovní skupině IPRM	
Zastupitelstvo města Liberec schválilo usnesením č. 117/09 rovněž změny ve složení Řídícího výboru IPRM. Z Řídícího výboru byl odvolán na vlastní žádost Ing. Ivo Svatoš (s právem hlasovacím) a Bc. Jiří Pilný (dosavadní manažer IPRM – bez hlasovacího práva), nově jmenován byl náměstek primátora Ing. František Hruša (s právem hlasovacím) a Ing. Martin Čech (nový manažer IPRM – bez hlasovacího práva). Řídící výbor IPRM s ohledem na nutnost urychlení procesu implementace IPRM na svém zasedání dne 10.8.2009 zrušil Pracovní skupinu IPRM a navrhl rozšíření počtu členů ŘV IPRM o zástupce partnerů z Pracovní skupiny IPRM (Petr Černý - SBD Sever a Jan Kousal – SBD Pozemní stavby Liberec - návrh bude předložen ke schválení Radě města Liberec).	
3. doplnění projektů „pod čarou“	
V původním IPRM nebyly uvedeny žádné projekty „pod čarou“. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC navrhuje s ohledem na podobný charakter projektů a umístění ve vymezené zóně doplnit 2 projekty na zateplení mateřských škol , jejichž realizace se předpokládá v roce 2011 (cílené do Operačního programu životní prostředí, oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry). Jedná se o projekty:	
MŠ Kytička – realizace úspor energie (adresa: Burianova 972/2, Liberec 6) – předpokládané náklady 13 mil.Kč	
MŠ Klíček – realizace úspor energie (adresa: Žitná 832/19, Liberec 6) – předpokládané náklady 7 mil.Kč	
4. změna v procesu administrativního řízení IPRM	
Zastupitelstvo města Liberec schválilo usnesením č. 117/09 změnu ve funkci manažera IPRM. Novým manažerem byl jmenován Ing. Martin Čech, pracovník odboru rozvojových projektů. V této souvislosti byla rovněž vnitřním předpisem převedená agenda , spojená s implementací IPRM Liberec – Regenerace sídliště Rochlice, a to z odboru Koordinátora dotací EU na odbor rozvojových projektů Magistrátu města Liberec.	

5. změna dokumentu IPRM – kap. 14 Způsob výběru projektů

Na základě konzultací s MMR a poskytnutého vzoru Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory byl upraven způsob výběru projektů, včetně kritérií hodnocení (kapitola 14.2.). Změny jsou obsaženy v navrženém textu „Výzvy“ – viz příloha a týkají se především kritérií pro posuzování a bodového hodnocení žádostí.

Zdůvodnění změn IPRM:

1. změna manažera IPRM

Zastupitelstvo města Liberec odvolalo původního manažera IPRM, Bc. Jiřího Pilného, z důvodu jeho časového zaneprázdnění v souvislosti s implementací IPRM, cíleného do ROP 2.1. (IPRM Lidové sady). Nový manažer IPRM Regenerace sídliště Rochlice, Ing. Martin Čech, je z odboru rozvojových projektů, na který byla agenda IPRM z IOP 5.2. převedena.

2. změny v Řídícím výboru IPRM a Pracovní skupině IPRM

Vzhledem k nezbytnosti urychlení procesu administrace a implementace IPRM bylo rozhodnuto vypustit další mezičlánek z tohoto procesu a zrušit Pracovní skupinu IPRM. Zastoupení partnerů bude řešeno doplněním Řídícího výboru IPRM.

3. doplnění projektů „pod čarou“

V době zpracování IPRM nebyly ještě připraveny projekty na zateplení mateřských škol, umístěných ve vymezené zóně IPRM Rochlice. S ohledem na synergický efekt a souvislost se zaměřením IPRM z IOP 5.2. na úspory energií se jeví zařazení těchto projektů mezi „projekty pod čarou“ jako účelné a smysluplné. Budou zpracovány žádosti o podporu těchto projektů z OPŽP, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry).

4. změna v procesu administrativního řízení IPRM

Převedení agendy IPRM Rochlice na odbor rozvojových projektů souvisí se změnou funkce manažera IPRM a novým rozdělením činností mezi odbory MML.

5. změna dokumentu IPRM – kap. 14 Způsob výběru projektů

Změny byly provedeny na základě konzultací s MMR a doporučených postupů pro výběr projektů.

Seznam příložených dokumentů:

1. Usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 117/09 ze dne 25.6.2009
2. Usnesení Rady města Liberec č. 398/09 ze dne 16.6.2009
3. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice
4. Zápis z jednání Řídícího výboru IPRM ze dne 10.8.2009
5. Nové znění změněných kapitol IPRM
6. Příloha B5 – Indikativní seznam projektů

Datum: 17. 08. 2009

Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : x

Ing. František Hruša, náměstek primátora

Datum doručení
na RP MMR:

Převzal (jméno a podpis):

