



DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 7/14/0013/1

číslo smlouvy zhotovitele: 02/2014

uzavřené dne 28.2.2014 dle ustanovení § 536 až § 565 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Stavba :

„ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“

mezi

1. **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 002 62 978
DIČ: CZ002 62 978
Bankovní spojení: Equa bank a.s., č.ú.: 253745/6100
Zastoupeným: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Zástupce ve věcech Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického
technických: rozvoje a dotací
Zástupce ve věcech Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru strategického rozvoje a
plnění díla a převzetí dotací
prací:

na straně jedné (dále jen objednatel)

a


2. Obchodní společností: **B & F spol.s r.o.**
Se sídlem: Novoměstská 1443, Frýdlant 464 01
IČ: 49905201
DIČ: CZ49905201
Bankovní spojení: KB Frýdlant č.ú. 1011180267/0100
Zastoupenou: Ing. František Bachtík
Zapsaná v obchodním rejstříku OR u KS Ústí n.L., oddíl C, vložka 6233

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

společně smluvní strany.

Článek I. **Předmět dodatku**

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna, níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele: 7/14/0013 (dále jen „Smlouva“) ze dne 28.2.2014.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Článek II. Změny a doplnění Smlouvy

- 2.1. Ustanovení čl. III Doba plnění, odstavec 3.1.1., se mění tak, že celý nově zní:
- 3.1.1. Zhotovitel převezme staveniště dne 3. 3. 2014 a bezodkladně zahájí práce. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo nejpozději **ve lhůtě do 31. 7. 2014.**
- 2.2. Znění Přílohy č. 2 Smlouvy (Časový a finanční harmonogram postupu prací) se celé nahrazuje novým zněním, které se stává nedílnou součástí Smlouvy a tohoto dodatku.


Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.2. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 6. schůzi Rady města Liberec konané dne 18.3.2014 usnesením č. 257/2014.
- 3.6. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
- 3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
3.7.1. Příloha č.2 – Časový a finanční harmonogram postupu prací;

07-04-2014

V Liberci dne

Za objednatele:




Mgr. Martina Rosenbergová
primátorka města



Ve Frýdlantě dne *18. 04. 2014*

Za zhotovitele:



B & J spol. s r. o.
Na náměstí 1443
464 01 FRÝDLANT V Č.
DIČ: CZ49905201
Tel./Fax 482 317 710-11

Ing. Bachtík František
jednatel společnosti




Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

HARMONOGRAM prací a dodávek

STAVBA: „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“

zhotovitel: B&F spol. s r.o. Frýdlant



Finanční plnění v tisících korun bez DPH