



DODATEK ČÍSLO 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 7/14/0013/2
číslo smlouvy zhotovitele: 02/2014

uzavřené dne 28.2.2014 dle ustanovení § 536 až § 565 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Stavba :

„ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“

mezi

1. **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 002 62 978
DIČ: CZ002 62 978
Bankovní spojení: Equa bank a.s., č.ú.: 253745/6100
Zastoupeným: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Zástupce ve věcech technických: Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací
Zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

2. Obchodní společnost: **B & F spol.s r.o.**
Se sídlem: Novoměstská 1443, Frýdlant 464 01
IČ: 49905201
DIČ: CZ49905201
Bankovní spojení: KB Frýdlant č.ú. 1011180267/0100
Zastoupenou: Ing. František Bachtík
Zapsaná v obchodním rejstříku OR u KS Ústí n.L., oddíl C, vložka 6233

na straně druhé (dále jen zhotovitel)
případně smluvní strany.

Článek I. **Předmět dodatku**

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna, níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele: 7/14/0013 (dále jen „Smlouva“) ze dne 28.2.2014.



Článek II.
Cena díla a platební podmínky

2.1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 2.5.3 Smlouvy dohodli na doplnění předmětu díla o stavební práce týkající se úpravy „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“.

2.2. Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 37.173,90 Kč bez DPH

Celkový objem méněprací:	6 773,80 Kč bez DPH
Celkový objem víceprací:	43 947,70 Kč bez DPH
Rozdíl prací změny celkem:	37 173,90 Kč bez DPH
Cena díla celkem	10 190 248,- Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1	10 190 248,- Kč bez DPH
Cena dodatku č. 2	10 227 421,90 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 2	12 375 180,50 Kč vč. DPH

Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.2. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.4. Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 12. schůzi Rady města Liberec konané dne 17.6.2014 usnesením č. 644/2014.

3.6. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- 3.7.1. Příloha č. 1 – ZL č. 1;
- Příloha č. 2 – Rozpočet

V Liberci dne 01-07-2014

Za objednatele:

Mgr. Martina Rosenbergová
primátorka města



V Frýdlantě dne 30-06-2014

Za zhotovitele:

Ing. Bachtík František
jednatel společnosti

B & F spol. s r. o.
Novoměstská 1443
464 01 FRÝDLANT v Č.
DIČ: CZ49905201
Tel./Fax 482 317 710-11