



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 7/13/0028/03

číslo smlouvy zhotovitele: 203/13

uzavřené dle ustanovení § 536 až § 565 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Stavba:

„Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“

mezi

Statutární město Liberec

Deručeno: 28.01.2014

CJ MML 018456/14

listy: 4 příloh: 0

1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupeným:

Zastoupeným ve

věcech smluvních:

Zástupce ve věcech

technických:

Zástupce ve věcech

plnění díla a převzetí

prací:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

002 62 978

CZ002 62 978

Equa bank a.s., č.ú.: 251360/6100

Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města

Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města

Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického

rozvoje a dotací

Ing. Michal Verešák, vedoucí odboru strategického rozvoje a

dotací



mm1bes5372a066

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

2. Obchodní společností:

Gardenline s.r.o.

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupenou:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,

Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

272 63 827

CZ 27263827

Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-1361330237/0100


Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

vložka 21435

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

případně smluvní strany.

1. Dne 22.8.2013 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo – stavbu “Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina” v Liberci, včetně zpracování příslušné projektové dokumentace pro realizaci a dokončení stavby.



2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 2.5.3 smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2013 a v souladu s výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění dohodli na doplnění předmětu díla o stavební práce týkající se úpravy ZŠ Aloisina Výšina a ZŠ Švermova, které jsou specifikovány v přílohách.

3. Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 2007,50 Kč bez DPH

Celkový objem méněprací: 78 360,00 Kč bez DPH

Celkový objem víceprací: 80 367,50 Kč bez DPH

Rozdíl prací změny celkem: 2 007,50 Kč bez DPH

Původní celková cena: 14 768 385,40 Kč díla bez DPH

Celková cena díla vč. Dodatku č. 1: 14 857 246,80 Kč bez DPH

Celková cena díla vč. Dodatku č. 2: 14 857 246,80 Kč bez DPH

Nová Celková cena díla vč. Dodatku č. 3: 14 859 254,30 Kč bez DPH

4. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

5. Uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno na 1. schůzi Rady města Liberec konané dne 14. 1. 2014 usnesením č. 23/2014.

Přílohy:

Příloha č.1 – Rekapitulace ZL č. 5 a 6

Příloha č.2 – Popis změn č. 5 a 6

Příloha č.3 – Změnové listy č. 5 a 6

V Liberci dne - 6. 02. 2014


V Litoměřicích dne 24.1. 2014

Za objednatele:



Mgr. Martina Rosenbergová
primátorka města

Za zhotovitele:



Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Strana 2 (celkem 2)



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Rekapitulace - ZL č. 5, 6

Stavba: Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 12.12.2013

Pč.	Zn.obj.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena za m.j.	Cena celkem
1		2	3	4	5	6

ZŠ Švermova
Méněpráce

-30 310,00 Kč

ZŠ Švermova
Vícepráce

80 367,50 Kč

ZŠ Aloisina Výšina
Méněpráce


-48 050,00 Kč

ZŠ Aloisina Výšina
Vícepráce

0,00 Kč

ZŠ Aloisina Výšina, ZŠ Švermova - CELKEM

2 007,50 Kč


Gardenline s.r.o.
Kališova 295/13 | 412 01 Litoměřice
FAX (+420) 412 01 010
IČO 252597 | DIČ: CZ22763827

9

Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Alosina Výšina

Smlouva o dílo č.: 7/13/0028

Změnový list číslo: 5

Datum vydání ZL:

Části stavby dotčené změnou:

ZŠ Švermova, Liberec

Vícepráce

Podezdívka

Podezdívka pod plotem byla určena k sanaci dle PD. Sanace dle výkazu výměr měla být provedena do 1cm. Při otryskání tlakovou vodou a následném oklepání degradovaného betonu bylo zjištěno, že podezdívka je v havarijním stavu, což bylo následně potvrzeno odtrhovou zkouškou. Tato podezdívka je k povrchové sanaci nevhodná. navrhujeme vybourání stávajícího degradovaného betonu až na úroveň žulové zdi. Poté nové vybednění a zabetonování z monolitického betonu. Toto řešení zahrnuje i dočasnou demontáž stávajícího oplocení a odkopání podezdívky ze strany od nového hřiště.

Méněpráce

Podezdívka

Neprovedené sanace vzhledem k novému zjištění potvrzené odtrhovou zkouškou.

Změnový list vyhotovil: Bc. Martin Fadler

Datum: 24 -01- 2014

Podpis:



Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací souhlasím a prohlašuji, že realizaci změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 24-01-2014

Jméno: Jan Šafrata

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 24-01-2014

Jméno: Ing. Michal Verešćák

Podpis:



STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
Odbor strategického rozvoje a dotací
1

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 24-01-2014

Jméno: Aleš Bednář

Podpis:



IBR Consulting, s. r. o.
Vaňurova 505/17
CZ - 460 01 Liberec 1
Tel.: (00420) 489 205 911
Fax: (00420) +489 103 336

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 24-01-2014

Jméno: Ing. Jarmila Nýdrlová

Podpis:



NÝDRLE - projektová kancelář, spol. s r. o.


Vyjádření zástupce řízení projektu pro poskytovatele dotace - Změna je zpracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: 24 -01- 2014

Jméno: Ing. Mgr. Miroslav Mach

EUROVIA, s.r.o.

Podpis:



Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Alosina Výšina

Smlouva o dílo č.: 7/13/0028

Změnový list číslo: 6

Datum vydání ZL:

Části stavby dotčené změnou:

ZŠ Aloisina Výšina, Liberec

Měněpráce

Vzhledem ke standardně vyráběným rozměrům přizpůsobeny vstupy do multifunkčních hřišť.

ZŠ Švermova, Liberec

Měněpráce

Vzhledem ke standardně vyráběným rozměrům přizpůsobeny vstupy do multifunkčních

Změnový list vyhotovil: Bc. Martin Fadler

Datum: 24 -01- 2014

Podpis:



Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací souhlasím a prohlašuji, že realizací

Datum: 24 -01- 2014

Jméno: Jan Šafra

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován

Datum: 24 -01- 2014

Jméno: Ing. Michal Vereščík

Podpis:



STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
Odbor strategického rozvoje a dotací
1

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává

Datum: 24 -01- 2014

Jméno: Aleš Bednář

Podpis:



IBR Consulting, s. r. o.
Vaňurova 505/17
CZ - 460 01 Liberec 1
Tel.: (00420) 489 205 911
Fax: (00420) 485 103 336

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a

Datum: 24 -01- 2014

Jméno: Ing. Jarmila Nýdrlová

NÝDRLOVÁ - projektová kancelář, spol. s r. o.

Podpis:




Vyjádření zástupce řízení projektu pro poskytovatele dotace - Změna je zpracována tak, aby

Datum: 24 -01- 2014

Jméno: Ing. Mgr. Miroslav Mach

Podpis:



ŠUKROVÁ, spol. s r. o.

Změnový list č.5

Stavba: Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 12.12.2013

Pč.	Zn.obj.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena za m.j.	Cena celkem
		2				
		ZŠ Švermova	3	4	5	6
		Vícepráce				
1		Odstranění stávající výplně oplocení (pletivo)	m2	130,00	45,00	5 850,00
2		Vybourání stávající ŽB části podezdívky	m3	5,85	2 100,00	12 285,00
3		Naložení suti	m3	5,85	150,00	877,50
4		Výkop rubu	m3	26,00	350,00	9 100,00
5		Výztuž včetně propojovacích trnů	kg	700,00	28,00	19 600,00
6		Betonáž podezdívky z C20/25	m3	5,85	2 550,00	14 917,50
7		Tmelení dilatací	m	3,00	550,00	1 650,00
8		Penetrace rubu	m2	19,50	60,00	1 170,00
9		Zásyp rubu	m3	26,00	150,00	3 900,00
10		Montáž stávajícího pletiva	m2	130,00	60,00	7 800,00
11		Odvoz betonové suti včetně uložení	m3	5,85	550,00	3 217,50
12						

CELKEM 80 367,50

ZŠ Švermova - Vícepráce

80 367,50

ZŠ Švermova

Méněpráce

1	626111	Reprofil podhl, svis ploch sanač maltou jednovrst tl. do 10mm SANACE POVRCHU PODEZDÍVKY OPLOCENÍ (0,9m*65m)	m2	-58,50	360,00	-21 060,00
---	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	------------

CELKEM -21 060,00

ZŠ Švermova - Méněpráce

-21 060,00

ZŠ Švermova - CELKEM

59 307,50

Změnový list č.6

Stavba: Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 13.11.2013

Pč.	Zn.obj.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena za m.j.	Cena celkem	
1		2		3	4	5	6

ZŠ Aloisina Výšina Měněpráce

1	76796	A	Vrata a vrátka - branka	m2	-0,55	5 000,00	-2 750,00
2	76796	D	Vrata a vrátka - brány a branky	m2	-15,10	3 000,00	-45 300,00
						CELKEM	-48 050,00

ZŠ Aloisina Výšina - Měněpráce

-48 050,00

ZŠ Švermova Měněpráce

1	76796	A	Vrata a vrátka - branka	m2	-0,25	5 000,00	-1 250,00
2	76796	B	Vrata a vrátka - brány a branky	m2	-1,60	5 000,00	-8 000,00
						CELKEM	-9 250,00


ZŠ Švermova - Měněpráce

-9 250,00

ZŠ Aloisina Výšina - CELKEM ZŠ Švermova - CELKEM

-48 050,00

-9 250,00


Gardenline s.r.o.
 IČO 405131412 01 Litoměřice
 Fax: (+420) 414 932 656
 DIČ: CZ2263827