



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 7/13/0028/01
číslo smlouvy zhotovitele: 203/13

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 536 až § 565 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Stavba :

„Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“

mezi

1. **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 002 62 978
DIČ: CZ002 62 978
Bankovní spojení: Equa bank a.s., č.ú.: 251360/6100
Zastoupeným: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Zastoupeným ve věcech smluvních: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Zástupce ve věcech technických: Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací
Zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

2. Obchodní společnost: **Gardenline s.r.o.**
Se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
IČ: 272 63 827
DIČ: CZ 27263827
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-1361330237/0100
Zastoupenou: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

na straně druhé (dále jen zhotovitel)
případně smluvní strany.

1. Dne 22.8.2013 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo – stavbu “Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ v Liberci, včetně zpracování příslušné projektové dokumentace pro realizaci a dokončení stavby.

2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 2.5.3 smlouvy o dílo ze dne 22.8.2013 dohodli na doplnění předmětu díla o stavební práce týkající se úpravy ZŠ Aloisina Výšina a ZŠ Švermova.

3. Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 88 861,40 Kč bez DPH

Celkový objem méněprací: 99 535,60 Kč bez DPH
Celkový objem víceprací: 188 397,00 Kč bez DPH
Rozdíl prací změny celkem: 88 861,40 Kč bez DPH

Původní celková cena: 14 768 385,40 Kč díla bez DPH

Nová Celková cena díla vč. Dodatku č.1: 14 857 246,80 Kč bez DPH

4. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Přílohy:

Příloha č.1 – Rekapitulace ZL č.1, 2, 3, 4

Příloha č.2 – Popis změn č.1, 2, 3, 4

Příloha č.3 – Změnové listy č.1, 2, 3, 4

V Liberci dne 21. 10. 2013

V Litoměřicích dne 21 -10- 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Martina Rosenbergová
primátorka města



Ing. Miloš Náprstek, jednatel



Gardenline s.r.o.
Seřiková 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 532 656
ICO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

Strana 2 (celkem 2)



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj