

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. **H134/10/15013**
o provedení stavebních prací, uzavřená podle § 536 obchodního
zákoníku a § následujících

Komerční banka a.s. 53001461/0100 (v SoD je Česká spořitelna)

I. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel : **Statutární město Liberec**
PSČ, sídlo : nám. Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec
IČ : 00262978
DIČ : CZ00262978
zastoupený : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
zast.ve věcech technických: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného
majetku
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. 1089692/0800
tel.: +420 485 243 111, fax : +420 485 243 113

1.2 Zhotovitel : **SYNER, s.r.o.**
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
sídlo : 460 01 Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7
zastoupený : Ing. Martinem Borovičkou - jednatelem společnosti a
Robertem Špottem - jednatelem společnosti
ve věcech technických : Ing. Václavem Brodským, technickým ředitelem
IČ : 482 92 516
DIČ : CZ48292516
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. 53001461/0100
Telefon : +420 488 124 222
Fax : +420 488 124 200

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla označeného jako „Revitalizace Soukenného náměstí - realizace“ oproti povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli tam uvedenou cenu za dílo (dále také jen jako „smlouva“). Smluvní strany si přejí tuto smlouvu změnit a proto uzavírají tento dodatek.

1) Tímto dodatkem se mění čl. II. Předmět smlouvy, a to tak, že stávající odst. 2.1. s v rámci jednacího řízení bez uveřejnění doplňuje následovně :

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto víceprací :

- *uprava stávajících WC*
- *úprava Revoluční ul.*
- *stavební práce neobsažené v projektové dokumentaci*

bourání stávajících kruhových laviček vč. odvozu, bourání květináčů, pořízení palet na uskladnění vytěžené zámkové dlažby.

- ***komunikace – Soukenné náměstí***

jedná se vydláždění plochy v prostoru vodního prvku, který nebude realizován.

Dále se účastníci této smlouvy dohodly, že níže uvedené provozní soubory a stavební objekty nebudou realizovány v souladu s uzavřenou smlouvou (tzv. méněpráce) :

Technologie fontány
Rozvody NN –přeložky
Technologická šachta fontány
Fontána - stavební část – příprava
Zakrytí vstupu do WC – odpočet původního řešení
Rozvody veřejného osvětlení – část

Přesná specifikace tzv. víceprací a méněprací, který tvoří příloha tohoto dodatku.

2) Dále se mění odst. 4.1. **Článek IV. Cena díla**, a to sice tak, že původní znění se vypouští a nahrazuje se tímto zněním:

4.1 Cena za provedení díla je stanovena dle zadávací dokumentace uvedené v čl. 2. Smlouvy, je specifikována rozpočtem, zpracovaným na základě výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace a je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy s doplněním o změny požadované Objednatelům dle příloh tohoto dodatku č.2 Smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou za požadovaný rozsah.

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Cenu díla je možné překročit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo :

- a) pokud v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů (DPH apod.), bude cena účtována s příslušnou sazbou daně platné v době zdanitelného plnění.
- b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nebo požadavku objednatele, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat zhotoviteli v souladu se zákonem (v rámci samostatného jednacího řízení bez uveřejnění za podmínky, že jejich výše nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky). Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem ve stavebním deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- e) Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného výkazu výměr v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálu odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

f) při změně rozsahu prací oproti rozsahu specifikovanému ve výkazu výměr a zadávací dokumentaci, přičemž oceňování případných víceprací méněprací bude provedeno položkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. Pro ocenění položek neuvedených v příloze č.1 budou použity jednotkové ceny Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalogích ÚRS Praha, a.s. stanoví se její výše na základě individuální kalkulace.

<i>cena dle Smlouvy celkem bez DPH</i>	<i>14.389.266,18 Kč</i>
<i>cena víceprací dle ZL1-4+bankovní náklady</i>	<i>2.875.043,93 Kč</i>
<i>cena méněprací dle ZL5-11</i>	<i>- 2.312.599,59 Kč</i>
<i>cena dle Smlouvy a dodatků celkem bez DPH</i>	<i>14.951.710,52 Kč</i>
<i>daň z přidané hodnoty 20%</i>	<i>2.990.342,10- Kč</i>
<i>cena celkem vč. DPH</i>	<i>17.942.052,62 Kč</i>

- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smluvní strany souhlasí, že Smlouva a její dodatky mohou být zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této Smlouvě a dodatcích.
- 5) Ostatní ujednání Smlouvy (smlouvy o dílo č. H134/10/15013) a dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 6) Tento dodatek Smlouvy je uzavírán v souladu usnesením č 570/2012 z 12. schůze rady města, konané dne 19.6.2012.

Přílohy tohoto dodatku:


Příloha č. 1 – Zápis z jednání

Příloha č. 2 – Soukenné náměstí – změna ceny – výkaz výměr

V Liberci dne 26. 7. 12

Za objednatele

Statutární město Liberec:


Bc. Martina Rosenbergová
primátor města


Bc. Jiří ŠOLC
náměstek primátorky



V Liberci dne 23.7.2012

Za zhotovitele :

SYNER, s.r.o.:


Ing. Martin Borovička
jednatel společnosti


Robert Špott
jednatel společnosti

SYNER®
SYNER, s.r.o. Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292518