

Smlouva o dílo

číslo objednatele 8/12/0015

číslo zhotovitele SE/MB/2012/025

o dodávce a montáži, uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 536 obchodního zákoníku a § následujících.

1. Účastníci smlouvy

- 1.1. Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,**
PSČ, sídlo : 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
IČO : 00262978
DIČ : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 499
bank.spojení : ČS, a.s., č.ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání : Bc. David Novotný,
ved. odb. správy veř. majetku
(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel : COLAS CZ, a.s.
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
PSČ, sídlo : 190 00, Ke Klíčovu 9, Praha 9
zastoupený : Ing. Pavlem Kellerem na základě plné moci ze dne 21.12.2011,
ředitelem závodu Sever
IČO : 26177005
DIČ : CZ26177005
DIČ pro účely DPH: CZ26177005
bank.spojení : Komerční banka a.s., Praha 1, č.ú.: 7408-201/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Ing. Pavel Keller, ředitel závodu Sever
ve věcech technických oprávněn k jednání : Jan Zeman, vedoucí stavebního provozu
Mladá Boleslav
(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Preambule

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

3. Předmět plnění – vymezení díla

3.1 Tato smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky, vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, o výběru nabídky zhotovitele jakožto uchazeče o veřejnou zakázku – „**Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa**“. Veřejnou zakázkou – předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa“.

3.2 Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž podle:

projektové dokumentaci, zpracované projekční kanceláří Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3 na akci „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa“, zakázka 10-LI31-012 a v souladu s

- technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu,
- technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu,

- normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu,
- obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a
- pokyny objednatele,

na akci „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa“, jejíž specifikace je mimo výše uvedeného také dána – vymezena příslušnou projektovou dokumentací na výše uvedenou akci, z 01/2012 a nabídkou zhotovitele ze dne 22.3.2012 předloženou v rámci vyhlášeného výběrového řízení na výše uvedenou akci, přičemž jak výše zmíněná zadávací dokumentace, tak nabídka zhotovitele tvoří nedílné součásti této smlouvy.

ÚDAJE O STAVBĚ :

Název stavby : Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa
Místo stavby : Liberec
Investor stavby : objednatel
(dále jako „stavba“)

3.3 Předmětem plnění (díla) je také:

3.3.1 zpracování:

- časového a finančního harmonogramu postupu výstavby – průběhu stavebních prací,
- realizační dokumentace stavby dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její předání objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1 el. podoba ve formátu DWG nebo DGN), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPRS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x digitální forma).
- dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x v tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou:
 - doklady o vytyčení stavby;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby - díla;
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí.

3.3.2 provedení veškerých dalších činností souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o:

- geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu;
- vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich vlastníkům, příp. správcům, vč. zajištění případných dohod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace stavby;
- ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby;
- potřebná výkopová povolení;
- případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků;
- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí zhotovitel;
- zajištění ostrahy stavby a staveniště;
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., a dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem;
- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště;

- provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými SU v Liberci;
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajistit povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atp.);
- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajistit jeho údržbu, přemísťování a následné označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel;
- zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezdu záchranných integrovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře,
- koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem plnění s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajistit nepřetržitý přístup a příjezd k nemovitostem v dané lokalitě dotčených stavbou;
- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.);
- případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla;
- odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; zajistit likvidaci vybouraných hmot, odpadů a zeminy, případnou náhradní výsadbu a péči o ni;
- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby;
- kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků;
- provedení realizace stavby podle projektové dokumentace včetně dodržování dílčích termínů plnění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních opatření, které jsou součástí projektové dokumentace;
- provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení;
- případné náhradní výsadby a péče o ni do doby předání objednateli;
- zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání objednateli po dokončení stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;
- celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;
- přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí;
- odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční lhůty;
- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu;

- výroba, instalace a osazení 2 ks informační tabule před započítáním realizace stavby s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a zhotovitele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů investora;
- zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb.
- zajištění autorského dozoru projektanta vč. souvisejícího financování.

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4.2 RDS odsouhlasená NIPÍ bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně pět (5) pracovních dnů před započítáním prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.3 V případě, že RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli vždy nejméně čtrnáct (14) dnů před započítáním prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.4 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Zahájení stavby: neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy—předpoklad **05/2012**

Dokončení stavby: **30.11.2012** (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla)

- 4.5 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem časového harmonogramu prací, který nedílnou přílohou této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele.

Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.

- 4.6 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- 4.6.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku prostředků pro plynulé financování díla objednatel;
- 4.6.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele);
- 4.6.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, rozhodnutí (nikoliv z důvodů na straně zhotovitele) znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

5. Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 22.3.2012 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa**“, zveřejněnou v systému E-ZAK.

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	17 466 962,17 Kč
DPH 20%	3 493 392,43 Kč
Cena díla včetně DPH	20 960 354,60 Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, nejdéle však do 30.6.2013.

- 5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) a při fakturaci zdanitelného plnění.
- 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje **zejména** náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, platnými normami a právními předpisy stanovených zkoušek vybudovaných zařízení, materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na případnou komplexní likvidaci dřevokazných a mikroskopických vláknitých hub, náklady na veškeré další související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla, včetně nákladů na zhotovení DSPrS.
- Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavatelí výše uvedených služeb. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli.
- 5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. S výjimkou dále uvedeného.
- 5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro zadání stavby (DZS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS)) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DZS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.
- 5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
- 5.7 Podkladem pro fakturaci bude vždy soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech určených pro objednatele.

Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací

pověřenými pracovníky smluvních stran v předchozím měsíci bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu.

5.8 První faktura bude vystavena 30.9.2012 ve výši 2,6 mil. Kč vč. DPH se splatností 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli

5.9 Zbývajcí částku může zhotovitel fakturovat po souběžném splnění následujících podmínek:

5.9.1 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu,

5.9.2 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,

5.9.3 po vydání kolaudačního rozh. s vyznačením právní moci, vydaného příslušným staveb. úřadem, popřípadě jiného dokladu opravňujícího k užívání stavby

se splatností **30.6.2013**

5.10 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele dle této smlouvy.

5.11 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.

5.12 Faktura zhotovitele - daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „**Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa**“ a jeho registrační číslo přidělené po schválení dotace, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě.

V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, považuje se za právně irelevantní a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodloužení objednávky se splatností plněním závazku ke dni jeho splatnosti. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

5.13 Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí objednatel provedeného díla.

6. Řízení stavby a provádění díla

6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích :

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: Jan Zeman, tel.: 733 780 135, e-mail: jan.zeman@colas.cz

Stavbyvedoucí: Ing. Jan Lukšo, tel.: 733 780 113, e-mail: jan.lukso@colas.cz

Přípravář zhotovitele: Ing. Jiří Tuček, tel.: 733 780 112, e-mail: jiri.tucek@colas.cz

Zástupce zhotovitele: Ing. Pavel Keller, tel.: 733 780 101, pavel.keller@colas.cz

Zástupce objednatele: Bc. David Novotný, tel.: 602 482 319, e-mail:

novotny.david@mgiistrat.liberec.cz

6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace uvedené v čl. 3, této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost dokument a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.

Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo pravidlu.

- 6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DZS, RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DZS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.
- 6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.
Zhotovitel při realizaci zakázky je dále povinen dodržet resortní systém řízení jakosti „Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací“ (schváleno MDS-OPK, č.j. 475/02-120/RS/1 ze dne 22.10.2002 s účinností od 1.11.2002) a „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“ (schváleno MDS-OPK, č.j.23299/98-120 ze dne 30.6.1998 s účinností od 1.9.1998). Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují na ČSN.
- Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny:**
- obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení změn do projektové dokumentace,
 - všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem,
 - **podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se provedení stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení.**
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad všechny materiály nutné k provedení díla.
- 6.6 Dílo se považuje za provedené, je-li bez vad a nedodělků. To platí i pro dílčí části díla.
- 6.7 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
- 6.8 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.
- 6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny stavebních procesů při provádění díla, včetně změn DZS, RDS atd..
- 6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro vlastní rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie pak v plné výši hradí zhotovitel.

7. Staveniště, stavební deník

- 7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí a stavební

povolení stavby. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro stavbu a její zázemí a níže uvedených dokladů (dále jen „**podklady**“);

- originálu nebo ověřené kopie stavebního povolení stavby,
- 1 paré kompletní dokumentace stavby (DSP), dle níž bylo vydáno stavební povolení, a která byla ověřena příslušným stavebním úřadem,

Převzetím podkladů zhotovitelem se podklady stávají nedílnou součástí této smlouvy.

- 7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DZS. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započatím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.
- 7.4. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí jakékoliv poplatky se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm.
- 7.5. Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající technický dozor stavby a zástupcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledku prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů.
- 7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 7.8. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 7.9. Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 7.10. Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 7.11. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro

plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož i další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.

Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DZS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

- 7.12 Po dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.

8. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, s podmínkami vydaného územního rozhodnutí stavby a stavebního povolení stavby, v souladu s DZS, RDS, touto smlouvou a pokyny objednatele nebo technického dozoru.
- 8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru a pokud dle svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu upozornit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 201/2010 Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení vyhl. č. 495/2001, zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním jménem zhotovitele. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.
- 8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel.
- O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací.
- V případě negativního výsledku kontroly o kvalitě provedení prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.
- 8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. prostředí.

- 8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. v platném znění a dodržovat opatření dle systému řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně 1x za den po celou dobu provádění prací.
- 8.9 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o vadu díla a dílo se nepovažuje za provedené a objednateli předané.
- 8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, které nejsou jednoznačně specifikovány v projektové dokumentaci (DZS, RDS) a v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
- 8.11 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.
- 8.12 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě svolaných zástupcem objednatele.
- 8.13 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přiznaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla.
- 8.14 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu č. 2734001290 uzavřenou dne 12.12.2011 s UNIQA pojišťovna a.s., platnou po celou dobu realizace díla na pojištění:
- a) předmětu díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH
 - b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši **10 mil.** Kč pro jednu a každou škodu
 - c) náklady na demolicí, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla
 - d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla
 - e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.)

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu 2 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika.

- 8.15 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně do 31. 12. 2022.
- 8.17 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
- 8.18 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost.
- 8.19 Objednatel se zavazuje, že při realizaci díla využije na práce nevyžadující zvláštní kvalifikaci či odbornost nezaměstnané občany města Liberec, a to v rozsahu alespoň 10 % z celkového objemu nekvalifikovaných prací.

9. Archeologické nálezy

- 9.1. Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
- 9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- 9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě.

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení

- 11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.
- 11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou dílčí nebo konečné faktury, nebo jiného porušení povinností dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby ani jinak s nimi neoprávněně nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.3 Závazek z této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělkami, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání užívání díla.
- 11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.
- 11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.
- 11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého díla (poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy:

e-mail. adresa technického dozoru: investing@ti.cz

e-mail adresa objednatele: novotny.david@magistrat.liberec.cz

Objednatel je povinen v den označený ve výzvě pro zahájení přejímky, dostavit se na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že se objednatel přes opakovanou výzvu nedostaví k přejímce, má se zato, že uplynutím desátého (10.) dne po dni označením ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce převzetí). Součástí předávacího protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a termín jejich odstranění.

- 11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle podmínek zadávací dokumentace veřejné zakázky, ostatních podkladů a RDS, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „**doklady**“) objednateli, a to zejména:
- doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností použitých materiální a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do katastru nemovitostí (pro případ následného majetkoprávního vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí) odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem k zaměření celé dokončené stavby a DSPrS;
 - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další

protokoly), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace,
- popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

- 11.8 Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít. Objednatel však má právo nepřevzít dílo, vykazuje-li vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle zák. 183/2006 Sb. (stavební zákon) § 120, 122 a 123, jakož i pro neúplnost dokladů.
- 11.9 Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit do 20 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. Jestliže zhotovitel v uvedené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad.
- 11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele a začínají běžet záruční lhůty dle čl. 12 této smlouvy.
- 11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.

12. Záruky

- 12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součástí a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití k obvyklému účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců** (dále jen „**záruční doba**“), počínaje (i) **dnem** předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělků počínaje **dnem** odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobků, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.

- 12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
- 12.3 Záruka za jakost díla ve smyslu § 429 obchodního zákoníku se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho subdodavatelů.
- 12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „**oznámení vady**“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby níže uvedené záruční nároky :
- 12.4.1 bezplatné odstranění vady; a pokud tak zhotovitel neučiní řádně a včas, pak
- 12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo
- 12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným zhotovitelem s právem požadovat vůči zhotoviteli úhradu všech nákladů vynaložených na odstranění vady;

Spolu či vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo:

- 12.4.4 požadovat sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo
- 12.4.5 odstoupit od této smlouvy.
- 12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek a v termínech níže uvedených:
 - 12.5.1 do **dvou (2) pracovních dnů** po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do **jednoho (1) týdne** po obdržení oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;
 - 12.5.2 do **patnácti (15) dnů** po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší.
- 12.6. V případě, že zhotovitel řádně neodstraní vadu díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
 - 12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady (dále jen „**sleva**“). Výše slevy bude určena znaleckým posudkem, opatřeným objednatel; a/nebo
 - 12.6.2 zajistit odstranění vady jiným zhotovitelem opatřeným objednatel na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatel a jiným zhotovitelem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „**náklady**“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel zajistí znalecký posudek a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem.
- 12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba.
- 12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis (dále jen „**zápis**“), podepsaný zhotovitelem a objednatel nebo jimi pověřenými osobami.
- 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou díla v rozporu s obecně platnými právními předpisy, uživatelskými manuály anebo návody k použití.
- 12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených s pořízením znaleckých posudků.

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody

- 13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatel, jakož i nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „**porušení**“) a bude mít následky, které české právo spojuje s porušením smluvních povinností, a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení.
- 13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož nedodržení platebních podmínek.
- 13.3 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané) takto:
 - 13.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu, pokud byl sjednán v harmonogramu prací, pokud k prodlení došlo z důvodů na straně zhotovitele, zaplatí

- zhotovitel objednateli smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši **5.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: pět tisíc korun českých).
- 13.3.2 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty uvedené čl. 4 odst. 4.4, pokud k prodlení došlo z důvodů na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: deset tisíc korun českých).
- 13.3.3 Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy, pokud k prodlení došlo z důvodů na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: dva tisíce korun českých).
- 13.3.4 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „**upozornění**“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastností díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené **za každý jednotlivý případ**. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 13.3.5 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.6 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**, půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro nástup na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) **za každou vadu a započatý den**.
- 13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1. – 13.3.7. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každý den prodlení a jednotlivý případ**, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn.
- 13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové smluvní ceny
- 13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinností zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši **0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení**.
- 13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklou v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13.7 Právo stran na smluvní pokutu nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.

- 13.8 Každý nárok na smluvní pokutu objednatel uplatní vůči zhotoviteli písemně a vyzve ho k zaplacení. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne obdržení výzvy.
- 13.9 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla.
- 13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení.

14. Subdodavatelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje, že min. 80 % z celkového objemu stavebních prací proveden vlastní kapacitou.
- 14.2. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, uvedených v **seznamu předpokládaných subdodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
- Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů.
- 14.3. Změna subdodavatele oproti seznamu týkající druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 14.4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 14.5. Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 14.6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o neobornosti či kvalitě prováděných prací subdodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu subdodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního subdodavatele.

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací

- 15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě :
- 15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 30 dnů nebo s konečným termínem o více jak 90 dnů dle harmonogramu prací uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy; nebo
- 15.1.2 pokud zhotovitel opakovaně nebo podstatně poruší povinnost zhotovovat dílo dle

podmínek uvedených v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy a dobrovolně neodstraní včas závadný stav v náhradní třicetidenní (30) lhůtě, nebo opakovaně poruší jinou závažnou povinnost z této smlouvy; nebo

15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb.; nebo

15.1.4 z důvodů porušení povinnosti uvedené v čl. 8, odst. 8.15 nebo

15.1.5 z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy.

- 15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
- 15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktur delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
- 15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků:
- 15.5.1 plnění smlouvy **přerušit** na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušování se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.
- 15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele **ukončit** plnění smlouvy a od této smlouvy odstoupit. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
- 15.6 Přerušování prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce.
- 15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy.

16. Další ujednání

- 16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- 16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací
- 16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy.

- 16.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
16. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2022. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

17. Všeobecná ustanovení

- 17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.
- 17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními obchodního zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.
- 17.6 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami uzavření.
- 17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení.
- 17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.
- 17.9 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 17.1 Nedílnou součástí této smlouvy je zadávací dokumentace na veřejnou zakázku týkající se předmětu smlouvy, DZS, podklady, zápis o předání staveniště a veškeré její níže uvedené přílohy, dodatky a další doklady, které budou jako součást smlouvy stranami označeny.

Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný položkový výkaz výměr uvedený v nabídce zhotovitele


Příloha č.2 – Harmonogram - POV


Příloha č.3 – Seznam subdodavatelů


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 23 -05- 2012

V Praze dne 17 -05- 2012


Bc. Martina Rosenbergová, primátorka




Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Keller
Ředitel závodu Sever

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 8
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (6)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Soupis objektů s DPH**Stavba: 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ-LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA****Varianta: ZŘ - Základní řešení**

		Odbytová cena [Kč]		17 466 962,17
		OC + DPH [Kč]		20 960 354,60
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
SO 001.1 VŠEOBECNÉ POLOŽKY				
001.1	VŠEOBECNÉ POLOŽKY	954 425,00	190 885,00	1 145 310,00
SO 103 REKONSTRUKCE MOZARTOVY UL.				
103	REKONSTRUKCE MOZARTOVY UL.	7 836 273,55	1 567 254,71	9 403 528,26
SO 110.1 REKONSTRUKCE JAVOROVÉ UL., I. ETAPA				
110.1	REKONSTRUKCE JAVOROVÉ UL., I. ETAPA	5 016 911,29	1 003 382,26	6 020 293,55
SO 303 REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ MOZARTOVY UL.				
303	REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ MOZARTOVY UL.	319 502,56	63 900,51	383 403,07
SO 310.1 REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ JAVOROVÉ UL., I. ETAPA				
310.1	REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ JAVOROVÉ UL., I. ETAPA	287 046,32	57 409,26	344 455,58
SO 330 REVITALIZACE NÁDRŽE JAVOROVÁ UL.				
330	REVITALIZACE NÁDRŽE JAVOROVÁ UL.	390 060,00	78 012,00	468 072,00
SO 403 VO MOZARTOVA UL.				
330	VO MOZARTOVA UL.	501 275,00	100 255,00	601 530,00
SO 410.1 VO JAVOROVÁ UL., I. ETAPA				
410.1	VO JAVOROVÁ UL., I. ETAPA	367 100,00	73 480,00	440 580,00
SO 803 VEGETAČNÍ ÚPRAVY MOZARTOVA UL.				
803	VEGETAČNÍ ÚPRAVY MOZARTOVA UL.	720 551,00	144 110,20	864 661,20
SO 810.1 VEGETAČNÍ ÚPRAVY JAVOROVÁ UL., I. ETAPA				
810.1	VEGETAČNÍ ÚPRAVY JAVOROVÁ UL., I. ETAPA	294 283,45	58 856,69	353 140,14
SO 903 METROPOLITNÍ SÍŤ MOZARTOVA UL.				
903	METROPOLITNÍ SÍŤ MOZARTOVA UL.	779 234,00	155 846,80	935 080,80

17 -05- 2012



COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (6)
Tel.: 286003511, Fax: 286003512

Stavba: LIS - Mozartova

PRÁCE		Název		jedn	jcena	množství	Celkem cena
Kód							
		Výkopové práce volný terén		m	100,00	3,0	300,00
		Výkopové práce zastavěný terén		m	150,00	1 235,0	185 250,00
		Řízený podvrť		m	1 500,00	112,0	168 000,00
		Výkopové práce sondy, spojkovité, startovací jámy		m3	1 500,00	40,0	60 000,00
		Vícepovrchy asfalt		m2	1,00	988,0	988,00
		Vícepovrchy beton		m2	1,00	617,0	617,00
		Vícepovrchy zámková dlažba		m2	1,00	69,0	69,00
		Skládkovné		m3	100,00	145,0	14 500,00
		Uložení HDPE do výkopu		m	20,00	1 350,0	27 000,00
		Montáž spojky Plasson		ks	150,00	15,0	2 250,00
		Montáž koncovky Plasson, průchodky Jackmoon		ks	150,00	10,0	1 500,00
		Montáž spojky Matrix		ks	550,00	4,0	2 200,00
		Kalibrace a tlaková zkouška		m	20,00	1 350,0	27 000,00
		Osazení kabelové komory		ks	3 500,00	3,0	10 500,00
		Zábor veřejného prostranství		stavba	20 000,00	1,0	20 000,00
		Dopravní značení		stavba	5 000,00	1,0	5 000,00
		Geodetické zaměření		m	30,00	1 350,0	40 500,00
		Geometrický plán		m	20,00	1 350,0	27 000,00
		Dokumentace skutečného provedení stavby		stavba	18 000,00	1,0	18 000,00
MATERIÁL		Název		jedn	jcena	množství	Celkem cena
Kód							
		Chránička opt. kab. HDPE 40/33		m	33,00	1 400,0	46 200,00
		Deska zákrtyová KAD PVC 1000x150/2 oranžová		ks	35,00	1 238,0	43 330,00
		Krycí fólie trasová výstražná PVC, šíře 22 cm, role 250 m - oranžová		bal	4,00	5,0	20,00
		Kabelová komora Poly Vault s ocelovým vikem		ks	16 850,00	3,0	50 550,00
		Ball Marker		ks	380,00	27,0	10 260,00
		Spojka Plasson		ks	260,00	15,0	3 900,00
		koncovka Plasson		ks	200,00	10,0	2 000,00
		Spojka Matrix 40/40		ks	1 290,00	4,0	4 800,00
		Drobný instalační materiál		stavba	7 500,00	1,0	7 500,00
							779 234,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 001.1 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY
 číslo a název rozpočtu: 001.1 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
102720		POMOC PRÁČE ZRIZ NEBO ZAŘÍŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	120 000,00	120 000,00
		DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BĚHEM STAVBY				
2029501		OSTATNÍ NÁKLADY - SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI DLE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK, POKUD NENÍ SOUČÁSTÍ KONKRÉTNÍCH SO	KČ	1,000	590 000,00	590 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				710 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
3914131		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	35,000	2 895,00	101 325,00
4914133		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	45,000	100,00	4 500,00
5914431		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	25,000	5 544,00	138 600,00
9		Ostatní konstrukce a práce				244 425,00
		Celkem				954 425,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 103 - REKONSTRUKCE MOZARTOVY UL.
 číslo a název rozpočtu: 103 - REKONSTRUKCE MOZARTOVY UL.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2 210,000	10,00	22 100,00
2 02730		ROZMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
		UCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ DOTČENÝCH STAVBOU				
0		Všeobecné konstrukce a práce				37 100,00
1		Zemní práce				
3 11343		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNĚHO	M3	2 670,000	386	1 030 620,00
4 11347		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKLADU VČ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM	M3	42,500	300	12 750,00
5 11353		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ VČ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ	M	935,000	50	46 750,00
6 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I	M3	2 960,000	20	59 200,00
7 12573a		VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I ORNICE	M3	167,800	63	10 571,40
8 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	750,000	29	21 750,00
9 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	2 210,000	5	11 050,00
10 18110		UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	5 568,900	12	66 826,80
11 18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	167,775	42	7 046,55
1		Zemní práce				1 266 564,75
2		Základy				
12 21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	1 200,000	266	319 200,00
13 21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	2 210,000	15	33 150,00
2		Základy				352 350,00
5		Komunikace				
14 561401		KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TR I SC C8/10	M3	394,500	750	295 875,00
15 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 766,800	500	883 400,00
16 567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	182,000	500	91 000,00

17	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	2 630,000	6	15 780,00
18	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2	M2	5 260,000	9	47 340,00
19	574101a	ASFALTOVÝ BETON TŘÍ ACO 11+	M3	105,200	4 300,00	452 360,00
20	574101b	ASFALTOVÝ BETON TŘÍ ACL 16+	M3	157,800	3 900,00	615 420,00
21	574601	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘÍ ACP 16+	M3	184,100	3 600,00	662 760,00
22	577401	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU	M3	73,000	3 500,00	255 500,00
23	58211	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	585,900	1 270,00	744 093,00
24	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM TVAR ČTVEREC NEBO OBDÉLNÍK ROZMĚRU MAX 100x100MM	M2	1 760,000	350	616 000,00
25	582611a	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM RELIEFNÍ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRÁKÉ	M2	136,000	540	73 440,00
26	582612	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM TVAR ČTVEREC NEBO OBDÉLNÍK ROZMĚRU MAX 100x100MM	M2	401,500	380	152 570,00
27	582612a	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM RELIEFNÍ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRÁKÉ	M2	55,500	590	32 745,00
28	915111	Ostatní konstrukce a práce VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	15,000	95	1 425,00
29	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	15,000	320	4 800,00
30	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	975,200	192	187 238,40
31	91742a	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ VYBOURANÉ OBRUBY	M	561,000	390	218 790,00
32	91742b	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ NOVÉ OBRUBY	M	472,000	975	460 200,00
33	91742c	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ NOVÉ OBRUBY 0,10x0,25M	M	423,400	828	350 575,20
34	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU MODIFIK	M3	0,018	136 400,00	2 455,20
35	96687	VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	KUS	19,000	868	16 492,00
9		Ostatní konstrukce a práce				1 241 975,80
		Celkem				7 836 273,55

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 110.1 - REKONSTRUKCE JAVOROVÉ UL., I. ETAPA
 číslo a název rozpočtu: 110.1 - REKONSTRUKCE JAVOROVÉ UL., I. ETAPA

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	1014101	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	2 123,000	10,00	21 230,00
2	102730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEROZAJIST. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KEL	1,000	10 000,00	10 000,00
		OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ DOTČENÝCH STAVBOU				
0		Všeobecné konstrukce a práce				31 230,00
1		Zemní práce				
3	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	1 311,000	386	506 046,00
4	11345	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	9,000	465	4 185,00
5	11347	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKLADU VČ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM	M3	10,000	300	3 000,00
6	11348a	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKLADU ZÁMKOVÁ DLAŽBA VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	31,500	478	15 057,00
7	11348b	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKLADU BET DESKY VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	31,500	478	15 057,00
8	11351	ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	13,000	38	494,00
9	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	38,000	81	3 078,00
10	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ VČ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ	M	45,000	53	2 385,00
11	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I	M3	2 977,000	20	59 540,00
12	12573a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I ORNICE	M3	95,500	63	6 016,50
13	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	854,000	29	24 766,00

14	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	2 123,000	5	10 615,00
15	18110	UPRAVA PLANÉ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	3 547,200	12	42 566,40
16	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	95,445	42	4 008,69
1		Zemní práce				696 814,59
2		Základy				
17	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	440,000	266	117 040,00
18	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	1 760,000	15	26 400,00
19	272214	ZÁKLADY Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	M3	22,000	2 850,00	62 700,00
2		Základy				206 140,00
3		Svislé konstrukce				
20	327214	ZDI OPER. ZÁRUB. NADŘEZ Z GABIONŮ VČET KOVCVÉ KONSTR	M3	115,000	2 850,00	327 750,00
3		Svislé konstrukce				327 750,00
5		Komunikace				
21	561401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I SC C8/10	M3	241,350	750	181 012,50
22	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 041,055	500	520 527,50
23	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	1 609,000	6	9 654,00
24	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2	M2	3 218,000	9	28 962,00
25	574101a	ASFALTOVÝ BETON TŘ I ACO 11+	M3	64,360	4 300,00	276 748,00
26	574101b	ASFALTOVÝ BETON TŘ I ACL 16+	M3	96,540	3 900,00	376 506,00
27	574601	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I ACP 16+	M3	112,630	3 600,00	405 468,00
28	58211	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	736,000	1 270,00	934 720,00
29	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	921,000	320	294 720,00
30	582612	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	150,200	350	52 570,00
31	582614a	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM RELIEFNÍ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRÁKÉ	M2	82,000	550	45 100,00
32	582615a	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM RELIEFNÍ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRÁKÉ	M2	49,000	603	29 547,00
5		Komunikace				3 155 535,00
8		Potrubi				
33	894158	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,000	20 195,00	20 195,00
8		Potrubi				20 195,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 303 - REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ MOZARTOVY UL.
 číslo a název rozpočtu: 303 - REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ MOZARTOVY UL.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	1014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	35,900	120	4 308,00
		Všeobecné konstrukce a práce				4 308,00
1		Zemní práce				
2	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I	M3	138,000	160	22 080,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	35,900	30	1 077,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	102,127	80	8 170,16
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	24,486	400	9 794,40
		Zemní práce				41 121,56
4		Vodorovné konstrukce				
6	451312	PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	1,320	2 400,00	3 168,00
7	45157	PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,300	400	2 120,00
4		Vodorovné konstrukce				5 288,00
8		Potrubi				
8	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	53,000	380	20 140,00
9	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	16,000	7 500,00	120 000,00
10	897625	VPUŠŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM	KUS	4,000	8 700,00	34 800,00
11	897725	ČISTIČÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM	KUS	4,000	8 300,00	33 200,00
12	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	53,000	30	1 590,00
13	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	53,000	35	1 855,00
8		Potrubi				211 585,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
14	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 400MM VÝŠ 500MM BEZ OBRUBY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU	M	22,000	2 600,00	57 200,00
9		Ostatní konstrukce a práce				57 200,00
		Celkem				319 502,56

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 310.1 - REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ JAVOROVÉ UL., I. ETAPA
 číslo a název rozpočtu: 310.1 - REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ JAVOROVÉ UL., I. ETAPA

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	61,400	120	7 368,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1		Zemní práce				
2	13273	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I	M3	219,000	160	35 040,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT	M3	61,400	30	1 842,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	157,574	80	12 605,92
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	45,911	400	18 364,40
		Zemní práce				57 952,32
4		Vodorovné konstrukce				
6	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,990	2 400,00	2 376,00
7	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	9,800	400	3 920,00
4		Vodorovné konstrukce				6 296,00
8		Potrubi				
8	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	87,000	380	33 060,00
9	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM	M	11,000	700	7 700,00
10	894145	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	19 500,00	19 500,00
11	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	6,000	7 500,00	45 000,00
12	897625	VPUŠT ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM	KUS	3,000	8 700,00	26 100,00
13	897725	ČISTIČÍ KUSY ŠTERBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM	KUS	3,000	8 300,00	24 900,00
14	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	87,000	30	2 610,00
15	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	11,000	30	330,00
16	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	98,000	35	3 430,00
8		Potrubi				162 630,00

9	Ostatní konstrukce a práce				
17 935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 400MM VÝŠ 500MM BEZ OBRUBY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU	M	16,500	2 600,00	42 900,00
9	Ostatní konstrukce a práce				42 900,00
	Celkem				287 046,32

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 330 - REVITALIZACE NÁDRŽE JAVOROVÁ UL.
 číslo a název rozpočtu: 330 - REVITALIZACE NÁDRŽE JAVOROVÁ UL.

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	192,000	120	23 040,00
		Všeobecné konstrukce a práce				23 040,00
1		Zemní práce				
2	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	340,000	80	27 200,00
3	11525	PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,0M	M	50,000	600	30 000,00
4	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	21,000	80	1 680,00
5	12473	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR I	M3	192,000	260	49 920,00
6	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR I ORNICE	M3	36,000	80	2 880,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	192,000	30	5 760,00
8	17780	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PYTLE S PÍSKEM	M3	10,000	700	7 000,00
9	18230	ZŘÍZENÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	M3	36,000	55	1 980,00
10	18241	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M2	240,000	15	3 600,00
1		Zemní práce				130 020,00
3		Svislé konstrukce				
11	327385	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) VČETNĚ VYZTUŽE VČETNĚ VYZTUŽE Z KARI SÍTI	M3	2,000	8 500,00	17 000,00
3		Svislé konstrukce				17 000,00
4		Vodorovné konstrukce				
12	461211	PATKY Z LOM KAMENE NA SUCHO LOMOVÝ KÁMEN 200-500KG	M3	22,000	1 900,00	41 800,00
13	46321	ROVNANINA Z LOM KAMENE Z LOMOVÉHO KAMENE 100-200KG S VYKLÍNOVÁNÍM	M3	46,000	2 700,00	124 200,00
4		Vodorovné konstrukce				166 000,00

9	Ostatní konstrukce a práce						
14 911213	OCHEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NATÉREM NA VTKOVÉM OBJEKTU	M	8,000	4 500,00		36 000,00	
15 93610	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ HRADÍTKO 1,20x1,00M VČETNĚ IMPREGNACE	M3	0,200	16 500,00		3 300,00	
16 936502a	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK POROROŠTOVÝ POKLOP 1,5M2	KUS	1,000	8 000,00		8 000,00	
17 93650a	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ VTOKOVÉ ČESLE 1,50x1,00M	KUS	1,000	5 200,00		5 200,00	
18 96613	BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MČ VČETNĚ ODVOZU NA SKLADKU JIŘČENOU INVESTOREM	M3	1,000	1 100,00		1 100,00	
19 966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ VČETNĚ ODVOZU	M	8,000	50		400,00	
9	Ostatní konstrukce a práce					54 000,00	
	Celkem					390 060,00	

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 403 - VO MOZARTOVA UL.
 číslo a název rozpočtu: 403 - VO MOZARTOVA UL.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000	6 500,00	6 500,00
0		Všeobecné konstrukce				6 500,00
1		Zemní práce				
2 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1,400	1 000,00	1 400,00
3 13273		HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I	M3	102,000	300	30 600,00
4 17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	64,100	150	9 615,00
5 18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	1,400	500	700,00
6 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	13,500	80	1 080,00
1		Zemní práce				43 355,00
4		Vodorovné konstrukce				
7 45157		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	34,300	700	24 010,00
4		Vodorovné konstrukce				24 010,00
7		Přídružená stavební výroba				
8 741157		SLOUPY VEREJNEHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ STK 60/50/3 VČ. BET. ZÁKLADU A VÝZBROJE	KUS	18,000	9 100,00	163 800,00
9 741917		DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEĽ TRUBKOVÝCH	KUS	15,000	1 200,00	18 000,00
10 742123		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY-J 4x10 DO DN50	M	535,000	125	66 875,00
11 742124a		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE CYKY-J 4x10	M	82,000	125	10 250,00
12 742124b		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE CYKY-J 3x1.5	M	108,000	20	2 160,00
13 742519		UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu UKONČENÍ KABELU V OSVĚTĽOVACÍM BODU	KUS	38,000	200	7 600,00
14 742613		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM	M	520,000	8	4 160,00
15 74291		DEMONTÁŽ KABELŮ N.N.	M	500,000	12	6 000,00

16 74313	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ NMF 401 70W, HELLUX	KUS	18,000	4 850,00	87 300,00
17 743913	DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH	KUS	15,000	500	7 500,00
18 745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI FeZn D 10MM VČETNĚ ZEMNÍČÍCH SVOREK	M	470,000	50	23 500,00
7	Přidružená stavební výroba				397 145,00
8	Potrubi				
19 87626	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM DN 50 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M	550,000	30	16 500,00
20 87627	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM DN 110 VČETNĚ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNICÍKY	M	54,000	65	3 510,00
21 87815	NASADIT PLAST. TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNICÍKY CHRANICKA DN50 DO DN110	M	15,000	15	225,00
22 899521	OBETON POTRUBÍ Z PROST. BETONU DO B12,5	M3	3,600	2 800,00	10 080,00
8	Potrubi				30 225,00
	Celkem				501 275,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 410.1 - VO JAVOROVÁ UL., I. ETAPA
 číslo a název rozpočtu: 410.1 - VO JAVOROVÁ UL., I. ETAPA

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	029522	OSTATNÍ POZADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000	6 000,00	6 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1		Zemní práce				
2	13273	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I	M3	77,600	300	23 280,00
3	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	50,300	150	7 545,00
1		Zemní práce				30 825,00
4		Vodorovné konstrukce				
4	45157	PODKL A VÝPLN VRŠTIVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3	24,800	700	17 360,00
4		Vodorovné konstrukce				17 360,00
7		Přidružená stavební výroba				
5	741157	SLOUPY VEREJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ STK 60/50/3 VČ. BET. ZÁKLADU A VÝZBROJE	KUS	13,000	9 100,00	118 300,00
6	741917	DEMONT SLOUPŮ VZDUS VEDENÍ OCEĽ TRUBKOVÝCH	KUS	9,000	1 200,00	10 800,00
7	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNICÍKY CYKY-J 4x10 DO DN50	M	390,000	125	48 750,00
8	742124a	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE CYKY-J 4x10	M	60,000	125	7 500,00
9	742124b	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE CYKY-J 3x1,5	M	78,000	20	1 560,00
10	742519	UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu UKONČENÍ KABELU V OSVĚTĽOVACÍM BODU	KUS	30,000	200	6 000,00
11	742613	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM	M	380,000	8	3 040,00
12	74291	DEMONTÁŽ KABELŮ N.N.	M	380,000	12	4 560,00
13	74313	SVÍTIDLA VÝBOJKOVA NMF 401 70W, HELLUX	KUS	13,000	4 850,00	63 050,00
14	743913	DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH	KUS	9,000	500	4 500,00

15	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI FeZn D 10MM VČETNĚ ZEMNÍČÍCH SVOREK	M	450,000	50	22 500,00
	7	Přidružená stavební výroba				290 560,00
	8	Potrubí				
16	87626	CHRÁŇÍČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM DN 50 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M	430,000	30	12 900,00
17	87627	CHRÁŇÍČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM DN 110 VČETNĚ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁŇÍČKY	M	38,000	65	2 470,00
18	87815	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁŇÍČKY CHRÁŇÍČKA DN50 DO DN110	M	19,000	15	285,00
19	899521	OBETON POTRUBÍ Z PROSTĚ BETONU DO B12,5	M3	2 500	2 800 00	7 000,00
		Celkem				367 400,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 803 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY MOZARTOVA UL.
 číslo a název rozpočtu: 803 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY MOZARTOVA UL.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
111120		ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	60,000	35	2 100,00
216210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM UZEMÍ	M2	1 119,000	5	5 595,00
318241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	1 119,000	13	14 547,00
418247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	3 357,000	3	10 071,00
5183311		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY	M2	1 119,000	5	5 595,00
6183312		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUCNĚ	M2	171,000	10	1 710,00
7183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	2 238,000	5	11 190,00
818411		VÝSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	KUS	90,000	55	4 950,00
9184216		VÝSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 18CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY ALEJOVÉ STROMY	KUS	114,000	3 500,00	399 000,00
1018461		MULČOVÁNÍ TL 10CM	M2	201,000	85	17 085,00
1118471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH ROZVOJOVÁ PÉČE	M2	450,000	10	4 500,00
1218472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH ROZVOJOVÁ PÉČE	KUS	1 710,000	10	17 100,00
1318482		OCHRANA STROMŮ PŘED POŠKOZENÍM KOVOVÝ KOŠ UPEVNĚNÝ V TERÉNU	KUS	114,000	1 950,00	222 300,00
1418600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	8,742	550	4 808,10
1		Zemní práce				720 551,10
		Celkem				720 551,10

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO : SO 810.1 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY JAVOROVÁ UL., I. ETAPA
 číslo a název rozpočtu: 810.1 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY JAVOROVÁ UL., I. ETAPA

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11120	ODSTRANENÍ KROVIN	M2	360,000	35	12 600,00
2	18210	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	1 597,000	5	7 985,00
3	18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	1 597,000	13	20 761,00
4	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRAVNIKU	M2	4 791,000	3	14 373,00
5	183311	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY MECHANICKY	M2	1 597,000	5	7 985,00
6	183312	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY RUČNĚ	M2	50,000	10	500,00
7	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	3 194,000	5	15 970,00
8	18411	VYSAZOVÁNÍ KERŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	KUS	120,000	55	6 600,00
9	184216	VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 13CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY ALEJOVÉ STROMY	KUS	33,000	3 400,00	112 200,00
10	18441	PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
11	18461	MULČOVÁNÍ TL: 10CM	M2	110,000	85	9 350,00
12	18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH ROZVOJOVÁ PÉČE	M2	900,000	10	9 000,00
13	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH ROZVOJOVÁ PÉČE	KUS	495,000	10	4 950,00
14	18482	OCHRANA STROMŮ PŘED POŠKOZENÍM KOVOVÝ KOŠ UPEVNĚNÝ V TERÉNU	KUS	33,000	1 950,00	64 350,00
15	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	11,199	550	6 159,45
1		Zemní práce				294 283,45
		Celkem				294 283,45

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 903 - METROPOLITNÍ SÍŤ MOZARTOVA ULICE
 číslo a název rozpočtu: 903 - METROPOLITNÍ SÍŤ MOZARTOVA ULICE

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
02900		CELKOVÁ CENA OBJEKTU	KPI	1,000	799 234,00	799 234,00
		Všeobecné konstrukce a práce				799 234,00
		Celkem				799 234,00

Harmonogram:

Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa

č. SO	Název stavebního objektu	Doba trvání (měsíců)	Rok										
			2012										
			4	5	6	7	8	9	10	11			
SO 001.1	VŠEOBECNÉ POLOŽKY	8	X	X	X	X	X	X	X	X			
SO 103	REKONSTRUKCE MOZARTOVY UL.	4	X	X	X	X							
SO 110.1	REKONSTRUKCE JAVOROVÉ UL., I. ETAPA	4											
SO 303	REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ MOZARTOVY UL.	3	X	X									
SO 310.1	REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ JAVOROVÉ UL., I. ETAPA	3											
SO 330	REVITALIZACE NÁDRŽE JAVOROVÁ UL.	4											
SO 403	VO MOZARTOVA UL.	3	X	X									
SO 410.1	VO JAVOROVÁ UL., I. ETAPA	3											
SO 803	VEGETAČNÍ ÚPRAVY MOZARTOVA UL.	2											
SO 810.1	VEGETAČNÍ ÚPRAVY JAVOROVÁ UL., I. ETAPA	1											
SO 903	METROPOLITNÍ SÍŤ MOZARTOVA UL.	3	X	X									
CELKEM		8											

Termín zahájení: neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy, předpoklad 04/2012

Termín dokončení: nejpozději do 30.11.2012

Doba trvání měsíců CELKEM	8
---------------------------	---

Finanční harmonogram:
Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa

č. SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH (Kč)	Doba trvání (měs)	Finanční plnění	
				2012	
				9	11
SO 001.1	VŠEOBECNÉ POLOŽKY	954 425,00	8		
SO 103	REKONSTRUKCE MOZARTOVY UL.	7 836 273,55	4		
SO 110.1	REKONSTRUKCE JAVOROVÉ UL., I. ETAPA	5 016 911,29	4		
SO 303	REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ MOZARTOVY UL.	319 502,56	3		
SO 310.1	REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ JAVOROVÉ UL., I. ETAPA	287 046,32	3		
SO 330	REVITALIZACE NÁDRŽE JAVOROVÁ UL.	390 060,00	4		
SO 403	VO MOZARTOVA UL.	501 275,00	3		
SO 410.1	VO JAVOROVÁ UL., I. ETAPA	367 400,00	3		
SO 803	VEGETAČNÍ ÚPRAVY MOZARTOVA UL.	720 551,00	2		
SO 810.1	VEGETAČNÍ ÚPRAVY JAVOROVÁ UL., I. ETAPA	294 283,45	1		
SO 903	METROPOLITNÍ SÍŤ MOZARTOVA UL.	779 234,00	3		
	CELKEM bez DPH	17 466 962,17	8	2 166 666,67 Kč	15 300 295,50 Kč

Platba bude provedena na základě dvou faktur vystavených zhotovitelem.

První faktura bude vystavena 30.9.2012 ve výši 2,6 mil. Kč vč. DPH.

Druhá faktura na zbývající částku bude vystavena po souběžném splnění následujících podmínek:

1. protokolární předání celého díla
2. odstranění veškerých vad a nedodělků
3. po vydání kolaudačního rozhodnutí

Seznam subdodavatelů v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
„Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa“				
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ELPROINVEST s.r.o., Liberec	SO 403 VO MOZARTOVA UL. SO 410 1 VO JAVOROVÁ UL., I. ETAPA SO 903 METROPOLITNÍ SÍŤ MOZARTOVA UL.	9,43
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Barviřská 12, 460 01 Liberec 3		
	IČ:	49101226		
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. Jiří Absolon, jednatel Ing. Jiří Staněk, jednatel		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	oddíl C, vložka 5743, Krajský soud v Ústí nad Labem		
	Tel./fax:	+420 485 104 773		
	E-mail:	elpro@elproinvest.cz		
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Obora-okrasné a ovocné školky Valdice s.r.o.	SO 803 VEGETAČNÍ ÚPRAVY MOZARTOVA UL. SO 810 1 VEGETAČNÍ ÚPRAVY JAVOROVÁ UL., I. ETAPA	5,81
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Sedličky 9, 506 01 Jičín		
	IČ:	25921487		
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	František Hejda, jednatel Josef Velechovský, jednatel Ing. Jiří Pěnička, jednatel		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	oddíl C, vložka 14667, Krajský soud v Hradci Králové		
	Tel./fax:	+420 493 533 338		
	E-mail:	obora.valdice@iol.cz		

Subdodavatelé celkem	15,24
Vlastní práce celkem	84,76
CELKEM	100,00

COLAS CZ, a.s.