

## **Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo**

číslo objednatele 7/12/0067

číslo zhotovitele Z4/12/066

o dodávce a montáži, uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 536 obchodního zákoníku a § následujících.

### **1. Účastníci smlouvy**

- |  |   |
|--|---|
| 1.1 Objednatel   | : <b>STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,</b>  |
| PSC, sídlo   | : 460 59, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I   |
| zastoupený   | : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou   |
| IČO  | : 00262978  |
| DIČ  | : CZ00262978  |
| Telefon  | : 485 243 111   |
| Fax  | : 485 243 113   |
| ve věcech smluvních<br>oprávněn k jednání<br>(dále jen <b>objednatel</b> )   | : Bc. Martina Rosenbergová, primátorka  |
| 1.2 Zhotovitel   | : <b>N W D C Company spol. s.r.o.</b>   |
| PSC, sídlo   | : Mezi Lysinami 436/6, 140 00 Praha 4   |
| zastoupený   | : Vlastimil Maxa, jednatel společnosti  |
| IČO  | : 25219685  |
| DIČ  | : CZ25219685  |
| Telefon  | : 241 483 174   |
| Fax  | : 241 480 174   |
| bank. spojení  | : Raiffeisenbank, č.ú. 3299910028/5500  |
| ve věcech smluvních<br>oprávněn k jednání                                    | : Ing. Martin Klička, ředitel divize datové komunikace, na<br>základě plné moci ze dne 2.1.2012 |
| ve věcech technických<br>oprávněn k jednání<br>(dále jen <b>zhotovitel</b> ) | : Ing. Robert Horčík, manažer podpory prodeje   |

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

### **Čl. 1**

#### **Předmět dodatku ke smlouvě**

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je změna znění bodů smlouvy 4.3 a 10.1.

## Čl. 2

### Nové znění upravených bodů smlouvy



mmlbes4a659821

Bod 4.3. a 10.1. smlouvy se mění tak, že zní:

**4.3 Zahájení stavby:** zahájení instalací ve vnitřním prostředí nejpozději do 1.3.2013 v návaznosti na schválení RDS ze strany objednatele a zahájení instalací ve vnějším prostředí nejpozději do 1.4.2013 vzhledem ke klimatickým podmínkám v zimním období vyskytujících se v místě instalace.

**Dokončení stavby:** 31.5.2013 (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla)

**Zkušební provoz:** před převzetím stavby objednatelem bude probíhat 30 denní zkušební provoz, na jehož konci bude provedeno vyhodnocení. Případné nedostatky z tohoto zkušebního provozu musejí být odstraněny nejpozději do lhůty dokončení stavby.

**10.1 Vlastnické právo** ke zhotovované věci – stavbě přechází na objednatele okamžikem uhrazení ceny díla. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušování prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.

## Čl. 3

### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 4.12.2012 usnesením č. 991/2012 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým smluvní strany potvrzují jeho autentičnost. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že je sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách objednatele.

V Liberci dne .....11.01.2013...

V Praze dne .....13.12.2012.....

Objednatel  
Bc. Martina Rosenbergová  
primátorka



NWDC Company, spol. s r.o.  
Mezi Lysinami 436/6, 147 00 Praha 4  
Tel.: 241 483 174, Fax: 241 480 174  
IČO: 25219685, DIČ: CZ25219685

Zhotovitel  
Ing. Martin Klička  
ředitel divize datové komunikace