

Dodatek č. 1 (8/13/1108)

ke smlouvě o dílo ev. č. 8/13/1005 SMKS
uzavřená dle § 536 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: DKK Stav s.r.o.
Cidlinská 920/4
46015 Liberec - Liberec XV-Starý Harcov
IČ: 27 34 91 87
Zastoupen ve věcech smluvních i technických
Pavlem Kolomazníkem, jednatelem společnosti

/dále jen zhotovitel/

Objednatel: Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města Liberce

/dále jen objednatel/

Článek I.

Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2013 Smlouvu o dílo ev. č. 8/13/1005 SMKS (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách „*Oprava Hübnerovy hrobky, I. etapa*“. Dílem se dle „Smlouvy“ rozumí rekonstrukce Hübnerovy hrobky - střecha a krov a vybudování vsakovací šachty (odvodnění a vsakování dešťových vod) dle zadávací dokumentace zpracované

objednatel, dle projektových dokumentací vztahujících se k objektu hrobky i systému odvodnění a vsakování a dále dle předložené nabídky ze strany zhotovitele.

1.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění „Smlouvy“:

Změna doby provedení díla – čl. 4. Cena, odst. 3 „Smlouvy“ ve znění „Zhotovitel je uvedenou maximální cenou vázán po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení termínu dokončení díla z důvodů na straně objednatele min. do 30. 11. 2013.“ se nahrazuje následujícím textem: „Zhotovitel je uvedenou maximální cenou vázán po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení termínu dokončení díla z důvodů na straně objednatele min. do 20. 12. 2013.

1.3 Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Doba provedení díla „Smlouvy“.

Odst. 2 tohoto článku ve znění „Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat do 30. 11. 2013“ se nahrazuje následujícím textem: „Zhotovitel se s ohledem na termín vydání rozhodnutí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci *Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností* (10. 9. 2013) – odkládací podmínka „Smlouvy“ a s ohledem na aktuální klimatické podmínky, a s tím spojeným bezchybným zajištěním potřebných technologických postupů při realizaci oprav objektu hrobky zavazuje dílo dle tohoto dodatku ke smlouvě č. 8/13/1108 zrealizovat do 20. 12. 2013.

Článek II.

Ostatní ujednání

2.1 Ostatní ujednání „Smlouvy“ nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

3.1 Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

3.4 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.


14. 10. 2013

V Liberci dne.....

Mgr. Martina Rosenbergová

primátorka města Liberce

.....
Za objednatele



Pavel Kolomazník

jednatel společnosti DKK Stav s.r.o.

.....
Za zhotovitele DKK Stav s.r.o.
DKK STAV realitní
a stavební činnost
Cidliňská 920/4, 460 16 Liberec XV - Starý Hráčov
IČO: 27349187, DIČ: CZ27349187