

Dodatek č. 2

číslo objednatele 8/12/0121

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele 8/12/0015

číslo zhotovitele : SE/MB/2012/025

uzavřený podle § 536 a § následujících obchodního zákoníku v platném znění

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,**
PSC, sídlo : 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
IČO : 00262978
DIČ : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 499
bank.spojení : ČS, a.s., č.ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání : Bc. David Novotný, ved.odb.správy veř.majetku
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel : **COLAS CZ, a.s.**
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 6556
PSC, sídlo : Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený : Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, na základě plné moci
IČO : 26177005
DIČ : CZ26177005
bank. spojení : KB, č.úctu : 7408-201/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, divize Silniční
stavitelství
ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci oprávněn k jednání: Jan Zeman,
vedoucí střediska Mladá Boleslav, hl. stavbyvedoucí, tel.: 733 780 135
adresa pro fakturaci: COLAS CZ, a.s., Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy
(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

- Při zhotovování díla „**Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – I. etapa**“ bylo zjištěno, že je třeba provést dodatečné stavební práce, jejichž provedení nebylo předmětem uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a pro provedení původních stavebních prací jsou nezbytné, tzv. vícepráce. Naopak některé stavební práce nebylo třeba realizovat a zhotovitel je po dohodě s objednatelem neplnil, tzv. méněpráce..
- Vícepráce a méněpráce včetně jejich ocenění jsou podrobně popsány v příloze č.1 tohoto dodatku (vyčíslení a ocenění víceprací a méněprací).

4. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. 5 Cena díla a platební podmínky, ve kterém se odstavec 5.1 nahrazuje novým zněním takto:

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě **nabídky zhotovitele ze dne 22.3.2012** podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – I.etapa**“, zveřejněnou v systému E-ZAK a na základě **nabídek zhotovitele ze dne 5.10.2012** (dod.č.1) a **13.11.2012** (dod.č.2) podaných v rámci jednacích řízení bez uveřejnění.

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo	17 466 962,17 Kč
Cena víceprací bez DPH	304 641,64 Kč
Cena méněprací bez DPH	-1 005 987,41 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	-701 345,77 Kč
Cena celkem SOD vč. Dodatku č. 1 bez DPH	16 765 616,40 Kč
Cena víceprací bez DPH	297 097,50 Kč
Cena méněprací bez DPH	-639 551,20 Kč
Cena dle Dodatku č.2 bez DPH	-342 453,70 Kč
Cena celkem SOD vč. Dodatku č. 2 bez DPH	16 423 162,70 Kč
DPH 20%	3 284 632,54 Kč
Cena celkem SOD vč. Dodatku č. 2 vč. DPH	19 707 795,24 Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl.3 smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, nejdéle však do 30. 6. 2013.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
6. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
7. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 953 /2012 ze dne 20.11.2012.
9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne

Objednatel: Statutární město Liberec



V Praze dne 29 -11- 2012

Zhotovitel : COLAS CZ, a.s.



Bc. Martina Rosenbergová

primátorka



Ing. Pavel Keller

ředitel oblasti Sever

divize Silniční stavitelství COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
provoz Mladá Boleslav
Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy
DIČ: CZ26177005 (36)
Tel.: 326 735 396, Fax: 326 722 757

12002 - OPRAVA KOMUNIKACI - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA**REKAPITULACE víceprací - méněprací k Dodatku č.2**

100 - Vícepráce elektro VN v ulici Javorová	57 547,00 Kč
101 - Mozartova ulice třímadlové zábradlí	142 673,00 Kč
SO 103 - REKONSTRUKCE MOZARTOVY UL.	- 352 901,20 Kč
SO 110.1 - REKONSTRUKCE JAVOROVÉ UL., I. ETAPA	27 377,50 Kč
SO 303 - REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ MOZARTOVY UL.	26 000,00 Kč
SO 310.1 - REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ JAVOROVÉ UL., I. ETAPA	15 600,00 Kč
SO 410.1 - VO JAVOROVÁ UL., I. ETAPA	27 900,00 Kč
SO 803 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY MOZARTOVA UL.	- 222 300,00 Kč
SO 810.1 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY JAVOROVA UL., I. ETAPA	- 64 350,00 Kč
celkem	- 342 453,70 Kč

Práce nad rámcem cenové nabídky

Stavba :

12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA

100 Vícepráce elektro VN v ulici Javorová

číslo a název SO: 100 Vícepráce elektro VN v ulici Javorová

číslo a název rozpočtu: 100 Vícepráce elektro VN v ulici Javorová

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Ulice Javorová - přemístění a úprava pilíře R174				
51	100000	Zemní práce	kpl	1,000	1800	1 800,00
52	100001	Materiál montážní	kpl	1,000	3933	3 933,00
53	100002	Montážní práce	kpl	1,000	7600	7 600,00
54	100003	Revize	kpl	1,000	1600	1 600,00
1		Ulice Javorová - přemístění a úprava pilíře R174				14 933,00
2		Ulice Javorová - snížení a mechanická ochrana kabelů VN				
55	100004	Odkrytí kabelů a prohloubení kabelové rýhy + zpětné uložení do pískového lože	M	120,000	200	24 000,00
56	100005	Pískové lože	M	80,000	53	4 240,00
57	100006	Zakrytové desky	M	78,000	33	2 574,00
58	100007	Kabelový žlab Zekan 2	M	59,000	200	11 800,00
5		Komunikace				42 614,00
		Celkem				57 547,00

Práce nad rámec cenové nabídky

Stavba :

12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA

101 Ulice Mozartova - třimadlové zábradlí

101 Ulice Mozartova - třimadlové zábradlí

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková cena	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	6.500	120	780,00
		Všeobecné konstrukce a práce				780,00
1		Zemní práce				
53	132000	Ruční hloubení jam pro sloupky 0,5x0,5x1 26 kusů	M3	6.500	480	3 120,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	6.500	30	195,00
		Zemní práce				3 315,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
60	935000	Dodávka ocelového třimadlového zábradlí pozink + nátěr	M	46.000	2 747,00	126 362,00
61	935001	Osazení ploten včetně zabetování	kus	24.000	509,00	12 216,00
		Ostatní konstrukce a práce				138 578,00
		Celkem				142 673,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 103 - REKONSTRUKCE MOZARTOVY UL.
 číslo a název rozpočtu: 103 - REKONSTRUKCE MOZARTOVY UL.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
5		Komunikace				
26	582612	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM TVAR ČTVEREC NEBO OBDELNÍK ROZMĚRU MAX 100x100MM	M2	25,000	380	9 500,00
5		Komunikace				9 500,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
31	91742a	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ VYBOURANÉ OBRUBY	M	492,000	390	191 880,00
32	91742b	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ NOVÉ OBRUBY	M	- 462,000	975	- 450 450,00
33	91742c	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ NOVÉ OBRUBY 0,10x0,25M	M	- 125,400	828	- 103 831,20
9		Ostatní konstrukce a práce				- 362 401,20
		Celkem				- 352 901,20

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA

číslo a název SO:

SO 110.1 - REKONSTRUKCE JAVOROVÉ UL., I. ETAPA

číslo a název rozpočtu:

110.1 - REKONSTRUKCE JAVOROVÉ UL., I. ETAPA

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
				jednotek	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Zemní práce					
2	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I	M3	8,000	160	1 280,00	
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT	M3	2,000	30	60,00	
4	17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	6,000	80	480,00	
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,000	400	800,00	
1		Zemní práce				2 620,00	
5		Komunikace					
30	582612	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	26,100	350	9 135,00	
5		Komunikace				9 135,00	
8		Potrubi					
50	894000000	Dodávka a montáž štěrbínového žlabu z polymerbetonu včetně čistících kusů	M	2,500	5 129,00	12 822,50	
51	894000001	Potrubi z trub PVC odpadních DN do 100mm - napojení štěrbínového žlabu	M	10,000	280,00	2 800,00	
6		Potrubi				15 622,50	
		Celkem				27 377,50	

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 310.1 - REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ JAVOROVÉ UL., I. ETAPA
 číslo a název rozpočtu: 310.1 - REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ JAVOROVÉ UL., I. ETAPA

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	CENA			
			jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
9		Ostatní konstrukce a práce				
17 935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DILCŮ ŠÍŘ 400MM VÝŠ 500MM BEZ OBRUBY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU	M	6,000	2 600,00	15 600,00
9		Ostatní konstrukce a práce				15 600,00
		Celkem				15 600,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 410.1 - VO JAVOROVÁ UL., I. ETAPA
 číslo a název rozpočtu: 410.1 - VO JAVOROVÁ UL., I. ETAPA

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
7		Přidružená stavební výroba				
5	741157	SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENI OCEL TRUBKOVE PŘECHODOVÉ VČ. BET. ZÁKLADU A VÝZBROJE	KUS	2,000	9 100,00	18 200,00
13	74313	SVITIDLA VÝBOJKOVA SR - 100 - PŘECHODOVÉ	KUS	2,000	4 850,00	9 700,00
7		Přidružená stavební výroba				27 900,00
		Celkem				27 900,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 803 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY MOZARTOVA UL.
 číslo a název rozpočtu: 803 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY MOZARTOVA UL.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
13	18482	OCHRANA STROMŮ PŘED POŠKOZENÍM KOVOVÝ KOŠ UPEVNĚNÝ V TERÉNU	KUS	- 114,000	1 950,00	- 222 300,00
		Zemní práce				- 222 300,00
		Celkem				- 222 300,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 810.1 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY JAVOROVÁ UL., I. ETAPA
 číslo a název rozpočtu: 810.1 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY JAVOROVÁ UL., I. ETAPA

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka		Počet		CENA		
				4	jednotek	5	jednotková	6	celkem
1	2	3		4		5		6	7
1		Zemní práce							
14	18482	OCHRANA STROMŮ PŘED POŠKOZENÍM KOVOVÝ KOŠ UPEVNĚNÝ V TERÉNU		KUS		- 33,000		1 950,00	- 64 350,00
1		Zemní práce							- 64 350,00
		Celkem							- 64 350,00