

**Dodatek č. 1**  
číslo objednatele 08/13/0193  
**ke smlouvě o dílo**  
číslo objednatele 08/13/0073  
číslo zhotovitele 1517.302 7265 DPA

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

**Objednatel:** **Statutární město Liberec**  
Nám. Dr. Beneše 1, 460 01 Liberec 1  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
zastoupený: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou  
Osoby oprávněné k jednání:  
Ve věcech , technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:  
Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku  
Telefon: 485 243 111, fax 485 243 499  
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Liberec, č.ú.: 4096142/0800  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **EUROVIA CS, a.s.**  
Národní 10, 113 19 Praha 1  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 141320112/0100  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec na základě plné moci ze dne 21.3.2013  
Osoby oprávněné k jednání:  
Ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec  
Ing. Václav Špetlík, provozně technický náměstek (vyjma podpisu smluvních dokumentů)  
Ve věcech technických oprávněn k jednání:  
Ing. Václav Špetlík, provozně technický náměstek  
Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí (tel. 731 601 117)  
dále jen „zhotovitel“

1. Při zhotovování díla „**Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – II. etapa**“ bylo zjištěno, že je třeba provést dodatečné stavební práce, jejichž provedení nebylo předmětem uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a pro provedení původních stavebních prací jsou nezbytné, tzv. vícepráce. Naopak některé stavební práce nebylo třeba realizovat a zhotovitel je po dohodě s objednatelem neplnil, tzv. méněpráce.

2. Vícepráce a méněpráce včetně jejich ocenění jsou podrobně popsány v příloze č.1 tohoto dodatku - Vyčíslení a ocenění víceprací a méněprací, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.

3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. 5 Cena díla a platební podmínky, ve kterém se odst. 5.1. nahrazuje novým zněním takto:

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 22.3.2012 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – II.etapa“, zveřejněnou v systému E-ZAK a na základě nabídky zhotovitele ze dne 24.10.2013 podané v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo	28 828 828,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	218 255,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-102 678,00 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	115 577,00 Kč
Cena celkem SOD vč. Dodatku č. 1 bez DPH	28 944 405,00 Kč
DPH 21%	6 078 325,05 Kč
Cena celkem SOD vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	<b>35 022 730,05 Kč</b>

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl.3 smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, nejdéle však do 30. 9. 2015.

4. V ostatních ustanoveních, pokud nejsou dotčena Dodatkem č. 1, zůstává smlouva o dílo č. u objednatele 8/13/0073 platná v původním znění.

5. Dodatek č. 1 se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 873/2013 ze dne 5.11.2013.


7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz).

8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Liberci dne: 27.11.2013

Za objednatele:

  
M<sup>gr.</sup> Martina Rosenbergová  
primátorka



V Liberci dne: .....

Za zhotovitele:

  
Ing. Miroslav Slatinka

ředitel závodu Liberec



**EUROVIA** <sup>®</sup>

33

EUROVIA CS, a.s.

VINCIT

odštěpný závod oblast Čechy východ  
závod Liberec

Landýnská 864, 460 11 Liberec 11

Příloha č.1: Vyčíslení a ocenění víceprací a méněprací



Datum: 23.10.2013

### Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, II. ETAPA

### Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS: SO 104 REKONSTRUKCE DVOŘÁKOVY ULICE


Číslo a název rozpočtu: SO 104 REKONSTRUKCE DVOŘÁKOVY ULICE

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	574151	asfaltový beton tř. II. 60 mm ACL 16+		1 302,000	1 517,000	215,00	253,00	329 406,00	0,00	54 395,00	383 801,00	54 395,00
57	91782	výšková úprava obrubníků kamenných		610,000	640,000	30,00	220,00	134 200,00	0,00	6 600,00	140 800,00	6 600,00

### Všechny změny celkem

60 995,00

Za zhotovitele :



datum :

Za objednatele :

datum :



33

**EUROVIA**  
EUROVIA CS, a.s. VINCETIP

odštěpný závod oblast Čechy východ  
závod Liberec  
Londýnská 354, 460 11 Liberec 11