

Dodatek č. 2

číslo objednatele 8/12/0122

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele 8/12/0014

číslo zhotovitele : CC/41/12

uzavřený podle § 536 a § následujících obchodního zákoníku v platném znění

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**,
PSČ, sídlo : 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
IČO : 00262978
DIČ : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 499
bank.spojení : ČS, a.s., č.ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání : Bc. David Novotný, ved.odb.správy veř.majetku
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel : **STRABAG a.s.**
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 7634
PSČ, sídlo : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený : Jiřím Märzem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012
Tomášem Chudobou, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012
Ing. Jiřím Janouškem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012
IČO : 60838744
DIČ : CZ60838744
bank. spojení : ČSOB, č.úctu : 112071233/0300
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012
Tomáš Chudoba, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012
Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012
ve věcech technických oprávněn k jednání : Tomáš Chudoba
(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Při zhotovování díla „**Matoušova – oprava komunikace**“ bylo zjištěno, že je třeba provést dodatečné stavební práce, jejichž provedení nebylo předmětem uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a pro provedení původních stavebních prací jsou nezbytné, tzv. vícepráce. Naopak některé stavební práce nebylo třeba realizovat a zhotovitel je po dohodě s objednatelem neplnil, tzv. méněpráce..
3. Vícepráce a méněpráce včetně jejich ocenění jsou podrobně popsány v příloze č.1 tohoto dodatku, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.

4. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. 5 Cena díla a platební podmínky, ve kterém se odstavec 5.1 nahrazuje novým zněním takto:

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě **nabídky zhotovitele ze dne 15.3.2012** podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Matoušova – oprava komunikace**“, zveřejněnou v systému E-ZAK a na základě **nabídek zhotovitele ze dne 5.10.2012 (dod.č.1) a 6.11.2012 (dod.č.2)** podaných v rámci jednacích řízení bez uveřejnění.

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo	5 386 155,54 Kč
Cena víceprací bez DPH	456 500,36 Kč
Cena méněprací bez DPH	-50 086,44 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	406 413,92 Kč
Cena celkem SOD vč. Dodatku č. 1 bez DPH	5 792 569,46 Kč
Cena víceprací bez DPH	22 078,43 Kč
Cena méněprací bez DPH	-7 540,05 Kč
Cena dle Dodatku č.2 bez DPH	14 538,38 Kč
Cena celkem SOD vč. Dodatku č. 2 bez DPH	5 807 107,84 Kč
DPH 20%	1 161 421,56 Kč
Cena celkem SOD vč. Dodatku č. 2 vč. DPH	6 968 529,40 Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl.3 smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, nejdéle však do 30. 6. 2013.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
6. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
7. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 948/2012 ze dne 20.11.2012.
9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne1.3.12...2012

Objednatel: Statutární město Liberec

V Liberci dne ...1.3.12...2012



Zhotovitel : STRABAG a.s.



Bc. Martina Rosenbergová
primátorka



Tomáš Chudoba Ing. Jiří Janoušek
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012



STRABAG a.s.
Odštepny závod Praha
Oblast Sever
Tř.gen.Svobody 77
CZ - 460 14 Liberec 12

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Tel: +420 485 123 455-6
Fax: +420 485 123 473
e-mail: jiri.janousek@strabag.com

STRABAG

Matoušova

Rozšíření komunikace - pozemek 4141/1



Cenová nabídka

Poř.	Název položky	MJ	Množ.	Kč/MJ	Kč
1.	Zámková dlažba tl. 6 cm šedá	m2	13,50	262,78	3 547,53
2.	Podkladní vrstva ze ŠD 0/32 tl. 25 cm	m3	13,50	64,21	866,84
3.	Odkopávky	m3	3,38	21,17	71,55
Celkem					4 485,92
DPH 20%					897,18
Celkem vč. DPH					5 383,10

V Liberci dne 6.11.2012

Tomáš Chudoba

VPJ Liberec



STRABAG a.s.
ODŠTEPNÝ ZÁVOD PRAHA
L I D I C K Á 8 0 2
C Z - 2 6 6 0 1 B E R O U N
(75)

STRABAG a.s.
Odštepny závod Praha
Oblast Sever
Tř.gen.Svobody 77
CZ - 460 14 Liberec 12

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Tel: +420 485 123 455-6
Fax: +420 485 123 473
e-mail: jiri.janousek@strabag.com

STRABAG

Matoušova



Plocha pro popelnice - pozemek 4142

Cenová nabídka

Poř.	Název položky	MJ	Množ.	Kč/MJ	Kč
1.	Asfaltový beton ACO11+tl 60 mm	m2	4,50	552,00	2 484,00
2.	Podkladní vrstva ze ŠD 0/32 tl. 25 cm	m3	1,13	64,21	72,24
3.	Odkopávky	m3	1,13	21,17	23,92
Celkem					2 580,16
DPH 20%					516,03
Celkem vč. DPH					3 096,19

V Liberci dne 6.11.2012

Tomáš Chudoba
VPJ Liberec



STRABAG B.S.
ODŠTEPNÝ ZÁVOD PRAHA
JIDLIČKA 802
Z - 266 01 BERGUN
(76)

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast Sever
Tř.gen.Svobody 77
CZ - 460 14 Liberec 12

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Tel: +420 485 123 455-6
Fax: +420 485 123 473
e-mail: jiri.janousek@strabag.com

STRABAG

Matoušova
Vjezd - pozemek 4119/5
Cenová nabídka

Poř.	Název položky	MJ	Množ.	Kč/MJ	Kč
1.	Asfaltový beton ACO11+tl 60 mm - ruční pokládka	m2	24,00	552,00	13 248,00
2.	Podkladní vrstva ze ŠD 0/32 tl. 25 cm	m3	6,00	64,21	385,26
3.	Odkopávky	m3	6,00	21,17	127,02
4.	Odstranění asfaltové vrstvy	m3	1,44	166,42	239,64
5.	Betonová obruba	m	3,60	281,23	1 012,43
Celkem					15 012,35
DPH 20%					3 002,47
Celkem vč. DPH					18 014,82

V Liberci dne 6.11.2012

Tomáš Chudoba

VPJ Liberec




STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
LIDICKÁ 802
CZ - 266 01 BEROUN
(75)

STRABAG a.s.
Odštepny závod Praha
Oblast Sever
Tř.gen.Svobody 77
CZ - 460 14 Liberec 12

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Tel: +420 485 123 455-6
Fax: +420 485 123 473
e-mail: jiri.janousek@strabag.com

STRABAG

Matoušova Méněpráce

Poř.	Název položky	MJ	Množ.	Kč/MJ	Kč
1.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2	m2	-2 505,00	3,01	-7 540,05
	Celkem				-7 540,05
	DPH 20%				-1 508,01
	Celkem vč. DPH				-9 048,06

V Liberci dne 6.11.2012

Tomáš Chudoba
VPJ Liberec



STRABAG

STRABAG a.s.
ODŠTEPNÝ ZÁVOD PRAHA
LIDICKÁ 602
CZ - 266 01 BEROUN
(75)