

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 06.09.2007

Bod pořadu jednání:

Věc: Změna smlouvy TSML č. 55/07 "Opravy havarijních stavů mostů, opěrných zdí a komunikací, dešťových kanalizací a přechodů, včetně koordinace se správci sítí na území města Liberce."

Zpracoval: Josef Honzík

odbor, oddělení: komunálních služeb

telefon: 485 243 430

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru

Ing. Monika Šilarová



Projednáno:

Rada města 28.08.2007

Poznámka:

Předkládá:

Ing. Jiří Kittner, v. r.

primátor města

p. Milan Šír, náměstek primátora



Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

Změnu smlouvy TSML č.55/07 „Opravy havarijních stavů mostů, opěrných zdí a komunikací, dešťových kanalizací a přechodů, včetně koordinace se správci sítí na území města Liberce“

a ukládá

p. Milanovi Šírovi, náměstkovi primátora zajistit uzavření Dodatku č. 1 smlouvy TSML č. 55/07

Termín: ihned

Návrh usnesení

Rada města po projednání

s o u h l a s í

se změnou smlouvy TSML č. 55/07 "**Opravy havarijních stavů mostů, opěrných zdí a komunikací, dešťových kanalizací a přečhodů, včetně koordinace se správci sítí na území města Liberce**".

a

ukládá

Milanu Širovi, náměstkovi primátora,

předložit návrh Dodatku č. 1 smlouvy TSML č.55/07 do zastupitelstva města

Termín: 6.9.2007

Důvodová zpráva

Na 8. zasedání rady města dne 17.4.2007 a následně na 4. zasedání zastupitelstva dne 26.4.2007 byla schválena realizace odstranění havarijních stavů mostů, komunikací, opěrných zdí, dešťových kanalizací a přechodů. Současně s realizací byla schválena i smlouva o dílo č. TSML/55/07 (9/07/0064). Předmětem smlouvy je výše uvedená realizace havarijních oprav.

V průběhu realizace schválených oprav byly navrženy změny některých schválených akcí z důvodů, které jsou uvedeny v komentáři.

Protože původní smlouva v čl. X. Závěrečná ustanovení uvádí, že změny smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky, přikládáme v příloze návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. TSML/55/07. **Cena za dílo zůstává nezměněna.**

Komentář

I. Změna smlouvy č. TSML/55/07 – v příloze „Opravy havarijních stavů dešťových kanalizací, úpravy provozu na nehodových křižovatkách“, v bodě 4 Křižovatka Letná, osazení CITY bloků

Akce osazení CITY bloků na přechodech křižovatky Letná a Polní, která měla být hrazena v částce 578 tis. Kč vč. DPH ze smlouvy č. TSML/55/07, bude realizována v rámci akce „Úprava křižovatka Letná-Liberec“, kterou finančně i realizačně zajišťuje firma ELTODO-CITELUM s.r.o. na základě uzavřené „Smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností“.

Částka 450 tis. Kč bude převedena na opravu chodníku u domu pro imobilní spoluobčany – „META“ a opravu chodníku v ulici Vesecká, Liberec.

Jedná se o závazek z minulého roku.

II. Změna smlouvy v příloze „Opravy havarijních stavů mostů“ v bodě 7, Oprava mostu evidenční číslo 017a, Hejnická lávka a v bodě 8 Oprava lávky ul. Nad Údolím

V červenci 2007 zahájila SVS a.s. opravu splaškové kanalizace v ul. Široká. Provádí zde celkovou rekonstrukci vodovodu a části kanalizační stoky v ulici U Lomu. Opravu asfaltového povrchu komunikace po dokončení pokládky těchto inženýrských sítí provede firma SVS a.s. v celé šíři.

V průběh stavebních prací byl zjištěn havarijní stav dešťové kanalizace, která je v majetku města Liberec. Vzhledem ke skutečnosti, že bude provedena obnova celého asfaltového krytu v ulici Široká, rozhodla se po uvážení této situace správa komunikací – TSML a.s. ve spolupráci s odborem komunálních služeb provést opravu této dešťové kanalizace. Dále bude nutné výškově vyrovnat a opravit obrubníky chodníků před pokládkou asfaltového povrchu. V rámci těchto stavebních úprav bude provedeno nové veřejné osvětlení firmou ELTODO-CITELUM s.r.o. Z tohoto důvodu budou finanční prostředky na výše uvedené opravy dešťové kanalizace v ul. Široká přesunuty z akcí „Oprava lávky ul. Nad Údolím“, ve výši 393 tis. Kč vč. DPH a „Oprava mostu ev. číslo 017a Hejnická lávka“ v částce 708 tis. Kč vč. DPH. Celkem tedy 1,101 tis. Kč vč. DPH.

Opravy těchto lávek zahrnuté ve smlouvě č. TSML/55/07 budou přesunuty do návrhu rozpočtu na rok 2008.

III. Změna smlouvy v příloze „Opravy havarijních stavů dešťových kanalizací, úpravy provozu na nehodových křižovatkách“ v bodě 3, Švermova Domky – úprava křižovatky u přejezdu ČD

V září letošního roku bude Východočeská energetika a.s. provádět práce spojené posílením VN v souvislosti s otevřením nového obchodního střediska Globus v průmyslové zóně Sever. Jedná se o energetické napojení z ul. Ruprechtická, které povede na trase stávajících chodníků a části místních komunikací v ulicích Ruprechtická, Sokolovská, Zahradní, Ostašovská, Železniční, Štursova, Srbská, Zelená, Úvozní a opět Ostašovská směrem do průmyslové zóny Sever. Bude nutné provést obnovu povrchů chodníků v celé šíři a opravu povrchů komunikací v min. šířce jednoho jízdního pruhu, výškově vyrovnat, nebo případně vyměnit dožilé nebo poškozené silniční obruby. Finanční prostředky pro tyto opravy budou přesunuty z akce „Švermova, Domky – úprava křižovatky u přejezdu ČD“ v částce 1.000.000 Kč vč. DPH. Rozdíl činící oproti původní opravě 71 tis. Kč bude převeden do oprav malého rozsahu. České dráhy a.s. dopisem oznámily, že z finančních důvodů přesunují realizaci úpravy výše uvedeného železničního přejezdu na rok 2008 a zároveň doporučují SML provést prostorovou úpravu komunikace, která technicky souvisí s těmito stavebními pracemi, rovněž v příštím roce.

Úprava křižovatky bude přesunuta do návrhu rozpočtu pro rok 2008

- Přílohy: 1. Návrh Dodatku č.1 ke smlouvě č. TSML/55/07
2. Smlouva o dílo č. TSML/55/07

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. TSML/55 /07

č. objednatele:9/07/0064
dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

Čl. I Smluvní strany

Zhotovitel: **Technické služby města Liberce a.s.**
Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8
IČO: 25007017, DIČ: CZ25007017
zapsaný v OR, vedeného Krajským soudem v Ústí n. Labem, oddíl B, vložka 877
Bankovní spojení: KB Liberec, č. ú.: 639-461/0100
zastoupený
- ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Bernátem, předsedou představenstva
- ve věcech technických: Ing. Jiřím Alešem, manažerem pro obchod
p. Davidem Novotným, manažerem pro komunikace
p. Pavlem Smaržem, manažerem pro správu komunikací
tel: 482 410 111, fax: 485 152 068

Objednatel: **Statutární město Liberec**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČO: 00262978, DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: KB Liberec, č. ú.: 19-8962510227/0100
Zastoupený:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města
- ve věcech technických: Ing. Monikou Šilarovou, vedoucí komunálního odboru
tel: 485 243 452, fax: 485 243 499

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna v Čl. II Předmět smlouvy a to v převedení finančních prostředků na jiné akce při zachování stejné celkové finanční částky.

Čl. II Předmět smlouvy

Předmětem plnění smlouvy je "**Opravy havarijních stavů mostů, opěrných zdí, komunikací, chodníků a dešťových kanalizací, včetně koordinace se správci sítí na území města Liberce**"
Změny v převedení finančních prostředků na jiné akce jsou specifikovány v tabulkách jako přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1, ostatní přílohy se nemění a jsou platné.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

za zhotovitele:
V Liberci, dne:

za objednatele:
V Liberci, dne

.....
Ing.Pavel Bernát
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Kittner
primátor města

LIBEREC
KONKORDE

Opravy havarijních stavů mostů, oprava dešťové kanalizace a obrubníků v ulici Široká

na práce dle níže uvedené specifikace

Seznam akcí

	položka	Mj.	počet Mj.	cena za Mj.	cena bez DPH	cena s DPH
1	Oprava mostu ul. Nad Údolím	ks	1,00	850 000,00	850 000,00 Kč	1 011 500,00 Kč
2	Oprava mostu evidenční číslo 180 ul. Heřmánková - Stříbrný kopec	ks	1,00	580 000,00	580 000,00 Kč	690 200,00 Kč
3	Oprava propustku evidenční číslo 304 ul. Polní u Kolosea	ks	1,00	490 000,00	490 000,00 Kč	583 100,00 Kč
4	Oprava propustku evidenční číslo 91 ul. Křížkovského	ks	1,00	180 000,00	180 000,00 Kč	214 200,00 Kč
5	Oprava mostu evidenční číslo 186 ul. Heřmánková	ks	1,00	650 000,00	650 000,00 Kč	773 500,00 Kč
6	Oprava mostu evidenční číslo 017 ul. Hejnická most	ks	1,00	690 000,00	690 000,00 Kč	821 100,00 Kč
7	Oprava dešťové kanalizace a obrubníků v ulici Široká	ks	1,00	595 000,00	595 000,00 Kč	708 050,00 Kč
8	Oprava dešťové kanalizace a obrubníků v ulici Široká	ks	1,00	330 000,00	330 000,00 Kč	392 700,00 Kč
	Cena celkem bez DPH :				4 365 000,00 Kč	
	DPH 19 %				829 350,00 Kč	
	Cena celkem s DPH				5 194 350,00 Kč	5 194 350,00 Kč

Ceny s DPH

Finanční prostředky se přesunou z akcí:

U položky č. 7 původně 708 050,- Oprava mostu evidenční číslo 017a ul. Hejnická lávka 595 000
 nyní 708 050,- Oprava dešťové kanalizace a obrubníků v ul. Široká,
 U položky č. 8 původně 392 700,- Oprava lávky ulice Nad Údolím
 nyní 392 700,- Oprava dešťové kanalizace v ul. Široká, oprava obrubníků v ul.

Finanční částky zůstanou ve stejné výši tzn $595\ 000 + 330\ 000 = 925\ 000 \times 1,19 = 1\ 100\ 750,-$ Kč s DPH

Vypracoval dne 15.8. 2007 Ing. Kleissner

Opravy havarijních stavů dešťových kanalizací, oprava sil. obrub a oprava chodníků

na práce dle níže uvedené specifikace

Seznam akcí

	položka	Mj.	počet Mj.	cena za Mj.	cena za počet Mj.	cena s DPH
1	Odvodnění přístupové komunikace před čp. 47 ul. Františkovská	ks	1,00	350 000,00	350 000 Kč	416 500 Kč
2	Odvodnění komunikace Mímoňská, obnovení příkopů	ks	1,00	2 000 000,00	2 000 000 Kč	2 380 000 Kč
3	Výšková úprava silničních obrubníků v úseku Ruprechtická, Sokolovská, Zahradní, Ostašovská, Železniční, Štursova, Srbská, Zelná, Úvozní, Ostašovská do průmyslové zóny Sever	ks	1,00	840 336,00	840 336 Kč	1 000 000 Kč
4	Oprava chodníků Vesecká a u domu pro imobilní občany Meta	ks	1,00	378 151,00	378 151 Kč	450 000 Kč
Cena celkem bez DPH :					3 568 487 Kč	
DPH 19 %					678 013 Kč	
Cena celkem s DPH					4 246 500 Kč	4 246 500 Kč

Ceny s DPH

U položky č. 3 původně 1 071 000,-
nyní 1 000 000,-
rozdíl + 71 000,-

Švermova Domky-úprava křižovatky u přejezdu ČD
Výšková úprava obrub, spolupodíl na akci zvýš. příkonu VN pro Globus

U položky č. 4 původně 586 600,-
nyní 450 000,-
rozdíl + 136 600,-

Křižovatka Letná, osazení CITY bloků
Oprava chodníku Vesecká a META

Celkem rozdíl ceny + 207 600,- bude přesunuta do oprav malého rozsahu na měsíc listopad

Opravy havarijních stavů komunikací a chodníků - opravy malého rozsahu

na práce dle níže uvedené specifikace

Návrh dalšího čerpání v roce 2007

	<i>položka</i>	<i>Mj.</i>	<i>počet Mj.</i>	<i>cena za Mj. (v Kč bez DPH)</i>	<i>cena za počet Mj. (v Kč bez DPH)</i>
1	Květen				1 000 000,00 Kč
2	Červen				2 000 000,00 Kč
3	Červenec				2 000 000,00 Kč
4	Srpen				2 000 000,00 Kč
5	Září				2 000 000,00 Kč
6	Říjen				2 500 000,00 Kč
7	Listopad				674 454,00 Kč
	Cena celkem bez DPH :				12 174 454,00 Kč
	DPH 19 %				2 313 146,26 Kč
	Cena celkem s DPH				14 487 600 Kč

Z akce "Opravy havarijních stavů dešťových kanalizací, oprava silničních obrubníků a oprava chodníků" přidáme 174 454 peněžní částku 174 455,- Kč bez DPH tj. **207 600,- Kč s DPH** na měsíc listopad 500 000+174 454

D
N
O
V
O

Vypracoval dne 15.8. 2007 Ing. Kleissner


Rekapitulace čerpání havarijních oprav mostů, opěrných zdí, komunikací, chodníků, kanalizací

na práce dle níže uvedené specifikace

	<i>položka</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena s DPH</i>
1	Opravy mostů, dešť. kanalizace, obrub	4 365 000,00 Kč	5 194 350,00 Kč
2	Opravy opěrných zdí	5 227 226,50 Kč	6 220 399,54 Kč
3	Opravy dešť. kanalizací, chodníků a sil. obrubníků	3 568 487,00 Kč	4 246 499,53 Kč
4	Opravy komunikací vlastníků IS	3 118 614,00 Kč	3 711 150,66 Kč
5	Navýšení drobné údržby komunikací (opravy malého rozsahu)	12 174 454,00 Kč	14 487 600,26 Kč
	Cena celkem	28 453 781,50	33 859 999,99 Kč

Vypracoval dne 15.8.2007 Ing. Kleissner

PROJEKT



SMLOUVA O DÍLO č. TSML/ 55 /07

č. objednatele:9/07/0064

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

Čl. I

Smluvní strany

Zhotovitel: **Technické služby města Liberce a.s.**

Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8

IČO: 25007017, DIČ: CZ25007017

zapsaný v OR, vedeného Krajským soudem v Ústí n. Labem, oddíl B, vložka 877

Bankovní spojení: KB Liberec, č. ú.: 639-461/0100

zastoupený:

- ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Bernát, předsedou představenstva

- ve věcech technických:

Ing. Jiřím Alešem, manažerem pro obchod

Davidem Novotným, manažerem pro komunikace

Pavlem Smaržem, manažerem pro správu komunikací

tel: 482 410 111, fax: 485 152 068

Objednatel: **Statutární město Liberec**

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IČO: 00262978, DIČ: CZ00262978

Bankovní spojení: KB Liberec, č. ú.: 19-8962510227/0100

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města

- ve věcech technických:

Ing. Monikou Šilarovou, vedoucí komunálního odboru

tel: 485 243 452, fax: 485 243 499

Čl. II

Předmět smlouvy

Předmětem plnění smlouvy je: „**Opravy havarijních stavů mostů, opěrných zdí a komunikací, dešťových kanalizací a přechodů, včetně koordinace se správci sítí na území města Liberce**“.

Jednotlivé akce –havarijní opravy jsou specifikovány v tabulkách, které jsou jako přílohy nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. III

Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

a) Tato smlouva

b) Jednotkové aktuální ceny platné pro „Smlouvu o dílo a úpravě souvisejících práv a povinností“ č. TSML 33/2006, č. SML 4210/06/0009, nebo platný ceník ÚRS Praha a.s. pro rok 2007 u oprav, které nejsou ve výše uvedené smlouvě specifikovány.

c) Projektová dokumentace pro stavby pro něž je zpracována

d) Platná stavební povolení, ohlášení stavebních úprav na stavebním úřadě a platné technické a právní normy

SOD č. TSML/ 55 /07; Smluvní strany: TSML a.s., Erbenova 376, Liberec 8 / SML, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec

Věcnou a formální stránku kontroloval: Ing. Jiří Aleš, manažer pro obchod:

Ing. Miluše Janičková, manažer pro finance a controlling:

Podklady uvedené v bodě c) a d) zajišťuje zhotovitel, jejich pořízení je součástí ceny díla uvedené v čl.V.

Čl. IV Termín a místo plnění

1. Doba plnění zakázky:

a) Zahájení oprav: po podpisu smlouvy

b) Dokončení oprav: 30.11.2007

Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v čl. II, III této smlouvy. Podmínkou pro zahájení prací je předání stavby objednatelem a vhodné klimatické podmínky. V případě posunu zahájení díla z důvodu nepředání staveniště, bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

2. Dílo se považuje za ukončené potvrzením zápisu o předání a převzetí díla, včetně předání atestů na zabudovaných materiálech, realizační dokumentace stavby, geodetické zaměření.

3. O předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém uvede všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla, jakož i případné zjištěné nedodělky a vady. Pro vícepráce požadované při přejímce bude stanoven termín pro jejich dokončení nebo odstranění. Datem podpisu protokolu počíná běžet záruční lhůta stavby. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu nebo zadání. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla dle zadání nebo stanovených projektovou dokumentací a obecně závaznými předpisy.

Čl. V Cena za dílo

1. Dohodnutá cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele.

2. Cena je maximální a nejvýše přípustná pro rozsah prací stanovený v čl. II smlouvy:

	Bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Opravy hav. stavů celkem	28.453.781,50 Kč	5.406.218,50Kč	33.860.000,0 Kč

Čl. VI Platební podmínky

1. Cena díla je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu dokončení díla.

2. Dílo bude realizováno s konkrétními termíny dohodnutými v závislosti na zajištění projektové dokumentace a možnostech zajištění dopravních opatření a uzavírek nutných pro realizaci jednotlivých částí díla. Tyto termíny budou uvedeny ve stavebním deníku prací.

3. Cena díla je splatná na základě měsíčních dílčích faktur za ukončené a převzaté části díla, po protokolárním předání zhotovitelem objednateli. Tento protokol je nedílnou součástí faktury. Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 21 dní.

SOD č. TSML/ /07; Smluvní strany: TSML a.s., Erbenova 376, Liberec, SML, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
Věcnou a formální stránku kontroloval: Ing. Tomáš Plazner, výkonný ředitel:
Ing. Jiří Aleš, manažer pro obchod:
Ing. Miluše Janičková, manažer pro finance a controlling:

4. Výše nabídkové ceny je možné překročit (příp. snížit) při splnění následujících podmínek: pokud v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů (DPH apod.), bude cena účtována s příslušnou platnou sazbou daně;
6. Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací, dle čl.III bodu b) této smlouvy.

Čl. VII

Záruky a sankce

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruky v trvání 36 měsíců.
2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla na místě plnění objednatele vůči budoucímu provozovateli.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.
5. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé živelnými událostmi či cizím zaviněním a vandalismem.
6. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá, že splňuje podmínky stanovené příslušnými technickými normami, právními předpisy, vč. platných ČSN a podmínky stanovené příslušnými správními rozhodnutími.
7. V případě nesplnění termínů stanovených smlouvou o dílo se sjednávají následující smluvní pokuty:
 - a) zhotovitel při nesplnění termínu zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové hodnoty zakázky bez DPH za každý den prodlení,
 - b) při nezaplacení vystavené faktury v termínu splatnosti se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Čl. VIII

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Nejdéle do tří pracovních dnů od výzvy zhotovitele je objednatel povinen dostavit se k protokolárnímu převzetí díla. Konkrétní termín předání a převzetí dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran. V případě, že se objednatel bez udání důvodu k přejímce nedostaví, bude dílo považováno za převzaté.
2. Neplnění součinnosti objednatele má za následek posun termínů plnění dohodnutých při zadávání práce ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen provádět stavební práce, dodržovat ustavení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
4. Zhotovitel může pověřit prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, přitom má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník s denními záznamy.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Čl. IX

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
2. Ukončení platnosti této smlouvy je možné:

SOD č. TSML/ /07; Smluvní strany: TSML a.s., Erbenova 376, Liberec 8 / SML, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec
Věcnou a formální stránku kontroloval: Ing. Tomáš Pozner, výkonný ředitel:
Ing. Jiří Aleš, manažer pro obchod:
Ing. Miluše Janíčková, manažer pro finance a controlling:

- a) dohodou obou smluvních stran,
 - b) odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.
3. Za podstatné porušení této smlouvy obě strany považují:
- a) ztráta odborné způsobilosti zhotovitele pro plnění zakázky
 - b) nedodržení termínu dokončení provedeného díla a dodržení platebních podmínek
4. Nutnou podmínkou pro uplatnění okamžité výpovědi je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

Čl. X Závěrečná ustanovení


1. Změny této smlouvy nebo jejích příloh jsou možné pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci ve věcech smluvních. V případě, že dojde ke změnám v záhlaví této smlouvy (Čl. I), je zhotovitel nebo objednatel povinen nejpozději do 30-ti dnů o těchto změnách informovat druhou stranu a předat nový Výpis z obchodního rejstříku.
2. Případné změny v zastoupení budou uvedeny taktéž v dodatku ke smlouvě, ale účinné jsou již písemným obeznámením s nimi druhou stranou.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků obchodním zákoníkem.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž po 2 výtiscích obdrží objednatel i zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez nátlaku.
6. Zhotovitel a objednatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.
7. Tato smlouva byla schválena na 4. zasedání zastupitelstva města pod usnesením č. 71/07


za zhotovitele:


V Liberci, dne: 30. 4. 07

za objednatele:

V Liberci, dne 14. 05. 2007


.....
Ing. Pavel Bernát
předseda představenstva


.....
Ing. Jiří Kittner
primátor města



 TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA LIBERCE a.s.
- 1 -

Erbenova 376, 460 08 Liberec 8
Tel./Fax: +420 485 152 068

SOD č. TSML/ 107; Smluvní strany: TSML a.s., Erbenova 376, Liberec 8 / SML, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
Věcnou a formální stránku kontroloval: Ing. Tomáš Pezner, výkonný ředitel:
Ing. Jiří Aleš, manažer pro obchod:
Ing. Miluše Janičková, manažer pro finance a controlling:

Rekapitulace čerpání havarijních oprav komunikací

na práce dle níže uvedené specifikace

	<i>položka</i>	<i>Cena celkem bez DPH</i>
1	Opravy mostů	4 365 000,00 Kč
2	Opravy opěrných zdí	5 227 226,50 Kč
3	Opravy odvodnění a úpr. Provozu na nehodových křižovatkách	3 742 941,00 Kč
4	Opravy komunikací vlastníků IS	3 118 614,00 Kč
5	Navýšení drobné údržby komunikací	12 000 000,00 Kč
	Cena celkem bez DPH :	28 453 781,50 Kč
	DPH 19 %	5 406 218,5 Kč
	Cena celkem s DPH	33 860 000,0 Kč

Zpracoval : Smarž Pavel, Novotný David

Opravy havarijních stavů mostů

na práce dle níže uvedené specifikace

Seznam akcí

	<i>položka</i>	<i>Mj.</i>	<i>počet Mj.</i>	<i>cena za Mj. (v Kč bez DPH)</i>	<i>cena za počet Mj. (v Kč bez DPH)</i>
1	Oprava mostu ul. Nad Údolím	ks	1,00	850 000,00	850 000,00 Kč
2	Oprava mostu evidenční číslo 180 ul. Heřmánková - Stříbrný kopec	ks	1,00	580 000,00	580 000,00 Kč
3	Oprava propustku evidenční číslo 304 ul. Polní u Kolosea	ks	1,00	490 000,00	490 000,00 Kč
4	Oprava propustku evidenční číslo 91 ul. Křížkovského	ks	1,00	180 000,00	180 000,00 Kč
5	Oprava mostu evidenční číslo 186 ul. Heřmánková	ks	1,00	650 000,00	650 000,00 Kč
6	Oprava mostu evidenční číslo 017 ul. Hejnická most	ks	1,00	690 000,00	690 000,00 Kč
7	Oprava mostu evidenční číslo 017a ul. Hejnická lávka	ks	1,00	595 000,00	595 000,00 Kč
8	Oprava lávky ul. Nad Údolím	ks	1,00	330 000,00	330 000,00 Kč
	Cena celkem bez DPH :				4 365 000,00 Kč
	DPH 19 %				829 350,00 Kč
	Cena celkem s DPH				5 194 350,00 Kč

Zpracoval : Smarž Pavel, Novotný David

Opravy havarijních opěrných zdí

na práce dle níže uvedené specifikace

Seznam akcí

	<i>položka</i>	<i>Mj.</i>	<i>počet Mj.</i>	<i>cena za Mj. (v Kč bez DPH)</i>	<i>cena za počet Mj. (v Kč bez DPH)</i>
1	Opěrná zeď Baarova	ks	1,00	850 000,00	850 000,00 Kč
2	Oprava podezdívka Kubelíkova	ks	1,00	350 000,00	350 000,00 Kč
3	Oprava opěrné zídky před č.p. 274 a 276/2 v ul. Na jezírku, Liberec	ks	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00 Kč
4	Oprava opěrné zdi na parcele č. 4071 a 4070/1 v ul. I.Máje, Liberec	ks	1,00	250 000,00	250 000,00 Kč
5	Oprava opěrné zdi ul. Nad Údolím u čp. 220, Liberec	ks	1,00	1 037 226,50	1 037 226,50 Kč
6	Oprava opěrné zdi ul. Oblačná u ZŠ	ks	1,00	750 000,00	750 000,00 Kč
7	Oprava opěrné zdi Dlouhá ulice	ks	1,00	250 000,00	250 000,00 Kč
8	Oprava opěrné zdi Svojsíkova	ks	1,00	740 000,00	740 000,00 Kč
	Cena celkem bez DPH :				5 227 226,50 Kč
	DPH 19 %				993 173,04 Kč
	Cena celkem s DPH				6 220 399,54 Kč

Zpracoval : Smarž Pavel, Novotný David

Opravy havarijních stavů dešťových kanalizací, úpravy provozu na nehodových křižovatkách

na práce dle níže uvedené specifikace

Seznam akcí

	<i>položka</i>	<i>Mj.</i>	<i>počet Mj.</i>	<i>cena za Mj. (v Kč bez DPH)</i>	<i>cena za počet Mj. (v Kč bez DPH)</i>
1	Odvodnění přístupové komunikace před čp. 47 ul. Františkovská	ks	1,00	350 000,00	350 000,00 Kč
2	Odvodnění komunikace Mimoňská, obnovení příkopů	ks	1,00	2 000 000,00	2 000 000,00 Kč
3	Švermova, Domky - úprava křižovatky u přejezdu ČD	ks	1,00	900 000,00	900 000,00 Kč
4	Křižovatka letná osazení CITY bloků	ks	1,00	492 941,00	492 941,00 Kč
	Cena celkem bez DPH :				3 742 941,00 Kč
	DPH 19 %				711 158,79 Kč
	Cena celkem s DPH				4 454 099,79 Kč

Zpracoval : Smarž Pavel, Novotný David

Náklady na opravy komunikací v rámci akcí vlastníků IS

na práce dle níže uvedené specifikace

Návrh na realizaci akcí v roce 2007

	<i>položka</i>		<i>Podíl SML</i>	<i>Podíl vlastníka IS</i>
1	Oprava komunikace v lokalitě 28.října - podíl SVS přes firmu REVIS s.r.o.		3 118 614,00	5 263 000,00 Kč
	Cena celkem bez DPH :		3 118 614,00	5 263 000,00 Kč
	DPH 19 %		592 536,66	999 970,00 Kč
	Cena celkem s DPH		3 711 150,66	6 262 970,00 Kč

Zpracoval : Smarž Pavel, Novotný David

Opravy havarijních stavů komunikací a chodníků - opravy malého rozsahu

na práce dle níže uvedené specifikace

Návrh dalšího čerpání v roce 2007

	<i>položka</i>	<i>Mj.</i>	<i>počet Mj.</i>	<i>cena za Mj. (v Kč bez DPH)</i>	<i>cena za počet Mj. (v Kč bez DPH)</i>
1	Květen				
2	Červen				1 000 000,00 Kč
3	Červenec				2 000 000,00 Kč
4	Srpen				2 000 000,00 Kč
5	Září				2 000 000,00 Kč
6	Říjen				2 000 000,00 Kč
7	Listopad				2 500 000,00 Kč
	Cena celkem bez DPH :				500 000,00 Kč
	DPH 19 %				12 000 000,00 Kč
	Cena celkem s DPH				2 280 000,00 Kč
					14 280 000,00 Kč

Zpracoval : Smarž Pavel, Novotný David