

# Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

## ŘÍDÍCÍ VÝBOR

### ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Číslo	<b>09</b>
Typ zasedání	<b>řádné</b>
Datum	<b>4.května 2011</b>

Účast na zasedání:

<b>Člen PS:</b>	účast	náhradník	účast
Ing. Tomáš Hampl	<b>přítomen</b>		
Lukáš Martin	<b>omluven</b>		
Ing. Lidie Vajnerová	<b>přítomna</b>		
RNDr. Vít Příkaský	<b>přítomen</b>		
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs	<b>omluven</b>	Prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.	<b>přítomen</b>
Ing. Martin Procházka	<b>omluven</b>		
Ing. Jaroslav Morávek	<b>přítomen</b>		
MUDr. Kateřina Absolonová	<b>přítomna</b>		
Bc. Jiří Šolc	<b>omluven</b>		
Bc. Zuzana Kocumová	<b>přítomna</b>		
Bořek Machatý	<b>omluven</b>		

Celkem přítomno 6 členů s hlasovacím právem.

Manažer IPRM	<b>Ing. Michal Vereščák</b>	<b>přítomen</b>
Zástupce SML	<b>Ing. Hana Josefíková</b>	<b>přítomna</b>

#### Navržený program zasedání:

1. Úvodní seznámení s programem zasedání
2. Aktualizace harmonogramu výzvy
3. Projednání záměrů z první výzvy
4. Různé, diskuse

# Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

## ŘÍDÍCÍ VÝBOR

### 1. Úvodní seznámení s programem zasedání

Jednání zahájil ve 14:15h manažer IPRM Ing. Michal Vereščák a seznámil členy ŘV s programem zasedání.

### 2. Aktualizace harmonogramu výzvy

Ing. Vereščák seznámil přítomné s návrhem prodloužení II. kola výzvy do 30.6.2011, přičemž stávající datum ukončení II.kola výzvy byl 20.5.2011. Ing. Vereščák prodloužení odůvodnil tím, že vzhledem ke stanovení projektových záměrů podávaných za SML 6.5.2011 by odbor koordinátor dotací EU nebyl schopen vypracovat projektové záměry včas a v požadované kvalitě.

Ing. Vereščák dále informoval, že při zohlednění stávajících podmínek zbývá na nové projekty v II. výzvě přibližně 200 až 250 mil. Kč.

Bc. Kocumová sdělila, že po důkladném prostudování podkladů je pravděpodobné, že na projektech Modernizace Divadla F.X.Šaldy a Modernizace Svijanské arény může dojít ke snížení odhadovaných nákladů a je dobré s tímto počítat.

Ing. Morávek upozornil na to, že je třeba maximálně využít možnosti opravit objekty města. Dále poznamenal, že na opravu Svijanské arény bylo již v minulosti zvlášť vyčleněno 100 mil. Kč, a proto ho zajímají podrobnosti projektu. Dodal, že pro Divadlo je projekt obrovskou šancí ke zvelebení.

RNDr. Příkaský vznesl dotaz, zda je stanovena finanční hranice pro nové projekty II. výzvy, obzvlášť pokud vezmeme v úvahu, že pro ně zbývá přibližně 200 mil. Kč a některé projekty mohou dosahovat i poloviny z této částky.

Ing. Vereščák objasnil, že limit dán není a že v nejbližší době bude vedení jednat o tom, jaké projekty budou do výzvy podány. Dle doporučení Regionální Rady je nevhodnější vybírat takové projekty, které jsou v pokročilé fázi přípravy nebo jejich realizace není z hlediska stavebně technického náročná.

Prof. Ing. Ondřej Novák, CSc. vznesl dotaz, jaký je finanční plán IPRM. Ing. Vereščák předložil fin. plán a poukázal na to, že obzvlášť v letech 2013 a 2014 budou kladeny velké nároky na čerpání a tím pádem i na městský rozpočet.

Ing. Hampl vznesl dotaz, zda je realizace projektového záměru vymahatelná. Ing. Vereščák upřesnil, že tato situace je řešena čestným prohlášením, nicméně SML nemá pravomoc vymáhat realizaci, pokud od ní žadatel ustoupí.

Prof. Ing. Ondřej Novák, CSc. vznesl dotaz, jaké dokumenty musí uchazeči spolu s námětem do výzvy doložit. Ing. Vereščák informoval, že SML otevřelo veřejnou výzvu, pro kterou vytvořilo jednoduché formuláře, přičemž pro II. výzvu byl vytvořen ještě požadavek na doklad o právní subjektivitě žadatele, který hodnotitelům usnadní práci. Všechny vzorové dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách města, popř. na přímé vyžádání u manažera IPRM.

MUDr. Absolonová vznesla dotaz, zda jsou již nějaké záměry podané do II. výzvy známé. Ing. Vereščák odpověděl, že již cca 30 námětů obdržel, mezi nimi jsou volnočasové plochy, hřiště, tělocvičny apod. a zároveň upozornil na to, že jakákoli úprava volnočasových ploch na panelových sídlištích (definice dána poskytovatelem dotace) není podpořitelná z IPRM

# Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

## ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Ing. Vereščák dále dodal, že o námětech bude rozhodovat zasedání vedení města v pátek 6.5.2011, či v nejbližší době a ŘV se bude dále zabývat náměty vzešlymi z tohoto zasedání.

Ing. Vajnerová vnesla dotaz na nepřítomnost členů ŘV z řad zástupců města. Ing. Vereščák přítomné ujistil, že na pátečním jednání o podaných námětech zdůrazní potřebnost výběru záměrů s vyšším stupněm připravenosti, ale že zároveň není možné vybírat pouze záměry realizované SML. Bc. Kocumová dodala, že rovněž nelze vybírat pouze podle stupně připravenosti záměrů. Ing. Vereščák souhlasil a dodal, že například záměry upravující plochy jsou obecně stavebně jednodušší.

Ing. Morávek upozornil na nutnost zajištění dozoru a údržby u hřišť, která nespádají pod správu škol. Ing. Vereščák poukázal na to, že po dokončení realizace projektů je nutná ještě pětiletá udržitelnost výstupu projektu, tzn. že údržba hřišť musí být zajištěna.

MUDr. Absolonová navrhla sloučit náměty s podobným předmětem plnění a s nižšími náklady, i kvůli jednodušší správě v době udržitelnosti. Ing. Vereščák souhlasil a dodal, že i tento návrh bude projednáván na zasedání vedení města. Ing. Morávek připomněl náměty z projednávání o změně územního plánu, zda mohou být také zahrnuty do seznamu námětů. Ing. Vereščák informoval, že o nich již jednal s kolegy z MML, ovšem projekty s tematickou náplní úpravy zeleně spadají především do OPŽP, zatímco toto IPRM umožňuje jen velmi omezené intervence. Zařazení konkrétních projektů záleží na posouzení projektových dokumentací.

### Hlasování pro posunutí termínu ukončení příjmu žádostí do II. výzvy:

**pro 6 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů (schváleno)**

MUDr. Absolonová vnesla dotaz, zda bude uskutečněno veřejné projednání záměrů podávaných SML do výzvy a pokud ano, kdy se bude konat. Na konání veřejného projednání panovala obecná shoda mezi členy ŘV.

### **Před ukončením II. výzvy se uskuteční veřejné projednání městských záměrů, a sice v období od 20. do 24. června (nejpravděpodobněji v pondělí 20.6.2011).**

Veřejné projednání zajistí manažer IPRM.

Veřejné projednání proběhne formou prezentace záměrů s vysvětlením aktivit s následnou diskusí s občany Liberce. Reakce občanů budou brány v potaz a v případě potřeby budou záměry upraveny.

Ing. Vereščák dále navrhl, že v září 2011 by bylo možné uspořádat další setkání s veřejností, tentokrát by se již jednalo čistě o informativní setkání o schválených záměrech.

### 3. Projednání záměrů z I. výzvy

Ing. Vereščák představil stav jednotlivých projektů z I. výzvy, který předložil rovněž v tištěné formě všem členům ŘV. Na dotaz ohledně projektů z I. výzvy Ing. Vereščák sdělil, že pravděpodobně nebudou realizovány projekty Multifunkční dráha Zvolenská, Výstavba multifunkční haly v areálu městského stadionu v Liberci, Rozšíření využití budovy liberecké

## Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci ŘÍDÍCÍ VÝBOR

radnice a Síť stezek „U Kapličky“, nicméně konečné rozhodnutí bude na RM.

Ing. Hampl vznesl dotaz, zda na pozemcích vztahujících se k projektu Pavilon Ieknínů Botanické zahrady není zástava – Ing. Vereščák ujistili, že není.

Projekty Čmelák – centrum pro přírodu a Hřiště při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina významně naplňují indikátory IPRM. Ing. Vereščák zároveň upozornil na to, že je potřeba u projektů z II. výzvy myslet na naplnění indikátoru „Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem“.

Bc. Kocumová vznesla dotaz na stav střechy Arény, která byla zmíněna v úvodu jednání. Ing. Hampl informoval, že je problém se statickou nosností střechy a s rosením střechy, kdy zkondenzovaná voda stéká do interiéru. Ing. Morávek vysvětlil, že oprava podobného problému na druhé straně Arény již proběhla.

Ing. Vajnerová poznamenala, že Kraj buduje cyklostezku, která mj. povede i kolem Císařského kamene, což je třeba vzít v úvahu při plánování druhé varianty projektu Rekreační a sportovní areál Vesec.

#### 4. Různé, diskuse

Ing. Hampl vznes požadavek na neformální setkání ŘV před konečným vyhodnocením záměrů. Ing. Vereščák, s ohledem na aktuální harmonogram výzvy, navrhl jako vhodný termín období před koncem prázdnin.

Ing. Vereščák – na závěr shrnul následující kroky:

- **vypracuje a rozešle zápis z 9. zasedání ŘV ke schválení**
- **vypracuje a rozešle seznam projektových námětů z II. výzvy podávaných za SML**
- **příští řádné zasedání ŘV se bude konat 12.9.2011**

Ing. Vereščák – poděkoval za konstruktivní a vstřícné jednání a za přítomnost členů na 9. zasedání ŘV.

Zasedání bylo ukončeno v 15:25h.

Zapisovatel:  
Ing. Hana Josefíková

Předsedkyně ŘV  
Bc. Zuzana Kocumová

