
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 

Bod pořadu jednání:       

MŠ Delfínek - realizace úspor energie, dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace  

 

Zpracoval: Ing. Pavlína Prášilová 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení rozvojové koncepce 

telefon: 48 524 3580 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Dana Štefanová 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: Radou města na 12. zasedání dne 18.6.2013 

Poznámka:  

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory č. 10067643 na projekt MŠ Delfínek - 
realizace úspor energie a  
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u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 

T: červen 2013 
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Důvodová zpráva 
 
Město realizovalo v roce 2011 za podpory EU-OPŽP projekt zateplení školy       
MŠ Delfínek - realizace úspor energie. Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána SFŽP 
21.10.2011 a městem 25.11.2011.  
 
Základními podmínkami smlouvy je termín dokončení akce, termín předání podkladů k závě-
rečnému vyhodnocení akce rok po dokončení (v našem případě do 31.1.2013) a monitorovací 
ukazatele jako plocha zateplení, úspora spotřeby energie a snížení emisí. 
 
Koncem roku 2012, kdy jsme vyhodnocovali přínosy projektu první rok po dokončení, aby-
chom splnili podmínku smlouvy - termín odevzdání podkladů k závěrečnému vy hodnocení, 
jsme na základě vyhodnocení energetika zjistili, že nesplníme úspory energie a tím ani emise - 
splníme jen zateplovanou plochu. 
 
Odbor školství odůvodnil neplnění technickým problémem, a tak jsme 16.1.2013 požádali 
SFŽP o posunutí vykázání přínosů projektu o další rok tedy za období 11/2012 – 10/2013. 
Naše žádost byla kladně vyřízena a obdrželi jsme návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí 
podpory č. 1 s tím, že termín dodání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce byl posunut 
do 31.12.2013. 
 
Současně SFŽP jednalo, jak bude postupovat u měst, která neplní úspory a emise tak, jak bylo 
v žádostech o podporu a Řídíci výbor v této chvíli rozhodl, že za neplnění úspor a emisí pří-
jemci nebudou sankcionováni, pouze za neplnění termínů a zateplovaných ploch. 
 
 
Příloha: Dodatek č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























