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Navrh usneseni

Zastupitelstvo mésta po projednani

schvaluje

Roéni zpravu o postupu realizace IPRM Liberec — Atraktivni a kvalitni Zivot v Liberci za rok

2013.



a uklada

1. Ing. Jifimu Rutkovskému, naméstkovi primétorky, zajistit pfedloZeni zpravy
poskytovateli dotace.



Divodova zprava

Ridici vybor IPRM Liberec — Atraktivni a kvalitni Zivot v Liberci schvalil formou per rollam
podobu Roéni zpravy o postupu realizace pfedmétného IPRM za rok 2013.

Tato Zprava musi byt v souladu s platnou metodikou poskytovatele dotace predloZena posky-
tovateli dotace kazdy rok do konce dubna, vzdy za uplynuly rok realizace IPRM. Z tohoto
ddvodu je nyni pfedkladana Zprava za obdobi 1.1.2013 —31.12.2013.

V predloZzené Zpravé jsou zohlednény komplexni informace tykajici se jak samotné imple-
mentace pfedmétného IPRM, tak diléich projektii, které napliiuji vizi a cile IPRM.
Tato Zprava musi byt projednéna a schvalena Ridicim vyborem IPRM, radou a zastupitel-

stvem SML a nésledng pfedloZena poskytovateli dotace v ti§t€né podobé s pfipojenym podpi-
sem statutarniho zastupce SML.



Piilohy:

Piiloha &. 1 - Roéni zprava o postupu realizace IPRM Liberec — Atraktivni a kvalitni Zivot v
Liberci za rok 2013



Formular 8 - Roéni zprava o postupu realizace iPRM
Tuto zpravu je tfeba odevzdat v ti§tdné a elektronické podobé RO ROP.

1. UDAJE O IPRM A ZPRAVE

Udaje o IPRM
Prioritni osa: 2
Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionalnich center
Registraéni ¢islo IPRM: SV/004/S
Nazev IPRM: Aktivni a kvalitni Zivot v Liberci
Celkova vyse alokace dle Smlouvy|540 000 000,- K¢
v Ké:
Datum zahajeni realizace IPRM: 24/2/12011
Datum ukonceni realizace IPRM: 30/6/2015
Rocni zprava o postupu realizace IPRM
Poradové ¢&islo zpravy: 3.
Monitorované obdobi: Zacatek |1/1/2013 Konec 31/12/2013

Datum predloZeni zpravy: 31/3/2014

2. UDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRAVY

Nositel IPRM
ic 00262978
Nazev: Statutarni mésto Liberec
Adresa: néam. Dr. E. Benes$e 1, 460 59 Liberec 1
Statutarni zastupce: Mgr. Martina Rosenbergova

{iméno a prijmeni, funkce) primatorka

Zhotovitel zpravy

Jméno a prijmeni, funkce: Ing. Michal Vere§&ak, manazer IPRM

Telefonni Cislo/mobil/Fax: 485 243 191, 731 692 639

E-mail: verescak.michal@magistrat.liberec.cz
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A. VECNA CAST ZPRAVY
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANE OBDOBI
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Na konci biezna roku 2013 probéhlo vyhodnoceni Ill. Vyzvy k pifedkiadani projektovych
zamér( do IPRM. Navazné na to probéhio jednani Ridiciho vyboru, ktery doporudil projekt
LGzkovy hospic v Libereckém kraiji k zafazeni do IPRM. V kvétnu 2013 byl zpracovan piehled
dopadu aktualniho indikativniho seznamu projektl IPRM véetné jejich viivu na napliiovani
aktivit a plnéni monitorovacich indikatord IPRM. Dne 27. 6. 2013 probéhlo jednani
zastupitelstva mésta Liberec, které schvalilo nékolik zmén v ramci indikativniho seznamu
projektdl + navazujici zmény rozpoétu IPRM.

V seznamu diléich projektt realizovanych v ramci IPRM bylo do konce roku 2013 zapojeno
celkem 35 projektd, v8echny sméfuji do Regionalniho operaéniho programu Severovychod
(ROP Il SV) do opatieni 2.1.

Z plavodniho indikativniho seznamu bylo oproti roku 2012 stazeno 11 projekt(:

-~ Centrum historie tramvajové dopravy,

- Modernizace Divadla F.X.Saldy,

— Centrum pro pfirodu,

— Rekreaéni a sportovni areal Vesec,

— Rekonstrukce a modernizace détského dopravniho hfisté v Liberci,

- Rekonstrukce skate-parku u Skoly Barvifska,

— Vystavba multifunkéniho hri§té Technické univerzity v Liberci,

— Modernizace DDM Vétrnik — bezbariérovy vstup,

— Cyklistické napojeni dopravniho hristé Liberec,

— Rekonstrukce multifunké&niho sportovniho arealu TJ Lokomotiva Liberec,
— Pavilon leknin( Botanické zahrady Liberec (pfesun do zénového IPRM SV/003).

Naopak bylo do indikativniho seznamu zafazeno v navaznosti na vyhodnoceni lll. vyzvy
k predkladani projektovych zamérua dalSich 9 novych projektu:

— Lazkovy hospic v Libereckém kraji

— Rekonstrukce a modernizace Jezdeckého klubu Liberec — II. etapa

— Rekonstrukce a revitalizace kina VarS§ava na universalini sal s atraktivni dramaturgii
— Obnova kostela sv. Antonina Velikého v Liberci

— Rekonstrukce a rozsifeni vyuziti fotbalového hfisté ve Vratislavicich nad Nisou

— Vystavba sportovni haly v arealu SK Rapid Pavlovice v Liberci

— Centrum podpory historického motorismu

— Centrum Vlasty Buriana

— Kulturné pohybové centrum Koloseum
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Do IPRM byly do konce roku 2013 zapojeny tyto projekty:

— Centrum podpory Geotermalniho vyuZiti energie

— Obnova sportovist Harcov

— Multifunkéni volnogasové centrum Liberec — Rizodol

— Revitalizace vicefunkénich hiist pfi ZS Svermova a ZS Aloisina Vysina
— Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicich nad Nisou

— Jezdecky klub Liberec — rekonstrukce jezdeckého klubu

— Multifunkéni hfisté — Lesni

— Sportovni centrum pro mladez v aredlu ZS Vrchlického a Sokolovska
— Vodni dim Harcov

— Komunitni centrum Ruprechtice

— Dostavba a rekonstrukce sportovniho arealu ve Starych Pavlovicich

— Modernizace expozic Severoteského muzea v Liberci

— Rekonstrukce hristé a télocvicny u Stfedni Skoly gastronomie a sluZeb Liberec

— Revitalizace pfirodniho arealu Jedli€kova Ustavu a jeho zpfistupnéni vefejnosti pro
volnodasové aktivity

— Oddychova zéna na Perstyné

— Plus-minus padesat — volno€asova pfirodni zéna Koloseum

— Revitalizace hfisté v Katefinkach

— Revitalizace Uzemi Bendlova - Fibichova

— Pfistavba télocviény SS strojni, stavebni a dopravni Liberec

— Obnova sportovi§té Krasna Studanka

— Regenerace a revitalizace kostela Sv. Boniface v Liberci a roz8ifeni moznosti
jeho vyuziti

— Volnoéasové plochy Liberec |

— Administrativni zajisténi tematického IPRM

— Z8 Sokolovska — rekonstrukce

— Sokolovna Vesec - rekonstrukce

— Lesopark v ulici Senioru

— LUzkovy hospic v Libereckém kraji

— Rekonstrukce a modernizace Jezdeckého kubu Liberec — 1l. etapa
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— Rekonstrukce a revitalizace kina Var$ava na universaini sél s atraktivni dramaturgii
— Obnova kostela sv. Antonina Velikého v Liberci

— Rekonstrukce a roz8ifeni vyuziti fotbalového hiisté ve Vratislavicich nad Nisou

— Vystavba sportovni haly v arealu SK Rapid Pavlovice v Liberci

— Centrum podpory historického motorismu

— Centrum Vlasty Buriana

— Kulturné pohybové centrum Koloseum

1. Centrum podpory Geotermalniho vyuziti energie
Predkladatelem projektu je Geotermalni energie pro obéany o0.p.s.

Projekt je financovan z Regionalniho opera¢niho programu Severovychod (ROP Il SV) a je
ve fazi realizace — reg. €islo projektu CZ1.13./2.1.00/25.01128.

Predpokladana vyse zpusobilych vydaju je 65 897 895,00 K&, z toho dotace 56 013 210,75
K¢.

Podani ZOP a jeji proplaceni se predpoklada v roce 2014.

V roce 2013 byly po preruseni projektu na konci roku 2012 prace znovu obnoveny.

Objekt byvalé fary se nachazi ve velmi vysokém stupni rozpracovanosti: 100% dokonéeny
veskeré prace na stieSe objektu, vyménény vSechny vypiné okennich otvorli, dokonéeny
opravy vné&jSich omitek v&etné finalnich fasadnich natéra a vnéjSich parapetl, provedeny
hydroizolaéni prace kolem objektu, z 90% dokonéeny stavebni konstrukce uvnitf objektu, z
80% dokonéeny vnitini rozvody V, K, E. VySe zminéné se tyka téz spojovaciho kréku mezi
objektem fary a kostela.

Objekt byvalého kostela se taktéz naléza ve vysokém stupni rozpracovanosti, ktery pfechazi
v prace dokon&ovaci. Je Upln& dokon&ena oprava stfechy na celém pldorysu hlavni lodé& i
vénce kapli po obvodu. Stejné jako na fafe jsou dokon&eny opravy vnéjSich omitek véetné
findlnich fasadnich natérl a vné&jSich parapetl; provedeny hydroizolaéni prace kolem
objektu. Dokonéena nosna konstrukce jizni terasy a zahajeny stavebni prace na terase
severni. Provadény statické upravy (zesilovani) nékterych vodorovnych nosnych konstrukei.
V prostoru hlavni lodi a kaplich dokonéeny betony podlah kromé findlni vrstvy a zahajeny
sanaéni omitky; provadény stavebni prace na pfipravé pro vytah a prace na rekonstrukcich
podlah v pfizemi i v patrech na bocich oltafe. V suterénu provedeny veskeré hydroizolace i
tepelné izolace a nasledné se provadi nové socialni zafizeni.

Ve vnéj§im prostoru jsou dokon&eny veskeré podzemni inZenyrské sité, které byly
predmétem této stavby.

Ke konci 01/2014 potvrzeny zjiStovaci protokoly ve vysi 42,288.899,62 K& bez DPH z
celkové ceny dle SoD 64,549.884,96 K& bez DPH.

Ukong&eni realizace a nasledné &erpani je pfedpokladano v %2 roku 2014.
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Cilem projektu je regenerace pamatkové chranéného objektu, ktera pfispéje k zachrané
kulturniho dédictvi a vytvofi podminky pro nové mozZnosti vyuZiti, k podpofe zvySovani o
povédomi o tématu trvale udrziteiného rozvoje. Konkrétné jde o revitalizaci arealu kostela sv.
Mari Magdalény na multifunkéni objekt pro neziskovy sektor a Sirokou vefejnost, jehoz hlavni
¢innosti bude poskytovani informaci z oblasti alternativnich zdrojl, zejména energie
geotermalni. Hiavni snahou je revitalizovat stavajici objekty kostela a fary a jako takové je
v maximalni mozné mire zachovat v pivodnim duchu.

2. Obnova sportoviét’ Harcov
Predkladatelem projektu byl Volejbalovy klub Technické univerzity v Liberci, o.s.

Projekt byl financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV), reg.
Cislo projektu CZ1.13./2.1.00/27.01141.

V mésici lednu/2012 byla podana Zzadost o platbu v&. etapové zpravy, tato Zadost o platbu
byla proplacena ve vysi 5768 140,24 K¢, dale doslo v roce 03/2012 k podani zavéreéné
zpravy véetné Zadosti o platbu. Tato Zadost o platbu byla schvélena a proplacena pfijemci
v 08/2012 v celkové vysi 7 293 813,16 K&.

Celkové zpUsobilé vydaje projektu €inily 15.367.004,02 K¢, z toho dotace 13.061.953,40 K¢.
V roce 2012 doslo k finanénimu ukonéeni projektu.

V ramci realizace projektu doslo k rekonstrukci dvou stavajicich sportovidt v ulici Na Hrazi a
na Dubovém vrchu v lokalité liberecké étvrti Harcov.

Cilem projektu bylo vylepSeni stavajiciho stavu sportovnich ploch, plochy kurtt, fotbalového
hiisté a vybudovani kvalitniho zazemi pro rozvoj volnoasovych aktivit a télovychovy.
Sportovni plochy jsou pravidelné vyuZivany nejen studenty Technické univerzity Liberec, ale
také Zaky zakladnich a stfednich skol, obéany mésta Liberec a sportovnimi kiuby.

3. Multifunkéni volnoéasové centrum Liberec - Ruizodol

Predkladatelem projektu byl Jezdecky kiub Liberec, o.s. Vroce 2012 byl cely projekt
zrealizovan a na konci roku 2012 byla podana zavérecna monitorovaci zprava se zadosti o
platbu.

V bieznu 2013 doslo k finanénimu ukondeni projektu, kdy byla proplacena zadost o platbu ve
vy$i 21.836.211,09 K&.

Projekt byl financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP II SV), reg.
gislo CZ1.13./2.1.00/27.01146.

Celkové zpUsobilé vydaje projektu &inily 25.877.541,51 K&, z toho dotace 21.836.211,09 K&.

Cilem projektu byla rekonstrukce a Uprava jezdeckého arealu tak, aby doslo k zpfFistupnéni a
zatraktivnéni stavajiciho arealu SirSimu okruhu obéantl, ktefi vyuZivaji pro sportovni a
rekreaéni aktivity, a to v prub&hu celého roku.
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4. Revitalizace vicefunkénich hfist pii ZS Svermova a ZS Aloisina Vy8ina
Predkladatelem projektu je Statutarni mésto Liberec.

Projekt je financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV),
registracni €islo projektu je CZ.1.13/2.1.00/27.0.1174.

Pfedpokiadana vySe zpusobilych vydajl je 19 666 613,65 K&, z toho dotace &ini 16 716
621,60 K¢.

V prosinci 2013 byla podana ZOP na &astku 3 537 791,56 K&. K jejimu proplaceni dojde v %
roku 2014.

V roce 2013 probé&hlo VR na dodavatele stavby a po jeho ukonéeni zagala probihat viastni
realizace projektu. Na obou stavenistich byly provadény hlavni zemni prace, véetné bourani
betonovych konstrukci a odstranéni asfaltovych vrstev. Byly dokon&eny podkladni $térkové
konstrukce sportovist a bézného ovalu, oprava schodisté a dilCi terénni Gpravy. Také byla
provedena instalace hernich prvki. Na ZS Aloisina Vy$ina byla poloZena asfaltova vrstva
pod finalni umély povrch. Na ZS Svermova byla zahajena sanace podezdivky plotu.

Projekt fesi revitalizaci a rekonstrukci dvou viceuéelovych hfit pfi ZS Svermova a Z$
Aloisina Vysina, které jsou ve velmi Spatném technickém stavu.

5. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicich nad Nisou
Predkladatelem projektu je Statutarni mésto Liberec (MO Vratislavice nad Nisou).

Projekt je financovan z Regionalniho operacniho programu Severovychod (ROP Il SV). Nyni
je ve stavu vlastni realizace.

Predpokladana vySe zpuUsobilych vydaju je 27 257 555,03 K&, ztoho dotace &ini
23 168 921,78 K¢.

V roce 2013 byly podany 2 Zadosti o platbu a prvni Zadost byla proplacena ve vys§i 3 232
575,68 K&. Druha zadost byla podana ve vysi 2 776 244,89 K¢ a jeji proplaceni se
predpokiada v roce 2014.

V roce 2012 bylo realizovano VR na administrativni zajisténi projektu, prediozena Z4dost o
dotaci (08/2012) a dv& Oznameni o zménach. Doslo také k diléimu zdrZeni pfi pfipravé
vybérového fizeni na dodavatele stavebnich praci.

Vroce 2013 po podpisu smlouvy s vybranym realizatorem stavebnich praci byla zahajena
fyzicka realizace projektu. Na objektu sokolovny je umistén velkoplo$ny informaéni panel.

V ramci stavebnich praci byla odstrané&na plavodni stfecha celého objektu i objektu $aten a
garaze, byla provedena demolice vstupni &asti objektu a zadni pfistavby a garaZi,
odstran&na dfevéna podiaha t&locviény a vybourany podkladni betony. Byla vyzdéna zadni
Gast pfistavby wv&etn& vybetonovaného =zastropeni. Po odbednéni byla provedena
hydroizolace a nadezdivka atiky a proveden spadovy beton. Prace pokratovaly na pfedni
vstupni &asti — zde byly dokon&eny sloupy a svislé konstrukce. Dokonéen byl strop 1.NP,
provedena betondZz sloupl a stropu 2.NP. Nasledn& byl strop zadni &asti pristavby
zaizolovan. V souCasné dobé je vyzdéno obvodové zdivo 3.NP piedni ¢asti pfistavby, jsou
provedeny ztuZujici vénce a prob&hla montaz stropu. Na ¢&asti stropu byl proveden
penetraéni natér, stfeSni vpusti byly provizorné napojeny na PVC potrubi a voda tak
odvedena mimo objekt.
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Dale se provadi vyzdivky obvodovych a délicich stén predni &asti pfistavby, dokonéuji se
rastry SDK piiek v 1.NP a jsou osazovany dverni zarubné&. Sou¢asné se dokoncuji vyzdivky
atiky nad 3. NP a probiha pfiprava na provadéni svislych izolaci stén a zaizolovani stfechy.

V prostoru nové pfistavby byly provedeny hrubé terénni upravy a byla odstranéna plvodni
zelen. Na stavajicim vodovodnim fadu byla provedena sonda, pfi vykopovych pracich byla
ovéfena jeho skutec¢na poloha v misté nové stavby. Zahajeny byly vykopové prace na
kanalizaci a preloZzce vodovodu. Zemnimi pracemi byla pfipravena zakladova spary, byly
provedeny vykopy pro zakladové pasy a osazena jejich vyztuz pfed betonazi. Zakladové
pasy objektu nové pfistavby byly posléze vybetonovany. Dokonéeny tak byly zakladové pasy
a patky, lezata vnitini kanalizace a zakladova deska pro objekt pfistavby.

Probihaly dal$i &innosti (TDI + BOZP, monitorovani).

Predmétem projektu je pfistavba a rekonstrukce sokolovny a celkové pfizplsobeni arealu
sou¢asnym standardim. Nové prostory budou splfiovat naroky kladené na moderni
sportovi$té. Projekt sestava z rekonstrukce stavajiciho salu sokolovny, v€. zatepleni a
pristavby polosuterénni stavby socialniho zazemi a Saten pro sal a venkovni sporty. Nové
bude vybudovan vstupni tfipodiaZzni objekt, ktery propoji sal sokolovny a socidlni zazemi.
Jeho souéasti bude zazemi pro navstévniky a nové instalované technické vybaveni budovy.
Soucasti projektu jsou také venkovni Gpravy a zfizeni pracovnich mist.

6. Jezdecky klub Liberec — rekonstrukce jezdeckého klubu
Predkladatelem projektu je Jezdecky klub Liberec, o. s.
Projekt je financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV).

Predpokladana vy$e zpusobilych vydaji je 33417 910,80 K& ztoho dotace d&ini
28 405 224,18 K¢.

V roce 2013 probéhlo vybérové fizeni na dodavatele stavby. Vybérové fizeni na dodavatele
stavby bylo nutné opakovat pro nedostatek prihlaSenych zajemcl a stejné tak opakované
vybérové fizeni je nutné opakovat, €imz se posouva i termin ukonéeni projektu.

Cilem projektu je rekonstrukce stavajiciho arealu JK. Realizace projektu ma zajistit
zkvalitnéni stavajiciho provozu, zlepSeni podminek chovu koni a snizeni provoznich
nakladl, zejména na vytapéni. Modernizace a vnitini dispozi€ni zmé&ny provedené ve stéjich
by méli vést ke zvySeni poltu koni a tim k zajisténi lepSiho uspokojeni poptavky po
jezdeckém sportu.

Budou vytvofeny prostory pro pokryti potfeb navySeného poétu ¢lent jezdeckého klubu
(8atny, sprchy, spoleenskd mistnost a dalsi zdzemi) a bude vytvoieno
prednaskové/vyukové mistnosti, ktera bude slouzit pro vzdélavani v oblasti jezdeckého
sportu a chovu koni a to pro zajemce z fad $kol, $kolek, &lenli jezdeckého klubu, trenéri a
dal$i zainterescvané vefejnosti.

7. Multifunkéni hfi$té — Lesni
Predkladatelem projektu byla Zakladni $kola, Liberec, Lesni 575/12, ptispé&vkova organizace.
Projekt byl financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV).

Celkové zpusobilé vydaje projektu &inily 5 910 105,86 K&, z toho dotace ¢inila 5 023 589,98
K¢E.
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V roce 2012 doslo ke kompletni realizaci projektu. V roce 2013 doslo k finanénimu ukonéeni
projektu. V anoru 2013 byla pfedloZzena Zadost o platbu ve vysi 5 023 589,93 K¢ a nasledné
proplacena ve vysi 5 023 589,93 K¢&.

V ramci projektu doslo k vybudovani volné pfistupného multifunkéniho sportovniho hristé,
které v této oblasti zcela chybélo a které bude vyuZivano jak Sirokou vefejnosti, rodi¢i a zaky
Skoly k volnym sportliim jakoZto i pro potieby Skoly, $kolni druziny i $kolniho klubu.

8. Sportovni centrum pro mladez v arealu ZS Vrchlického a Sokolovska
Predkladatelem projektu je Statutarni mésto Liberec.
Projekt bude financovan z Regionainiho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV).

Pfedpokladana vyse zpuUsobilych vydaji je 14 915 276,75 K& ztoho dotace &ini
12 677 985,24 K¢.

Stavba byla zahajena v inoru 2014 s predpokladanym dokonéenim v Eervenci 2014.

Cilem projektu je vybudovani zazemi pro aerobik a stolni tenis sportovniho centra mladeze
pro cviéeni vefejnosti.

9. Vodni diim Harcov
Predkladatelem projektu je Suchopyr o0.p.s.
Projekt je financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP il SV).

Predpokladana vyse zpUsobilych vydaji je 28 351 185,36 K&, ztoho dotace &ini 24 098
507,56 K¢&.

V roce 2013 byla podéna 1 ZoP ve vysi 2 583 790,- (jeji proplaceni bude v roce 2014).

Vroce 2013 doSlo k predloZzeni 2adosti o dotaci, podpisu smlouvy o poskytnuti dotace,
realizaci vybérovych fizeni planovanych v Zadosti - PD, administrace Zadosti. Dale doslo k
realizaci vybé&rového Fizeni na dodavatele stavby. Dne 14.2.2014 bude uzaviena smlouva o
dilo s vitéznym uchazeéem. V prostoru realizace projektu - arealu byvalé stfelnice Harcov byl
umistén informaéni billboard na vybudovaném infopilonu.

Realizace projektu spociva v demolici stavajiciho objektu typu brownfield v arealu byvalé
vojenské stielnice ve Starém Harcové a nasledné vystavbé nového objektu Vodniho domu
Harcov. V domé bude zfizeno stifedisko ekologické vychovy. Soucasti bude i vicel&elové
nekryté hristé slouzici jako nauéné-herni ekopark.

10. Komunitni centrum Ruprechtice
Predkladatelem projektu je Rimskokatolicka farnost Liberec — Ruprechtice.

Projekt je financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV), reg.
¢islo projektu: CZ.1.13/2.1.00/27.01256.

Predpokladana vyse zpusobilych vydaju je 9 499 877,11 K&, z toho dotace 8 074 895,33 K¢&.

V roce 2013 byla podana a proplacena 1 ZoP na &astku 522 478,00 K&, z toho dotace &inila
444 106,28 K¢.
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V roce 2013 byla podana Zzadost o dotaci, byla ziskana dotace a podepsana smlouva o
poskytnuti dotace. Byly pfipraveny zadavaci podminky pro VZ na dodavatele stavby a
probéhla vefejnda soutéz na dodavatele stavby. Pfed ukon&enim VZ vSak neuspésny
uchazeé podal podnét na UOHS a nyni je tedy projekt bohuZel pozastaven a oéekava se
rozhodnuti UOHS.

Spole¢enské a kulturni aktivity, které Zadatel v souSasné dobé poskytuje Siroké verejnosti,
probihaji v budové fary a ve franti8kanském komunitnim domé, jez spolu vytvareji souvisly
areal. Navrzené stavebni Upravy nemovitosti maji za ucel vytvofit z prozatimné upravenych
prostor ve stavajicich, vySe zminénych, objektech Iépe provozné usporadany celek. Zaroven
vnitini prostory svym prostorovym a hygienickym standardem budou Iépe splfiovat souéasné
naroky uzivatelll. Nedilnou &asti projektu je také Gprava pfilehlych pozemkl zahrady pro
volno&asové aktivity zejména rodin s détmi.

11. Dostavba a rekonstrukce sportovniho arealu ve Starych Pavlovicich
Predkladatelem projektu je SK RAPID Pavlovice.
Projekt je financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV).

Predpokladana vySe zpUsobilych vydaju je 23802 321,40 K& ztoho dotace ¢&ini
22 231 973,19K&.

V roce 2013 byla podana 1 ZoP ve vysi 5 232 184,34 K&. Jeji proplaceni se oéekava v roce
2014.

Vroce 2013 bylo dokonCeno vybérové fizeni na dodavatele stavebnich praci, pfedano
stavenisté a instalovan velkoplo$ny informaéni panel.

Dale byly provedeny zemni prace a piebyte¢na zemina odvezena na skladku. Byly hloubeny
ryhy a polozeno drenazni potrubi. Instalovana byla zemni nadrz na destovou vodu. Byla
urovnana plan pro obé fotbalova hristé a zahajeno pokladani spodnich konstrukénich vrstev
pro sportovi§té i pro vnitini komunikace v arealu. Bylo zahajeno osazovani chodnikovych
obrubnik(. Dale bylo demontovano staré a z ¢asti jiz realizovano nové oploceni arealu.

Byl zpracovan realizaéni projekt kaceni drevin a ten projednan s pfisluSnym spravnim
organem.
Predmétem projektu je dostavba a komplexni rekonstrukce sportovniho arealu SK RAPID

Pavlovice, ktery se nachazi v Liberci-Starych Pavlovicich. Sportovni volnogasova plocha
bude pfizplisobena sou¢asnym technickym a bezpeé&nostnim standardam.

12. Modernizace expozic Severoceského muzea v Liberci

Predkladatelem projektu je Liberecky kraj.

Projekt je financovan z Regionainiho operac¢niho programu Severovychod (ROP I SV).

Efvedpoklédané vySe zpusobilych vydajl je 10 914 083,0 K&, z toho dotace &ini 9 276 970,55
¢.

V tnoru 2013 byla podana zadost o navyseni finanéniho limitu projektu. Divodem bylo to, ze

po zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby se ukazalo, Ze poZadované

v oaw

predpokladalo a nez bylo uvedeno v investi¢ni studii. Tato Zadost byla schvalena v bieznu
2013 a poté byla zahajena pfiprava zadosti o poskytnuti dotace v ramci ROP SV, ktera byla
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predlozena v Cervenci 2013. Na zakladé kontroly formalnich naleZitosti projektu doSlo
k odebrani restauratorskych praci z projektu (neuznatelné vydaje ROP). V souvislosti s tim,
doslo k upravé rozpoctu i celé projektové dokumentace. V fijnu 2013 bylo zahajeno vybérové
fizeni na stavebni prace.

V ramci projektu dojde k modernizaci vnitfnich prostor budovy muzea a k vybudovani nové
expozice hudebnich automatd. V ramci Gprav vnitfnich prostor bude konkrétné vybudovan
vytah, aby budova muzea byla privétivéjsi z hlediska bezbariérovosti a snaz§iho pohybu po
jednotlivych expozicich, dale dojde k rekonstrukci socidlniho zazemi pro navétévniky muzea
a bude modernizovan kamerovy systém pro vy$si bezpeénost muzejnich sbirek a expozic.

13. Rekonstrukce hFisté a télocvicny u Stredni Skoly gastronomie a sluzeb Liberec
Predkladatelem projektu je Liberecky kraj.

Projekt je financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV).
Predpokladana vyse zplsobilych vydajl je 21 578 000 K&, z toho dotace &ini 18 341 299,77
K¢.

V zaii 2013 byly zahdjeny stavebni prace, které pokradovaly az do konce tohoto roku.
Fyzicka realizace projektu a samotny projekt bude ukon&en k 31.8.2014.

Projekt Fesi rekonstrukci stavajiciho $kolniho hii§té a t&locvieny v oploceném arealu SS
gastronomie a sluzeb v Liberci, &asti Krallv haj, v€etné jeho otevieni vefejnosti. Pfedmétem
projektu jsou pfedev§im investicni naklady spojené s rekonstrukci a vybavenim sportovniho
hri§té, pfilenlé prirodni tribuny, télocviény, Upravou terénu, zpevné&nych ploch a
vnitroaredlovych komunikaci, vybavenim ostatnich ploch, rekonstrukci a Cpravou
inzenyrskych siti.

14. Revitalizace pfirodniho arealu Jedlickova dstavu a jeho zpfistupnéni vefejnosti pro
volnocasové aktivity

Predkladatelem projektu je Liberecky kraj.
Projekt je financovan z Regionalniho operacniho programu Severovychod (ROP Il SV).
Piedpokladana vyse zplsobilych vydajl je 4 571 627 K&, z toho dotace ¢ini 3 885 882,95 K¢&.

V roce 2013 probéhl vybér dodavatele stavebnich praci a 15.10.2013 doSlo k zahajeni
stavby.

Projekt resi revitalizaci pfirodniho arealu Jedlickova ustavu, pfispévkové organizace a jeho
zpfistupnéni vefejnosti pro volnoCasové aktivity. Pfedmétem projektu jsou predev§im
investiéni nakiady spojené s revitalizaci a vybavenim sportovniho hfisté, kamenné tvrze,
revitalizaci a zastifeSenim jevisté a hledist&, Upravou terénu a stavbou novych opérnych zdi
revitalizaci chodnik( a vybavenim ostatnich ploch, rekonstrukci a upravou inzenyrskych siti.

15. Oddychova zéna na Perstyné

Predkladatelem projektu je Geotermalni energie pro ob&éany o.p.s.

Predpokladana vySe zplsobilych vydaji 33 569 990 K¢, z toho dotace &ini 28 534 491,50
K¢.

Projekt je financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV).

Regionalni A
operacni program Loy
X | NUTS Il Severovychod o
* Investice do vasi budoucnosti
¥ * Spolufinancovano Evropskou unii
z Evropského fondu pro regionainl rozvoj




V roce 2013 byla dokonéena realizaéni projektova dokumentace a provedeno Oznameni
predb&Znych informaci do VVZ (ISVZUS). Viastni realizace bude probihat vroce 2014
véetné finanéniho vyporadani.

Projekt resi revitalizaci izemi v Liberci na Perstyné v okoli kostela sv.Vincenta z Paoli.
Revitalizované Gzemi preménéné na centrum volnoasovych aktivit bude slouZzit ke sportu a
relaxaci Siroké vefejnosti zejména z okolnich lokalit, které jsou v dochazkové vzdalenosti.
Nedilnou soudasti zény je stavajici objekt €.p.384 umistény v centru arealu, jehoz
rekonstrukci zéna ziska potfebné zazemi a ktery umozni provozovat volnodasové aktivity
celoroéné.

16. PLUS MINUS PADESAT — volnoéasova pfirodni zéna Koloseum
Predkladatelem projektu je Mezinarodni centrum Universium, o.p.s.

Predpokladana vyse zpUsobilych vydaji 17 770 187,35 K&, z toho dotace &ini 15 104 659,25
KE.
Projekt je financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV).

V roce 2013 doslo k dokonéeni vybérového fizeni na stavebni prace, ¢imz byl dokonéen
vybér vSech dodavatell pro realizaci projektu. StaveniSté bylo pfedano vybranému
dodavateli stavebnich praci, aby v zavislosti na aktualnich povétrnostnich podminkach mohly
byt zahajeny stavebni prace. V misté realizace projektu byl instalovan velkoplo$ny
informaéni panel.

Predmétem projektu je obnova nevyuzivaného, zanedbaného arealu v bezprostfedni
blizkosti Kolosea v lokalité Nové Pavlovice a jeho pfizplsobeni sou¢asnym technickym a
estetickym standardim za vyuZziti pfirodniho potencialu lokality. V sou¢asné dobé nejsou
plochy parku a lesoparku vzhledem ke S$patnému celkovému stavu vefejnosti vlibec
vyuzivany. Cilem projektu je proto otevfit prostor veiejnosti a nabidnout nové vznikly areal co

-----

17. Revitalizace hri§té v Katerinkach

Predkladatelem projektu byla Pionyrska skupina FrantiSkov.

Celkové zplsobilé vydaje projektu &inily: 7 263 613,93 K¢, z toho dotace: 6 174 071,84 K&.
Projekt byl financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV).

21.3.2013 byla podepsana smlouva o poskytnuti dotace. Pfijemce jednal o poskytnuti
bankovniho Uvéru. Stavebni prace probihaly od 18.3.2013 do 7.7.2013. Probéhla kolaudace,
odstranéni vad a nedodélki a stavba byla predana uzivateli. Projekt byl ukonden k
31.7.2013.

Byl v roce 2013 finanéné ukongen: 1. ZoP byla podana 30.4.2013 ve vy$i 1 265 151,58 K&,
2. ZoP k 31.7.2013 —ve vysi 4 908 920,26 K&. Ob& ZoP byly proplaceny v piné vysi.

Vystupem projektu je zrekonstruované hfisté v Katefinkach.

Cilem projektu byla revitalizace hfisté v ulici U Hristé v Katefinkach. Soucasti revitalizace
bylo vytvoreni travnaté rekreacni louky, viceucelového sportovniho hfité s umélou travou,
pristre§ku pro sportovni nafadi a Gkryt navstévnik( pfi nepfizni podasi. Soucasti projektu
bylo také vybudovani pobytovych ploch s kamennou a zatraviiovaci dlazbou, kde je i malé
ohnisté. Na severni strané byl svah zpevnén opérnymi zidkami s prkennym krytem, které tak
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zaroven slouzi jako lavicky. Hfisté bylo oploceno (do 1,2 m pletivem, do 6 m textilnimi
sitémi). Na krat8ich stranach hfisté je pletivo nahrazeno dfevénymi foSnami. Soucasti prostor
je détsky herni prvek - prolézacka. Regenerovany byly zatravnéné plochy, které byly
poskozeny v pribé&hu vystavby.

18. Revitalizace tzemi Bendlova - Fibichova
Predkladatelem projektu je Volejbalovy kiub Technické univerzity v Liberci.

Predpokladana vyse zpusobilych vydaji 7 917 181,38 K¢, z toho dotace &ini 6 729 604,17
Kg&.
Projekt je financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV).

V roce 2013 probé&hlo podani Zadosti o dotaci véetn& zpracovani zakladni PD a SEH jako
pFilohy Zadosti o dotaci, bylo pfipraveno a zahajeno VR na dodavatele realizaénich praci,
které bylo viednu 2014 ukonéeno podpisem Smlouvy s vitézem. Zrealizovani projektu
véetné finanéniho ukon&eni se piedpoklada v roce 2014.

Projekt reS$i revitalizaci plochy zafazené do kategorie Vyznamny krajinny prvek,
lesoparkového charakteru v oblasti Starého mésta v Liberci. Pfedmétem projekiu jsou
predev8im terénni a sadové upravy, technicka opatieni z hlediska bezpe&nosti budouciho
vyuziti prostoru (instalace zabran a zajiSténi poklopu kanalizace) a dale osazeni hernich a
sportovnich prvkl a vytvorfeni malého amfiteatru.

19. Pfistavba télocviény S$ strojni, stavebni a dopravni Liberec

Predkladatelem projektu je Liberecky kraj. Projekt nebyl zaregistrovan a v lednu 2014 byl
stazen Zadatelem.

Predpokiadana vySe zplsobilych vydaji méla &init 13 872 000 K&, ztoho dotace &inf
11 791 200 K&.

Projekt mél byt financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP |l SV).

20. Obnova sportovisté Krasna Studanka
Predkladatelem projektu je FK Krasna Studanka.

Predpokladana vyse zplsobilych vydaji 15 631 000,08 K&, z toho dotace ¢ini 13 286 350,05
KE.

Projekt je financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV), reg.
¢. projektu: CZ.1.13/2.1.00/27.01266.

V roce 2013 probéhlo pouze podani zadosti o dotaci véetné zpracovani zakladni PD a SEH
jako prilohy zadosti o dotaci.

V ramci zkvalitnéni podminek a zajisténi bezpeénosti hracl bude vramci modernizace
sportovniho arealu provedena kompletni rekonstrukce plochy fotbalového hiisté s oplocenim
a nové vystavéné hiisté pro trénink - viceucelové s umélym travnikem se samostatnym
oplocenim a osvétlenim, dale pro Sirokou vefejnost beach volleyballové a tenisové hfisté s
pridruzenymi tribunami a oplocenim.
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21. Regenerace a revitalizace kostela Sv. Boniface v Liberci a rozsifeni moznosti jeho
vyuziti

Predkladatelem projektu byla Rimskokatolicka farnost dékanstvi Liberec Rochlice.

Vyse zpUsobilych vydaju €inila 8 201 190,06 K¢, z toho dotace 6 971 011,54 K&.

Projekt byl financovan z Regiondlniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV), reg,
Cislo projektu je CZ.1.13/2.1.00/27.01246.

V roce 2013 byly podany a proplaceny a ZOP ve vysi dotace 242 05,17 K& a 1 759 419,47
K&. ZOP Il bude podana a proplacena v roce 2014.

V roce 2013 doSlo k dokonéeni fasady — vnéjSi omitky, dokonéeni stfechy — véz, vnéj$iho
odvodnéni, vnitfni omitky, vnitfni podlahy, elektriky a sanita a zdravotné technické instalace,
umistény dlazdice — po schvaleni pamatkari, dfevéné prvky v celém objektu a probé&hly
dokoncovaci prace. Stavebni prace jsou dokonéeny a stavba byla pfedana zadavateli.

Zamérem projektu byla revitalizace a rekonstrukce objektu kostela tak, aby doslo k jeho
zatraktivnéni a zpfistupnéni $irSimu okruhu obé&and, ktefi jej budou moci celoroéné vyuZivat
pro kulturni a rekreadni aktivity. Soudasti projektu byla revitalizace a zpfistupnéni véze
kostela, kde byla vytvofena vyhlidka na Libereckou kotlinu a upraven a zabezpecéen pfistup
na véz. Dalsi ¢asti byla revitalizace chramové lodi, kterou doslo k vytvofeni prostoru pro
volnogasové a kulturni aktivity. Dale byl vytvoren bezbariérovy pfistup do objektu spoletné s
vyznacenim parkovaci plochy pro osoby se snizenou schopnosti pohybu. Cely objekt pfitom
bude dale slouzit i pro Rimskokatolické farnosti, ktera touto rekonstrukci ziskala kvalitn&;jsi
zazemi pro svou &innost.

22. Volnocasové plochy Liberec |

Predkladatelem projektu je Statutarni mésto Liberec.

Vyse zpUsobilych vydaju: 25 478 281,95 K& z toho dotace &ini 21 656 539,66 K&.
Projekt je financovan z Regionalniho opera¢niho programu Severovychod (ROP Il SV).

V roce 2013 doslo k vyhotoveni projektové dokumentace pro DUR a US (Projektovy ateliér
DAVID, s.ro.). Rovnéz byla podana 2Zadost o poskytnuti dotace, ktera je nyni
administrovana. Vlastni stavba nebyla v roce 2013 zahajena.

Predmétem projektu je rekonstrukce a modernizace volno€asovych ploch pfi zakladni $kole
Na Vybézku, Vrchlického, Ostasov. Cilem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti
vzdélavacih a volno€asovych aktivit. Nedilnym efektem realizace projektu je zvySeni
atraktivity mésta a zarovef zvySeni kvality Zivota obyvatel dotéenych oblasti. Vystupem
projektu budou moderni zabezpecené sportovni plochy, které budou vyuzivat pro traveni
volného &asu cilové skupiny obyvatel.

23. Administrativni zajiSténi tematického IPRM
Predkladatelem projektu je Statutarni mésto Liberec.
Vyse zplsobilych vydaji: 4 940 166,26 K&, z toho dotace €ini 4 199 141,32 K¢E.

Projekt je financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV), reg.
Cislo projektu: CZ.1.13/2.1.00/27.01176.
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Smilouva o poskytnuti dotace byla podepsana 4.2.2013. Vramci realizace projektu byly
v roce 2013 zprovoznény a prubézné aktualizovany webové stranky projektu.

Bylo vyhiaseno lll. kolo vyzvy a na zakladé vyhodnoceni byl aktualizovan indikativni seznam
projektl a doslo k aktualizaci finanéniho planu a rozpoétu IPRM.

Byl implementovan SW nastroj na fizeni projektd, probé&hlo $koleni pracovniku, ktefi tento
nastroj vyuzivaji. V souladu s pravidly pro publicitu ROP SV byl zpracovan logo manual,
propagaéni pfedméty definované v projektové zadosti byly dodany vybranym dodavatelem.

6.3.2013 a 4.12.2013 se uskutecnily vyroéni konference.

V roce 2013 byly zpracovany 3 monitorovaci zpravy. Financni plan pfedpoklada predioZeni
ZoP az k 30.6.2015 ve vySi 4 940 166,26 K&.

Propagace byia zajiStovana prostfednictvim webovych stranek projektu a webovych stranek
mésta, inzerci (periodikum Kalendar), letaky v MHD. V &asopise Vécko byly uverejnény
¢lanky o projektech IPRM Vodni dim Harcov, Multifunkéni volno¢asové centrum Liberec-
RlzZodol, Centrum podpory geotermalniho vyuziti energii, Obnova kostela sv. Antonina
Velikého. Byly zpracovany 3D prezentace: Vodni diim Harcov a Obnova kostela sv. Mafi
Magdalény.

Smyslem projektu je zajistit realizaci IPRM Kvalitni a atraktivni Zivot v Liberci v souladu s
podminkami Ridiciho organu, smilouvou o poskytnuti dotace a jinymi relevantnimi
dokumenty. Toto naplfiovani predpoklada koordinaci jednotlivych dil€ich projektl IPRM, tak
aby bylo dosaZeno stanovenych cill IPRM s maximalnim vyuZitim synergickych efektl
vyplyvajicich z koordinace mezi projekty a byly naplnény monitorovaci indikatory IPRM.

24. Z8 Sokolovska — rekonstrukce
Predkladatelem projektu je Statutarni mésto Liberec.

Celkové predpokladané zpusobilé vydaje projektu 16 405 341,24 K&, ztoho dotace &ini
13 944 540,05 KE.

Projekt je financovan z Regionalniho operagniho programu Severovychod (ROP Il SV).

V roce 2013 nebyla stavba zahajena. Nyni probiha uzavirani SoD s vitézem vefejné zakazky
na zhotovitele stavby.

Predmétem projektu je celkova rekonstrukce objektu t&locviény, ktera patfi k Zakladni $kole
Sokolovska a je ve velmi Spatném stavu. Rekonstrukce zahrnuje generalni opravu stiechy,
asanaci vnitinich obvodovych zdi a obkladi véetn& zabezpeceni radiator(i, brouseni a
Upravu podlah, rekonstrukci socialniho zazemi a vyménu vchodovych dvefi. V ramci projektu
bude pofizeno i vybaveni do nové vybudované posilovny. Cilem projektu je rozvoj
infrastruktury v oblasti pohybového vzdélavani a volnogasovych aktivit. Nedilnym efektem
realizace projektu je zvySeni atraktivity mésta a zaroven zvySeni kvality Zivota obyvatel
dotéenych oblasti. Objekt té€locviény je ve Spatném stavebné-technickém stavu.

25. Sokolovna Vesec — rekonstrukce
Predkladatelem projektu je TJ Slovan Vesec.

Predpokladana vyse zpusobilych vydaji 14 756 199,28 K&, ztoho dotace &ini
12 542 769,39 K¢.
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Projekt bude financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP 1l SV).

Vroce 2013 probéhla priprava projektové dokumentace k realizaci stavby (03/2012 -
01/2013), bylo zrealizovano vybérové fizeni na manaZera vybérovych fizeni (01/2013),
vybérové fizeni na zpracovatele zadosti o dotaci a administratora projektu (01/2013) a doslo
k vypracovani a podani Zadosti o dotaci (02/2013 — 03/2013). Déle doSlo k realizaci
vybérového fizeni na dodavatele stavby (04/2013 — 08/2013), které ovSem nebylo v roce
2013 napinéno a bylo vypsano nové vybérové fizeni, které probiha (12/2013 — 03/2014).

Realizaci projektu dojde k rekonstrukci stavajicino objektu sokolovny a pfilehlého hfisté
v lokalité Vesec v Liberci.

26. Lesopark v ulici Seniori
Predkladatelem projektu je Statutarni mésto Liberec (MO Vratislavice n. Nisou).

Predpokladana vyse zplsobilych vydaji 13 743 300,38 K¢, z toho dotace &ini 11 681 805,32
KE.
Projekt bude financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV).

V roce 2013 byla zpracovana a podana projektova Zadost, ktera je nyni ve fazi kontroly
formalnich nalezitosti projektu.

Predmétem projektu je celkova revitalizace lesoparku, ktery se nachazi v adolni depresi na
hranici k.0. Vratislavice nad Nisou a Rochlice. Uzemi se vyznaduje vysokou svaZitosti a
protéka jim nevyrazna vodote¢. Obsahuje terénni Upravy, vystavba cest s vefejnym
osvétlenim, lavky, hernich prvku, ptaéi pozorovatelny a drobné architektury.

27. LuZzkovy hospic v Libereckém kraji
Predkladatelem projektu je Liberecky kraj.

Predpokladana vySe zpusobilych vydaju 144 372 011,73 K&, ztoho dotace d&ini
122 716 209,90 K&.

Projekt je financovan z Regionéalniho operaéniho programu Severovychod (ROP 1l SV).

V bieznu 2013 byl podan projektovy zamér do Integrovaného planu rozvoje mésta Liberec —
Atraktivni a kvalitni Zivot v Liberci. Nasledné byl projekt zafazen na indikativni seznam
projektl naplfiyjicich vizi a cile IPRM Liberec — Atraktivni a kvalitni Zivot v Liberci.

V mésici dubnu probéhlo vybérové fizeni na Zpracovani projektové dokumentace.
Projektova dokumentace byla kompletné zpracovana srpnu 2013. Stavebni povoleni bylo
vydano v srpnu 2013. V zafi Liberecky kraj zaZzadal o navy$eni financniho limitu projektu.
Dne 6. listopadu 2013 byl projekt Luzkovy hospic v Libereckém kraji podan do Regionalniho
opera¢niho programu NUTS Il Severovychod. V listopadu 2013 bylo zahajeno zadavaci
fizeni vefejné zakazky ,Llzkovy hospic v Libereckém kraji“.

V ramci projektu budou provedeny stavebni Upravy, zména dispozice a pfistavba dvou
novych kfidel k hlavni budové byvalého sirot€ince a stavebni tpravy celého stavajiciho
arealu véetné stavebnich Uprav stavajici administrativni budovy. Aredl neni v sou¢asné dobé
vyuzivan a jedna se tzv. brownfield. Vystupem projektu bude IGZkovy hospic, ktery bude
poskytovat hospicovou (paliativni) pé¢i nemocnym a umirajicim lidem a jejich blizkym. V
lGZkovém hospici bude vybudovano 28 jednollzkovych pokoji s vlastnim socialnim
zdzemim, dale pak zazemi pro stazZisty, rodinné piislusniky a zdravotnicky personal (5
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pokojtl). Dale hospic utvofi zazemi pro domaci hospicovou péci, edukaéni ¢innost, pujcovnu
pomuicek a poradnu pro pacienty. Projekt zahrnuje kromé rekonstrukce objektl i sadové a
terénni Upravy, oploceni arealu a obnovu technické infrastruktury.

28. Rekonstrukce a modernizace Jezdeckého kubu Liberec — Il. etapa
Projekt v IPRM, ale nezaregistrovany. Projekt tedy nebude v ramci IPRM realizovan.

29. Rekonstrukce a revitalizace kina VarSava na universalni sal s atraktivni
dramaturgii

Predkladatelem projektu bylo ob&anské sdruzeni Zachrafime kino VarSava, o.s.
Projekt nebude z &asovych divodi realizovan. Zadatel odstoupil od realizace projektu.

30. Obnova kostela sv. Antonina Velikého v Liberci
Predkladatelem projektu je Rimskokatolicka farnost — arcidékanstvi Liberec.

Ptedpokladana vyse zplsobilych vydaji 7 629 957,51 K&, z toho dotace &ini 6 485 463,88
Ké&.
Projekt bude financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV).

V roce 2013 byla podana zadost o poskytnuti dotace, soucasny stav je prfed podpisem
smlouvy o poskytnuti dotace. Intenzivné se pracuje na VZ na dodavatele stavebnich praci,
planuje se v bfeznu 2014.

Projekt se zabyva rekonstrukci kostela svatého Antonina Velikého v centralni dasti mésta
Liberce. Je planovana predevSim zachrana témér havarijniho stavu interiéru i exteriéru
kostela, vybudovani dlstojného prostfedi pro aktivity, které zde probihaji a budou probihat,
doplnéného o socidlni zazemi, které zde do této doby chybélo, a o zvySeni uzivatelského
komfortu jak pracovnikd farnosti, tak zejména navstévniki kostela. Posledni rekonstrukce
kostela prob&hla ve druhé poloviné 19. stoleti, a pokud ma kostel byt dustojnym duchovnim
a kulturnim stankem mésta, je zcela nezbytné provést planované prace a aktivity.

31. Rekonstrukce a rozs$ireni vyuziti fotbalového hfisté ve Vratislavicich nad Nisou
Predkladatelem projektu je Statutarni mésto Liberec (MO Vratislavice nad Nisou).
Predpokladana vyse zpUsobilych vydaju 27 868 085,08 Ké&, z toho dotace &ini 23 687 872,32
K¢E.

Projekt bude financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV).

V roce 2013 byla podana Zadost o poskytnuti dotace, projekt byl ze strany RO ROP NUTS I
schvalen k podpisu smlouvy o pfidéleni dotace.

Cilem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti volnogasovych aktivit. Nedilnym efektem
realizace projektu je zvy3eni atraktivity mésta a zaroven zvySeni kvality Zivota obyvatel
dotéenych oblasti.

Pfedmétem projektu je celkova rekonstrukce volnoCasové sportovni plochy - fotbalového
arealu na Gzemi Statutarniho mésta Liberec, v méstské ¢asti Vratislavice nad Nisou.
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Vystupem projektu bude modernizovany sportovni areal. Jeho hlavni soudasti bude
fotbalové hii§té s umélym travnikem v provedeni, které umozni certifikaci ze strany
Fotbalové asociace Ceské republiky.

32. Vystavba sportovni haly v arealu SK Rapid Pavlovice v Liberci
Projekt v IPRM, ale nezaregistrovany. Projekt tecly nebude v ramci IPRM realizovan.

33. Centrum podpory historického motorismu
Predkladatelem projektu je Mobile muzeum CR, klub v ACR.

Predpokladana vyse zpUsobilych vydajiu 18 519 260,0 K&, z toho dotace &ini 15 741 371,0
KE.
Projekt bude financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV).

V roce 2013 doslo k identifikaci projektového namétu, byla zpracovana dotaéni analyza a
zpracovani investiéniho zameéru, zarazeni projekiu do indikativnhiho seznamu projekta IPRM.
V fijnu 2013 doslo k zajisténi pravomocného Gzemniho rozhodnuti, poté byla zpracovana a
predloZzena dotacni zadost. V roce 2014 budou probihat VR, realizace DSP, PDS a zaji§téni
pravomocného stavebniho povoleni a bude podepsana smlouva o poskytnuti dotace. Poté
zacne vlastni realizace stavebnich praci.

Cilem projektu je vybudovani Centra podpory historického motorismu v katastralnim Uzemi
Doubi u Liberce v podobé& lehké montované jednopatrové drevostavby postavené na
zakladové desce splnujici zejména moderni trendy architektonické a ekologicko-energetické.

Smyslem projektu je zajistit vhodné zazemi slouzici k rozvoji volnodasové, klubové ¢innosti v
ramci rozvoje podpory historického motorismu. Souéasti projektu je modelarska &innost
zakinajicich veteranistu, publikaéni a prezentaéni ¢innost. V ramci rozvoje stavajicich aktivit
obtanského sdruzeni planuje predkladatel projektu rozsSifeni soucasnych &innosti o
spolupraci s ucfovskou mladezi, stfedoskolaky, vysokoSkolaky a spoleénosti LIAZ
modelarna.

34. Centrum Viasty Buriana
Predkladatelem projektu je Spole¢nost Vlasty Buriana, o.p.s.

Predpokiadana vyse zpusobilych vydaja 14 627 689,41 K&, z toho dotace &ini 12 433 536
Kg.
Projekt bude financovan z Regionalniho operaé&niho programu Severovychod (ROP Il SV).

V roce 2013 probihala pfipravna faze projektu. Byl zpracovan projektovy zamér - CENTRUM
Vlasty Buriana, ktery byl nasledné odsouhlasen zastupitelstvem Statutarniho mésta Liberec
a zafazen do IPRM Liberec - Atraktivni a kvalitni zivot v Liberci. Byla zpracovana stavebni
projektova dokumentace ve stupni k uzemnimu rozhodnuti, rovnéz bylo vydano uzemni
rozhodnuti v pravni moci a aktualn@ probiha inZzenyrska ¢&innost vedouci k zisku
pravomocného stavebniho povoleni.

Zadatel vybral externi firmu, aby zpracovala Zadost o dotaci z evropskych fondl véetn&
véech povinnych pfiloh. Byl sestaven projektovy tym projektu reflektujici pozadavky projektu
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v celém svém zivotnim cyklu. Byla podepsana dlouhodoba najemni smlouva s viastnikem
pfedmétného pozemku.

S partnery projektu byly uzavieny pfislusné partnerské smiouvy.

DalSimi kroky v pfipravné fazi jsou zajisténi vybéru dodavatele stavebnich praci a sluzeb, a
to dle zavaznych pokynU programu a dle aktualntho znéni zakona €.137/2006 Sb. o
zadavani verejnych zakazek.

Vystavba multifunkéni pétipatrové budovy vytvari prostor v blizkosti rodného domu Viasty
Buriana k provozovani volno&asovych aktivit blizkych osobé& Vlasty Buriana. Klubové
bezbariérové centrum nabidne pfipominku filmové a divadelni tvorby, vytvaii prostor k
volnogasovym aktivitam spojenych s osobnosti "krale komik(" a setkavani jeho pfizniveu.
Centrum ma mj. za cil zabyvat se zplusoby a implementovat mysleni a Zivotni styl "kréle
komik(" do dnesni uspéchané doby. Vystupem projektu bude kvalitni a bezpecné centrum
volnodasovych aktivit pro vSechny zajemce bez rozdilu s dlirazem na minimalizaci
negativnich vlivi na dnesni Zivot, centrum sluSného chovani, etikety a gentiemanstvi.

35. Kulturné pohybové centrum Koloseum
Predkladatelem projektu je MCU Koloseum, o.p.s.

Predpokladana vyse zplsobilych vydaja 11 822 285,00 K&, z toho dotace ¢ini 10 048 942,25
K¢.
Projekt bude financovan z Regionalniho operaéniho programu Severovychod (ROP Il SV).

V roce 2013 doslo ze zpracovani a podani projektové Zadosti, ktera je nyni ve fazi kontroly
formainich nalezitosti projektu.

Predmétem projektu je vytvofeni komplexnich prostorovych podminek pro Siroké spektrum
aktivit uréenych pro traveni volného €asu. Pljde o aktivity pohybové, kulturni i vzdélavaci.
Budou pfitom z &asti navazovat na aktivity v objektu jiz provozované, av§ak v nevhodnych
prostorach a proto v omezeném rozsahu. Diky realizaci projektu v8ak vznikne i zazemi pro
aktivity zcela nové, které navic v blizkém ani SirS§im okoli nejsou dostupné a v nékterych
dildich pfipadech se nevyskytuji ani na celém uzemi Liberce. V nové rekonstruovanych
prostorach prvniho a druhého nadzemniho podlazi objektu Kolosea tak bude fungovat
zajmovy hudebni klub, fada zajmovych krouzku (dovednostnich, uméleckych i pohybovych)
a rozsifi se i moznosti poiadani dalSich akci. Specifickou a vyznamnou aktivitou pak budou
organizovana cvieni pro seniory a pro matky (nebo otce) s détmi, pfipadné i jinych kategorii
zajemcu.
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4. ZHODNOCENI DOSAVADNI REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANE OBDOBI

V monitorovaném obdobi dos$lo k Upravé indikativniho seznamu projektl zapojenych do
IPRM. Z indikativniho seznamu bylo vyfazeno 11 projektd a zaroven byl tento seznam
doplnén o 9 novych projektl. V sou€asnosti je zapojeno 35 projektd a to v rdmci ROP NUTS
Il Severovychod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionalnich center.

Finanéné byly vroce 2013 ukonéeny tfi projekty (Multifunkéni volnotasové centrum
Liberec — RiZodol, Multifunkéni hfisté — Lesni a Revitalizace hristé v Katefinkach).

Tti projekty nebyly zaregistrovany u poskytovatele dotace a z tohoto dlivodu nedojde k jejich
realizaci a budou vyrazeny z indikativniho seznamu IPRM: Rekonstrukce a modernizace
Jezdeckého kubu Liberec — Il. etapa, Vystavba sportovni haly v arealu SK Rapid
Pavlovice v Liberci, Pfistavba télocvicny SS strojni, stavebni a dopravni Liberec.

Projekt ,Rekonstrukce a revitalizace kina VarSava na universalni sal s atraktivni
dramaturgii® je zaregistrovan, ale z ¢asovych dlvodl dotace nebude &erpana a projekt
bude stazen Zadatelem.

Hrani¢nim projektem je projekt ,Lazkovy hospic v Libereckém kraji“. Ostatni projekty
nachazejici se v indikativnim seznamu pod timto projektem budou realizovany pouze zbyde-
li na né finanéni alokace.

U ostatnich projektt probiha jejich realizace v riznych fazich (realizace VR, realizace
stavby, finanéni proplaceni atd).

5. DALSI INFORMACE O REALIZACI IPRM

6. PREDPOKLADANY HARMONOGRAM DALSICH AKTIVIT IPRM

Predpokladané obdobi realizace: Od: |1/01/2014 do: |31/12/2014

Popis dalsich aktivit IPRM:

V % roku 2014 se predpokiada podani Zadosti o zménu Indikativniho seznamu projektt,
které budou realizovany v ramci IPRM, sou¢asné mulze dojit také ke zméné Finanéniho
planu vyplynuvsiho z pozadavka diléich akgi.

V roce 2014 se predpoklada finanéni ukonéeni drtivé vétsiny realizovanych projektil a s tim i
naplnéni vétsi éasti naplanovanych hodnot monitorovacich indikatord.

7. PROBLEMY PRI REALIZACI IPRM

Popis problémi spojenych s realizaci IPRM, které mohou mit vliv na pinéni jeho cili:
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Ve sledovaném obdobi byl identifikovan nesoulad v deklarovanych poZzadavcich na alokaci
ve vztahu k realnému Eerpani alokace. Tento nesoulad byl dan posuny finanénich pland
diléich akci, které byly zpravidla vyvolany objektivnimi okolnostmi vyplynuvsimi z realizace
projektu.

Popis opatfeni na odstranéni téchto problémii:

8. NEPODSTATNE ZMENY IPRM
Nepodstatné zmény IPRM v monitorovaném obdobi: Ano/Ne |Ne

Popis nepodstatné zmény v monitorovaném obdobi:

Stav FeSeni nepodstatné zmeény:

9. PODSTATNE ZMENY IPRM
Podstatné zmény IPRM v monitorovaném obdobi: Ano/Ne ANO

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi:
26.2.2013 Aktualizace finanéniho planu IPRM

Stav feSeni podstatné zmény:

Byl vydan Dodatek ¢. 4.

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovan a podepsan| ANO
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku nositelem IPRM: 19.6.2013

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace podepsan ze strany RO [ ANO
(Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku RO: 28.6.2013

Podstatné zmény IPRM v monitorovaném obdobi: Ano/Ne ANO

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi: .

16.7.2013 Aktualizace indikativniho seznamu projektl IPRM v navaznosti na vyhodnoceni
lll. vyzvy k predkladani projektovych zamért

Stav feSeni podstatné zmény:
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Byl vydéan Dodatek ¢. 5.

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovan a podepsan|ANO
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku nositelem IPRM: 12.11.2013

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace podepsan ze strany RO |ANO
(Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku RO: 22.11.2013

Podstatné zmény IPRM v monitorovaném obdobi: Ano/Ne ANO

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi:

13.9.2013 Aktualizace rozpoctu a finanéniho planu na zakladé realného vyvoje pfipravy a
fyzické realizace dil¢ich akci napliiujicich vizi a cile pfedmétného IPRM.

Stav feSeni podstatné zmény:

Dodatek nebyl vydan

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovan a podepsan | NE
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku nositelem IPRM: -

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace podepsan ze strany RO |NE
(Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku RO: -
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10. PLNENi MONITOROVACICH INDIKATORU

Indikator
projektu

Mérna
Jednotk
a

Planova
hé
mnozstvi
dle
Smlouvy

Skuteénost
za
monitorova
né obdobi

Skute¢nost
od pocéatku
do konce

monitorované

ho obdobi

Predpokla
d na dals§i

monitorova
ci obdobi

Poznam
ka

Plocha
regenerovanéh
oa
revitalizovaného
Uzemi celkem

ha

3,65

0,34

1,28

2,37

Plocha
revitalizovanych
nevyuzivanych
nebo
zanedbanych
arealll
(brownfields)
celkem

ha

1,39

4,79

Poéet nové
vytvorenych
pracovnich mist
v ramci projekt(
na udrzitelny
rozvoj mést

pocet

Plocha nové
vybudovanych
nebo
rekonstruovany
ch objektl

vV ramci
brownfields

1146

1146

Plocha
regenerovanych
a
revitalizovanych
objektla zajmové
a volno&asové
povahy (mésta)

8 350

183,65

9 660,65

10 149,25

Pocet
zrekonstruovan
ych
pamatkovych
objekt(

pocet
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Podet
zapojenych pocet 13 0 0 13
partnerd

Podet
podpoienych
neziskovych
organizaci

v ramci projektu
pro rozvoj mést

pocet 2 0 0 2

Komentar k plnéni monitorovacich indikatoru:

Monitorovaci indikatory byly prozatim napinény v rémci &tyi projekti (v roce 2012 byly
napinény Ml projektu ,,Obnova sportovist Harcov®).

V roce 2013 byly napinény monitorovaci indikétory u dalSich tfech projektu:
Multifunkéni hiisté — Lesni
65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného tzemi celkem - 0,16 ha

65.11.04 Plocha regenerovanych a revitalizovanych objekti zgjmové a volno¢asové povahy
(mésta) - 8,9 m*

Revitalizace hfisté v Katefinkach
65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného tzemi celkem — 0,17 ha

65.11.04 Plocha regenerovanych a revitalizovanych objekt( z4jmové a volnoGasové povahy
(mésta) — 31,4 m’

Regenerace a revitalizace kostela Sv. Boniface v Liberci a rozsifeni moznosti jeho
vyuziti

65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného tuzemi celkem - 0,01 ha

63 22 00 Pocet zrekonstruovanych pamatkovych objekti - 1 objekt

65.11.04 Plocha rezgenerovanych a revitalizovanych objekti zdjmové a volno¢asové povahy
(mésta) - 143,35 m".

Zdroje dat pro monitorovaci indikatory:

11. HORIZONTALNi TEMATA

Rovné prilezitosti:

Integrovany plan rozvoje mésta Liberec je koncipovan tak, aby realizace do néj zarfazenych
diléich projektl vedia ve svém souhrnu k respektovani a podpoie principu rovnosti pfilezitosti.
Touto rovnosti se rozumi pfedevsim vSestranna rovnost piileZitosti bez ohledu na pohlavi, rasu,
etnicky plvod, ndbozenské vyznani, zdravotni postiZzeni, vék &i sexualni orientaci.

Soucasné se toto téma vztahuje i na zajisténi rovnosti dalSich znevyhodnénych skupin jako jsou
kupfikladu migranti, dlouhodob& nezameéstnani, osoby s nizkou kvalifikaci, osoby z obtizné
dopravné dostupnych oblasti, drogové zavisli, propusténi vézni, absolventi §kol - tedy souhrnné
skupiny se sniZzenou moznosti uplatnéni a/nebo ohrozené socialnim vylouéenim. Cilem je
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zajisténi a zlepSovani kvality Zivota, socialni stability, rozvoj lidského a ekonomického potencialu
vSech obyvatel bez rozdilu.

Udrzitelny rozvoj:

Integrovany plan rozvoje mésta Liberec je jiz ze své podstaty nastrojem posilovani véestranného
rozvoje meésta, verejné infrastruktury a obdanské vybavenosti, nicméné za souéasného
pfedpokladu, Ze jeho implementace nenarudi Zivotni prostiedi ve mésté (v lep$im pripadé
dokonce pfispéje k jeho zlepseni).

Jako udrzitelny rozvoj je vnimana takova uroveri ekonomického rozvoje, ktera umozriuje soulad
hospodaiského a spoleéenského pokroku s pinohodnotnym zachovanim Zzivotniho prostredi.
Duraz je kladen na zachovani a obnovu piirodniho bohatstvi, kulturniho razu a ekologické
stability krajiny spolec¢né se zvySenim environmentalniho povédomi obganl. Cilem udrzZitelného
rozvoje je zejména vyvazeny rozvoj fyzického prostfedi mést jako podminky kvalitniho Zivota a
stabilizace obyvatelstva. K uplatnéni tohoto principu je tfeba sledovat pfedevsim nasledujici
aspekty:

- Zivotni prostfedi a spotieba energie

- Doprava

- Ekonomicky potencial

- Vychova k udrzitelnému rozvoji

12. POPIS ZAPOJENI PARTNERU DO IPRM

Pro Usp&Snou a bezproblémovou realizaci IPRM zvolilo mésto Liberec aktivni pfistup
k zapojeni partneru. Pfistup je zaloZzen na spolupraci mezi partnery, kdy jsou do pfipravy
projektu zapojeny organizace =zastupujici vefejny sektor, podnikatelské prostiedi,
neziskovou sféru, vzdélavaci instituce a v neposledni Fadé i obyvatele mésta.

Princip partnerstvi je v uzSim pojeti vniman jako spoluprace mezi partnery — Uzemni
samospravou (Liberecky kraj, Statutarni mésto Liberec) a zastupci dalSich vyznamnych
subjektl nachazejicich se na Gzemi mésta; v komplexnéj§im pojeti je partnerstvi navazano
se Sirokou vefejnosti, zahrnujici nejen nejrizné&jsi zajmova uskupeni, ale i jednotlivce.
Spoluprace je takto rozSifena i na subjekty a osoby, které nejsou zahrnuty pfimo do
implementacnich struktur.

Implementaéni struktura Integrovaného planu rozvoje mésta Liberec respektuje princip
partnerstvi — vyznamné subjekty byly do procesu pfipravy a fizeni IPRM zaélenény formou
¢lenstvi v Fidicim vyboru i pracovni skupiné. Diky zapojeni v obou jmenovanych stupnich
mély dotéené organizace moznost vznaset piipominky a navrhy, davat doporuéeni a
nasledné se aktivné hlasovanim podilet na schvalovani od dil&ich krokd tvorby dokumentu
od jeho prvnich kapitol aZ po zavére&né projednani a pfijeti dokumentu jako celku.
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B. FINANCNIi CAST ZPRAVY

13. PLNENi FINANCNIHO PLANU IPRM

Celkova suma podanych Zadosti o platbu diléich projektu

za monitorované obdobi: 30 791 578,81

Za monitorované obdobi (1.1.2013 — 31.12.2013) bylo podano 11 Zadosti o platbu v celkové
hodnoté 30 791 578,81 K&.

- Revitalizace vicefunkénich hrist pfi ZS Svermova a ZS Aloisina Vy$ina: 3 537 791,56 K&.
- Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicich nad Nisou: 3 236 175,33 K& + 2 776 244,89 K¢.
- Multifunkéni hfisté — Lesni: 5 023 589,93 K¢.

- Vodni dum Hracov: 2 583 790,00 K¢&.

- Komunitni centrum Ruprechtice: 444 106,28 K&.

- Dostavba a rekonstrukce sportovniho arealu ve Starych Pavlovicich: 5 232 184,34 K¢.

- Revitalizace hfisté v Katefinkach: 1 265 151,58 K& + 4 908 920,26 K¢.

- Regenerace a revitalizace kostela Sv. Boniface v Liberci a roz§ifeni moznosti jeho vyuziti:
24 205,17 K& + 1 759 419,47 K¢.

Celkovd suma proplacenych Zzadosti o platbu diléich

projektit za monitorované obdobi: 38 494 179,36

Za monitorované obdobi (1.1.2013 - 31.12.2013) bylo proplaceno 8 zadosti o platbu
v celkové hodnoté 38 494 179,36 KE.

- Multifunkéni volnoCasové centrum Liberec — Ruzodol: 21 836 211,09 K& (finanéné
ukonéeno).

- Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicich nad Nisou: 3 232 575,58 K&.
- Multifunkéni hrigté — Lesni: 5 023 589,93 K¢ (finanéné ukonéeno).
- Komunitni centrum Ruprechtice: 444 106,28 K&.

- Revitalizace hiisté v Katefinkach: 1265 151,58 K& + 4908 920,26 K¢ (financné
ukonéeno).

- Regenerace a revitalizace kostela Sv. Boniface v Liberci a rozsifeni moznosti jeho vyuZiti:
24 205,17 KE + 1 759 419,47 K¢.

Regionainf | o %
operacnl program ! o
* NUTS Il Severovychod *gx
* Investice do vasi budoucnosti
* * Spolufinancovano Evropskou unii
z Evropského fondu pro rzgionaini rozvoj




C. CESTNE PROHLASENI NOSITELE IPRM
Jako nositel IPRM v ramci ROP NUTS 2 Severovychod prohlasuji, ze:

v8echny informace v predlozené Roéni zpravé o postupu realizace IPRM a
pfilohach jsou pravdivé a Gplné a Zze jsem si védom/a moznych nasledkii a sankci,
které vyplyvaji z uvedeni nepravdivych nebo netpinych adaju;

IPRM je realizovan v souladu se Smiouvou, pravidly ROP a souvisejicimi pravnimi
predpisy CR a EU;

pfi realizaci IPRM byla dodrzena pravidla verejné podpory a pravidla pro zadavani
vefejnych zakazek ROP, véetné zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve
znéni pozdéjSich pfedpisi;

IPRM je realizovan v souladu s politikami EU v oblasti udrziteiného rozvoje,
ochrany Zivotniho prostredi a rovnych prilezitosti, véetné omezovani nerovnosti
a podporovani rovnosti mezi zenami a muzi;

Jméno a pfijmeni statutarniho | Mgr. Martina Rosenbergova
zastupce/opravnéné osoby:* :

Funkce v organizaci: primatorka
Misto a datum: Statutarni mésto Liberec, 30.3.2013

Podpis a razitko

Poznamky

*) Pokud Roéni zpravu o realizaci IPRM podepisuje opravnéna osoba, musi byt jako
piiloha Rocni zpravy o realizaci IPRM prilozeno povéieni od statutirniho zastupce
nositele IPRM. V pFipadé, Ze povéfeni bude platné pro celou dobu realizace IPRM, staci
ho dolozZit pouze v 1. Ro¢ni zpravé o realizaci IPRM.
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D. PRILOHY ZPRAVY

Priloha ¢. Nazev prilohy: Prilozen
0.
(Ano/Ne)

1 Povéreni opravnéné osoby od statutarniho zastupce ne
k podpisu Ro¢ni zpravy o postupu realizace IPRM* (viz
poznamka vyse)

2 Doklady prokazujici pInéni monitorovacich indikatord ano
(protokoly o predani a pfevzeti praci, protokoly o
provedenych zkouskach apod.)

3 Aktualizovany harmonogram IPRM svyznaéenim a ne
zdiivodnénim zmén (pouze pokud doslo ke zméné)
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