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Navrh usneseni

Zastupitelstvo mésta po projednani

schvaluje

Ro¢ni zpravu o postupu realizace IPRM Liberec — z6na ,,Lidové sady“ za rok 2013.



a ukldada

1. Ing. Jitimu Rutkovskému, naméstkovi primatorky, zajistit predloZeni zpravy
poskytovateli dotace.



Divodova zpriava

Ridici vybor IPRM Liberec — z6na ,,Lidové sady“ schvalil formou per rollam podobu Roé&ni
zpravy o postupu realizace pfedmétného IPRM za rok 2013.

Tato Zprava musi byt v souladu s platnou metodikou poskytovatele dotace ptedloZena posky-
tovateli dotace kazdy rok do konce dubna, vZdy za uplynuly rok realizace IPRM. Z tohoto
divodu je nyni ptedkladana Zpréva za obdobi 1.1.2013 —31.12.2013.

V pfedloZené Zprave jsou zohledn&ny komplexni informace tykajici se jak samotné imple-
mentace pfedmétného IPRM, tak dil¢ich projektil, které naplituji vizi a cile IPRM.
Tato Zprdva musi byt projednéna a schvalena Ridicim vyborem IPRM, radou a zastupitel-

stvem SML a nasledn€ pfedloZena poskytovateli dotace v ti§téné podobg s ptipojenym podpi-
sem statutarniho zastupce SML.



Piilohy:

Pfiloha &. 1 - Ro¢ni zprava o postupu realizace IPRM Liberec — zéna ,,.Lidové sady* za rok
2013



Formular 8 - Ro¢ni zprava o postupu realizace IPRM
Tuto zpravu je tfeba odevzdat v tiSténé a elektronické podobé RO ROP.

1. UDAJE O IPRM A ZPRAVE

Udaje o IPRM
Prioritni osa: 2
Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionalnich center
Registraéni ¢islo IPRM: SV/003
Nazev IPRM: Integrovany plan rozvoje mésta Liberec — zé6na
»Lidové sady“
Celkova vyse alokace die Smlouvy|578 796 684,68 K&
v Ké:
Datum zahajeni realizace IPRM: 19/6/2009
Datum ukongéeni realizace IPRM: 30/6/2015
Roéni zprava o postupu realizace IPRM
Poradové ¢gislo zpravy: 5.
Monitorované obdobi: Zacatek |01/01/2013 Konec 31/12/2013
Datum piedlozeni zpravy: 31/3/2014

2. UDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRAVY

Nositel IPRM
iC 00262978
Nazev: Statutarni mésto Liberec
Adresa: nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec 1
Statutarni zastupce: Mgr. Martina Rosenbergova
(ijmeéno a prijmeni, funkce) primatorka

Zhotovitel zpravy

Jmeéno a pfijmeni, funkce: Ing. Michal Vere§éak, manazer IPRM
Telefonni cislo/mobil/Fax: 485 243 191, 731 692 639
E-mail: verescak.michal@magistrat.liberec.cz
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A. VECNA CAST ZPRAVY
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANE OBDOBI
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Vindikativnim seznamu dilgich projekt( realizovanych v ramci IPRM je v souéasné dobé
zapojeno celkem 10 projektl vramci ROP NUTS Il Severovychod, Oblast podpory 2.1
Rozvoj regionalnich center.

Jedna se o nasledujici projekty:

Administrativni zaji$téni IPRM

ZS Lesni — Uprava parteru

ZS Lesni — Skola pro Evropu

Bazén Liberec

Revitalizace méstskych lazni na galerijni objekt
Parky Lidové sady |

Parky Lidové sady Il

Centrum aktivniho odpodinku — Lidové sady

© 0o N OO~ N~

Rekonstrukce obchodni akademie a jazykové Skoly
10. Pavilon leknint Botanické zahrady v Liberci
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Ad 1. Administrativni zaji$téni IPRM
Projekt je ve fazi realizace.

Predkladatelem projektu je Statutarni mésto Liberec. Celkové zplsobilé vydaje projektu &ini
6 031 540,00 K&, ztoho dotace 5126 808,81 K&. Cerpani finanénich prostredki probiha
v pribéhu let 2010 a2z 2015. V &ervenci 2013 byla podana ZOP a proplacena byla na podzim
roku 2013. Dotace za rok 2013 &inila 378 778,30 K¢.

Integrovany plan rozvoje mésta Liberec - zéna ,Lidové sady” je svym rozsahem a komplexni
povahou neporovnatelny s jakoukoliv jinou znamou ramcovou rozvojovou aktivitou mésta.
Uspésna realizace schvalenych cilli, opatieni a aktivit v souladu s pravidly a pozadavky
Ridiciho organu klade na Statutarni mésto Liberec coby nositele IPRM jako celku i Zadatele
u Gasti jeho diléich projektd velmi vysoké naroky.

Vroce 2013 byly prib&Zné aktualizovany webové stranky projektu. Dodatkem smiouvy bylo
ukongeno vyuZivani SW nastroje na fizenl projekttl. Nadale je pro tyto ucely vyuZivano datové UloZiste
SML. V souladu s pravidly pro publicitu ROP SV jsou vyuZivany postupy a formaty popsané v logo
manualu projektu. 4.12.2013 se uskutecnila vyroéni konference (36 Gcastnika).

Propagace byla zajiStovana prostfednictvim webovych stranek projektu a webovych stranek mésta,
inzerci (periodikum MF dnes, Zpravodaj), letakd v MHD, tiskovych zprav, konferenci a prezentaci.

Administrace IPRM jako celku je ze své podstaty komplexnim ukolem a je nutno ji provadét v
uzkém kontaktu s fizenim a realizaci v8ech dil€ich projektl, véetné vyporfadani se se
zménami, kterym se takto rozsahly komplex projektd nejspiSe nevyhne. Pii realizaci IPRM
bude tieba nadale respektovat zapojeni fidicich struktur, partner( i 8irSi vefejnosti. Dale je
tfeba pokracovat v napliiovani pravidel publicity, ktera s principem partnerstvi (izce souvisi, a
komunikovat se Sirokou vefejnosti. Projekt Administrativni zajiténi IPRM si dodrzeni t&chto
predpokladd klade za hlavni cil.

Ad 2. ZS Lesni — Uprava parteru - realizace ukoné&ena, projekt proplacen v r. 2011

Realizace projektu byla ukon&ena. V mésici listopadu 2010 byla pfedlozena Zadost o platbu,
ktera byla proplacena v bieznu 2011.

Celkové zpusobilé vydaje projektu €inily 14 812 157,93 K¢, z toho dotace 12 590 334,17 K&.
Predkladatelem projektu bylo Statutarni mésto Liberec.

Cilem projektu bylo vyuziti venkovniho prostoru Skolniho arealu tzv. parteru pro vzdélavani a
volno&asové aktivity v bezpeéném prostiedi aredlu skoly. V ramci projektu doslo k odstranéni
stavajiciho povrchu Skolniho dvora - nevyhovujici dlazby, asfaltovych ploch a travniku a
celkové vyméné povrchu plochy 3kolniho dvora instalaci ploch zelené, zahradni dlaZby,
venkovniho mobiliafe. Vynucenou investici byla vyména lapolu a vy$Skové sjednoceni
jednotlivych pfipojek IS.

Dale by! vytvoren koridor pro pfechod mezi pavilony pro zaky a uditele, vyfe$ena zasténa pro
zasobovani kuchyné a odpadové hospodarstvi. Navazné doslio k opravé stavajiciho oploceni
venkovniho arealu Skoly s vybudovanim sezeni u hlavniho vstupu do Skoly. V ramci Gpravy
parteru vznikl amfiteatr pro vyuku v netradiénim prostiedi. PUlkruhovity stupriovity amfiteatr
bude vyuzit pro vyuku i pro kulturni akce déti a rodiCovské verejnosti.
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Ad 3. Z$ Lesni — Skola pro Evropu - realizace ukoné&ena, projekt proplacen v r. 2011

Realizace projektu byla ukonéena. V mésici listopadu 2010 byla pfedloZzena Zadost o platbu,
ktera byla proplacena v bieznu 2011.

Celkové zplsobilé vydaje projektu Einily 26 993 362,38 K&, z toho dotace 22 944 357,61 Kg.
Predkladatelem projektu bylo Statutarni mésto Liberec.

Projekt byl realizovan v Gzemnim rozsahu zahrnujicim rekonstrukci pavilonu B Z$ Lesni.
Prfedmétem tohoto projektu je rozSifeni a zkvalitnéni vyuky cizich jazykl a pfispét tak k vyssi
jazykové vzdélanosti v ramci spadové oblasti Skoly. Projekt si klade také za cil vybudovat
nové ucebny, které budou svym prostorovym uspofadanim i technickym vybavenim
umoziiovat moderni formy vyuky. Mimo jiné se pocita s vyuzitim vypocetni a komunikaéni
techniky, pfipojeni k internetu pro ziskani, zpracovani a prezentaci informaci v cizojazyéném
prostfedi. Moderni forma vyuky spoliva v zapojeni vSech smysll, prace ve skupinach
s navozenim realnych situaci, vice pozitivnich proZitkl a tim vznik vétSiho mnozstvi synapsi
a dokonalejsiho zvladnuti udiva.

Partnerem projektu byla ZS Husova, ktera byla napomocna s profesni pfipravou pedagog
pro nové formy vyuky a prosp&Sna cilim projektu bude i vzajemna vyména informaci
Vv provozni fazi.

Ad 4. Bazén Liberec — realizace ukonéena, projekt proplacen v r. 2013

Podani (registrace) projektu probé&hlo 7. unora 2011 a zahajeni realizace stavby bylo v srpnu
2011. Kolaudace stavby probéhla 30. srpna 2012. Pro vefejnost byl areal znovu otevien
1.9.2012. Finanéni ukon&eni projektu prob&hlo na jare roku 2013.

Celkové zplsobilé vydaje projektu &inily 136 184 045,10 K¢, z toho dotace 115 756 438,40
K¢.
Prvni Zadost o platbu byla pfijata v srpnu 2012 a proplacena ve vysi 26 541 306,09 K&, druha

Zadost o platbu byla pfijata v prosinci 2012 a proplacena ve vysi 37 874 178,96 K&. Tieti a
posledni Zzadost o platbu byla pfedlozena 7.5.2013 a proplacena ve vysi 51 340 953,36 K&.

Predkladatelem projektu bylo Statutarni mésto Liberec.
Byly také kompletné naplnény nastavené MI projektu.

Cilem projektu bylo vybudovat bazén zejména pro vyuku plavani o délce 25m s Sesti
drahami a variabilni vy$kou hladiny s mozZnosti ,vijezdu“ pro vozickafe. Bazén poskytne
zézemi plodné pro viechny vzdélavaci zafizeni (ZS, S8, MS) ve mésté. Byl vybudovan i
rozcviovaci bazén pro pfipraveni organizmu na vlastni fyzickou aktivitu dle principa
sportovniho lékarstvi, dale klasicka finska sauna pro pfedSkolni déti umoZfiujici saunovani
za snizené teploty vCetné dalSich specifik této skupiny ob&ankl. V ramci projektu byla
zbudovana komora pro vycvik potapécl - potap&&ska véZ s moznosti vyuky potapéni jak pro
sloZzky 1ZS, tak vodni zachranafe. V odstupiiovanych hloubkach jsou ,plosiny* umozZfujici
seznameni se s fyzikalnimi faktory dané hloubky. Prihiedna konstrukce o rozmérech 4x4m a
hloubkou 9m umozfiuje sledovat chovani a vycvik i pro ostatni frekventanty na ,sousi”, coz
je vitanou atrakci pro navstévniky bazénu. Toto zafizeni je mozno vyuZit i pro zajmové
skupiny ob&anu. Vramci projektu byla také instalovana ,vifivka“ s mofskou vodou, jez
umoznuje predevsim détem s dychacimi problémy inhalaci stopovych prvka uvolfiujicich se
Z mofské vody a zaroven je vhodnou doplfikovou aktivitou pfi etapizaci plaveckého vycviku.
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Ad 5. Revitalizace méstskych lazni na galerijni objekt
Podani (registrace) projektu probéhlo 7. unora 2011 a zahajeni realizace stavby v zafi 2011.

Celkové zpusobilé vydaje projektu prozatim &ini 367 468 946,40 K¢, z toho dotace 312 348
604,44 K¢&. Cerpani finanénich prostfedkl na realizaci stavby probihalo po cely rok 2013 a
posledni Zadost o platbu bude proplacena v roce 2014.

Prvni zadost o platbu byla pfijata v bfeznu 2013 a proplacena ve vysi 24 944 607,87 K&,
druha Zadost o platbu byla pfijata v éervnu 2013 a proplacena ve vysi 101 860 913,83 K¢,
tfeti 2adost o platbu byla pfedloZena v fijnu a proplacena ve vysi 113 896870,60 K&. Ctvrta a
posledni Zadost o platbu byla podéana ve vysi 64 553 740,80 K¢ a proplacena bude v % roku
2014.

Predkladatelem projektu bylo Statutarni mésto Liberec.
Byly také kompletné napinény nastavené MI projektu.

Cilem projektu byla revitalizace objektu méstskych lazni dle poZadavki kladenych na
moderni galerijni prostory, spliiujici pozadavky na dlouhodobé i kratkodobé vystavy a
doprovodné aktivity, které bude provozovat zejména partner projektu — Oblastni galerie v
Liberci. Projekt sestaval z rekonstrukce budovy méstskych lazni a novostavby pfilehlého
depozitafe. K hlavnim vystupim projektu patfi vytvofeni prostor pro stalé expozice a
proménné vystavy, pfizplsobeni prostor pfehlednému a bezbariérovému pohybu mezi
expozicemi, provozni zazemi galerie (pokladna, informace, Satny, kavarna, knihkupectvi,
toalety, détsky koutek, administrativni prostory, lektorské prostory, depozitar, ostraha, dilna,
fotoateliér aj.) Realizace projektu se fidila s respektem k jedine¢né architektonické podobé
objektu, zarover v$ak pfinasela nezbytné Upravy spliiujici souCasné naroky na vystavni
prostory, &imZ splnila mezinarodni standardy a umoznila roz8ifeni nabidky kulturniho vyZiti
obyvatel i navstévniki mésta Liberce.

Ad 6. Parky Lidové sady | - realizace ukonéena, projekt proplacen v r. 2012

Realizace projektu byla ukonéena v prosinci 2011. Zavéreéna zprava se zadosti o platbu
byla pfedlozena 9.2.2012.

Celkové zpUsobilé vydaje projektu €inily 9 145 658,00 K¢, z toho dotace 7 773 809,01 K&.
Predkladatelem projektu bylo Statutarni mésto Liberec.
Byly také kompletn& napln&ny nastavené Ml projektu.

Predkladany projekt fesil regeneraci parkovych ploch: Sukovo namésti — Liberec a Prokopa
Holého — Liberec.

Park Sukovo namésti byl doplnén komunikaénim systémem s pé&Sim chodnikem, parkové
Gpravy byly doplnény vybavenosti a vefejnym osvétlenim.

Parkova plocha Prokopa Holého se stala mistem pro kratkodobou rekreaci obyvatel.
Realizace projektu zajistila moznost pro vSechny vé&kové kategorie navstévnikd parku.
Vzniklo zde prostiedi, které je vybaveno jak hracimi prvky pro nejmensi, tak i pro dalsi
vékové kategorie déti. Dospéli zde najdou misto pro odpocinek a prochazky mezi upravenou
plivodni zeleni a novou vysadbou dievin a bylin.
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Ad 7. Parky Lidové sady I

K podani projektu (registraci) dolo zacatkem ledna 2012. Fyzicka realizace probihala od
prosince 2012 do fijna 2013.

V listopadu 2013 byla podana zavéreéna zadost o platbu a jeji proplaceni je otekavano v
roku 2014. Celkové zplsobilé vydaje projektu dle Zadosti o platbu jsou 6 947 158,59 K&,
z toho pozadovana dotace 5 905 084,21 K¢&.

Piedkladatelem projektu bylo Statutarni mésto Liberec.
Doslo také ke kompletnimu naplnéni MI.
Cilem projektu byla kompletni revitalizace lokalit Zborovska rokle a promenada Jezirko.

V lokalité podél zoologické zahrady, tedy promenada Jezirko, dodlo k obnové a zpevnéni
cest pro pési a cyklisty, rekonstrukci vefejného osvétleni, odvodnéni, dale prob&hnou
parkové Upravy.

V lokalité Zborovské byly realizovany nasledujici Gpravy: kompletni rekonstrukce sportovist,
vybudovani pfistupovych cest pro pési ze Zborovské i Mozartovy ulice, vybudovani
pristupové komunikace pro udrzbu ze Zborovské ulice, zfizeni vefejného osvétleni, dpravy
odvodnéni dna rokle a stavajiciho zatrubnéni.

Ad 8. Centrum aktivniho odpoc€inku - Lidové sady

Zadost o poskytnuti dotace byla podana v dubnu 2012. Vroce 2013 doslo k ukon&eni
vybérového fizeni a zadala vlasini realizace projektu. Dne 22.8.2013 doslo k prfedani
staveni$té. Dale probiha stavba nového bezbariérového vstupu do ZOO vedle Kulturniho
spoleCenského centra Lidové sady Liberec a zarovei prestavba stavajici administrativni
budovy v zazemi pro vzdélavani.

Pfedpokladana vySe zpUsobilych vydajl projektu je 94 119 999,06 K& ztoho dotace
80 001 999,20 K&.

Prvni Zadost o platbu byla piijata 20.3.2013 a proplacena ve vy$i 4 203 326,49 K&. Druha
Zadost o platbu je ve vySi 4 930 985,14 K&, nebylo prozatim proplaceno. Dal$i &erpani
finanénich prostiedkl se predpokiada v pribéhu roku 2014.

Predkladatelem projektu je Statutarni mésto Liberec.

Cilem projektu CAO je zkvalitnit zdzemi pro samotné navétévniky ZOO a nabidnout co
nejvice moznosti pro traveni volného €asu pfimo v jejim aredlu véetné daliho doprovodného
servisu.

Ad 9. Rekonstrukce obchodni akademie a Jazykové Skoly - realizace ukonéena, projekt
proplacen v r. 2013

Zadost o dotaci byla podana v listopadu 2011. Realizace projektu byla zahajena v poloviné
roku 2012 (Cervenec 2012), kdy 30.7.2012 Liberecky kraj uzavfel smlouvu o dilo
s dodavatelem stavebnich praci. V roce 2012 doslo ke zméné projektu v jeho harmonogramu
- prodlouZeni realizace projektu do 31.5.2013 (v souvislosti se stavebnimi pracemi).
K administrativhimu ukon&eni projektu doslo 30.6.2013.

Vyse celkovych zpusobilych vydaijti €inila 9 978 931,21 K¢, z toho dotace 8 482 091,49 K&.
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Prvni Zzadost o platbu byla podana vzafi 2012, vramci niz byla proplacena dotace
390 659,99 K¢&. Druha zadost o platbu byla podana v gervenci 2013, vramci niz byla
proplacena dotace 8 091 431,50 K&.

Predkladatelem projektu byl Liberecky kraj.
Doslo také ke kompletnimu naplnéni M.

Pfedmétem projektu byla rekonstrukce budovy Obchodni akademie a Jazykové skoly
s pravem statni zkougky v misté Samankova 500/8, Liberec. Jednalo se o vestavbu ptdnich
prostor budovy, ve kterych vznikly prostory pro informaéni centrum Skoly, pro poditacové
uéebny a také pro kancelaife studentskych firem (vyu€ovani ekonomickych predmétd
s praktickym zaméfenim).

Realizaci projekiu doslo ke zkvalitnéni podminek pro vyuku v jedné z nejvétSich stfednich
8kol v Libereckém kraji. Zaroveri projekt pfispél k regeneraci Uzemi mésta Liberce, které bylo
specifikovano v Integrovaném planu rozvoje mésta Liberec — z6na ,Lidové sady“ jako
prioritni pro rozvoj za pomoci prostfedkt z ROP NUTS Il Severovychod.

Ad. 10 Pavilon lekninii Botanické zahrady v Liberci

Vroce 2010 bylo provedeno vybérové fizeni na projektovou a inZzenyrskou ¢&innost.
Projektovou dokumentaci zajiStovala firma UNION ARCH spol. s r.0. InZenyrskou Cinnost
zajiStovala Ing. Hana Myslivcova a bylo vydano platné stavebni povoleni dne 18. 4. 2011.
V roce 2013 doslo ke zrealizovani VR na zhotovitele stavby. Od listopadu 2013 probiha
stavba pavilonu spole€énosti Regionalni stavebni s.r.o. za cenu 8 642 611,70 K¢ bez DPH.
Probéhlo jednaci fizeni bez uvefejnéni na dodateéné prace za cenu 137 209 K& bez DPH,
kde pfedmétem zakazky bylo zajiSténi preloZzky stavajici kanaliza¢ni pripojky a prelozka
stavajicich kabelovych tras. K podani ZOP v sou&asné dobé& prozatim nedoslo.

Predpokladana vyse zpisobilych vydaji 10 488 000,00 K&, z toho dotace &ini 8 914 800,00
K¢. K podani zadosti o platbu v roce 2013 nedoslo. Finanéni ¢erpani se predpoklada v roce
2014,

Predkladatelem projektu je Statutarni mésto Liberec.

Cilem projektu je zvySeni efektivnosti vyuZiti pfirodniho a kulturniho potencialu regionu, a to
formou rozvoje infrastruktury pro volnogasové aktivity — vystavbou nového bez bariérového
sklenikového pavilonu specializovaného na péstovani 3 druhl nejvétsich lekninovych rostlin
svéta najednou v prostorach stavajici Botanické zahrady Liberec.
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4. ZHODNOCENI DOSAVADNI REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANE OBDOBI

Do IPRM bylo vroce 2013 zapojeno celkem 10 projektl v ramci ROP NUTS i
Severovychod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionalnich center.

Za rok 2013 bylo podano 7 oznameni o zmeéné. V unoru 2013 doslo k aktualizaci
indikativnino seznamu projektd, kdy doslo k vyjmuti projektu ,Revitalizace areélu LVT*
z indikativniho seznamu IPRM a sniZeni alokace na 605 532 965,59 K&. V bfeznu 2013
doslo k upravé hodnoty monitorovaciho indikatoru 65.01.00 - Plocha regenerovaného a
revitalizovaného Uzemi celkem na 7,58 ha (doslo k navyseni hodnoty tohoto indikatoru za
projekt ZS Lesni - Skola pro Evropu o 0,66 ha) v souvisloati s tim do$lo také k pravé
Prilohy &. 1 — Dokument IPRM - Integrovaného planu rozvoje mésta Liberec ~ ,zéna Lidové
sady“. V srpnu 2013 doslo k aktualizaci finanéniho planu v souvislosti s vyjmutim projektu
,Revitalizace arealu LVT* a realnym &erpanim prostfedkl ostatnich projektt do konce roku.
V srpnu doS$lo k dal§i zméné indikativniho seznamu a to dopinéni o 1 projekt - ,Pavilon
leknint Botanické zahrady v Liberci“ a snizeni alokace na 583 045 588,10 K&.

Projekt ,Pavilon leknini Botanické zahrady v Liberci“ - vroce 2013 doslo ke
zrealizovani VR na zhotovitele stavby. Od listopadu 2013 probiha stavba pavilonu
spole¢nosti Regionalni stavebni s.r.o0. za cenu 8 642 611,70 K& bez DPH. Probéhlo jednaci
fizeni bez uvefejnéni na dodate&né prace za cenu 137 209 K& bez DPH, kde pfedmétem
zakazky bylo zajisténi pieloZky stavajici kanalizaéni pfipojky a pi‘elozka stavajicich
kabelovych tras. K podani ZOP v sougasné dobé prozatim nedoslo

Postupné dochazi k ukongovani projektd. V roce 2011 byly finanéné ukonéeny 2 projekty z§
Lesni — Uprava parteru a ZS Lesni — Skola pro Evropu. V roce 2012 byla ukonéena
realizace projektu Parky Lidové sady I. Vroce 2013 byla ukongena realizace projektt
Bazén Liberec a Rekonstrukce obchodni akademie a jazykové $koly (véetné finanéniho
proplaceni).

Vroce 2013 byl zrealizovan projekt Parky Lidové sady Il. Vlistopadu byla podana
zavére€na monitorovaci zprava se zadosti o platbu, ta bude proplacena v % roku 2014.

Stejné tak byl v roce 2013 zrealizovan projekt Revitalizace méstskych lazni na galerijni
objekt. Finanéni ukonéeni projektu se také predpoklada v ¥4 roku 2014.

Vroce 2013 doslo kukonCeni vybérového fizeni a zaCala vlastni realizace projektu
Centrum aktivniho odpocinku - Lidové sady. Dne 22.8.2013 dos$lo k predani stavenisté.
Dale probiha stavba nového bezbariérového vstupu do ZOO vedle Kulturniho
spoletenského centra Lidové sady Liberec a zaroven piestavba stavajici administrativni
budovy v zdzemi pro vzdélavani.

Dale probiha realizace projektu Administrativni zajiSténi IPRM, kdy v &ervenci roku 2013
byla podéna zadost o platbu a proplacena byla pfijemci na podzim roku 2013. V roce 2013
byly prab&Zné aktualizovany webové stranky projektu. Dodatkem smlouvy bylo ukonéeno
vyuzivani SW nastroje na fizeni projekti. Nadale je pro tyto Gcely vyuZivano datové Glozisté
SML. V souladu s pravidly pro publicitu ROP SV jsou vyuZivany postupy a formaty popsané
v logo manualu projektu. 4.12.2013 se uskutecnila vyroéni konference (36 Géastnikui).

Regionaini LT,
operacni program box oy
X | NUTS Il Severovychod | e
* Investice do vali budoucnosti
* * Spolufinancovéno Evropskou uni
2z Evropského fondu pro regionaini rozvoj



5. DALSi INFORMACE O REALIZACI IPRM

6. PREDPOKLADANY HARMONOGRAM DALSICH AKTIVIT IPRM

Predpokladané obdobi realizace:

Od:

1/01/2014

do:

31/12/2014

Popis dalsich aktivit IPRM:

V roce 2014 bude pokracovat realizace nasledujicich projektu (véetné finanéniho &erpani):
- Administrativni zaji$téni IPRM s prib&znym &éerpanim finan&nich prostredku

- Centrum aktivniho odpoéinku — Lidové sady
- Pavilon leknin(i Botanické zahrady v Liberci

V prvni poloviné roku 2014 dojde k finanénimu ukonceni projekt(:

- Parky Lidové sady Il
- Revitalizace méstskych lazni na galerijni objekt

7. PROBLEMY PRI REALIZACI IPRM

Popis problém spojenych s realizaci IPRM, které mohou mit vliv na pInéni jeho cila:

Popis opatfFeni na odstranéni téchto problémii:

8. NEPODSTATNE ZMENY IPRM

Nepodstatné zmény IPRM v monitorovaném obdobi:

Ano/Ne |NE

Popis nepodstatné zmény v monitorovaném obdobi:

Stav feSeni nepodstatné zmény:
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9. PODSTATNE ZMENY IPRM

Podstatné zmény IPRM v monitorovaném ohdobi: Ano/Ne ANO

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi:

11.2.2013 - Aktualizace indikativnino seznamu a finanéniho planu IPRM Liberec — zéna
,Lidové sady*

Stav feSeni podstatné zmény:
Byl vydan Dodatek ¢&. 4

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovan a podepsan|ANO
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku nositelem IPRM: 19.6.2013

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace podepsan ze strany RO |ANO
(Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku RO: 28.6.2013
Podstatné zmény IPRM v monitorovaném obdobi: Ano/Ne ANO

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi:

14.3.2013

Uprava hodnoty monitorovaciho indikatoru 65.01.00 - Plocha regenerovaného

a revitalizovaného (zemi celkem
Aktualizace finanéniho planu IPRM

Stav fegeni podstatné zmény:
Byl vydan Dodatek ¢. 4

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovan a podepsan | ANO
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku nositelem IPRM: 19.6.2013

Zménovy dodatek ke Smiouvé o poskytnuti dotace podepsan ze strany RO [ANO
(Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku RO: 28.6.2013

Podstatné zmény IPRM v monitorovaném obdobi: Ano/Ne ANO

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi:

23.5.2013 - Uprava Prilohy & 1 — Dokument IPRM - Integrovaného planu rozvoje mésta
Liberec — ,z6na Lidové sady“
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Stav rfeseni podstatné zmény:

Dodatek nebyl vydén

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovan a podepsan|NE
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku nositelem IPRM: -

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace podepsan ze strany RO |NE
(Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku RO: -

Podstatné zmény IPRM v monitorovaném ohdobi: Ano/Ne ANO

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi:

23.5.2013 - Zména seznamu schvalenych dil€ich projektl

Stav reSeni podstatné zmény:

Dodatek nebyl vydan

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovan a podepsan|NE
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku nositelem IPRM: -

Zméanovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace podepsan ze strany RO |NE
(Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku RO: -

Podstatné zmény IPRM v monitorovaném obdobi: Ano/Ne ANO

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi:

6.9.2013 - Zména seznamu schvalenych diléich projektu

Stav reSeni podstatné zmény:

Byl vydén Dodatek ¢. 5

Zmeénovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovan a podepsan |NE
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku nositelem IPRM: 6.11.2013

Zménovy dodatek ke Smiouvé o poskytnuti dotace podepsan ze strany RO [NE
(Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku RO: 12.11.2013
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Podstatné zmény IPRM v monitorovaném obdobi: Ano/Ne ANO

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi:

10.9.2013 - Zména naroku na alokaci

Stav feSeni podstatné zmény:

Byl vydan Dodatek ¢. 6

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovdn a podepsan|ANO
Ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku nositelem IPRM: 9.12.2013

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace podepsan ze strany RO[ANO
(Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku RO: 18.12.2013

Podstatné zmény IPRM v monitorovaném obdobi: Ano/Ne ANO

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi:

25.10.2013 - Zména seznamu schvalenych diléich projektt — jiné OP

Stav reSeni podstatné zmény:

Dodatek nebyl vydan

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovan a podepsan | NE
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku nositelem |PRM: -

Zménavy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace podepsén ze strany RO |NE
(Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku RO: -
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10. PLNENi MONITOROVACICH INDIKATORU

Indikator
projektu

Mérna
Jednotk
a

Planovan
é
mnozZstvi
dle
Smiouvy

Skute¢nost
za
monitorovan
é obdobi

Skute¢nost
od pocatku
do konce
monitorované
ho obdobi

Predpoklad
na dalsf
monitorovac
i obdobi

Poznamka

Plocha
regenerovanych
a revitalizovanych
objektl ve
méstech celkem

73325

4 890,5

5759,5

1573,0

Pocet nové
vytvoienych
pracovnich mist v
ramci projektll na
udrzitelny rozvoj
mést

pocet

Plocha
revitalizovanych
nevyuzivanych
nebo
zanedbanych
aredll
(brownfields)
celkem

ha

3,5

4,11

5,73

Plocha
regenerovanych
a revitalizovanych
objektl uréenych
pro rozvoj
vzdélavani

1207,5

337,5

1206,5

Plocha
regenerovaného
a
revitalizovaného
Uzemi celkem

ha

7,58

4,21

6,8

0,78

Plocha
regenerovanych
a revitalizovanych
objekti pro
sluzby OSV
(mésta)

4 552

4 552

4 552

Plocha
regenerovanych
a revitalizovanych
objektl zajmoveé
a volnogasové
povahy (mésta)

1573

1573
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Komentar k plnéni monitorovacich indikatort:

Indikator 65.11.00 Plocha regenerovanych a revitalizovanych objekt( ve méstech celkem:

Za predchozi obdobi napinén MI: 869,0 m* (projekt ZS Lesni — Skola pro Evropu — 669,0 7,
projekt ZS Lesni- tprava parteru — 200,0 m).

V roce 2013 napinén MI: 4 890,5 m* (Revitalizace méstskych lazni na galerijni objekt - 4 5520
m?, Rekonstrukce Obchodni akademie a Jazykové $koly - 338,5 m?).

Predpokiad na dal§i obdobi: 1 573 m? (Centrum aktivniho odpodcinku,).

Indikétor 52.02.13 Pocet nové vytvorenych pracovnich mist v ramci projekti na udrzitelny
rozvoj mést

V roce 2013 napinén MI: 2 (projekt - Bazén Liberec). Ml je tedy kompletné napinén.

Indikator 65.20.00 Plocha revitalizovanych nevyuzivanych nebo zanedbanych arealt
(brownfields) celkem:

Za predchozi obdobi napinén MI: 1,62 ha (projekt Parky Lidové sady )

Vroce 2013 napinén MI: 4,11 ha (Revitalizace méstskych lazni na galerijni objekt — 0,71 ha,
Parky Lidové sady Il - 3,40 ha).

Mi je tedy kompletné napinén.

Indikator 65.11.01 Plocha regenerovanych a revitalizovanych objekta uréenych pro rozvoj
vzdeélavani:

Za pfedchozi obdobi napinén MI: 869 m” (projekt ZS Lesni — Skola pro Evropu - 669 m? a projekt
Uprava parteru — ZS Lesni - 200 m?).

V roce 2013 napinén MI: 337,5 m* (projekt Rekonstrukce Obchodni akademie a Jazykové Skoly).

Ml je tedy kompletné napinén.

Indikator 65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného Gdzemi celkem:

Za predchozi obdobi napinén MI: 2,59 ha (projekt Uprava parteru — ZS$ Lesni - 0,31 ha, projekt
ZS Lesni — $kola pro Evropu — 0,66 ha a projekt Parky Lidové sady | - 1,62 ha).

V roce 2013 napinén Mi: 4,21 ha (projekt Parky Lidové sady Il - 3,4 ha, projekt Bazén Liberec -
0,1 ha, projekt Revitalizace méstskych Iazni na galerijni objekt — 0,71 ha).

Predpoklad na dalsi obdobi: 0,78 ha (Centrum aktivniho odpocinku — Lidové sady)

Indikator Plocha regenerovanych a revitalizovanych objekti pro sluzby OSV (mésta):
V roce 2013 napinén Mi: 4 552 m? (Revitalizace mestskych lazni na galerijni objekt - 4 552 m?).
Mi je tedy kompletné napinén.
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Plocha regenerovanych a revitalizovanych objekti z4jmové a volnocéasové povahy (mésta)
Predpoklad na dal$i obdobi: 1 573 m? (Centrum aktivniho odpoéinku,).

Zdroje dat pro monitorovaci indikatory:

11. HORIZONTALNI TEMATA

Rovné pfilezitosti:

Nositel IPRM (Statutarni mésto Liberec) deklaruje, Ze zadny navrzeny specificky cil, opatfeni
nebo aktivita IPRM nediskvalifikuji ani nediskriminuji obyvatelstvo mésta, regionu & migranty
z hlediska pohlavi, rasy, etnického plivodu, naboZzenského vyznani, zdravotniho postizeni, véku
&i sexualni orientace, znevyhodnénych skupin obyvatelstva, atd.

Cilem je dynamicky a trvale udrzitelny rozvoj mésta a regionu, zlepseni kvality Zivota a zajisténi
sociélnich jistot, rozvoj ekonomického potencialu véech obyvatel bez rozdilu.

V soudasnosti existujici rozdily jsou feSeny navrhem opatfeni, ktera prostrednictvim
realizovanych projektd zajisti ve strednédobém vyhledu dostatek pestre a dle schopnosti a zajmua
obyvatelstva diferencované prace, dostupnost vzdélani a uplatnéni pracovni sily v souladu s
poptavkou na trhu prace.

Rovné pfilezitosti a zakaz diskriminace jsou posuzovany pfi pfedloZeni dil€ich projektt partnerd
IPRM, pfi jejich hodnoceni fidicimi organy IPRM a pfi jejich monitorovani.

Rovné prileZitosti pro muze a Zeny i pro mensiny predstavuji zakladni demokratickou zasadu,
jejiz zaclenéni do vSech politik se stdva samoziejmosti.

Princip rovnych prilezZitosti je podporovan Sirokym okruhem aktivit, které Ize charakterizovat jako
pozitivni akce, napf. tréninkové aktivity pro jedno pohlavi nebo mensinu, rovnost pfi
zameéstnavani apod.

Udrzitelny rozvoj:

Integrovany plan rozvoje mésta Liberec navazuje svymi strategickymi cili, opatfenimi a aktivitami
na Strategii udrZitelného rozvoje Ceské republiky tim, Ze akcentuje vytvafeni podminek pro
rozvoj kvalitni vzdélanostni, volnoCasové a spolecenské infrastruktury zaloZzené na zakladnich
cilech zvysujicich konkurenceschopnost republiky, regionu a mésta Liberec v evropském a
svétovém kontextu. IPRM se zaméfuje i na revitalizaci brownfields, vefejnych prostranstvi a
zelené s cilem zajistit jejich udrzitelny rozvoj.

Udrzitelny rozvoj je takovy ekonomicky rast, ktery uvadi v soulad hospodaisky a spoleéensky
pokrok s plnohodnotnym zachovanim Zivotniho prostfedi. IPRM je cilené zaméfen na udrzZitelny
rozvoj, cemuz odpovida i nastaveni strategie IPRM az na Uroven aktivit.
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12. POPIS ZAPOJENiI PARTNERU DO IPRM

Pro Uspésnou a bezproblémovou realizaci IPRM zvolilo mésto Liberec aktivni pristup
k zapojeni partnert. Pfistup je zaloZen na spolupraci mezi partnery - Gzemni samospravy
jako je Liberecky kraj a mésto Liberec a zastupci dalSich instituci, subjektld umisténych v
z6né Lidové sady a zastupci vefejnosti. Partnerstvi v ramci IPRM je budovano na zakladé
zahrnujicim relevantni spektrum ekonomickych, samospravnych, socidlnich, vzdélavacich,
kulturnich, spole¢enskych a dal$ich subjektd. Tim se spoluprace rozsifila i na organy a
osoby, které nejsou pfimou souasti implementaénich struktur, aby bylo zaji§t&no, Ze se na
konkrétnim rozdéleni prostfedkil budou podilet i pfipadni pfijemci.

Partnerstvi v pfipravné fazi IPRM bylo zaloZeno na nékolika dildich stupnich, pficemz
v kazdém stupni byl dodrZen zakladni pfistup mésta viéi partneram. Spoluprace probihala
pfedev$im na drovni:

e Jmenovani &lent Ridiciho vyboru a Pracovni skupiny IPRM

e Jednani pracovnich skupin a Ridiciho vyboru IPRM pro doporugeni projektovych
namétt do IPRM
Pfipominkovani analytické ¢asti IPRM
Seminare pro verejnost a zastupitele mésta
Sbéru projektovych naméth
Informovani vefejnosti prostfednictvim webovych stranek a tiskovych zprav
Vefejného projednavani IPRM
Prezentace IPRM v Radé a Zastupitelstvu mésta Liberec.

B. FINANCNI CAST ZPRAVY

13. PLNENi FINANCNIHO PLANU IPRM

Celkova suma podanych Zzadosti o platbu diléich projektu 309 000 042
za monitorované obdobi:

Za monitorované obdobi (1.1.2013 - 31.12.2013) bylo podéano 8 Zadosti o platbu v celkové
hodnoté 309 000 042 K¢.

- Revitalizace meéstskych lazni na galerijni objekt: 104 137 471,90 K& (ZOP 1l
116 006 922,50 (ZOP lll), 64 553 740,80 (ZOP IV).

- Rekonstrukce obchodni akademie a Jazykové Skoly: 8 509 452,19 K& (ZOP II).
- Parky Lidové sady II: 5 905 084,21 K& (1 x ZOP).

- Centrum aktivniho odpoginku: 4 577 606,99 (ZOP 1), 4 930 985,14 (ZOP ).

- Administrativni zajisténi IPRM: 378 778,30 K& (prib&zna ZOP).

- Pavilon lekninu Botanické zahrady v Liberci: 0 K&.
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Celkovd suma proplacenych Zzadosti o platbu dil€ich 253 375 928,60
projektit za monitorované obdobi:

Za monitorované obdobi (1.1.2013 - 31.12.2013) byly proplaceny 7 Zadosti o platbu
v celkové hodnoté 253 375 928,60 K&.

- Bazén Liberec: 51 340 953,36 K& (proplacena posledni ZOP).

- Revitalizace méstskych lazni na galerijni objekt: 24 944 607,87 K¢ (proplacena ZOP ),
101 860 913,83 K& (ZOP 1), 113 896 870,60 (ZOP lII).

- Centrum aktivniho odpoginku: 4 203 326,49 (proplacena ZOP I, (ZOP Il bude proplacena
v roce 2014).

- Rekonstrukce obchodni akademie a Jazykové $koly: 8 091 431,50 (proplacena ZOP II).
- Administrativni zaji§téni IPRM: 378 778,30 K& (proplacena 1 ZOP)

- Parky Lidové sady II: 0 (1 x ZOP bude proplacena v roce 2014).
- Pavilon leknin(i Botanické zahrady v Liberci: 0 K& (prozatim nebyla podana ZOP).

C. CESTNE PROHLASENI NOSITELE IPRM
Jako nositel IPRM v ramci ROP NUTS 2 Severovychod prohlasuji, ze:

véechny informace v predlozené Roé&ni zpravé o postupu realizace IPRM a
prilohach jsou pravdivé a tuplné a Ze jsem si védom/a moZnych nasledku a sankci,
které vyplyvaji z uvedeni nepravdivych nebo netplnych udaju;

IPRM je realizovan v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejicimi pravnimi
predpisy CR a EU;

pfi realizaci IPRM byla dodrzena pravidla vefejné podpory a pravidla pro zadavani
vefejnych zakazek ROP, véetné zakona ¢. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach ve
znéni pozdéjsich predpisii;

IPRM je realizovan v souladu s politikami EU v oblasti udrzitelného rozvoje,
ochrany Zivotniho prostfedi a rovnych pfilezitosti, véetné omezovani nerovnosti
a podporovani rovnosti mezi zenami a muzi;
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Jméno a piijmeni statutarniho|Mgr. Martina Rosenbergova
zastupce/opravnéné osoby:*

Funkce v organizaci: primatorka

Misto a datum: Statutarni mésto Liberec, 30. 3. 2014

Podpis a razitko

Poznamky

*) Pokud Roéni zpréavu o realizaci IPRM podepisuje opravnéna osoba, musi byt jako
priloha Roéni zprévy o realizaci IPRM pfiloZeno povéreni od statutarniho zastupce
nositele IPRM. V pripadé, Ze povéreni bude platné pro celou dobu realizace IPRM, staéi
ho doloZit pouze v 1. Roéni zpravé o realizaci IPRM.

D. PRILOHY ZPRAVY

Piilozeno:

PFiloha ¢&. Nazev prilohy:
(Ano/Ne)

1 Povéfeni opravnéné osoby od statutarniho zastupce ne
k podpisu Roéni zpravy o postupu realizace IPRM* (viz
poznamka vyse)

2 Doklady prokazujici pInéni monitorovacich indikatorti ano
(protokoly o predani a prevzeti praci, protokoly o
provedenych zkouSkach apod.)

3 Aktualizovany harmonogram = IPRM svyznadenim a ne
zdilvodnénim zmén (pouze pokud doslo ke zméné)
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