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11. Administrativní řízení IPRM
11.1. Řídící struktury IPRM
Odpovědnost za přípravu, zpracování a realizaci IPRM Regenerace sídliště Rochlice nese Statutární město Liberec a jeho orgány, tj. zastupitelstvo města, rada města a příslušné odbory. V rámci procesu přípravy a realizace IPRM byly ustaveny na principu partnerství v souladu s metodickými pokyny Řídícího orgánu IOP a Příručkou pro předkladatele IPRM nové řídící struktury: 

· Řídící výbor IPRM

· Pracovní skupina IPRM (usnesením Řídícího výboru IPRM ze dne 10.8.2009 zrušena)
· Manažer IPRM
Způsob ustavení těchto orgánů, jejich kompetence a odpovědnost v přípravné i realizační fázi, nastavení informačních a komunikačních toků mezi jednotlivými subjekty implementace IPRM, způsob monitorování realizace IPRM a další, jsou popsány dále.
Obr. č.3 Organizační schéma Řídících struktur IPRM


[image: image1]
11.1.1. Zastupitelstvo a rada města 

Zastupitelstvo či rada města schvalují pouze zásadní dokumenty, které připraví odbory Magistrátu, manažer IPRM, zpracovatel dokumentu IPRM a které projednají nově ustavené orgány (Pracovní skupina a Řídící výbor IPRM). Jedná se zejména o tyto činnosti:

· výběr zóny (území), která je předmětem řešení IPRM (usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 14/08 ze dne 31.1.2008),
· ustavení Řídícího výboru IPRM (usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 76/08 ze dne 24.4.2008),
· výběr zpracovatele IPRM (ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.),
· vyhlášení výzvy pro předkladatele projektových záměrů,
· schválení dokumentu IPRM (včetně vize, globálního cíle, specifických cílů, časového a finančního harmonogramu, projektových záměrů zařazených do IPRM aj.),
· změny v průběhu realizace IPRM,
· schvaluje vyhlášení výzvy pro předkladatele konkrétních individuálních projektů a další kroky podstatné pro realizaci IPRM.
11.1.2. Odbory Magistrátu města 

Činnosti Statutárního města Liberec související s organizačním zajištěním procesu zpracování a realizace IPRM byly delegovány na příslušné odbory Magistrátu města, a to Odbor kancelář primátora (organizační zajištění přípravy IPRM, včetně výkonu funkce manažera IPRM) a Odbor rozvojových projektů (garantuje odbornou úroveň zpracování dokumentu IPRM, poskytuje konzultace a zajišťuje připomínkování dílčích částí dokumentu i odborný servis předkladatelům projektových záměrů i konkrétních doporučených projektů, spolupracuje na aktualizaci IPRM apod.). Od roku 2009 zajišťuje realizaci IPRM nově vzniklý Odbor koordinace dotací EU.
Usnesením Rady města Liberec č. 398/09 a usnesením Zastupitelstva města Liberec č.117/09 byly od července 2009 kompetence spojené s administrací a implementací IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice přeneseny na Odbor rozvojových projektů, který rovněž zajišťuje personální obsazení funkce manažera IPRM. 

11.1.3. Řídící výbor IPRM 

Ustavení Řídícího výboru (dále jen „ŘV“) IPRM a jmenování (volba) členů byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Liberec číslo 76/08 ze dne 24.4.2008 a usnesením 95/08 ze dne 5.6.2008 (dodatečné jmenování dalších členů ŘV). Členové ŘV byli vybráni z řad hlavních partnerů zpracovávaného integrovaného plánu a dalších institucí, které se budou na jeho realizaci přímo nebo nepřímo podílet (kromě SML jsou členy ŘV zástupci podnikatelské i neziskové sféry, vlastníků domů i občanské veřejnosti). Výběr členů ŘV byl dostatečně reprezentativní, odborně kompetentní i kompetentní z hlediska statutárních pozic v orgánech hlavních partnerů i pro fázi implementace integrovaného plánu rozvoje města a svým složením odpovídá strategickým záměrům zabezpečení realizace rozvoje zóny Rochlice.
Řídící výbor pracuje a jedná podle schváleného jednacího řádu. Jeho kompetence jsou dány platnými metodickými pokyny k přípravě a realizaci IPRM, respektive vyplývají z usnesení volených orgánů Statutárního města Liberec. ŘV je odpovědný za řízení, přípravu a realizaci IPRM, jeho monitoring a hodnocení a za rozhodnutí o projektech, které budou v rámci IPRM předloženy k financování.

Hlavní úkoly Řídícího výboru IPRM vyplývají ze schváleného statutu. 

Řídící výbor IPRM:
· zřizuje pracovní skupiny podle zaměření Integrovaného plánu rozvoje města Liberec a jmenuje členy pracovních skupin,
· řídí a koordinuje přípravu Integrovaného plánu rozvoje města Liberec,
· konzultuje své kroky s externím poradcem (zpracovatelem IPRM, odborníkem na příslušnou oblast IPRM),
· prostřednictvím manažera IPRM, který je současně tajemníkem ŘV i PS, předkládá materiály do orgánů města, 

· v rámci procesu přípravy a schvalování IPRM předkládá Řídícímu orgánu IOP všechny požadované podklady, 

· projednává IPRM před jeho předložením orgánům města ke schválení,
· projednává výběr dílčích projektů k realizaci v rámci IPRM a zajistí jejich projednání v orgánech města, 
· projednává a schvaluje postupy a změny realizace IPRM,
· projednává monitorovací zprávy za IPRM a zajišťuje jejich projednání v orgánech města,
· při své činnosti postupuje v souladu se závazným metodickým pokynem pro přípravu IPRM. 

V čele Řídícího výboru IPRM stojí předseda a místopředseda, kteří byli jmenováni (zvoleni) na ustavující schůzi ŘV dne 21.5.2008. Předsedou ŘV se na základě hlasování členů ŘV stal Ing. Ivo Palouš, náměstek primátora pro rozvoj a územní plánování. Místopředsedkyní ŘV byla zvolena paní Naděžda Jozífková, náměstkyně primátora pro sociální věci. 
Na základě usnesení zastupitelstva města Liberec č.117/09 byly provedeny změny ve složení ŘV IPRM: Mgr. Ivo Svatoš, ředitel ZŠ Dobiášova, na vlastní žádost odstoupil z postu člena ŘV a byl nahrazen Ing. Františkem Hrušou, náměstkem primátora. Dále se ve složení ŘV promítla změna manažera IPRM (Bc. Jiřího Pilného nahradil Ing. Martin Čech).
Na základě usnesení rady města Liberec č. 438/09 byly jmenování do ŘV zástupci Stavebního bytového družstva SEVER a Stavebního bytového družstva Pozemní stavby Liberec.
Tab. č.12: Složení Řídícího výboru IPRM – od 25.6.2009 (schváleno usnesením zastupitelstva č.117/09)
	
	Jméno
	Partnerská organizace
	Funkce v organizaci
	Právo hlasování

	1
	Ing. František Hruša

- předseda ŘV od 10.8.09
	Statutární město Liberec
	náměstek primátora pro rozvoj a územní plánování
	ano

	2
	Naděžda Jozífková 

- místopředsedkyně ŘV 
	Statutární město Liberec
	náměstkyně primátora pro sociální věci
	ano

	3
	Ing. Ivo Palouš 

- předseda ŘV do 10.8.09
	Statutární město Liberec
	člen zastupitelstva města 
	ano

	4
	RNDr. Vít Příkaský
	Liberecký kraj
	radní pověřený vedením resortu regionálního rozvoje
	ano

	5
	Miroslav Matějka
	Bytová družstva a společenství vlastníků
	předseda OSBD (Kamenická)
	ano

	6
	Ing. Martin Procházka
	Okresní hospodářská komora
	ředitel Okresní hospodářské komory
	ano

	7
	Oldřich Jeníček 

(Ing. Vít Hovorka)
	Osadní výbor Rochlice
	předseda Osadního výboru

(zástupce – náhradník)
	ano

	8
	MUDr. Kateřina Absolonová
	Statutární město Liberec
	člen zastupitelstva města 
	ano

	9
	Ing. Jaroslav Morávek
	Statutární město Liberec
	člen zastupitelstva města 
	ano

	10
	Ing. Petr Šourek
	Statutární město Liberec
	člen zastupitelstva města 
	ano

	11
	Bc. Petr Černý
	Stavební bytové družstvo SEVER
	ředitel
	ano

	12
	Jan Kousal
	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec
	technický správce domů
	ano

	13
	JUDr. Antonín Krejčí
	Ministerstvo pro místní rozvoj 
	zástupce regionálního pracoviště MMR 
	ne

	14
	Ing. Martin Čech

- tajemník ŘV
	Statutární město Liberec
	odbor rozvojových projektů

- manažer IPRM
	ne


Pramen: Statutární město Liberec
Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. Usnesení je považováno za schválené, v případě, že pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů Výboru s hlasovacím právem (v případě rovnosti hlasů platí hlas předsedy Výboru za dva hlasy).
V průběhu přípravné fáze se uskutečnila tři zasedání Řídícího výboru a jedno jednání per rollam. Jednání  ŘV IPRM jsou blíže popsána v kapitole 12 – Zapojení partnerů.
11.1.4. Pracovní skupina IPRM 

Na základě schváleného statutu a s ohledem na nutnost odborného posouzení a připomínkování procesu přípravy IPRM (následně i jeho realizace) rozhodl Řídící výbor IPRM na svém řádném zasedání dne 8.9.2008 o ustavení Pracovní skupiny (PS) IPRM Regenerace sídliště Rochlice a jmenování jejích členů na návrh ŘV ze zástupců zainteresovaných institucí, odborné i laické veřejnosti na principu partnerství. Řídící výbor ve spolupráci s manažerem IPRM koordinuje činnost PS a posuzuje dosažené výsledky práce. 

Pracovní skupina IPRM projednává jednotlivé kapitoly dokumentu IPRM, předložené zpracovatelem IPRM, dle závazné osnovy uvedené v Příručce pro předkladatele IPRM v IOP (sociálně-ekonomická analýza, SWOT analýza, základní vize, globální cíl, specifické cíle IPRM, indikátory, hodnocení dílčích projektových záměrů k zařazení do IPRM apod.). Pracovní skupina projednává podklady pro rozhodnutí ŘV a orgánů samosprávy (rada, zastupitelstvo města); její výstupy mají poradní (doporučující) charakter. Metodickou a odbornou podporu poskytuje Pracovní skupině především jmenovaný manažer IPRM, s nímž členové PS úzce spolupracují.

Tab. č.13: Složení Pracovní skupiny IPRM 

	
	Jméno
	Partnerská organizace
	Funkce v organizaci

	1
	Ing. Jaromíra Čechová
	Centrum zdravotní a sociální péče Liberec
	ředitelka 

	2
	Mgr. Michael Otta
	Liberecký kraj / Krajský úřad LK
	vedoucí odboru (ORREP)

	3
	Aleš Šámal – předseda PS
	OSBD Kamenická
	

	4
	Petr Černý – místopředseda PS
	SBD Sever Liberec
	předseda představenstva

	5
	Jan Kousal
	SBD PS Liberec
	odborný pracovník

	6
	Jana Pospíšilová
	Okresní hospodářská komora
	odborný pracovník

	7
	Marie Mauricová 

(Zuzana Jiřikovská – náhradník)
	Základní škola Dobiášova
	

	8
	Ing. Lucie Sládková
	Magistrát města Liberec
	odborný pracovník 

- správa zeleně

	9
	Bc. Simona Oravcová
	Komunitní středisko KONTAKT, p. o.
	odborný pracovník

	10
	Ing. Vít Hovorka
	Osadní výbor Rochlice
	zástupce předsedy 

	11
	Bc. Jiří Pilný

- tajemník PS
	Magistrát města Liberec
	Odbor kancelář primátora

- manažer IPRM


Pramen: Statutární město Liberec

V průběhu přípravné fáze se uskutečnila tři zasedání Pracovní skupiny a jedno jednání per rollam (resp. konzultace a připomínkování materiálů elektronickou poštou). Tato jednání jsou blíže popsána v kapitole 12 – Zapojení partnerů.

Pracovní skupina IPRM byla usnesením Řídícího výboru IPRM ze dne 10.8.2009 zrušena.
11.1.5. Manažer IPRM 

Manažerem IPRM byl jmenován usnesením Rady města Liberec č. 606/07 ze dne 20. listopadu.2007 Bc. Jiří Pilný, pracovník Odboru kancelář primátora. Manažer IPRM poskytuje metodickou a administrativní podporu pro činnost a dle potřeby zprostředkovává komunikaci s volenými orgány Statutárního města Liberec, kterým předkládá dokumenty k projednání, pro informaci a ke schválení. Manažer IPRM je v rámci svých kompetencí kontaktní osobou pro komunikaci s Ministerstvem pro místní rozvoj (řídícím orgánem IOP) a s řídícími orgány dalších operačních programů a zajišťuje přenos informací a úkolů souvisejících s IPRM, za jehož přípravu, zpracování a realizaci je odpovědný. Manažer IPRM zajišťuje v rámci svých pracovních povinností dodržování principů partnerství a monitoruje kvalitu spolupráce mezi partnery, dále spolupracuje s externím zpracovatelem IPRM a informuje veřejnost o procesu tvorby a realizace IPRM. Manažer IPRM je odpovědný ŘV a voleným orgánům Statutárního města Liberec a ve funkci tajemníka ŘV a PS odpovídá mimo jiné za předložení relevantních podkladů k jednání těchto orgánů.
 V realizační fázi IPRM manažer zajišťuje: 

· sledování plnění harmonogramů, rozpočtu projektů a monitorovacích indikátorů,
· aktualizaci IPRM,
· monitoring a reporting IPRM,
· předkládání materiálů, týkajících se IPRM, do zastupitelstva a rady města.

Manažer IPRM rovněž zodpovídá za komunikaci navenek a zajištění dostatečné informovanosti odborné i laické veřejností. K tomu využívá všech dostupných možností (úřední deska, web SML, Zpravodaj liberecké radnice, tištěná periodika, zpravodajské servery aj.). 
Na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č.117/09 ze dne 25.6.2009 byla provedena změna ve funkci manažera IPRM. Odvolaného Bc. Jiřího Pilného nahradil Ing. Martin Čech z odboru rozvojových projektů.
11.1.6. Řídící orgán IOP 

Řídící orgán IOP (ŘO IOP) je vládou pověřený subjekt zodpovědný za řízení a provádění Integrovaného operačního programu v souladu s předpisy EU a národními normami. Řídícím orgánem IOP je na základě usnesení vlády č.175/2006 Ministerstvo pro místní rozvoj. Ve vztahu k oblasti intervence 5.2. IOP a procesu přípravy IPRM vydává ŘO metodické pokyny, příručky pro předkladatele IPRM, pro žadatele a příjemce, organizuje semináře, poskytuje konzultace a prostřednictvím svých regionálních pracovišť přijímá zpracované projektové žádosti a dokumenty IPRM jednotlivých měst.

Ve fázi realizace IPRM (po schválení IPRM a podpisu Dohody o zabezpečení realizace IPRM s městem) komunikuje Řídící orgán s jednotlivými žadateli (předkladateli projektů) i prostřednictvím regionálních pracovišť (poboček) státní příspěvkové organizace Centrum pro regionální rozvoj ČR.
11.2. Implementace IPRM
11.2.1. Komunikační strategie IPRM 

Základním principem v rámci procesu přípravy a realizace IPRM je princip rovnosti šancí všech dotčených subjektů a transparentnosti rozhodovacích procesů. Hlavním faktorem, který garantuje naplnění tohoto principu, je otevřená komunikace mezi jednotlivými partnery prostřednictvím dostupných prostředků.

Způsob komunikace s Řídícím orgánem IOP, tedy MMR, vychází z metodických pokynů ke zpracování IPRM. Základní informace jsou poskytovány ze strany ŘO formou vydání Příručky pro předkladatele IPRM v IOP, Příručky pro žadatele a příjemce (pro oblast intervence 5.2.), dále v rámci výzvy k předkládání IPRM, prostřednictvím školení a seminářů, konzultací (osobních či formou listinné či elektronické komunikace), účastí zástupce MMR v Řídícím výboru IPRM (člen bez hlasovacího práva) apod.
Komunikace s dotčenými subjekty je a bude nadále zajišťována přímým zapojením do činnosti Řídícího výboru IPRM a Pracovní skupiny včetně spolupráce při řešení konkrétních koncepčních a strategických záměrů souvisejících s aktualizací obsahu IPRM, spoluprací při výběru a posuzování projektových záměrů a dílčích projektů před jejich předložením ke schválení, spoluprací při jednáních s Řídícím orgánem IOP, popř. dalších operačních programů, spoluprací při prezentaci záměrů IPRM odborné i laické veřejnosti aj. Pokud by došlo k případnému střetu zájmů (např. při hodnocení projektů předkládaných partnery), musí člen Pracovní skupiny či Řídícího výboru dle schváleného statutu na předpokládaný konflikt upozornit a vyzvat PS či ŘV k posouzení účasti na hlasování.
Komunikace ve fázi přípravy a zpracování IPRM byla zajištěna formou několika jednání Řídícího výboru a Pracovní skupiny, včetně možnosti projednání a připomínkování dílčích výstupů zpracovávaného IPRM, hodnocení předložených projektových záměrů a dalších podkladů.

Komunikace s veřejností je a nadále bude zajišťována zejména prostřednictvím existující webové stránky IPRM a informací v lokálních sdělovacích prostředcích a tisku. 
Způsoby komunikace:

· internetová prezentace (web IPRM) – základní komunikační kanál – odkaz v rámci www portálu Liberce: http://www.liberec.cz - webová stránka slouží k poskytování obecných informací a zejména aktualit, dále pak ke stažení dokumentů, formulářů apod., 
· přímá komunikace – komunikace prostřednictvím e-mailu a telefonu, zejména při zodpovídaní dotazů a komunikaci s předkladateli projektů, osobní konzultace,
· měsíčník Zpravodaj liberecké radnice – využitelný zejména pro obecné informace o IPRM a postupu realizace, zejména v případě konkrétních projektů a také pro informování zainteresované veřejnosti o semináři k IPRM, veřejném projednávání apod.,
· regionální tisk – využitelné zejména pro komunikaci v souvislosti s výzvou k předkládání žádostí a následnou prezentaci postupu realizace projektů v rámci IPRM,
· semináře pro veřejnost, zejména pro předkladatele projektových záměrů – zaměření primárně na prezentaci výzvy k předkládání projektových záměrů (jednání proběhlo 17.9.2008) a následně přípravu konkrétních projektů, veřejné projednání IPRM a semináře pro předkladatele projektů ve fázi realizace IPRM
· přímá komunikace s veřejností a její zapojení – zajištěné veřejné projednávání IPRM 

· projednávání IPRM a jeho částí na zasedání zastupitelstva a rady města

· neformální komunikační kanály – využití kontaktů a komunikačních kanálů jednotlivých partnerů města v rámci IPRM a dalších zainteresovaných subjektů.
Rozvíjení již existujícího partnerství bude i v realizační fázi IPRM probíhat prostřednictvím moderních komunikačních prostředků, stejně jako v období zpracovávání integrovaného plánu, bude respektovat moderní zásady partnerství a umožní přístup odborné i laické veřejnosti k realizaci IPRM.

11.2.2. Sběr projektových záměrů k zařazení do IPRM 

V souladu s metodickými pokyny pro přípravu IPRM z IOP vyhlásilo Statutární město Liberec „Výzvu k předkládání projektových záměrů k zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města – Regenerace sídliště Rochlice“ (text Výzvy – viz příloha). Výzva byla zveřejněna v období od 6. do 20. října 2008 na úřední desce a webových stránkách Statutárního města Liberec. 
Před zveřejněním Výzvy byl 17. září 2008 uspořádán seminář (pracovní jednání) pro potenciální předkladatele projektových záměrů do oblasti intervence 5.2. Integrovaného operačního programu, na něž byli jmenovitě pozváni především zástupci vlastníků bytových domů ve vymezené zóně (byla oslovena bytová družstva i jednotlivé domovní samosprávy, zástupci společenství vlastníků a další subjekty).
   Přestože byla výzva přednostně orientována na oblast oblasti intervence 5.2. IOP, byly prostřednictvím webu osloveny i další subjekty, které měly možnost na základě integrovaného přístupu podávat projektové záměry orientované do jiných oblastí intervence či jiných operačních programů (tzv. „projekty pod čarou“).

 Po ukončení sběru jednotlivých projektových záměrů byl vytvořen seznam projektů, který byl hodnocen z hlediska formálního naplnění podmínek vyhlášené výzvy a následně předložen k posouzení Pracovní skupině IPRM (na jednání dne 10.11.2008). 
Zásady hodnocení projektových záměrů:

· projektovým záměrem je každý potenciální (budoucí) dílčí projekt, jehož zaměření a obsah je v souladu se strategií IPRM,
· projektové záměry jsou posuzovány transparentně a nediskriminačně,
· zařazení projektových námětů do IPRM (popř. určení pořadí) doporučuje Pracovní skupina IPRM, doporučuje Řídící výbor a schvaluje rada a zastupitelstvo města jako součást IPRM, 

· při posuzování jednotlivých projektových záměrů a při rozhodování o vhodnosti jejich zařazení do IPRM respektuje Pracovní skupina a Řídící výbor skutečnost, že projekty financované z jiných operačních programů (ROP, TOP) nejsou operativní součástí IPRM (financování, rozpočtování, harmonogram realizace, rozhodování o přidělení dotační podpory, atd.), jsou uváděny do seznamu projektů „pod čarou“ s cílem prokázat integritu se zaměřením strategického rámce tématické oblasti IPRM.
Projektové náměty, které svým zaměřením vyhověly nastaveným pravidlům, byly zařazeny do indikativního seznamu projektů doporučených k zařazení do IPRM (viz tabulka v příloze). Projektové záměry, kde se vyskytly nejasnosti z hlediska způsobilých výdajů (zejména se jednalo o zařazení mezi investice či opravy, popř. zda technická infrastruktura je součástí bytového domu či má být realizována vně objektu), byly konzultovány s Řídícím orgánem IOP. Definitivní zařazení projektových záměrů (indikativní seznam projektů) do IPRM schválil Řídící výbor IPRM, rada a zastupitelstvo města. Takto vytvořený seznam projektů tvoří podklad k nastavení aktivit IPRM a indikátorů, kterých je možno prostřednictvím realizace IPRM dosáhnout.
11.2.3. Předkládání individuálních projektů IPRM městu a CRR 

V případě, že bude IPRM Regenerace sídliště Rochlice Řídícím orgánem doporučen k realizaci, oznámí město tuto skutečnost individuálně všem, jejichž projektové záměry byly zařazeny do indikativního seznamu projektů v rámci IPRM a dále na úřední desce a webových stránkách SML. V souladu s vyhlášením kontinuální výzvy Řídícího orgánu IOP na předkládání projektů (viz níže) vyhlásí město výzvy na předkládání individuálních projektů; společně s Příručkou pro žadatele a příjemce (vydanou ŘO) zveřejní specifické požadavky pro vybranou zónu IPRM (sídliště Rochlice). 

Žadatel vyplní žádost v BENEFIT7, po finálním uložení ji vytiskne, přiloží přílohy požadované ve výzvě a v jednom vyhotovení předloží městu. Žádost musí být podepsaná statutárním zástupcem žadatele.

 Město následně vyhodnotí kvalitu projektů a provede transparentním a nediskriminačním způsobem jejich výběr. (Způsob výběru projektů je popsán v kapitole 14). Přitom bude město dbát na efektivní čerpání SF, na veřejný zájem, na dosažení synergického efektu a bude bránit neoprávněným ziskům. Všem schváleným projektům město vystaví potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami a seznam schválených projektů město poskytne Řídícímu orgánu IOP. Řídící orgán schválí seznam s vyznačením projektů určených k podpoře a pořadí projektů náhradních.
V souladu s příručkou pro žadatele a příjemce budou jednotliví žadatelé předkládat individuální projekty se všemi potřebnými náležitostmi na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj (CRR). 
Město vystaví žadatelům potvrzení souladu s IPRM a vyzve je k předávání schválených projektů v oblasti intervence 5.2 IOP (s formulářem BENEFIT7 včetně všech povinných příloh) počínaje stanoveným termínem na Centrum pro regionální rozvoj (CRR). 

Kontinuální výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace vyhlašuje Řídící orgán IOP.

Projektové žádosti je možné předkládat průběžně do vyčerpání finanční částky. O případném ukončení výzvy budou žadatelé informováni 20 pracovních dní před termínem ukončení výzvy na uvedených internetových stránkách.

Vyhlášení, příp. ukončení, výzvy, bude zveřejněno:

· v tisku,

· na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR, www.mmr.cz,
· na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/vyzvy, 
· na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR, www.crr.cz,
· na stránkách měst realizujících IPRM.

V textu výzvy budou zveřejněny zejména informace o názvu programu, názvu oblasti intervence a prioritní ose, podporovaných aktivitách, pro které je výzva vyhlášena, oprávněných žadatelích, místu, kam je možné podat žádost, kritériích pro poskytnutí dotace, odkazech na podrobnější informace a o finanční alokaci, která je k dispozici.

Informace žadatelům poskytne Statutární město Liberec (zejména manažer IPRM), dále Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (odbor řízení operačních programů, místně příslušné regionální pracoviště pro NUTS II – Severovýchod a odbor podpory bydlení) a Centrum pro regionální rozvoj ČR – hlavní kancelář a regionální pobočka pro NUTS II – Severovýchod v Hradci Králové, resp. jeho odloučené pracoviště v Liberci).
Pobočka pro NUTS II Severovýchod - pracoviště Liberec
Vedoucí: Ing. Leoš Macura
tř. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec 
Tel.: 482 736 343 
Fax: 482 736 305 
E-mail: severovychod@crr.cz, charuzova@crr.cz, modrak@crr.cz
Způsob administrace projektů na CRR a harmonogram jednotlivých kroků je podrobně popsán v Příručce pro žadatele a příjemce, kterou vydal ŘO IOP. Schválení jednotlivých projektů ŘO IOP se předpokládá do 27 pracovních dnů a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace nejdéle do 65 pracovních dnů od data předložení projektu na CRR.  
11.2.4. Monitoring IPRM 

Monitorování realizace IPRM provádí Statutární město Liberec. O průběhu činností informuje město Řídící orgán IOP formou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM (Roční monitorovací zpráva), kterou projednává a schvaluje rada nebo zastupitelstvo města. Manažer IPRM předkládá Roční monitorovací zprávu na regionální pracoviště MMR. Město projekty monitoruje zejména s ohledem na dodržení finančních rámců a podílů EU – státní rozpočet – zdroje města – soukromé zdroje, pravidla N+3 (resp. N+2) a na věcné plnění monitorovacích indikátorů. 

Manažer IPRM zpracovává k 31.12. běžného roku Roční monitorovací zprávu a do 31.3. následujícího roku ji předkládá na regionální pracoviště MMR. Manažer využívá výstupních sestav z MSC2007, které mu budou zasílány elektronickou poštou, a zpráv jednotlivých příjemců. Při zpracování Roční monitorovací zprávy manažer IPRM spolupracuje se všemi subjekty řídící struktury IPRM (Řídící výbor IPRM, Pracovní skupina IPRM) a s příjemci. Součástí Roční monitorovací zprávy je přehled schválených a realizovaných projektů v členění podle oblastí intervence 5.2 a), 5.2 b) IOP, (popř. ostatní intervence IOP) a jiné OP. V Ročních monitorovacích zprávách se sleduje především plnění finančního plánu, časového harmonogramu a plnění monitorovacích indikátorů. Zpráva obsahuje rovněž hodnocení celkového dopadu IPRM na rozvoj města. 

ŘO IOP prověří, zda Roční monitorovací zpráva obsahuje všechny požadované údaje. Pokud tomu tak není, vyzve manažera IPRM k jejich doplnění. Pokud nejsou údaje ve stanoveném termínu doplněny, postupuje se podle podmínek Dohody o zabezpečení realizace IPRM, kterou uzavírá město s MMR po schválení IPRM Řídícím orgánem IOP a ministrem pro místní rozvoj. V případě potřeby může ŘO IOP vyžádat od města zpracování ad-hoc zprávy o postupu realizace IPRM. Manažer IPRM je povinen dodat tuto zprávu písemně do 30 pracovních dnů od obdržení výzvy.

Do tří měsíců od ukončení realizace IPRM předkládá manažer IPRM Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM.
Zodpovědnost za přípravu monitorovacích zpráv nese manažer IPRM. Zprávy projednává a schvaluje Řídící výbor IPRM. 

Kontroly  projektů a změny v individuálních projektech 
Projekty IPRM jsou realizovány a kontrolovány standardním způsobem podle podmínek IOP. Jakékoliv změny v projektu realizovaném v IPRM v IOP musí příjemce oznámit neprodleně písemnou formou CRR a manažerovi IPRM. Město uloží do smlouvy při zařazování dílčího projektu do IPRM podmínku odevzdání závěrečné zprávy a oznamování změn v realizaci projektu z důvodu nesplnění časového a finančního harmonogramu. O nepodstatných změnách v projektu rozhoduje CRR, o podstatných změnách ŘO IOP. Všechny změny musí být oznámeny včas před jejich provedením. Manažer vyhodnotí, zda jde o změnu, která může mít vliv na celkovou realizaci IPRM vzhledem k dodržení naplnění cílů stanovených v IPRM. V případě, že změna má podstatný vliv na IPRM, je možné povolit změnu v dílčím projektu až po zapracování změny do IPRM. V tomto případě manažer oznámí změnu ŘO prostřednictvím Formuláře Oznámení o změně IPRM.

Individuální projekty jsou realizovány a monitorovány standardním způsobem a řídí se postupy uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2.
Změny IPRM

Změny v IPRM oznamuje manažer IPRM prostřednictvím Roční zprávy o postupu realizace IPRM nebo pomocí formuláře Oznámení o změně IPRM. Nepodstatné změny nevyžadují uzavření dodatku k dohodě; k provedení těchto změn stačí souhlas ŘO IOP. Podstatné změny v IPRM vyžadují dodatek k dohodě. Jedná se zejména o:

· změny cílů IPRM,

· změny monitorovacích indikátorů, 

· přesun prostředků v rozpočtu mezi opatřeními, 

· změny alokace na opatření nebo rok o více než 15 % z původní výše, 

· změnu doby realizace IPRM a jednotlivých opatření.

Nepodstatné změny musí město popsat a sdělit ŘO IOP v nejbližší Roční zprávě o postupu realizace IPRM nebo prostřednictvím formuláře Oznámení o změně IPRM kdykoliv v průběhu realizace IPRM. Pokud změna vyžaduje vypracování dodatku k dohodě, je změnu možné realizovat až po podpisu dodatku oběma stranami. Pokud změna nevyžaduje vypracování dodatku k dohodě, je změnu možné realizovat bezprostředně po jejím schválení ŘO IOP. Na základě Oznámení o změně IPRM rozhodne ŘO IOP, zda se jedná o změnu, která vyžaduje  vypracování  dodatku  k dohodě, a zašle tuto informaci do 10 pracovních dnů manažerovi IPRM.

14. Způsob výběru projektů
Základními principy výběru projektových záměrů k zařazení do IPRM a následně i konkrétních individuálních projektů jsou transparentnost a rovnost šancí všech subjektů při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Pravidla pro výběr projektů budou nastavena tak, aby došlo k efektivnímu čerpání prostředků ERDF při dosažení synergického efektu.

14.1. Výběr projektových záměrů k zařazení do IPRM
 Sběr projektových záměrů k zařazení do indikativního seznamu projektů IPRM byl podrobně popsán v kapitole 11.2.2. Město uspořádalo 17. září 2008 seminář pro potenciální předkladatele projektových záměrů do oblasti intervence 5.2. IOP. Cílovou skupinou byli zejména zástupci vlastníků bytových jednotek ve vymezené zóně. Účastníci semináře byli seznámeni s cíli a prioritami IPRM z IOP, zaměřením aktivit a se způsobilými výdaji z oblasti intervence 5.2 a) a 5.2 b).
Následně vypsalo Statutární město Liberec „Výzvu k předkládání projektových záměrů k zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města – Regenerace sídliště Rochlice“ (text Výzvy – viz příloha). Výzva byla zveřejněna v období od 6. do 20. října 2008 na úřední desce a webových stránkách Statutárního města Liberec. 

Po ukončení sběru jednotlivých projektových záměrů byl vytvořen seznam projektů, který byl hodnocen z hlediska formálního naplnění podmínek vyhlášené výzvy. Tento seznam posoudila na jednání dne 10.11.2008 Pracovní skupina IPRM. Do seznamu byly zařazeny všechny projekty, které splnily podmínky a kritéria výzvy. Sporné případy byly konzultovány prostřednictvím osobního jednání (29. října 2008), telefonu a elektronické pošty s Řídícím orgánem IOP, tj. Ministerstvem pro místní rozvoj. Seznam těchto projektů je uveden v tabulkové příloze, jednotlivé projektové listy tvoří v souladu s metodickými pokyny pro zpracovatele IPRM samostatnou přílohu. Projekty jsou rozděleny do 2 kategorií podle časové naléhavosti realizace. První kategorii tvoří projekty s předpokládaným obdobím realizace v letech 2009 až 2010, druhou kategorii projekty ostatní.
Definitivní zařazení projektových záměrů do IPRM schválily Pracovní skupina, Řídící výbor IPRM, Rada a Zastupitelstvo města Liberec.
Na základě integrovaného přístupu mohou zainteresované subjekty průběžně podávat projektové záměry orientované rovněž do jiných oblastí intervence či jiných operačních programů (tzv. „projekty pod čarou“). Takovéto projekty jsou následně posouzeny schvalovacím procesem a orgány města rozhodnou o jejich zapojení v rámci IPRM.
14.2. Výběr individuálních projektů IPRM

Druhá fáze IPRM, tj. výběr individuálních projektů, závisí na výsledku schvalovacího procesu IPRM Řídícím orgánem IOP, tj. od doporučení IPRM Regenerace sídliště Rochlice výběrovou komisí a schválení ministrem pro místní rozvoj. Způsob vyhlášení výzvy na předkládání individuálních projektů a postup města při výběru projektů je popsán v kapitole 11.2.3. Podrobné podmínky pro žadatele (předkladatele projektů) budou zveřejněny v textu Výzvy. Její vyhlášení se předpokládá po podpisu Dohody o zabezpečení realizace IPRM. Současně s textem Výzvy bude k dispozici na webových stránkách také Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2. IOP (Zlepšení prostředí v problémových sídlištích), doplněná specifickými podmínkami pro žadatele ze strany Statutárního města Liberec. Součástí těchto podmínek bude i zveřejnění kritérií pro hodnocení kvality projektů, které bude vycházet z doporučených kritérií dle Příručky.
Tab. č.14: Doporučená obecná kritéria hodnocení (bude upraveno jako příloha textu Výzvy na předkládání individuálních projektů) 

	Kritéria hodnocení projektů a jejich specifikace
	% z možného počtu bodů

	1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele
	max. 10

	· Žadatel má zkušenosti s řízením a realizací obdobných projektů 

· Finanční hodnocení žadatele (bude-li potřeba)
	

	2. Potřeba, relevance projektu 
	max. 30

	· Realizace projektu je v souladu s cíli IPRM

· Projekt naplňuje princip partnerství při jeho přípravě a realizaci.

· Vazba projektu na jiné aktivity, projekty (synergický efekt)
	

	3. Kvalita projektu
	max. 50

	· Kritéria budou stanovena dle kvantifikovaných cílů dané oblasti intervence (u aktivity 5.2 b) budou mj. reflektovat míru naplnění stanovených indikátorů, tj. počtu regenerovaných bytů a % úspor spotřeby energie bytových domů)
· Posouzení kvalitativního přínosu projektu ve srovnání se současnou situací

· Připravenost projektu k realizaci (stavební povolení, energetický audit apod.)

· Analýza a řízení rizik

· Udržitelnost projektu po skončení podpory (způsob garantování)
· Reálnost rozpočtu projektu (dle zkušeností s realizací obdobných projektů)    
	

	4. Horizontální kritéria 
	max. 10

	· Realizace projektu přispěje k naplnění principu rovných příležitostí (potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace).

· Realizace projektu přispěje k naplnění principu  udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.
	

	Celkem
	max. 100


Tab. č.14: - upravená dle textu Výzvy na předkládání individuálních projektů) 

	Kritéria hodnocení projektů a jejich specifikace
	Bodové hodnocení
	Odkaz na 

Žádost (Ž), 

Přílohu (P)

	1. Hodnocení žadatele
	max. 30 bodů
	

	· Žadatel má zkušenosti s řízením a realizací obdobných projektů (reference) 

· Finanční hodnocení žadatele (doložení čestného prohlášení o schopnosti spolufinancování projektu)

· Žadatel předložil projektový záměr v rámci výzvy Města na předkládání projektových záměrů IPRM pro oblast intervence 5.2 b) v říjnu 2008
	Ano - 10 b, Ne - 0 b

Ano - 10 b, Ne - 0 b

Ano - 10 b, Ne - 0 b
	Ž

P

P



	2. Kvalita projektu 
	max. 50 bodů
	

	· bytové jednotky - regenerováno je celkem méně než 10  bytových jednotek

· úspora energie - dosažená úspora energie činí méně než 20 % (dle průkazu energetické náročnosti budovy) 
· Vazba projektu na jiné aktivity, projekty (synergický efekt)
	Ano - 10 b, Ne - 20 b

Ano - 0 b, Ne - 20 b 
Ano - 10 b, Ne - 0 b


	P

P

Ž

	3. Horizontální kritéria 
	max. 20 bodů
	

	· Realizace projektu nemá negativní vliv na princip rovných příležitostí.

· Realizace projektu přispěje k naplnění principu  udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.
	Ano - 10 b, Ne - 0 b

Ano - 10 b, Ne - 0 b
	Ž

Ž

	Celkem
	max. 100 bodů
	


Pro splnění přijatelnosti žádosti je potřeba získat alespoň 40 bodů. 

Při rovnosti bodů bude pořadí projektů, doporučených k podpoře, stanoveno dle data a času příjmu žádosti na MML.

Vyhlášení Výzvy k předkládání individuálních projektů včetně podmínek pro výběr projektů bude oznámeno na úřední desce města, na webových stránkách SML a dle možností také v lokálních periodikách (Zpravodaj liberecké radnice, popř. regionální přílohy celostátních deníků).
Na základě podmínek a kritérií stanovených výzvou vyplní žadatel elektronickou žádost (je k dispozici na webových stránkách www.eu-zadost.cz) v systému BENEFIT7, po finálním uložení ji vytiskne, přiloží přílohy požadované městem ve výzvě a v jednom vyhotovení předloží městu. Žádost musí být podepsaná statutárním zástupcem žadatele.

Projekty bude přijímat manažer IPRM prostřednictvím podatelny Magistrátu města Liberec nebo poštou na adresu a v termínu stanoveném Výzvou. Evidenci projektů a kontrolu formálních náležitostí zajistí manažer IPRM. 

Návrh hodnocení projektů dle předem stanovených kritérií (schválených Řídícím výborem IPRM) zpracuje manažer IPRM, popř. s využitím externích odborníků (hodnotitelů) a zpracovatele IPRM, a předloží jej ke schválení orgánům města .  
Každá žádost o zařazení projektu do IPRM bude obodována hodnotitelem dle jednotlivých kritérií (vahám odpovídá i maximální počet bodů). V případě nedostatečného počtu bodů bude uvedeno zdůvodnění. 
Projekty, které budou zařazeny do IPRM Regenerace sídliště Rochlice a doporučeny k podání na CRR, budou seřazeny podle bodového hodnocení. Seznam bude předložen v tabulkové podobě: 

· Číslo projektu

· Předkladatel

· Název projektu

· Popis projektu

· Připravenost projektu

· Harmonogram projektu

· Bodové hodnocení projektu

· Celková výše způsobilých výdajů projektu

· Celková výše dotace projektu

· Kumulativní výše dotace

· Doporučen / Nedoporučen / Náhradní projekt

Seznam zařazených projektů, včetně náhradních, po odsouhlasení Řídícím výborem IPRM schválí rada města (popř. zastupitelstvo města) a manažer IPRM jej poskytne Řídícímu orgánu IOP. Řídící orgán schválí seznam s vyznačením projektů určených k podpoře a pořadí projektů náhradních. Všem schváleným projektům město vystaví potvrzení o jejich schválení v IPRM a seznam projektů zveřejní na svých webových stránkách. Manažer IPRM koordinuje předkládání projektů na příslušné ŘO OP a zprostředkující subjekty IOP podle jejich výzev. 

V souladu s předpokládaným harmonogramem realizace a finančním plánem bude Statutární město Liberec v následujícím období vyhlašovat další výzvy na předkládání individuálních projektů (viz kapitola 9. – Časový harmonogram realizace IPRM). V roce 2009 se předpokládá vyhlášení dvou výzev (první bezprostředně po podpisu Dohody o zabezpečení realizace IPRM, bude-li vybrán k podpoře, druhá v průběhu IV.Q). V případě, že nebude vyčerpán veškerý objem schválených prostředků ERDF, určených k podpoře aktivit IPRM, vyhlásí Město dle potřeby další výzvy.    
V souladu se schválenými metodickými pokyny budou jednotliví žadatelé předkládat individuální projekty se všemi potřebnými náležitostmi na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj (CRR). Způsob předkládání individuálních projektů IPRM na CRR je podrobně popsán v kapitole 11.2.3. a v Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2. IOP. 

Pro projekty v rámci IOP 5.2a se projektová žádost zpracovává v elektronické formě v IS BENEFIT7 a musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele. Žádost se předkládá do podatelny Magistrátu města Liberec.

Rada města Liberce dle potřeby schválí podání žádosti do IOP 5.2a. Kompletní žádost včetně příloh město následně předloží dle Příručky na místně příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR – pro NUTS II Severovýchod pobočka v Hradci Králové. 

17. Projekty financované z jiných OP
Charakter vymezené zóny – její obytná funkce – předurčuje zaměření projektů v rámci IPRM. V termínu výzvy na předkládání projektových záměrů nebyl předložen žádný projekt cílený do jiné oblasti intervence IOP či dalších operačních programů. Město Liberec má zájem na realizaci rozšíření kamerového monitorovacího systému, který je zaměřen především na zvýšení bezpečnosti na sídlišti (specifický cíl č. 4 – Podpora sociální integrace). Po konzultaci s ŘO IOP je možné tento projekt zahrnout do oblasti intervence 5.2 a) IOP jako součást městského mobiliáře. 
Statutární město Liberec původně zvažovalo zařadit do IPRM Regenerace sídliště Rochlice projekt výstavby nové tramvajové trati z centra města, jehož první etapy jsou již realizovány s využitím dotace z Regionálního operačního programu NUTS II – Severovýchod, oblast podpory 1.2. – Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území. Tento projekt o velkém finančním objemu (řádově cca 700 mil. Kč) však dle podmínek ROP nemůže získat zařazením do IPRM Rochlice bodové zvýhodnění (a to ani jeho poslední etapa, která je lokalizována přímo do řešeného území zóny), proto Město od jeho zařazení mezi projekty „pod čarou“ upustilo.
Na základě dalšího vývoje situace se Statutární město Liberec rozhodlo zařadit mezi projekty „pod čarou“ dva projekty na zateplení mateřských škol, cílené do Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, jejichž realizace se předpokládá v roce 2011. Jedná se o projekty:

MŠ Kytička – realizace úspor energie (adresa: Burianova 972/2, Liberec 6) – celkové výdaje cca 13 mil.Kč, 

MŠ Klíček – realizace úspor energie (adresa: Žitná 832/19, Liberec 6)  – celkové výdaje cca 7 mil.Kč,

a dále MŠ Kamarád – realizace úspor energie (adresa: Dělnická 831/7, Liberec 6) – celkové výdaje cca 8,7 mil. Kč s předpokládanou realizací v roce 2010
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