



**INTEGROVANÝ  
OPERAČNÍ  
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/13/0045**  
podle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

č. smlouvy objednatele: 18/13/0148

č. smlouvy zhotovitele:

**NÁZEV AKCE:**

**„Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná“  
projektové práce**

---

**I. SMLUVNÍ STRANY**

---

**Objednatel: Statutární město Liberec**  
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec  
Zastoupený: Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města  
Ve věcech smluvních : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města  
Ve věcech technických: Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru  
správy veřejného majetku  
IČO: 00262978  
Bankovní spojení: ČS, a.s. 1089692/0800  
č.ú.: 4096142/0800

**Zhotovitel: Zbyněk Nýdrle**  
U Síla 1328  
463 11 Liberec 30  
zastoupený: Ing. Zbyňkem Nýdrle  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.,  
číslo účtu : 78-6165170267/0100  
IČO : 613 16 733  
DIČ : CZ 5606160263

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci vypracování projektové dokumentace „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná“. Smluvní strany si přejí tuto smlouvu změnit a proto uzavírají tento dodatek.

Tento dodatek č. 1 mění uzavřenou Smlouvu následovně :

**Článek III. Termín plnění**

Vzhledem k vyvolaným změnám a úpravám v projektové dokumentaci, kdy v průběhu zpracování projektové dokumentace bylo jednáno se zástupci osadního výboru, kdy byl

vznesen požadavek na rozšíření projektové dokumentace tj. propojení lokality Burianova s lokalitou Žitná. Další úpravy vznikly z podnětů veřejného projednání ze dne 22. 5. 2013 na změnu projektové dokumentace tj. výměna parkování a dětského hřiště před MŠ Klíček a další drobné úpravy veřejné zeleně směrem k ul. Dr. M. Horákové, doplnění městského mobiliáře, úpravy dopravního značení komunikací a přechodů pro přecházení.

Proto se upravuje termín plnění následovně:

1. Zahájení prací neprodleně po podpisu smlouvy
2. Ukončení

Lokalita Žitná

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)	30. 7. 2013
Zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby (DPS)	31. 8. 2013
Předání pravomocného stavebního povolení	30.10. 2013

Lokalita II (domy s byty s pečovatelskou službou)

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby	15.11. 2013
---	-------------

Lokalita II (Dobiášova)

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby	15.11. 2013
---	-------------

Inženýrská činnost spojená se zajištěním stavebního povolení včetně vyznačení právní moci u stavebního úřadu v Liberci dle dokumentace pro stavební povolení do 31.3. 2014

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany souhlasí, že Smlouva a její dodatky můžou být zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této Smlouvě a dodatcích.

Ostatní ujednání Smlouvy (smlouvy o dílo č. 18/13/0045) se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek Smlouvy je uzavírán v souladu usnesením č. 407/2013 z 11. schůze rady města, konané dne 4. 6. 2013.

V Liberci, dne 15. 07. 2013

V Liberci, dne 16. 7. 2013

Za objednatele:

Bc. Martina Rosenbergová  
primátorka



Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Nýdrle



Ing. Zbyněk Nýdrle  
U Síla 1328  
463 11 Liberec 30  
Tel.: 485 150 181

tel.: 602 135 970, fax: 485 150 914  
IČ: 61315733, DIČ: CZ5606160263

1