



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 6. 2011

Bod pořadu jednání:

**Věc: Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec
poskytnutí dotace od MMR ČR**

Zpracoval:

Ing. Jitka Píšová,

odbor, oddělení:

odbor technické správy veřejného majetku

telefon:

5243 504

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru

David Novotný, pověřený zastupováním vedoucího
odboru technické správy veřejného majetku

Projednáno:

na 12. zasedání rady města 21.6.2011

s Ing. Jindřich Fadrhoncem, tajemníkem MML

s Lukášem Martinem, náměstkem pro rozvoj, dopravu a
technickou infrastrukturu

Poznámka:

Předkládá:

Martina Rosenbergová, v. r.
primátorka města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

přijetí dotace od „Ministerstva pro místní rozvoj ČR“ v rámci dotačního programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010“, kdy Statutárnímu městu Liberec bude poskytnuta dotace na tyto níže uvedené akce tj:

1. Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická, navržená dotace : 3 303 720,- Kč
2. Oprava opěrné zdi – ul. u Podjezdu, navržená dotace : 788 939,- Kč
3. Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská, navržená dotace 1 092 361,- Kč
4. Oprava odvodnění ul. K Bucharce, navržená dotace : 1 336 247,- Kč
5. Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská, navržená dotace : 10 159 823,- Kč

Důvodová zpráva

Povodňové škody na komunikacích včetně příslušenství ve vlastnictví města Liberec.

Odbor technické správy veřejného majetku (TS) dne 29.9.2010 předložil radě města ke schválení materiál „Povodňové škody na komunikacích ve vlastnictví města Liberec“ v souladu s usnesením č. 662/2010 zahájil odbor TS realizaci plnění úkolů. Odbor TS v souladu s usnesením rady města č.14/2011 ze dne 11.1.2011 uplatnil žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, proto nyní odbor TS informuje radu městu o plnění úkolů z přijatých usnesení. Dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, bude Statutárnímú městu Liberec (odboru TS) poskytnuta dotace na akce, které vznikly v rámci „Povodňových škod na komunikacích v srpnu 2010“, kdy Statutárnímú městu Liberec bude poskytnuta dotace do výše cca 90% celkových rozpočtových nákladů a bude přidělena na níže uvedené akce:

1. Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická, navržená dotace : 3 303 720,- Kč
2. Oprava opěrné zdi – ul. u Podjezdu, navržená dotace : 788 939,- Kč
3. Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská, navržená dotace 1 092 361,- Kč
4. Oprava odvodnění ul. K Bucharce, navržená dotace : 1 336 247,- Kč
5. Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlínská, navržená dotace : 10 159 823,- Kč

Add. 1)

Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická

Kč vč. DPH

Projektová dokumentace	Realizační náklady	Celkem	Návrh dotace	Spoluúčast
61 800,-	3 609 000,-	3 670 800,-	3 303 720,-	367 080,-

Předpokládaný termín realizace : 08/2011 - 30.3.2012
Projektová dokumentace : hotova – vyfakturována
Finanční náklady na zajištění TDI 150.000,0 Kč

Doporučení odboru:

Odbor TS doporučuje, aby v souladu se Směrnicí rady města č. 09 RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec zajistil vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací a výkonu TDI koordinátora BOZP. Po realizaci a vyhodnocení uvedeného výběrového řízení zajistí uzavření příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistí realizaci.

Add. 2)

Oprava opěrné zdi – ul. u Podjezdu

Kč vč. DPH

Projektová dokumentace	Realizační náklady	Celkem	Návrh dotace	Spoluúčast
36 600,-	839 999,-	876 599,-	788 939,-	87 660,-

U této akce již proběhlo výběrové řízení, dodavatel této akce EUROVIA CS, a.s.,odštěpný závod Liberec.

Projektová dokumentace : hotova – vyfakturována
Termín realizace dle SOD : 08/2011 - 31.5.2011
Finanční náklady na zajištění TDI : 77 520,- Kč

Vzhledem k tomu, že při zpracování projektové dokumentace nebyla z časových důvodů provedena diagnostika (poškození opěrné zdi ohrožovalo bezpečnost občanů), proto bylo okamžitě přistoupeno k její opravě. V průběhu realizačních akcí bylo zjištěno, že je ohrožena celá stabilita svahu a je ohrožena místní komunikace v ul. U Podjezdu vedoucí nad svahem. Z tohoto důvodu odbor TS rozhodl zpracovat „Diagnostické posouzení svahu opěrné zdi v ul. U Podjezdu“. Ze zpracovaného posudku je zcela zřejmé, že vlivem povodní došlo ke vzniku trhlin i v další části opěrné zdi. Proto je nutné rekonstrukci svahu rozšířit. Odbor TS zadá na základě tohoto diagnostického posudku dopracování projektové dokumentace, pro určení předpokládané dodatkové ceny.

Předpokládané cenové navýšení :

Projektová dokumentace – cca 30 000,- Kč vč.DPH (zajištěno)

Technický dozor investora cca 50 000,- Kč vč.DPH (nezajištěno)

Stavební náklady odhad cca 520 000,- Kč vč.DPH (nezajištěno)

Nový předpokládaný termín dokončení 11/2011

O tomto navýšení již odbor TS informoval Krajský úřad Libereckého kraje v rámci „Aktualizace povodňových akcí“. V případě, že MMR ČR vyhlásí další kolo poskytnutí dotace, odbor technické správy uplatní novou žádost o dotaci.

Doporučení odboru :

Odbor TS doporučuje, aby byly zahájeny přípravné práce tj. zpracování projektové dokumentace „Oprava opěrné zdi – ul. u Podjezdu“ pro jeho případné rozšíření.

Add.3)

Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská

Kč vč. DPH

Projektová dokumentace	Realizační náklady	Celkem	Návrh dotace	Spoluúčast
58 752,-	1 154 982,-	1 213 734,-	1 092 361,-	121 373,0

Předpokládaný termín realizace : 08/2011 - 31.12.2011
Projektová dokumentace : hotova – vyfakturována
Finanční náklady na zajištění TDI 80.000,0 Kč včetně DPH

Doporučení odboru:

Odbor TS doporučuje, aby na tuto akci byl pověřen výkonem zadavatelských činností souvisejících s výběrem dodavatele stavby a kdy tato zakázka byla zadána a v souladu se Směrnicí rady města č. 09 RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec zajistí vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací. Po realizaci a vyhodnocení uvedeného výběrového řízení zajistí odbor TS uzavření příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a realizaci akce.

Add.4)

Oprava odvodnění ul. K Bucharce

Kč vč. DPH

Projektová dokumentace	Realizační náklady	Celkem	Návrh dotace	Spoluúčast
67 800,-	1 416 919,-	1 484 719,-	1 336 247,0	148 472,0

Předpokládaný termín realizace : 08/2011 - 31.12.2011
Projektová dokumentace : hotova – vyfakturována
Finanční náklady na zajištění TDI 80.000,0 Kč včetně DPH

Doporučení odboru:

Odbor TS doporučuje, aby na tuto akci byl pověřen výkonem zadavatelských činností souvisejících s výběrem dodavatele stavby a kdy tato zakázka byla zadána a v souladu se Směrnicí rady města č. 09 RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec zajistí vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací. Po realizaci a vyhodnocení uvedeného výběrového řízení zajistí odbor TS uzavření příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a realizaci akce.

Add.5)

Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská

Kč vč. DPH

Projektová dokumentace	Realizační náklady	Celkem	Návrh dotace	Spoluúčast
138 000,-	11 150 692,00	11 288 692,00	10 159 823,0	1 128 869,0

Předpokládaný termín realizace : 08/2011 - 30.6.2012
Projektová dokumentace : hotova – vyfakturována
Finanční náklady na zajištění TDI 150.000,0 Kč

Doporučení odboru:

Odbor TS doporučuje, aby v souladu se Směrnicí rady města č. 09 RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec zajistil vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací a výkonu TDI koordinátora BOZP. Po realizaci a vyhodnocení uvedeného výběrového řízení zajistí uzavření příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistí realizaci.

Celkový přehled akcí na které by měla být poskytnuta dotace z MMR ČR

Akce	Dotace r. 2011	Spoluúčast r. 2011	Dotace r. 2012	Spoluúčast r. 2012
Strakonická	3 303 720,00	367 080,00	--	--
U Podjezdu	788 939,00	87 660,00	--	--
Mimoňská	1 092 361,00	121 373,00	--	--
K Bucharce	1 336 247,00	148 472,00	--	--
Karlinská	5 159 823,00	628 869,00	5 000 000,-	500 000,-
Celkem	11 681 090,00	1 353 454,00	5 000 000,-	500 000,-

Přehled nákladů je uveden bez navýšení dodatečných prací u akce „U Podjezdu“ a nákladů na zajištění TDI, které bude hrazeno z rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku.

Odbor TS má ve svém rozpočtu na povodňové škody zajištěny finanční prostředky v celkové výši 1,95 mil. Kč. Z této částky bude hrazena: finanční spoluúčast SML 1 353 454,- Kč, a TDI.

Příloha č 1:

MMR ČR - seznam doporučených akcí ke kladnému vyřízení

Příloha č 1:
MMR ČR - seznam doporučených akcí ke kladnému vyřízení

Seznam doporučených akcí
DT č. 1
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou
Obnova majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010
Příloha č. 2 k RM č. 112/2011

Pos.	Č. žád.	Název projektu	IČ	Žadatel	Okr.	Kraj	Náklady (Kč)	Dotace (Kč)
80	66501	Kryštofovo Údolí - SO 301.4 - Oprava lávky k restauraci	00671991	Obec Kryštofovo Údolí	LB	LB	25 041	22 537
81	66502	Kryštofovo Údolí - SO 301.5 - Oprava mostu ke kostelu	00671991	Obec Kryštofovo Údolí	LB	LB	96 950	87 255
82	66503	Kryštofovo Údolí - SO 301.6 - Oprava mostu k č.p.17	00671991	Obec Kryštofovo Údolí	LB	LB	271 281	244 153
83	66504	Kryštofovo Údolí - SO 301.7 - Obnova propustu k č.p.167	00671991	Obec Kryštofovo Údolí	LB	LB	523 106	470 796
84	66505	Kryštofovo Údolí - SO 301.8 - Obnova propustu u viaduktu	00671991	Obec Kryštofovo Údolí	LB	LB	425 131	382 618
85	66506	Kryštofovo Údolí - SO 101.2 - Obnova mísní komunikace "U Davidů"	00671991	Obec Kryštofovo Údolí	LB	LB	506 648	455 983
86	64574	ŽIBŘIDICE OPRAVA LÁVKY L3 PŘES JEŠTĚDSKÝ POTOK	00262943	Obec Křížany	LB	LB	409 200	368 280
87	64582	ŽIBŘIDICE OPRAVA MOSTU M13 PŘES JEŠTĚDSKÝ POTOK	00262943	Obec Křížany	LB	LB	352 800	317 520
88	64588	ŽIBŘIDICE OPRAVA MK 11c	00262943	Obec Křížany	LB	LB	903 200	812 880
89	64619	KŘÍŽANY OPRAVA MK 1d na ppč 3305	00262943	Obec Křížany	LB	LB	422 400	380 160
90	65596	Obnova mostu u Pažoutů M1 v obci Kunratice	46744967	Obec Kunratice	LB	LB	1 971 356	1 774 220
91	65598	Obnova mostu nad školou M3 v obci Kunratice	46744967	Obec Kunratice	LB	LB	968 519	871 667
92	65600	Obnova mostu Zelené údolí 1 v obci Kunratice	46744967	Obec Kunratice	LB	LB	1 723 513	1 551 161
93	64869	Oprava mostu M-05 a M-08 přes řeku Jeřici	00831433	Obec Nová Ves	LB	LB	557 959	502 163
94	64909	Oprava mostu M-09 a M-12 přes řeku Jeřici	00831433	Obec Nová Ves	LB	LB	493 704	444 334
95	65715	Obnova mostu M-01	00831433	Obec Nová Ves	LB	LB	893 869	804 482
96	64979	01-Uprava odvodnění a komunikace - ul. Strakonická	00262978	Statutární město Liberec	LB	LB	3 670 800	3 303 720
97	64981	02-Oprava opěrné zdi - ul. U Podjezdu	00262978	Statutární město Liberec	LB	LB	876 599	788 939
98	65062	03-Oprava vozovky a odvodnění komunikace ul. Mimoňská a Českolipská v Liberci	00262978	Statutární město Liberec	LB	LB	1 213 734	1 092 361
99	65065	04-Uprava odvodnění - ul. K. Bucharce	00262978	Statutární město Liberec	LB	LB	1 484 719	1 336 247
100	65088	05-Oprava odvodnění komunikace ul. Karfírná	00262978	Statutární město Liberec	LB	LB	11 288 692	10 159 823
101	63284	II/263 Liska-sanace krajnic a příkopů	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	1 113 448	556 724
102	63286	II/240 Valkeřice-sanace sesuvu	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	3 162 050	1 581 025
103	63287	II/240 Valkeřice-rekonstrukce opěrné zdi	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	1 770 743	885 371
104	63288	II/240 Valkeřice-rekonstrukce opěrných zdí	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	6 307 899	3 153 950
105	63289	II/25851 Velká Veleň	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	1 918 414	959 207
106	63270	II/261 Přerov - Boletice oprava propustků	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	1 765 378	882 689
107	63271	II/262 Františkov nad Ploučnicí sanace sesuvu	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	1 987 113	983 557
108	63272	II/262 Děčín-sanace krajnice opěrnou zdí	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	3 945 344	1 972 672
109	63289	II/263 Kerhartice oprava mostu 263-004	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	2 826 980	1 413 490
110	63290	Hřensko - most přes Kamenici ev. č. 25861 - 1	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	30 691 563	15 345 781
111	63292	II/25861 Rynartice - Jeřichovice - sanace opěrné stěny, propustků, krajnic a příkopů	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	5 629 065	2 814 533
112	63293	II/263 Nová Chřibská č.p. 73-sanace sesuvu svahu	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	129 644	64 822
113	63293	II/264 Dolní Podluzí opěrná zeď	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	1 540 956	770 478
114	63294	II/25861 - Dolní Chřibská u č.e. 102- sanace opěrné stěny a vozovky	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	719 672	359 836
115	63295	II/265 Krásná Lipa (u Novie)-sanace opěrné stěny	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	568 503	284 252
116	63300	II/25861 Jeřichovice - sanace sesuvu	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	2 072 706	1 036 353
117	63302	II/265 Břtníky - sanace opěrné stěny	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	211 168	105 584
118	63305	Slinice III/26222 Blankartice - Heřmanov	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	3 431 706	1 715 853
119	63306	II/267 Severní Lobendava-Dolní Poustevna-sanace propustků a vozovky	70892156	Ústecký kraj	UL	UL	1 254 303	627 152