



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 5. 9. 2013

Bod pořadu jednání:

„Parky Lidové sady II.“ - Dodatek č. 1 dotační smlouvy

Zpracovala: Ing. Hana Vávrová
odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení přípravy a řízení projektů
telefon: 48 524 3189

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech
vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák

Projednáno: radou města dne 27.8.2013

Poznámka:

Předkládá: *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1174/S na projekt „**Parky Lidové sady II.**“ realizovaný v rámci IPRM Liberec – zóna Lidové sady

a ukládá

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy.

T: ihned

Důvodová zpráva

Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Parky Lidové sady II.“ mezi SML a Regionální radou NUTS II Severovýchod byla schválena usnesením ZM č. 184/2012 dne 6. 9. 2012 a byla podepsána dne 20. 12. 2012.

Odbor strategického rozvoje a dotací zpracoval Oznámení o změně v projektu týkající se změny fyzické realizace projektu a změny účtu. Toto Oznámení o změně bylo poskytovatelem dotace akceptováno 16. 8. 2013 a rovněž bude na SML zaslán dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, ve kterém budou tyto změny zohledněny. Příjemce dotace se dle Oznámení o změně zavazuje ukončit fyzickou realizaci projektu do 16. 10. 2013 a ukončit projekt k 31.10.2013.

Posun termínu ukončení fyzické realizace projektu byl způsoben nepříznivými klimatickými podmínkami (přívalové a intenzivní deště), ke kterým došlo v noci z 29. na 30.7.2013. Téměř dokončené práce na předmětné akci v lokalitě Lesopark a Zborovská rokle byly značně poničeny a poškozeny. Zhotovitel nemohl dokončit finální úpravy některých stavebních objektů - fotbalové hřiště, části travnatých ploch a terénních úprav, přilehlé plochy basketbalového hřiště. Toto Oznámení o změně informuje rovněž o změně banky, u které je veden běžný účet projektu z Všeobecné úvěrové banky, a.s. na Equa bank a.s.

Přílohy:

- 1) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1175/S na projekt „Parky Lidové sady II.“

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

se sídlem *Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové*

zastoupená *Martinem Půtou, předsedou*

IČO: 75082721

bankovní spojení: *Česká spořitelna, a.s.*

číslo zvláštního účtu: *2816572/0800*

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Statutární město Liberec

se sídlem *nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1*

zastoupené *Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města*

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Příjemce pomoci není plátcem DPH

bankovní spojení: *Equa bank a.s.*

číslo zvláštního účtu: *251328/6100*

správce daně: *Finanční úřad v Liberci*

(dále jen „**příjemce**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE

LB/1175/D1

I.

1.1. Smluvní strany na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 64/2012 ze dne 27. 06. 2012 uzavřely dne 20. 12. 2012 Smlouvu o poskytnutí dotace č. LB/1175/S (dále jen „Smlouva“).

1.2. Příjemce zaslal v souladu s čl. 8.1. Smlouvy poskytovateli Oznámení o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace týkající se změny termínu pro ukončení projektu a změny čísla zvláštního účtu. Poskytovatel zaslal příjemci dne 26. 06. 2013 a 16. 08. 2013 Vyjádření ke změně, ve kterém vyjádřil souhlas s navrhovanými změnami.

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1175/S
Regionální operační program NUTS II Severovýchod**

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že bod 2.2. Smlouvy nově zní:

2.2. Příjemce se zavazuje ukončit projekt nejpozději do 31. 10. 2013 a předložit Závěrečnou monitorovací zprávu do 10 dnů od tohoto data.

2.2. Tabulka Monitorovací indikátory v bodě 1.1. Smlouvy se mění takto:

Monitorovací indikátory:

Indikátor	Měrná jednotka	Počáteční hodnota	Plánovaná hodnota
65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	<i>Ha</i>	<i>0,00</i>	<i>3,40 (31. 10. 2013)</i>
65.20.00 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů brownfields	<i>Ha</i>	<i>0,00</i>	<i>3,40 (31. 10. 2013)</i>

2.3. Na základě Oznámení o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace se mění číslo zvláštního účtu na: 251328/6100, bankovní spojení: Equa bank, a.s..

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III.

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

3.3. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady/Zastupitelstva města č. ze dne

3.4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Hradci Králové dne

V Liberci dne

poskytovatel

příjemce

