

### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. .... na akci „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“  
uzavřené podle ustanovení § 536 až 565 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	<b>Statutární město Liberec</b>
Se sídlem:	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
IČ:	002 62 978
DIČ:	CZ00262978
Bankovní spojení:	Všeobecná úvěrová banka, a.s. č.ú. 001003-1145911109/6700
Zastoupeným:	Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Zástupce ve věcech technických:	Pavel Smarž, technický specialista odboru koordinátor dotací EU
Zástupce ve věci plnění díla a převzetí prací:	Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru koordinátor dotací EU

na straně jedné

Zhotovitel:	<b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.</b>
Se sídlem:	K Vápence 2677, 530 02, Pardubice, Zelené Předměstí
IČ:	252 53 361
DIČ:	CZ25253361
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 19-2372690267/0100 ČSOB a.s, č. ú. 8010-0308211883/0300
Zastoupeným:	Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva

na straně druhé

v souladu s čl. XV, odst. 15.1. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, který předmětnou smlouvu mění a doplňuje následovně:

#### **Čl. I Předmět Smlouvy, odst. 1.3. je změněn následovně:**

RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními Stavby, s dokumentací pro stavební povolení Stavby, se ZPD a musí být předávána Objednateli průběžně vždy nejméně 5 (pět) pracovních dní před započítáním prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, jenž tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Ostatní ujednání předmětného odstavce zůstávají nezměněná a platná.

#### **Čl. II Cena díla a platební podmínky, odst. 2.11. je změněn a doplněn následovně:**

Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ a jeho registrační číslo: CZ.1.13/2.1.00/27.01139. Ostatní ujednání předmětného odstavce zůstávají nezměněná a platná.

**Čl. IX Odpovědnost za vady, záruka a záruční nároky je doplněn o nový odstavec 9.10, který zní následovně:**

9.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady spojené s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených s pořízením znaleckých posudků.

**Čl. XV Závěrečná ustanovení je doplněn následovně:**

15.10. Dodatek smlouvy je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran.

15.11. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každá strana obdrží dvě vyhotovení dodatku smlouvy.

15.12. Obě strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s ním a na důkaz souhlasu jej podepisují.

15.13. Články a ustanovení předmětné smlouvy o dílo v tomto dodatku smlouvy o dílo neupravené se nemění a zůstávají v platnosti.

V Liberci, dne.....

V Liberci, dne.....

.....

Zhotovitel

Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.....

Objednatel

Martina Rosenbergová, primátorka  
Statutární město Liberec