

IPRM V IOP MĚSTA

1. ÚDAJE O IPRM			
Žadatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		
Pilotní projekt (Ano/Ne)	ne		
Celkové způsobilé výdaje IPRM v EUR:	10 310,2 tis EUR		
Výše dotace z ERDF dle Dohody v EUR:	6 020 544 EUR		
2. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU (dodržení schváleného harmonogramu)			
DATUM	DLE DOHODY MÁ BÝT DO KONCE ROKU VYČERPÁNO V % ¹	SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ V % ²	SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ V EUR
DO 31.12.2010 ³	13	0	0
3. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY			
MONITOROVACÍ INDIKÁTOR	MĚRNÁ JEDNOTKA	CÍLOVÁ HODNOTA UVEDENÁ V DOHODĚ	AKTUÁLNĚ DOSAŽENÁ HODNOTA
plocha revitalizovaného území	m ²	35405	0
počet regenerovaných bytů	počet	1275	0
úspora spotřeby energie	%	20	0
4. ZHODNOCENÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ, PROBLÉMY PŘI REALIZACI, IDENTIFIKOVANÁ RIZIKA			
<ul style="list-style-type: none"> Dohoda o zabezpečení realizace IPRM mezi MMR a STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC byla podepsána 3.7.2009. Výzva města na regeneraci byt.domů (aktivita 5.2 b) byla vyhlášena od 27.8. do 27.10.2009 s alokací 50 mil Kč. V rámci výzvy předloženo městu 19 projektů. Projekty schválil řídicí výbor a následně rada města (1.12.2009). Žadatelé obdrželi potvrzení města o zařazení do IPRM. Byla schválena kontinuální výzva na aktivitu 5.2 a) na revitalizaci veřejných prostor s alokací 100 mil Kč. Doba trvání výzvy od 12.12.2009 do 30.6. 2013. Do IPRM doplněny 3 projekty pod čarou- zaměřené na úsporu energií. <p>Problémy při realizaci, rizika Žádný z projektů schválených ve výzvě města na regeneraci bytových domů nebyl k dnešnímu datu podán na CRR.</p>			

¹ nápočtem (procenta se sčítají)² nápočtem³ doplnit aktuální rok

Důvodem je striktní podmínka pro předložení přílohy- stoprocentní souhlas spoluvlastníků, který se nedaří zajistit. Dále měkčí podmínky pro získání dotace Zelená úsporám (lze žádat i zpětně, není třeba stoprocentní souhlas spoluvlastníků, atd..). Další odrazující fakt pro vlastníky BD je dvoukolový systém podání projektů- nejdříve městu, pak na CRR a existence konzultačního místa až v Hradci.

Pro projekty na revitalizaci veřejných prostranství je zase omezující podmínka dodržet procentuální poměr mezi regenerací BD a veř.prostor a složitá koordinace projektů bytových domů a veř.prostor- nesmí si vzájemně ničit výstupy projektů. Tím je ohrožen finanční plán- plnění z dohody- vyčerpat 13 % CZV do 31.12.2010, ale i naplnění monitorovacích ukazatelů.

5. DOPORUČENÍ HODNOTITELE

Podat a schválit změny v IPRM (týkající se snížení hodnoty indikátorů, finančního plánu, atd.-
dodatek k dohodě o zabezpečení realizace IPRM.

Zajistit konzultace pracovníků CRR i v Liberci.

Změkčit podmínky souhlasu spoluvlastníků alespoň na stejnou úroveň, jako je v Zelené úsporám (75 %).