

## Harmonogram realizace IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

datum	aktivita	poznámka
7.12.2009	<b>Ustavující zasedání Řídícího výboru (01)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projedná organizační záležitosti (statut, jednací řád), seznámí se s harmonogramem tvorby IPRM, zvolí předsedu a místopředsedu, schválí manažera IPRM (nebo akceptuje, byl-li již jmenován), projedná se téma složení pracovní skupiny</li> </ul>	
14.12.2009	<b>Zasedání Řídícího výboru (02)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schválení složení pracovní skupiny</li> </ul>	V souladu s jednacím řádem lze uskutečnit per rollam
21.12.2009	<b>Ustavující zasedání pracovní skupiny (01)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projedná organizační záležitosti (statut, jednací řád), seznámí se s harmonogramem tvorby IPRM</li> </ul>	
4.1.2010	<b>Zasedání Pracovní skupiny (02)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projedná analytickou část IPRM a popis opatření a aktivit (kapitoly 1-3 závazné struktury IPRM), text výzvy k předkládání projektových záměrů pro vytvoření indikativního seznamu projektů, projednání připomínek k zaslaným podkladům</li> </ul>	
7.1.2010	<b>Zasedání Řídícího výboru (03)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projedná analytickou část IPRM a popis opatření a aktivit (kapitoly 1-3), text výzvy k předkládání projektových záměrů pro vytvoření indikativního seznamu projektů, vyjádření k jednotlivým připomínkám Pracovní skupiny, schválení znění zaslaných dokumentů a připomínek určených k zapracování tak, aby mohly být předloženy do rady a zastupitelstva města</li> </ul>	
13.1.2010	<b>Odevzdání výsledného textu analytické části IPRM , popisu opatření a aktivit a textu výzvy k předkládání projektových záměrů k projednání v Radě města</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výsledné znění po zapracování připomínek schválených Řídícím výborem</li> </ul>	Projednání v Radě města 19.1.2010
20.1.2010	<b>Odevzdání výsledného textu analytické části IPRM , popisu opatření a aktivit a textu výzvy k předkládání projektových záměrů k projednání v Zastupitelstvu města</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výsledné znění po projednání v Radě města</li> </ul>	Projednání v Zastupitelstvu města 28.1.2010
29.1.2010	<b>Zveřejnění výzvy k předkládání projektových záměrů v rámci schválených opatření</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uveřejnění informace o konání výzvy, termínů a podmínek, pozvánka na seminář pro předkladatele projektových záměrů</li> </ul>	
29.1.2010	<b>Zahájení tvorby oznámení koncepce pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí</b>	
5.2.2010	<b>Seminář k výzvě k předkládání projektových záměrů</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veřejně přístupná akce pro všechny potenciální předkladatele projektových záměrů</li> </ul>	Požadavek předchozí registrace
8.2.2010	<b>Zahájení výzvy k předkládání projektových záměrů</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od tohoto okamžiku mohou předkladatelé odevzdávat své projektové záměry ve formě a na místo určené ve výzvě</li> </ul>	
26.2.2010	<b>Ukončení výzvy k předkládání projektových záměrů</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- později odevzdané záměry již nebudou do procesu hodnocení zařazeny</li> </ul>	
4.3.2010	<b>Zasedání Pracovní skupiny (03)</b>	

datum	aktivita	poznámka
	- projednání předložených záměrů a jejich hodnocení, doporučení k zařazení do indikativního seznamu projektů IPRM	
8.3.2010	<b>Předložení oznámení koncepce pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení</b>	nejzazší termín obdržení stanoviska je 22.4.
9.3.2010	<b>Zasedání Řídícího výboru (04)</b> - projednání předložených záměrů a jejich hodnocení, schválení indikativního seznamu pro předložení do Rady a Zastupitelstva města	
10.3.2010	<b>Odevzdání návrhu indikativního seznamu projektů k projednání v Radě města</b> - odevzdání materiálu k jednání v Radě města, předpokládané datum vychází z pravidel určování termínů zasedání Rady města	Projednání v Radě města 16.3.2010
17.3.2010	<b>Odevzdání návrhu indikativního seznamu projektů k projednání v Zastupitelstvu města</b> - výsledné znění po projednání v Radě města, předpokládané datum vychází z pravidel určování termínů zasedání Zastupitelstva města	Projednání v Zastupitelstvu města 25.3.2010
18.3.2010	<b>Zasedání Pracovní skupiny (04)</b> - projednání kapitol 4-10 dle závazné struktury IPRM: Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování indikátorů Finanční a časový harmonogram Popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM Analýza rizik IPRM IPRM a naplňování horizontálních témat Projekty financované z jiných OP	
23.3.2010	<b>Zasedání Řídícího výboru (05)</b> - projednání kapitol 4-10 dle závazné struktury IPRM: Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování indikátorů Finanční a časový harmonogram Popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM Analýza rizik IPRM IPRM a naplňování horizontálních témat Projekty financované z jiných OP - schválení podoby dokumentu pro veřejné projednání	
26.3.2010	<b>Veřejné projednání IPRM</b>	
1.4.2010	<b>Zasedání Pracovní skupiny (05)</b> - projednání kompletního dokumentu po veřejném projednání, návrh finálních úprav	
6.4.2010	<b>Zasedání Řídícího výboru (06)</b> - projednání kompletního dokumentu, schválení jeho znění pro předložení do Rady a Zastupitelstva města	
14.4.2010	<b>Odevzdání kompletního dokumentu k projednání v Radě města</b> - odevzdání materiálu k jednání v Radě města, předpokládané datum vychází z pravidel určování termínů zasedání Rady	Projednání v Radě města 20.4.2010

<b>datum</b>	<b>aktivita</b>	<b>poznámka</b>
	města	
<b>21.4.2010</b>	<b>Odevzdání kompletního dokumentu k projednání v Zastupitelstvu města</b> - výsledné znění po projednání v Radě města, předpokládané datum vychází z pravidel určování termínů zasedání Zastupitelstva města	Projednání v Zastupitelstvu města 29.4.2010
<b>do 28.5.2010</b>	<b>Odevzdání kompletního projektu - IPRM včetně všech povinných příloh řídicímu orgánu ROP NUTS II Severovýchod</b>	