



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z 6. setkání projektového týmu

Místo a čas konání: 22.4.2009, 15:00, Liebigova vila

Přítomni: dle prezenční listiny

Projektový tým řešil následující témata:

- ! Bc. Pilný – informoval o změně statutárního zástupce v projektu
 - administrativní záležitosti
 - informace o umístění třetího typu tabule pro školení
 - informace o zrušení výběrového řízení na ITC pro překročení finančního limitu daného projektem
 - domluveno, že za výkaz práce školeného pedagoga zodpovídá koordinátor, který výkaz práce zkontroluje ve vztahu k docházce ze školení a včas (tj. do posledního dne v měsíci) za svou skupinu pracovníků jej odevzdá paní Trošokové.
 - návrh, aby na grafické úpravě serveru se podíleli žáci ZŠ, formou soutěže, možnost zapojení žáků.
- ! J. Vencel – začátek školení 4.5.2009 před prázdninami ukončení 12.6.2009, neškolí se v období státních svátků a prázdnin. Začátek po prázdninách 7.9.2009. Tento týden uzavřeno rozdělení do skupin.
- ! Z.Meier – informoval o přípravě VŘ na ICT techniku, kde technická stránka byla konzultována s Ing. Vavřinou. Upozornil, že součástí tabule není projektor a tudíž školy, které projektor nepožadovali jej nedostanou. Předpokládaný termín ukončení VŘ červen 2009.
- ! Nebylo stanoveno další setkání projektového týmu, bude upřesněno dle vývoje VŘ a potřeby projektového týmu a koordinátorů.

Diskuze: Možnost výměny tvořených prezentací již v průběhu školení – „Šíření dobrých nápadů!“

Zápis: Z.Meier, 22.4.2009

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.