

Harmonogram pořízení nového ÚP s novým společným jednáním a jedním veřejným projednáním:

Jednotlivé etapy	Upravený návrh
Rozeslání návrhu rozhodnutí o námitkách zpracovaný pořizovatelem dotčeným orgánům (§ 53 odst. (1) stavebního zákona)	
Stanoviska dotčených orgánů k rozhodnutí o námitkách (§ 53 odst. (1) stavebního zákona)	
Příprava pokynů pro zpracování návrhu ÚP a jejich schválení v zastupitelstvu města (§ 51 odst. (3) stavebního zákona)	06/2015
Zpracování dokumentace projektantem územního plánu	07/2015 – 08/2015
Společné jednání o návrhu ÚP s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi (§ 50 odst. (2) stavebního zákona)	09/2015
Uplatnění stanovisek dotčenými orgány, uplatnění připomínek veřejností (§ 50 odst. (3) stavebního zákona)	10/2015
Stanovisko KÚ LK k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a ke koordinaci širších územních vztahů (§ 50 odst. (5,7))	11/2015
Úprava dokumentace projektantem ÚP na základě výsledků společného jednání	12/2016 – 02/2016
Besedy samosprávy s veřejností k návrhu územního plánu, projednání ve výboru pro rozvoj a územní plánování	03/2016
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP (§ 52 stavebního zákona)	04/2016
Zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem (§ 53 odst. (1) staveb. zák.)	05/2016 – 07/2016
Rozeslání návrhu rozhodnutí o námitkách zpracovaný pořizovatelem dotčeným orgánům (§ 53 odst. (1) stavebního zákona)	08/2016
Stanoviska dotčených orgánů k rozhodnutí o námitkách (§ 53 odst. (1) stavebního zákona)	09/2016
Příprava opatření obecné povahy pořizovatelem (§ 171 – 174 správního řádu)	10/2016
Předložení návrhu na vydání územního plánu v zastupitelstvu města (§ 54 odst. (1) stavebního zákona)	11/2016