

# SITUACE PROVÁDĚNÉ OPRAVY KOMUNIKACE SNP STRABAG a.s.

ZÓNA NÁHRADNÍHO PARKOVÁNÍ

2. ETAPA  
36. - 41. týden

ÚPRAVA TERÉNNÍHO SCHODIŠTĚ

1. ETAPA  
30. - 35. týden

REGENERACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ  
35. - 37. týden

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

