



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/13/0202

podle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

č. smlouvy objednatele: 8/13/0240

č. smlouvy zhotovitele:

NÁZEV AKCE:

Oprava havárie propustu a nábrežní zdi v ul. Hraběcí v Liberci

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Zastoupený: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Ve věcech smluvních : Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Ve věcech technických: Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy veřejného majetku
IČO: 00262978
Bankovní spojení: ČS, a.s. 1089692/0800
č.ú.: 4096142/0800

Zhotovitel: TORKRET – Zdeněk Bartoň, s.r.o.
Benátky nad Jizerou
Bratří Bendů 48
IČ 44567961
Zastoupený: Zdeňkem Bartoněm, jednatelem, zapsaný v OR vedeným u Měú v Praze, oddíl C, vl. 115782

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v realizaci akce : „**Oprava havárie propustu a nábrežní zdi v ul. Hraběcí v Liberci**“

Smluvní strany si přejí tuto smlouvu změnit a proto uzavírají tento dodatek.

Tento dodatek č. 1 mění uzavřenou Smlouvu následovně :

Článek 4. Doba plnění předmětu díla, termín dokončení díla

Smluvní strany s dohodly na prodloužení termínu z důvodů toho, že je nutné přeložit rozvody plynárenského zařízení. Jedná se o přeložku a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Tyto smlouvy mají své časové posloupnosti. Dále se jedná o poměrně velkou akci, kde je nutné dodržovat technologické postupy. Z tohoto důvodu není reálné tuto akci dokončit v termínu do 10.12.2013.

Proto se odst. 4.4. upravuje následovně:

1. Zahájení prací neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy, nejpozději říjen 2013
2. Dokončení stavby 30.6.2014

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany souhlasí, že Smlouva a její dodatky můžou být zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této Smlouvě a dodatcích.

Ostatní ujednání Smlouvy (smlouvy o dílo č. 8/13/0202) se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek Smlouvy je uzavírán v souladu usnesením č. 1014 z 22. schůze rady města, konané dne 3.12.2013.

V Liberci, dne 6.12.2013

V Liberci, dne 6.12.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Martina Rosenbergová
primátorka



Zdeněk Bartoň
jednatel



TORKRET - Zdeněk Bartoň, s.r.o.
Bratří Bendů 48, 294 71 Benátky nad Jizerou
Tel., fax: 482 737 171, 482 736 464
DIČ: CZ44567961

