

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 3. 2013, číslo objednatele 8/13/006

číslo zhotovitele TSML/006/2013

uzavřený mezi níže uvedenými účastníky podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. Účastníci smlouvy

- 1.1. Objednatel : **Statutární město Liberec,**
PSC, sídlo : 460 59, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Bc.Martinou Rosenbergovou, primátorkou statutárního města Liberec
IČO : 00262978
DIČ :
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 499
bank.spojení : ČS, a.s., pobočka Liberec, č.ú.: **4096142/0800**
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Lukáš Martin, náměstek primátorky
ve věcech technických oprávněn k jednání : Bc.David Novotný, vedoucí odboru správy
veřejného majetku
(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel **Technické služby města Liberec a.s.**
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem.,
oddíl B, vložka 4222
PSC, sídlo : 460 08, Erbenova 376, Liberec 8
zastoupený : Ing. Mgr Miroslavem Machem, předsedou představenstva
IČO : 25007017
DIČ : CZ 25007017
bank.spojení : KB, č.ú.: 673526613/0300
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Ing. Otakar Kypta, výkonný ředitel
ve věcech technických oprávněn k jednání : Pavel Stanický, manažer komunikací

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

V souladu s usnesením Rady města Liberec č. 435/2013 ze dne 18. 6. 2013 se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 3. 2013 na akci „ **Oprava chodníků na Pískovně a Vrchlického**“ (dále jen „smlouva“):

1. V čl. 4.4. smlouvy se termín **dokončení stavby** nahrazuje novým termínem: **30. 11. 2013** (termín je maximální, nepřekročitelný).
2. Čl. 5.10. se nahrazuje novým zněním:


Celková cena je splatná dle níže uvedeného splátkového kalendáře. Po splnění podmínek stanovených v čl. 5.8 smlouvy bude zhotovitel objednateli fakturovat částky jednotlivých splátek dle splátkového kalendáře tak, aby objednatel obdržel jednotlivé faktury nejpozději 30 dní před datem jejich splatnosti. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena bude uhrazena v následujících splátkách:

- 1. splátka ve výši 30 % z celkové ceny bude uhrazena do 20.2.2014,
 - 2. splátka ve výši 40 % z celkové ceny bude uhrazena do 20.3.2014,
 - 3. splátka ve výši 30 % z celkové ceny bude uhrazena do 20.4.2014.
3. Smluvní strany se dohodly, že prodloužení lhůty plnění nemá vliv na dohodnutou cenu díla, která zůstává nezměněna. Ke zvýšení ceny díla nedojde ani v souvislosti s meziročním růstem inflace.
 4. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
 5. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
 6. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
 7. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:


V Liberci dne 29. 4. 2013



za Objednatele

Bc. Martina Rosenbergová, primátorka

V Liberci dne 22. 07. 2013



za Zhotovitele

Ing. Otakar Kypta, výkonný ředitel

