

## Dodatek č. 1

číslo objednatele 8/13/0194

### ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele 8/13/0072

číslo zhotovitele S 43/13

o dodávce a montáži, uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 536 obchodního zákoníku a § následujících.

#### 1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**,  
PSČ, sídlo : 460 01, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec I  
zastoupený : Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou  
IČO : 00262978  
DIČ : CZ00262978  
Telefon : 485 243 111  
Fax : 485 243 499  
bank.spojení : ČS, a.s., č.ú.: 4096142/0800  
ve věcech technických oprávněn k jednání : Bc. David Novotný, ved.odb.správy  
veř.majetku  
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : **TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s.**  
PSČ, sídlo : 460 08, Erbenova 376, liberec 8  
zastoupený : Ing. Mgr. Miroslavem Machem, předsedou představenstva  
IČO : 25007017  
DIČ : CZ25007017  
zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 877  
bank.spojení : KB, č. účtu 639-461/0100  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Ing. Otakar Kypka, výkonný ředitel  
ve věcech technických oprávněn k jednání : Pavel Stanický, manažer komunikací  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Akce je realizována v režimu tzv. sdružené investice, kdy v dané lokalitě ne sebe navazují samostatné stavby vlastníků inženýrských sítí a následuje oprava komunikace zajišťovaná zhotovitelem statutárního města Liberec. Vzhledem ke změnám v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebyla SVS, a.s. schopna vyhodnotit veřejnou zakázku v očekávaném termínu a došlo k posunu realizace rekonstrukce sítí a následně i stavby „**Cyrila a Metoděje - oprava komunikace**“.

3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně v čl. 4. Smlouvy o dílo:

**Dokončení stavby: 15.12.2013**

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo dodatkem nedotčené zůstávají beze změny v platnosti.


5. Smluvní strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č.878/2013 ze dne 5.11.2013.
8. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)).

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za smluvní strany jednat:

V Liberci dne .....


Objednatel: statutární město Liberec

  
.....  
Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka




V Liberci dne 07 -11- 2013

Zhotovitel: Technické služby města Liberce, a.s.

  
.....

Ing. Otakar Kypta, výkonný ředitel

  
TECHNICKÉ SLUŽBY  
MĚSTA LIBERCE a.s.  
Liberec, ul. S. B. 420 08 Liberec  
Tel./FAX +420 485 152 088