


Dodatek č. 1
(8/13/1096)
ke smlouvě o dílo ev. č. 8/13/1010SMKS
uzavřená dle § 536 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: OK GARDEN s.r.o.
Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 – Krč
IČ: 275 712 97
DIČ: CZ27571297
Zastoupená Ing. Vítem Karáskem, jednatelem společnosti

Statutární město Liberec
Doručeno: 19.07.2013
CJ MML 109765/13
listy:6 příloh:0



/dále jen zhotovitel/

Objednatel: Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené Martinou Rosenbergovou, primátorkou města

/dále jen objednatel/

Článek I.

Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2013 Smlouvu o dílo ev. č. 8/13/1010SMKS (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách „Náhradní výsadby ve městě Liberci, včetně zajištění následné péče“, která spočívá ve výsadbě různých druhů dřevin v určených velikostech na pozemky ve vlastnictví města Liberce, včetně následné péče o vysazené dřeviny po dobu 36 měsíců od dokončení realizace díla. Bližší specifikace jednotlivých dřevin, tj., jejich druh, velikost, počet ks, místo výsadby je uvedena v příloze č. 1 „Smlouvy“, jež je její nedílnou součástí.

1.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění „Smlouvy“:

Změna doby provedení díla – čl. V. „Smlouvy“ ve znění „Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat v období od data podpisu této smlouvy do 31. 5. 2013“ se nahrazuje následujícím textem: „Zhotovitel se s ohledem na aktuální klimatické podmínky, druhy dřevin, zajištění potřebné kvality výsadeb, včetně nemožnosti dodávek určitých druhů dřevin do původně uvedeného termínu, tedy do 31. 5. 2013 zavazuje celé dílo dle této smlouvy zrealizovat postupně v termínech uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku, který je jeho nedílnou součástí.

1.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. Cena „Smlouvy“:

Odst. III. tohoto článku ve znění „Objednavatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 20 dnů od doručení objednateli. Bude vystaven i předávací protokol“ se nahrazuje následujícím textem: „Objednavatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání celého, kompletního díla bez vad a nedodělků se splatností 45 dnů od doručení objednateli. Bude vystaven i předávací protokol“.

1.4 Smluvní strany se dohodly na změně č. VI. Platební podmínky „Smlouvy“:

Původní text odst. I. tohoto článku ve znění „Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu po převzetí provedených prací bez vad a nedodělků a na základě předávacího protokolu- viz čl. IV. bod 3“ se nahrazuje slovy: „Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu po předání celého kompletního díla a provedených prací bez vad a nedodělků; a to na základě předávacího protokolu“.

Článek II.

Ostatní ujednání

2.1 Ostatní ujednání „Smlouvy“ nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

3.1 Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

3.4 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci dne..... 31.5.2013

Bc. Martina Rosenbergová

primátorka města

.....
Za objednatele



Ing. Vít Karásek

jednatel společnosti

.....
Za zhotovitele

OR OBRUBA s.r.o.
Sládkovičova 1233/21
142 00 Praha 4
DIČ: CZ27571297

Pořadí Náhradních výsadeb	Počet ks	Název dřeviny	Odrůda, cv.	Č. parcely, k. ú.	Velikost	Termín výsadby - původní dle návrhu	Stav k 24.6.2013	Poznámka
NV/1	3	Alnus glutinosa		123, Karlínky	o 12-14	listopad 2013	nevysazeno	podzim
NV/2	1	Forsythia x intermedia		442/1, St. Pavlovice	100	listopad 2013	již vysazeno	ok
NV/3	1	Sorbus alba		602/50, St. Pavlovice	o 12-14	1/2 června 2013	nevysazeno	nově podzim 2013
NV/4	2	Aesculus carnea	'Briotii'	341/1, Vesec	o 12-14	květen 2013	ok	
NV/5	1	Tilia platyphyllos		34, Vesec	o 12-14	květen 2013	ok	
NV/6	1	Tilia platyphyllos		1182/1, Doubr	o 12-14	květen 2013	ok	
NV/7	1	Tilia platyphyllos		394, Rochlice	o 12-14	květen 2013	ok	
NV/8	2	Populus nigra	'Italica'	667, Dol. Hanýchov	o 12-14	květen 2013	ok	
NV/2	1	Prunus serotina	'Acolade'	442/1, St. Pavlovice	o 12-14	1/2 června 2013	nevysazeno	nově podzim 2013
NV/9	2	Carpinus betulus	'Fastigiata'	442/1, St. Pavlovice	o 12-14	květen 2013	ok	
NV/10	2	Rhododendron hybrida		1820/30, Rochlice	75	květen 2013	nevysazeno	nově podzim 2013
NV/10	2	Sorbus aria		3/22, Vesec	50	květen 2013	ok	
NV/11	2	Agulus sylvatica	'Magnifica'	3/22, Vesec	o 10-12	květen 2013	ok	
NV/11	2	Agulus sylvatica	'Asplenifolia'	4, Horní Suchá u Lbc.	o 12-14	listopad 2013	nevysazeno	podzim
NV/12	1	Colaptes caerulescens		903/205, St. Pavlovice	100	květen 2013	nevysazeno	nově podzim 2013
NV/12	1	Sorbus alba		903/205, St. Pavlovice	o 12-14	1/2 června 2013	nevysazeno	nově podzim 2013
NV/12	1	Sorbus alba		903/205, St. Pavlovice	100	listopad 2013	nevysazeno	podzim
NV/12	1	Aegle palmatum		903/205, St. Pavlovice	o 12-14	listopad 2013	nevysazeno	podzim
NV/12	1	Cornus mas		903/205, St. Pavlovice	100	listopad 2013	nevysazeno	podzim
NV/12	3	Pyracantha coccinea		903/205, St.		květen 2013	ok	

		leinoje							
NV/31	1	Prunus serotina	'Kanzan'	396, N. Pavlovice	o 12-14	1/2 června 2013	nevysazeno	nově podzim 2013	
NV/32	4	Fagus sylvatica	'Dawyc'	957/2, Liberec	o 14-16	1/2 června 2013	nevysazeno	nově podzim 2013	
NV/33	8	Tilia cordata		843/1, Ruprechtice	o 14-16	květen 2013	ok		
NV/34	3	Cornus sanguinea		1377/1, Ruprechtice	50	květen 2013	ok		
NV/35	1	Sorbus aucuparia		159/1, Kunratice	o 12-14	1/2 června 2013	nevysazeno	nově podzim 2013	
NV/36	2	Sorbus sibirica		1583/65, Rochlice	o 12-14	1/2 června 2013	nevysazeno	nově podzim 2013	
	2	Sorbus sibirica		1583/30, Rochlice	o 12-14	1/2 června 2013	nevysazeno	nově podzim 2013	
NV/37	3	Cornus sanguinea		1569/139, St. Harcov	50	květen 2013	ok		
NV/38	1	Prunus laurocerasus		1747/45, St. Harcov	50	květen 2013	ok		
NV/39	1	Prunus serotina	'Kanzan'	602/163, St. Pavlovice	o 12-14	1/2 června 2013	nevysazeno	nově podzim 2013	
NV/40	1	Quercus robur		1657, Ruprechtice	o 14-16	květen 2013	nevysazeno	nově podzim 2013	
NV/41	3	Azalea		1674/51, St. Harcov	50	květen 2013	ok		
NV/42	5	acer platanoides		3302/2, Liberec	o 14-16	květen 2013	ok	není mulčováno	
NV/43	5	acer rubrum		1145/17, Hor. Růž.	o 12-14	květen 2013	ok		
NV/44	1	Prunus laurocerasus		788/3, Hor. Růž.	o 12-14	listopad 2013	nevysazeno		
NV/45	1	tilia cordata		1044, Hor. Růž.	o 12-14	květen 2013	ok		
	8	Picea abies		1130/2, Rochlice	160	květen 2013	nevysazeno	nově podzim 2013	
NV/46	3	Rhododendron sp.		1130/2, Rochlice	50	květen 2013	ok		