



DODATEK č. 11/12/0130

(smlouva o dílo č. 11/12/0117)

5P2-2399
I. Smluvní strany

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: paní Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Kalousem
ve věcech technických: paní Petrou Tomínovou, pověřenou zastupováním funkce
vedoucího oddělení technické správy školských a kulturních
zařízení
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: 43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PKS MONT, a.s.**
se sídlem : Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
ve věcech technických: ing. Edmundem Neubauerem, ředitelem společnosti
IČ: 652 76 507
DIČ: CZ65276507
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 502001818/5500
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění na základě požadavku objednavatele rozsah díla (provedení víceprací) a upravuje se článek V, bod 1 a článek XIV takto:

V. Cena za dílo

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 28.6.2012 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku – „**MŠ Liberec – Machnín, výměna oken**“ a **doplněné nabídky ze dne 14. 8. 2012.**

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Původní celková cena díla bez DPH	114.009,- Kč
Cena víceprací		20.030,- Kč
Nová celková cena díla bez DPH	134.039,- Kč

XIV. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

- a) Dílčí cenová nabídka včetně položkového rozpočtu

Ostatní ustanovení uvedené ve smlouvě o dílo jsou platné v původním znění.

V Liberci dne 31.8.2012

Za objednatele:



.....
Mgr. Pavel Kalous
Vedoucí odboru školství a kultury

Za zhotovitele: 31.8.2012

.....
Ing. Edmund Neubauer
člen představenstva a ředitel společnosti

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

