



**DODATEK Č. 1 (11/12/0177)**  
**(vztahující se ke smlouvě o dílo č. 11/12/0123)**

**uzavřený mezi:**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupené: paní Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města  
ve věcech smluvních: panem Kamilem Janem Svobodou  
ve věcech technických: paní Petrou Tomínovou, pověřenou zastupováním funkce  
vedoucího oddělení technické správy školských a kulturních  
zařízení  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
bankovní spojení: 43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **SYBAN, s.r.o.**  
se sídlem : 28. října 60/44, Liberec  
zastoupené: Janem Syrovátkem  
ve věcech technických: Janem Syrovátkem  
IČ: 25401343  
DIČ: CZ 25401343  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.986297399/0800  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, st.1474

(dále jen „zhotovitel“)

**Tímto dodatkem se mění ujednání v SOD č. 11/12/0123:**

I.

- v článku II. Předmět a místo plnění takto:

**Předmětem plnění** je sanace venkovního zdiva, která je detailně specifikována v položkovém výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.

**Místem plnění** je MŠ U Bertíka, odloučené pracoviště Údolní 985/2, 460 01 Liberec

II.

- v článku III. Termín plnění takto:

**Zahájení stavby:** 1. 10. 2012

**Dokončení stavby:** 20. 11. 2012

Termín zahájení stavby byl prodloužen ze strany zadavatele v návaznosti na provoz mateřské školy (požadavek ředitelky MŠ).

III.

- v odstavci 1 v článku V. Cena za dílo a to takto:

**Původní ujednání:**

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	167.993,36 Kč
DPH 20%	33.598,67 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>201.592,00 Kč</b>

**Nové ujednání dle tohoto dodatku:**

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Původně dohodnutá cena díla bez DPH:	167.993,36 Kč
Nová dohodnutá cena díla bez DPH:	181.570,51 Kč
DPH 20%	36.314,10 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>217.885,- Kč</b>


IV.

Ostatní ujednání ve smlouvě jsou platná v původním znění.

Příloha: položkový výkaz výměr.

V Liberci dne ..... *3.9.2012* .....


Za objednatele:



Kamil Jan Svoboda  
náměstek primátorky



Za zhotovitele:



Jan Syrovátko  
jednatel společnosti

SYBAN, s.r.o.  
ul. Října 60, 460 07 Liberec 7  
DIČ: CZ25401343

**SyBan** ®