



DODATEK Č. 1 (11/12/0175)
(vztahující se ke smlouvě o dílo č. 11/12/0129)

uzavřený mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: paní Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
ve věcech smluvních: panem Kamilem Janem Svobodou
ve věcech technických: paní Petrou Tomínovou, pověřenou zastupováním funkce
vedoucího oddělení technické správy školských a kulturních
zařízení
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: 43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SYBAN, s.r.o.**
se sídlem : 28. října 60/44, Liberec
zastoupené: Janem Syrovátkem
ve věcech technických: Janem Syrovátkem
IČ: 25401343
DIČ: CZ 25401343
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.986297399/0800
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, st.1474

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Tímto dodatkem se mění odstavec 1 v článku V. Cena za dílo (SOD č.11/12/0129) a to takto:

Původní ujednání:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Účastníky dohodnutá cena díla činí: | |
| Celková cena díla bez DPH | 211.984,- Kč |
| DPH 20% | 42 397,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 254 381,- Kč |

Nové ujednání dle tohoto dodatku:

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Původně dohodnutá cena díla bez DPH: | 211.984,- Kč |
| Vícepráce: | 18.171,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH: | 230.155,- Kč |
| DPH 20% | 46.031,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 276.186,- Kč |

II.

Ostatní ujednání ve smlouvě jsou platná v původním znění.

Příloha: položkový výkaz výměr.

V Liberci dne 5. 9. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Kamil Jan Svoboda
náměstek primátorky

Handwritten signature of Jan Syrovátko.

Jan Syrovátko
jednatel společnosti

SYBAN, s.r.o.
ul. 28. října 60, 460 07 Liberec 7
DIČ: CZ25401343

SyBan ®