

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 6/10/031
uzavřené v Liberci dne 16.11.2010

mezi

1. **Statutární město Liberec**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ:002 62 978
zastoupené Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města,
v této věci zastoupené Ing. Michalem Vereščákem, vedoucím odboru koordinátor
dotací EU

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

2. **Jan Pikous**
Klicperova 446/6, 460 01 Liberec IV - Perštýn
IČ:672 50 106

na straně druhé (dále jen zhotovitel)
případně smluvní strany.

Článek I.
Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. II odst.2 smlouvy, sjednání posunu termínu dodání části publikace týkající se historie budovy Lázní do roku 2000 a jejich umělecko-historické hodnoty z původně stanoveného 31.12.2011 na nový termín 30.6.2012.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 6.12.2011

Za objednatele:

.....
Ing. Michal Vereščák
vedoucí odboru koordinátor dotací EU

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
Odbor koordinátor dotací EU

V Liberci dne 13.2.2012

Za zhotovitele:

.....
Jan Pikous