



Dodatek č. 1 (číslo dodatku 11/12/0133)

ke Smlouvě o dílo č. 11/12/0121, ze dne 3. 8. 2012

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,**
PSČ, sídlo : 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
ve věcech smluvních : panem Kamilem Janem Svobodou
ve věcech technických : paní Petrou Tomínovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucího
oddělení technické správy školských a kulturních zařízení
IČ : 00262978
DIČ : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 499
bank.spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú: 43771120/800
dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel : **Window Holding a.s.**
PSČ, sídlo : 250 89, Hlavní 456, Lázně Toušeň
zastoupený : Ing. Jaroslavem Mášou
ve věcech technických : Martinem Rauschem
IČ : 28436024
DIČ : CZ28436024
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vl. 14506
(dále jen zhotovitel)
Objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“.

Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením Čl. 6.odst. XII Smlouvy o dílo č. 11/12/0121, ze dne 3. 8. 2012, upravují následující články:

I.

odstavec II. Předmět a místo plnění

Předmětem plnění této smlouvy na zakázku malého rozsahu je výměna okenních sestav v 1. patře pavilonu „C“ ZŠ Ještědská 354/88, Liberec 8. Bude provedena výměna oken a parapetů, demontáž a likvidace garnýží, výměna rozšířených parapetů, **vyzdívka meziokenních vložek, včetně vnějšího zateplení** – dodatečné práce, zednické začištění a výmalba.

Místem plnění je ZŠ Liberec, ul. Ještědská, PSČ 460 08, Liberec 8.

II.

odstavec V. Cena za dílo

Cena za dodatečné práce – vyzdívka meziokenních vložek byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 13.8.2012, podané v rámci doplňující nabídky na vyzdívku meziokenních příček zadávacího řízení na veřejnou zakázku ZŠ Ještědská – částečná výměna oken.

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Původní cena za dílo:	270.741,- Kč
Cena za dodatečné práce:	8.623,- Kč
Celková cena díla bez DPH:	279.364,- Kč
DPH 20%:	55.873,- Kč
Celková cena díla včetně DPH:	335.237,- Kč

III.

Ostatní ujednání ve smlouvě jsou platná v původním znění.

Přílohou tohoto dodatku je cenová nabídka.

V Liberci dne 8. 8. 2012

Za objednatele:

Kamil Jan Svoboda
náměstek primátorky



Za zhotovitele:

Window Holding a.s.
Ing. Jaroslav Máša