



Jeřidka

DODATEK č. 1 č. 11/12 0217
(Smlouva o dílo č. 11/12/0135)

Uzavřený mezi :

Objednatelem:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

zastoupené:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
paní Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
panem Kamilem Janem Svobodou
paní Petrou Tomínovou, pověřenou zastupováním funkce
vedoucího oddělení technické správy školských a kulturních
zařízení

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

00262978
CZ00262978
43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

PKS MONT, a.s.

se sídlem:
zastoupené:
ve věcech technických:

Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou
Ing. Edmundem Neubauerem, ředitelem společnosti

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

65276507
CZ 65276507
Raiffeisenbank a.s., č.ú. 5020011818/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, st. 1950
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo mění ustanovení článku V.
Cena o dílo, bod 1 a to v souladu s ustanovením článku VII. Smluvní pokuty takto:

Článek V. Cena za dílo se mění takto :

Původní dohodnutá cena:

Sjednaná cena bez DPH:	211 512,- Kč
DPH 20%:	42 302,- Kč
Celková cena včetně DPH:	253 814,- Kč

Podle ustanovení čl.VII. odst. 1 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za 2 denní prodlení s termínem dokončení díla.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smluvní pokuta v částce 10.000,-Kč byla uhrazena formou zápočtu vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo v částce 211 512,-Kč bez DPH, a tímto se započítávají. Po provedeném zápočtu bude objednatel zaplacen cena za dílo ve výši 241 814,-Kč včetně DPH.

Nová dohodnutá cena:


Sjednaná cena bez DPH:	211 512,- Kč
Smluvní pokuta:	10 000,- Kč
Nová cena bez DPH:	201 512,- Kč
DPH 20%:	40 302,- Kč

Celková cena včetně DPH: 241 814,00 Kč

Ostatní ujednání ve smlouvě jsou platná v původním znění.

Příloha: Protokol o odevzdání a převzetí díla/výrobků ze dne 21.11.2012.

V Liberci dne 12.12.2012



Za objednatele:

.....
Kamil Jan Svoboda
náměstek primátorky



Za zhotovitele:

.....
Ing. Edmund Neubauer
člen představenstva a ředitel společnosti

